STUDIMI | FIZIBILITETIT
ZONA E TRAJTIMIT TE-MBETJEVE TIRANE -
Z.T.M.T

DHJETOR 2016

5 )
"
B 4
J =
-’
b W
2 e
> Q)
'-(' -
s (D
> N
e
F O

b

el

-

[

QO




STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

PERMBAJTJA

1 PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE
2 ANALIZA TEKNIKE :
2.1 Sfondi i projektit y ()

2.1.1 Iniciatori dhe géllimi i projektit

pasd

2.1.2 Gjéndja ekzistuese e menaxhimit té mbeljesﬂé ne Shqipéri dhe Tirané

2.2 Situata e mbetjeve né Qarkun e Tiranés =,

2.2.1 Qarku i Tiranés )

2k
)

2.3 Pérshkrim i shkurtér i projektit 3 -
2.4 Vendndodhja dhe statusi i vendit té p_foégziaar
2.4.1 Pozicioni gjeografik 5 N
2.4.2 Zona e propozuar T
2.4.3 Statusi ligjor i tokés gé do té zihet
2.4.4 Aférsia me gendrat e banuara
2.4.5 Aférsia me lumenjté

2.4.6 Klima sl

2.4.7 Topografia

2.4.8 Vecorité gjeologjike, gjeoteknike dhe sizmiologjike
2.4.9 Gjendja aktuale e rrjetit dhe e lidhjes sé shérbimeve
2.4.10 Disponueshmeéria e rrugéve hyrése

2.6 Struktura e BE-se per menaxhimin e mbeturinave
2.6.1 Struktura Ligjore

2.6.2 Prodhimi I MNU dhe menaxhimi ne BE

2.7 Teknologjia e Pergjithshme e Trajtimit te ZT.M.T



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

2.7.1 Trajtimi i gendrueshem

2.7.2 Praktikat mé té mira pér menaxhimin e mbeturinave né vendet me té ardhura té
mesme

2.7.3 Praktika mé e miré evropiane e metodave pér trajtimin e MNU

3 PERSHKRIMI KONSTRUKTIV, FUNKSIONAL DHE TEKNIK | PROJEKTIT
3.1 Pérshkrimi pérgjithshém

3.2 Hapat dhe fazat e ndertimit

3.3 Funksionimi i Z.T.M.T né bazé té tipev té ndryshme té mbetjeve gé trajtohen
3.4 Pérshkrimi teknik i Impiantit té termoyalorizatorit

3.4.1 Zgjedhja teknologjike pér trajtimin-e-mbetjeve

3.4.2 Pérshkrimi i funksionimit.

3.4.3 Ndértimi i impiantit té termovalorizatorit

3.5 Projektimi, Ndértimi dhe funksioniti i ‘Landfillit

3.5.1 Korniza ligjore dhe standardet

3.5.2 Pérshkrim i pérgjithshém i venddepozitiméve

3.5.3 Pérshkrimi teknik i venddepozitimeve

3.5.4 Mbrojtja e tokés dhe ujit - barriera gjeologjike né shtresén e sipérme

3.5.5 Impianti I kapjes dhe diegies sé bioga‘zi.t

3.6 Pérshkrimi teknik i impiantit té selektimit,

3.6.1 Pérshkrim i pérgjithshém :

3.6.2 Procesi i selektimit -

3.7 Pérshkrimi teknik pér impiantin e bio stabitizimit

3.8 Pérshkrimi teknik i impiantit té pérpunimit té ujrave té ndotur

3.9 Instalimet ndihmése

3.10 Rehabilitimi i landfillit té Sharrés

3.10.1 Sfidat sociale, operacionale dhe mjedisore né vend-depozitimin ekzistues sé Sharrés
3.10.2 Pérgasja teknike dhe metodologjia pér venddepozitimin e Sharrés — jetégjatésia
operacionale e mbetjeve

3.10.3 Pérgasja teknike dhe metodologjia pér mbylljen pérfundimtare dhe kujdesi pas
mbylljes

3.10.4 Sistemi i mbulimit pérfundimtar

3.10.5 Impianti i kapjes sé biogazit dhe diegies

3.10.6 Produktiviteti i LFG



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

4 ANALIZA MJIEDISORE DHE SOCIALE
4.1 Kontributi né mbrojtjen e klimés

4.2 Gjeologjia, Toka dhe Topografia

4.3 Sipérfaqget ujore dhe burimet néntokésore
4.3.1 Sipérfaget ujore

4.3.2 Ujrat néntokésoré

4.4 Cilésia e ajrit

4.5 Zhurmat dhe vibrimet

4.6 Biodiversiteti dhe mbrojtja e zonés

£ N
|
.,

J

4.7 Burime natyrore

4 3:

4.8 Ndikimet sociale dhe ekonomike

(D

4.8.1 Ndikimet sociale dhe ekonomike ™
4.8.2 Angazhimi | grupeve té interesit 5 )
4.9 Peisazhi dhe vlerat vizuale : O
: o : g

4.10 Shéndeti dhe siguria publike = ._U
4.11 Trashgimia historike dhe kulturoreg o

5 LISTA E STANDARDEVE TEKNIKETEMONITORIMIT
6 ANALIZA EKONOMIKE DHE FINA@C%E

6.1 Supozimet sasiore S
6.2 Kostot

6.3 Parashikimi i té ardhurave

6.4 Fizibiliteti ekonomik i projektit
7 ANALIZA E RISKUT

7.1 Risku i venddodhjes

ueqyso)

7.2 Rreziku né lidhje me projektimin e projektit, ndértimin dhe operimin
7.3 Risku ekonomik

7.4 Rrisku politik dhe ligjor

7.5 Risku nga fenomene té jashtézakonshme

8 ARSYETIMI | VENDIMIT KONCESIONIT/PPP-SE

8.1 Vlerésimi cilésor pér Vlerésimin e Vlerés sé Parasé”(VVP)

8.2 Vlerésimi sasior i “Vlerés sé Parasé”

8.3 Klasifikimi i projektit “brénda” ose “jashté” bilancit té qeverisé

9 KERKESAT DHE PERPUTHSHMERIA LIGJORE

9.1 Pér mjedisin



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

9.2 Kriteret e vendodhjes sé termovalorizatorit

9.3 Dispozitat specifike pér impiantin e termovalorizatorit
9.4 Per ndotjen e ajrit

9.5 Pér ujrat

9.6 Pér prokurimin

9.7 Informacion shtesé pér venddepozitimet

9.8 Legjislacioni mbi shpronésimet

9.9 Legjislacion shtesé né lidhje me projektin

1. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE~=
Rritja e industrializimit, urbanizimit dhe ndryshimet né modelin e jetés, faktoré gé
shogérohen bashké me procesin e rritjes ekonomike, jané tregues se gjenerata aktuale dhe ajo
né vazhdim do keté rritie me hapa t& médhenj & sasisé sé mbetjeve. Ndryshe nga ne, njé
karakteristiké e zakonshme né vendet mé té zhvi'IIuara éshté se gjithé sistemi i menaxhimit té
mbetjeve éshté duke u trajtuar si njé sipérmarrje fitimprurése nga shogerite private, nga
organizata jo-geveritare dhe shtetérore me njé tarifé pér trajtimin e mbeturinave, duke gené
njé nga perfitimet kryesore té té ardhurave. Avantazhet kryesore pér adoptimin e teknologjive
te tilla pér rimékémbjen e energjisé, nga mbetjet urbane synon reduktimin né sasiné e
mbetjeve dhe zvogélimin e ndotjes mjedisore dhe prodhimit té njé sasie té konsiderueshme té

energjisé sé rinovueshme.
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Menaxhimi i mbetjeve urbane éshté njé pérgjegjési madhore pér Qeverisjen Lokale dhe até
Qéndrore, éshté njé detyré komplekse e cila kérkon kapacitet organizimi té pérshtshém me
sektorin Publik-Privat. Edhe pse éshté esenciale pér shéndetin publik dhe mbrojtjen e
mjedisit, menaxhimi i mbetjeve urbane né shumicén e qyteteve né zhvillim, éshte i
pakénagshém.

Ne Shqiperi , iniciativa pér trajtim mbetjesh me rikuperim té energjisé , nuk éshté béré akoma
realitet. Gjithsesi, falé zhvillimeve mé té fundit teknologjike, vitet e fundit kjo teknologji ka
njohur njé pérdorim té gjeré, sidomos né vendet e BE.

Nisur nga fakti se deri voné trajtimi i mbetjeve kryhej né ményré primitive dhe népérmjet
termovalorizatoréve té vjetér dhe me funksionim té dobét, opinioni publik vazhdon té jeté
skeptik pér kété metodé e kjo vjen gjithashtu dhe nga mungesa e njohurive pér teknologjité e
reja né kété fushé.

Megjithaté kjo teknologji vazhdon té zbatohet/me sukses né njé pjesé té madhe té vendeve té
BE, vitet e fundit ka pasur njé gasje mé pozitive-ndaj kétij opsioni si nga autoritetet, shogatat
mjedisore ashtu dhe ekspertét e fushés.

Ky projekt éshté njé hap i réndésishém: pér-pérmbushjen e objektivave kombétare dhe
progresi drejt atyre ndérkombétare sipas direktivave pér mbetjet, si parakusht pér
anétarésimin e Shqipérisé né BE.

Kjo iniciative pritet té japé avantazhet si mé poshté:

- Nga piképamja mjedisore, potenciali ‘per té kredituar nivelin e CO; si kontribut i
mbrojtjes sé klimés.

- Nga piképamja ekonomike, si psh. rritja_ e cmimit té energjisé elektrike né té ardhmen
- Nga piképamja shéndetésore duke reduktuar risget dhe impaktin potencial mjedisor
Ne kete studim, do te vini re se ky projekt éshté potencialisht i realizueshém nga piképamja
mjedisore, teknike dhe ekonomike.

2. ANALIZA TEKNIKE

2.1. Sfondi i projektit

2.1.1. Iniciatori dhe géllimi i projektit

Iniciatori dhe propozuesi i projektit pér ndértimin, operimin e njé “ZONA E TRAJTIMIT
TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T.” éshté shogeria me propozim te pakerkuar
“INTEGRATED ENERGY B.V.” shpk. Aksioneret ¢ kompanise jane “Integrated Technology
Services sh.p.k.”, “Paul Wurth Italia s.p.a” & “Energy Recuperator s.p.a.”. Pérfitues direkt i

projektit, Qarkut Tirané ka njé nevojé pér njé zgjidhje t& menjéhershme dhe pérfundimtare pér
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situaten problematike té menaxhimit té mbetjeve té ngurta urbane dhe atyre inerte,
problematiké kjo e mbartur ndér vite. Projekti i propozuar mé sipér pér Qarkun Tirané,
Republika e Shqipérisé bazuar né formén e operimit “BOT” ( Built, Operate, Transfer), sipas
skemés sé Partneriteti Publik Privat. Me ané té kétij projekti synohet té pérmbushen objektivat

afatshkurtér dhe afatgjaté t€ menaxhimit té mbetjeve né nivel vendor.

Lidhur me statusit juridik té shogérisé, sqarojmé se subjekti &shté i rregjistruar konform ligjit
prané Qéndrés Kombétare té Rregjistrimit. Subjekti éshté né ortakéri me subjektin “Paul
Eurth Italia s.p.a” & “Energy Recuperator s.p.a. Sgarojmé se subjekti “Paul Eurth Italia
s.p.a’éshté nga gjigandét botéror t&€ ndértimit dhe instalimit t€ furrave dhe prosdhimit té
hekurit né té gjithé botén. Shogéria propozuese ka disa ortaké, pasi impjanti éshté kompleks
dhe kérkon teknologji dhe ekspertizé té ndryshme pér pjesén e lanfliitit, t¢ ndryshme pér
pjesén e incenerimit. Shogéria “Integrarted-Energy B.V” &shté njé shoqéri me pérgjegjegjési
té kufizuar me seli né Hollandé, né adresén: ‘Hoogoorddreef 15, 1101BA, Amsterdam, me
ortaké shoqérité¢ “Paul Wurth Italia”S.P.A..,.Energy Recuperation S.P.A. “Integrated
Technology Services” sh.p.k.. Kjo shoqéri @shté krijuar né pérputhje me legjislacionin
hollandez né fugi dhe éshté pajisur me NIPT 000035273593. Shogéria éshté pjesé e “PAUL
WURTH GROUP” me seli géndrore e shogérise “PAUL WURTH ITALIA” S.P.A &éshté né
Genova (GE) Via di Francia 1 CAP 161497 Stradario 26820, éshté regjistruar né daté
06/05/2005 né Regjistrin e Shogérive té shtetit/lItalian. Kapitali 1 shogérisé, | aprovuar dhe |
nénshkruar éshté: 1.000.000,00 Euro. Numri | aksioneve: 5.000, me vleré 200,00 Euro.

Shogéria Paul Wurth Italia S.p.a, pérmban Kompetenca ‘“know-how” té€ njé kohézgjatjeje
afatgjaté sa | takon menaxhimit t€ projekteve t€- médha “me cel€sa né doré” per ndértimin e
impianteve té integruara e gjithashtu né shérbimet e ekzekutimeve inxhinierike si dhe té

supervizionit né terren.

Pjesémarrés kryesoré té projektit né nivel kombétar do té jené Ministria e Mjedisit, Ministria
e Energjisé dhe Industrisé, Ministria e Financave.

Me propozim té Ministrisé sé Mjedisit, Késhilli i Ministrave, me ané té VKM nr. 855, daté
07.12.2016 miratoi bonusin prej 8 pikésh qé do ti jepet shoqérisé gé ka béré propozimin e
pakérkuar pér realizimin e impjantit né rast té pjesémarrjes sé késaj té fundit né procedurén

pérzgjedhése konkurruese.

2.1.2. Gjéndja ekzistuese e menaxhimit t& mbetjeve ne Shqipéri dhe Tirané
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Menaxhimi dhe mbledhja e centralizuar e mbetjeve urbane né Shqipéri nuk éshté né njé stad té

avancuar, shogéruar me probleme me infrastrukturén, mungesén e kapaciteteve financiare dhe

teknike, etj. Mungesa e sistemeve moderne dhe sanitare pér trajtimin e mbetjeve urbane dhe

atyre inerte, ka sjellé njé problematiké serioze né mjedis dhe né shéndetin e njérézve.

Korniza pér sistemin aktual t&¢ menaxhimit té mbetjeve urbane dhe prodhimit né Shqipéri dhe

né garkun e Tiranés éshté pérshkruar me referencé né pérmbajtjen e progres raporteve té

Komisionit Evropian pér pérmbushjen e kérkesave né kuadér té Marréveshjes sé

Stabilizimit dhe Asocimit, situata e menaxhimit té mbetjeve né Shqipéri pér vitet 2013, 2014

dhe 2015 na paragitet e tillé:

a)

b)

2013- Jané miratuar aktet nénligjore pér.menaxhimin e mbetjeve, dhe jané pérgatitur
plane menaxhimi pér Tiranén, Lezhén dhe Shkodrén. Menaxhimi i mbetjeve vazhdon
té jeté shqetésim serioz pér Shqipériné."Ndarja e mbetjeve nuk ka filluar ende, me disa
pérjashtime, dhe niveli i riciklimit vazhdon té jeté shumé i ulét. Industria e riciklimit
éshté né njé fazé fillestare dhe duhet'té/importojé shumicén e léndéve té para nga
jashté. Bashkité kané kapacitete shumé.té dobéta pér menaxhimin e mbetjeve, pérfshi
né destinacionin pérfundimtar. Pjesa mé e madhe e mbetjeve vazhdon té hidhet né
ményré té pasigurt né vendgrumbullime té ligjshme ose té paligjshme, ose digjet.
Aktualisht ekzistojné vetém dy landfille-gé pérmbushin standardet e BE-sé. Ka nisur
dhe ndértimi i njé landfilli né Korgé: Ende mungojné facilitetet pér mbetjet e
rrezikshme, mjekésore ose ndértimore, si dhe nuk ka proceduré té qarté pér
menaxhimin dhe kontrollin e landfilleve:” Investimet e reja né kété fushé duhet té
pérgendrohen mé tepér né ndarjen dhe ficiklimin e mbetjeve. *

2014- Pér sa i pérket menaxhimit té mbetjeve, ndryshimet e béra né tetor 2013 né
Ligjin pér Menaxhimin e Integruar té-Mbetjeve nuk jané né pérputhje me “Ligjin
Komunitar”. Né korrik u krijua organi~kombétar késhillimor pér mbetjet. Né tetor, u
ngrit komiteti i menaxhimit té mbetjeve pér té planifikuar dhe koordinuar zbatimin e
politikave né kété fushé, por kapacitetet e autoriteteve t€ menaxhimit té mbetjeve
mbeten té dobéta. Ndarja e mbetjeve éshté pothuajse inekzistente dhe niveli i
riciklimit vazhdon té jeté shumé i ulét. Pjesa mé e madhe e mbetjeve vazhdon té
hidhet né ményré té pasigurt né vendgrumbullime té ligjshme ose té paligjshme, ose

digjet. Menaxhimi i mbetjeve vazhdon té jeté shqetésim serioz pér Shqipéring?.

1DOKUMENT PUNE | STAFIT TE KOMISIONIT, PROGRES RAPORTI 2013 PER SHQIPERINE F.62
2DOKUMENT PUNE | STAFIT TE KOMISIONIT, PROGRES RAPORTI 2014 PER SHQIPERINE F.65
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c) 2015- Planifikimi, koordinimi dhe zbatimi i politikave pér menaxhimin e mbetjeve po
ecin me hapa shumé té ngadalté dhe kapacitetet administrative mbeten shumé té

% gshté miratuar pér

kufizuar. Legjislacioni zbatues né pérputhje me “Ligjin Komunitar
fushat e eksportit dhe tranzitimi i mbetjeve jo- té rrezikshme dhe mbetjeve té ndértimit,
dhe pérdorimin e llumrave té ujérave té zeza. Ndarja e mbetjeve éshté shumé e kufizuar
dhe riciklimi i tyre mbetet i rrallé. Shumica e mbeturinave vazhdon té depozitohen né
ményré té pasigurté né vendgrumbullime legale dhe ilegale, ose duke i djegur ato®.
Sikurse e tregojné dhe ‘Progres Raportet” é&shté arritur njé pérmirésim i kuadrit politik dhe
ligjor, por ende prioritare mbetet zbatimi i tyre né praktiké.
Nése i referohemi “Raportit t& Gjendjes né Mjedis 2014 té Agjencisé Kombétare té Mjedisit
(AKM), disa nga konstatimet mé shqgetésuese jané”:

- Zonat rurale nuk jané té mbuluara-akoma nga shérbimet e menaxhimit t& mbetjeve.
Pjesa me e madhe e mbetjeve té kétyrezonave depozitohen népér lumenj ose né ané té
rrugéve té cilat pastrohen nga ujérat-dhe.né kété ményré zhvendosen né njé pjesé tjetér
toke dhe né fund né rrjedhjet ujore.

- Mbetjet bashkiake kané njé pérgindje te-larté té mbetjeve organike dhe aktualisht né
vendin toné nuk kompostohen kéto-mbetje me géllim gé té reduktohet sasia e tyre né
venddepozitime. Mbetjet organike né venddepozitime jané burimi kryesor i emetimit té
CH, né ajér. Nuk ka njé sistem té Ssigurté pér menaxhimin e mbetjevet té rrezikshme
(atyre té prodhuara nga industrité dhe ato’'shtépiake).

- Metoda mé e pérdorur pér trajtimin-e mbetjeve éshté ajo e groposjes, megjithése duhet
pérmendur dhe fakti qé kéto gropa nauk kané njé strukturé té miré ose jané vendosur né
zona té ndjeshme, duke cuar né ndotjen e mjedisit.

- Duhet theksuar se nuk ka impiante té kompostimit té mbetjeve té biodegradueshme dhe
té djegies sé mbetjeve urbane (t& pa 'riciklueshme) si dhe mbetjeve industriale pér
shfrytézimin e energjisé sé tyre pér industriné prodhuese.

Venddepozitimi i mbetjeve Sharré ndodhet né Jugperéndim té Bashkisé sé Tiranés. Largésia
nga gendra e Tiranés éshté rreth 6 km. Vendndodhja éshté ideale né lidhje me largésiné nga
gendra e qytetit. Pérpara viteve ’90 landfilli &€sht€ pérdorur kryesisht pér depozitimin e
mbetjeve industriale. Ndérmarrja e Menaxhimit té Mbetjeve, né varési té Drejtorisé sé

Pérgjithshme Nr.1 té Qytetit, e ngritur né 1994 ka marré pérgjegjésiné e punés té landfillit.

3 ACQUIS COMMUNAUTAIRE
4 COMMISSION STAFF EORKING DOCUMENT ALBANIA 2015 REPORT F.67
5 RAPORTI | GJENDJES NE MIEDIS 2014 F. 164
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Gjithsesi, funksionimi i landfillit éshté kryer né ményré té pakontrolluar dhe djegiet spontane té
mbetjeve kané ndodhur deri né shtator té€ 2008 kur u bé mbyllja e venddepozitimit té vjetér dhe
zgjerimi 1 landfillit. Por megjithaté venddepozitimi ekzistues ku hidhen mbeturinat nuk éshté i
izoluar dhe nuk ka masa mbrojtése pér té ndaluar ujérat néntokésore nga depértimi dhe
rrjedhimisht ¢lirimi e kalimi i metaleve té rénda e ndotésve té tjeré.

Pér sa i pérket gjendjes aktuale té venddepozitimit ekzistues té Sharrés mund té themi sa mé
poshté:

e Volumet e mbetjeve kané kaluar kapacitetin pér té cilén &shté projektuar
venddepozitimi actual i mbetjeve urbane.té Bashkisé Tirané. Pér llogaritjen e volumeve
té mbetjeve éshté béré rilevimi i gjendjes ekzistuese dhe si nivel i poshtém éshté
pérdorur njé aks me profil gjatésor i cihi i referohet kuotés sé sipérme té vaskés se
mbledhjeve té ujrave dhe projektit t& ndértimit té kétij venddepozitimi. Pér nxjerrjen e
kétyre volumeve jané béré prerje térthore té zonés me hap ¢do 5 metra.

e Né shumé raste, mbetjet industriale jané depozituar né té njéjtin vend me mbetjet
urbane duke sjellé efekte negative né mjedis.

Pér mé shumé kushtet e Sharrés jané komentuarmé poshté:

Transporti i fragmenteve té lehta dhe té pluhurave pér shkak té erés éshté shkaktari kryesor i
erérave té kégija té cilat jané rrjedhojé e fermentimit dhe dekompozimit té€ mbetjeve organike.
Venddepozitimi aktual nuk ka tekniké té pérshtatshéme pér mbulimin e mbeturinave. Nuk ka
sistem té gjeré dhe funksional pér kapjen e biogazit dhe djegien e tij né ményré té kontrolluar,
dhe kjo ¢on né clirimin e gazit direkt né atmosferé-dhe né shpérthime té mundshme.

Pérbérési kryesor i biogazit éshté metani i cili ka.njé efekt té madh seré dhe ka njé temperaturé
té ulét djegie, cka mbart rrezikun e zjarreve -né venddepozitim. Pér kété arsye éshté e
nevojshme pér té hartuar njé rrjet té puseve pér kapjen e biogazit dhe diegien né ményré té

kontrolluar.

2.2. Situata e mbetjeve né Qarkun e Tiranés

Sa i pérket prodhimit té mbetjeve urbane né Shqipéri éshté shqetésues, pér shkak té njé numri
faktorésh té ndryshém ekonomike dhe sociale prodhimi i mbetjeve té ngurta urbane pér frymé
ka pésuar ndryshime té médha né vitet e fundit.

Si¢ ka ndodhur né vende té tjera me ndryshimet ekonomike dhe modernizimin pritet gé

pérgindja e komponentéve té mbetjeve urbane do té ndryshojé me kohé. Ne ndoshta do té
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ndihmojmé né rritjen e prodhimit pér frymé dhe njé rritje té pérgindjes sé materialeve jo

organike.

Té dhénat pér prodhimin nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés tregojné té dhénat e

prodhimit té mbetjeve né Shqipéri né vitin 2014.

Né vitin 2014, sasia e mbetjeve té ngurta té prodhuara pér frymé né nivel kombétar éshté 1.05

kg / person né dité, ndérsa pér garkun e Tiranés prodhimi éshté i 0.9 kg / person né dité (Figura
2 dhe 3).
Qarku i Tiranés ka prodhimin mé té larté, i ndjekur nga garku i Fierit, Gjirokastrés dhe Vlorés.

Popullsia

Sasia vjetore mb.
Ngurta shtépiake

(ton)

Sasia vjetore
mb. Inerte

(ton)

Sasia e mb.

Ngurta shtepiake

(kg/ person né

dité)

Nr. Banoréve
perfitues té

shérbimit

1 QARKU BERAT 109,539 26,683 20,368 0.70 109,539
2 QARKU DIBER 37,000 13,639 1,360 1.00 36,500
3 QARKU DURRES 307,776 91,737 5,426 0.75 2,907,226
4 QARKU ELBASAN 203,470 58,138 15,880 1.05 197,320
5 QARKU FIER 218,262 93,538 14,523 1.05 203,815
QARKU
6 GJIROKASTER 96,964 34,909 2,175 2.13 77,786
7 QARKU KORCE 133,473 52,034 3,613 1.00 132,566
8 QARKU KUKES 107,912 21,600 25,100 1.20 107,912
9 QARKU LEZHE 44,014 11,754 1,185 1.15 34,214
10 QARKU TIRANE 778,338 246,800 43,784 0.90 765,759
11 | QARKU SHKODER 147,569 32,586 4,044 0.60 145,709
12 QARKU VLORE 204,500 76,989 73,700 1.10 184,320
Total

11




STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

2,388,817 760,407 211,158 0.90 2,287,166

Figura 1. Gjenerimi i mbetjeve Sipas Qargeve Viti 2014

Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés

Gjenerimi i mbetjeve urbane sipas garqeve per vitin 2014

300,000

250,000

200,000

150,000 |

100,000
50,000 M Seriesl

sasia vjetore ne tone

Figura 2. Mbetjet Urbane té gjeneruara;ipas gargeve pér vitin 2014: Raport i Gjéndjes
Né Mjefiis 2014
Si¢ vihet re nga paragitja grafike sasia méig rrLQne e mbetjeve urbane té gjeneruara pér vitin
S | X
2014, éshté né garkun e Tiranés. )

Gjenerimi i mbetjeve urbane per banore sipas gargeve per vitin 2014

250

2.00

150

1.00

0.50
H Seriesl

sasia vjetore Ton/banore

Figura 3. Sasia e mbetjeve urbane té gjenergé}a pér banor sipas gargeve pér vitin 2014:
Raport i Gjéndjes Né Mjedis 2014

Edhe né Qarkun e Tiranés, ashtu si né shumicén e vendit, mbetjet né shumicén e zonave

urbane mblidhen dhe transportohen nga kompani private té mbledhjes sé mbeturinave. Zonat

rurale ende nuk mbulohen nga shérbime té menaxhimit té€ mbetjeve, popullsia gjen zgjidhje

individuale té tilla si djegia ose hedhja jashté vendeve té caktuara.

Mbeturinat zakonisht digjen né vende té hapura, duke shkaktuar ndotje té madhe né zonat

pérreth. Si pasojé banorét lokalé dhe kafshét jané té ekspozuar ndaj substancave toksike

(dioksiné etj.) té cilat pérbé&jné rrezik ndaj shéndetit té tyre.
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Né lidhje me natyrén e té dhénave té mbetjeve urbane, pér pérbérjen e mbetjeve dhe
pérgindjen e fraksioneve té ndryshme, éshté raportuar né studimin "Menaxhimi komunal i
mbeturinave né Shqipéri, Arta Kodra, Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve, QKR pér Mbeturina,
Shqipéri, Néntor 2013" me referencé né Planin Kombétar t¢ Menaxhimit t¢ Mbetjeve (gusht

2010) dhe éshté ilustruar né figurén 4.

w Average % m mumicipal “I'TE i?ght mt]jm "ﬁ-':&i..ght mt!nn
aste stream wwaste siveam mumv:upal waste of ]:I:I.I.I:I:IJ..{:'IPE]. waste of
Albania (tonnes/day) Albania (tonnes/'vear)
Orrganies 47.63 1106 403 650
Wood 143 i3 2045
Paper 537 125 45625
Cardboard 813 154 69 350
Towl biodegradables g2.30 I454 j3e 7o
LD plastics £4s8 198 72270
HD plastics 475 111 40 515
Glass 375 134 48910
Textiles 527 123 44 895
Metals - fearrous 0.56 13 4745
Mhletals - non-ferrous 0.57 13 4745
Healthcare waste 0.17 4 1 460
Rubber 0.20 5 1825
Inert waste 720 1568 61320
San-pro waste 325 76 27740
WEEE 031 7 2555
Batteries 0.02 1 385
Amnimal by-product 1.08 25 125
waste
TOTAL 100 2335 352380
(0.7 kg/'person'day) (266 kg/person'vear)

Source: SOER (2010}

Figura 4 Pérbérja e mbeturinave si né Plddih Kombétar t¢ Menaxhimit té Mbetjeve
(Gusht.2010)

2.2.1 Qarku i Tiranés

Qarku i Tiranés shtrihet né pjesén gendrore té& Shqipérisé, duke zéné njé pjesé té Ultésirés
Bregdetare dhe asaj té Kavajés, viset kodrinore pérreth tyre dhe Malésiné e Tiranés. Ai
kufizohet nga Qarku i Durrésit né Veri-Peréndim, me Qarkun e Dibrés né Veri e Verilindje,
me Qarkun Elbasan né Lindje e Juglindje, me Qarkun e Fierit né Jug dhe me detin Adriatik
né Peréndim. Qarku 1 Tiranés ka njé sipérfagje prej 1.586 km? me njé€ popullsi prej 749’365

banorésh®. Qendra e Qarkut té Tiranés ndodhet né gytetin e Tiranés.

® (Censusi 2011)
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Popullsia e garkut Tirané pérbén rreth 26.76% té popullsisé sé vendit, referuar té€ dhénave té
Census-it 2011 dhe dendésia mesatare e popullsisé éshté 472.49 banoré/km?, krahasuar me
97,4 banoré/km? né rang vendi. Dendésia reflekton kryesisht pérgendrimin e popullsisé né
njési vendore me sipérfage jo shumé té madhe.

Figura3 Qafku Tirané

2.3 Pérshkrim i shkurtér i projektit
Projekti i propozuar pér Zonén e Trajtimi t€ Mbeturina Tirané (Z.T.M.T.) parashikon
ndértimin e objekteve té ndryshme kryesore.
Teknologjité e ndryshme dhe instalimet e parapara né integrimin e Z.T.M.T jané parashikuar
dhe dimensionuar pér tu adresuar né menaxhimin dhe trajtimin e mbetjeve té ngurta (inerte
dhe mbetje urbane) té prodhuara né rrethin e Tiranés. Z.T.M.T. éshté projektuar pér té pritur
dhe trajtuar nga 550 né 800 ton / dité mbeturina né fillim té operimit (Viti i 1) dhe é&shté né
gjendje té pranojé sasi mé té larté nése éshté e nevojshme brenda kohézgjatjes sé koncesionit
dhe né rast té njé rritje té prodhimit té mbetjeve né garkun e Tiranés.
Projekti i propozuar konsiston né ndértimin e katér objekteve kryesore.

e Ndértimi i impiantit t€ pérpunimit t¢ mbetjeve urbane (IPMU) me rikuperim té

energjisé (Waste to Energy Plant- WTE) duke prodhuar energji elektrike.
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e Ndértimin e venddepozitimit t& mbetjeve urbane, venddepozitimin e mbetjeve pas
pérpunimit né termovalorizator dhe até té mbetjeve inerte.

e Ndértimin e impiantit té riciklimit dhe stabilizimit t&¢ mbetjeve urbane.

e Ndértimin e impiantit té pérpunimit té ujrave té ndotur.
Dhe pérkrah ndértimit té objekteve té sipérpérmendura do té realizohet dhe kapsulimi final i
venddepozitimit ekzistues.
Impianti i pérpunimit té mbetjeve urbane, termovalorizator, do té jeté i pérbéré nga 4 (katér)
linja pérpunimi té ndara. Kapaciteti i pérpunimit té secilés linjé do té jeté 230 ton/dité. Té
katérta linjat do té ndértohen né faza, linja e paré &shté parashikuar té fillojé puné né muajin e
tetémbédhjeté té koncesionit. Linja e dyté éshté parashikuar té fillojé puné né muajin e 36
(tridhjeté e gjashté), linja e treté né muajin 50 (pesédhjeté). Linja e fundit éshté parashikuar
qé té fillojé puné para muajit té 72-té. Secila linjé do té keté njé kapacitet pérpunues prej 230
ton/dité dhe né total té katérta linjat njé kapacitet prej 920 ton/dité.
Né té njéjtén kohé ndértimi i njé sistemi té~venddepozitimeve éshté planifikuar pér té
garantuar hedhjen e té gjithé mbeturinave dhe,pas mbylljes pérfundimtare té venddepozitimit
ekzistues. Venddepozitimet e reja do té jené té-ndértuar sipas standardeve bashkékohore té
BE-sé dhe legjislacionit shqgiptar dhe do 't&. parashikohen pér lloje té ndryshme té
mbeturinave.
Moduli i paré i venddepozitimit do té jeté operacional brenda 6 muajve nga fillimi i
koncesionit. Ky venddepozitim i paré me njé volum prej 1.67 milion m3 do té jeté pér
mbeturinat e ngurta urbane. Ai éshté planifikuarpér njé jetégjatési prej 6 deri né 10 vjet, dhe
do té lejojé nga muaji i gjashté i funksionimit.té koncesionit pas mbylljes sé landfillit
ekzistues, depozitimin e mbetjeve urbane né pérputhje me rregulloren e BE-sé.
Ndértimi i njé sistemi té mbulimit dhe kapjes,sé biogazit pér venddepozitimin ekzistues
patjetér do té zgjidhé temén e funksionimit t€ njé venddepozitim té mos menaxhuar dhe
efektet e saj t¢é mundshme mjedisore negative.
Z.T.M.T. do té keté venddepozitime té tjera té planifikuara pér hedhjen e hirit nga objekti
IPMU dhe mbetjet inerte.
Venddepozitimi pér hedhjen e hirit té gjeneruara nga instalimi i IPMU do té keté kapacitet
prej 1.8 milion m3 dhe éshté projektuar pér njé jetégjatési té projektuar prej 40 (dyzet) vjet.
Pérvec kétyre moduleve 2 venddepozitime té métejshme parashikohen pér té marré materiale
inerte dhe jo té riciklueshme té ngurta me njé kapacitet total prej 900,000 m3 dhe njé

jetégjatési 40 (dyzet) vjet.

15



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

Z.T.M.T ka parashikuar dhe njé zoné riciklimi dhe diferencimi, impiant stabilizimi dhe
impiant té trajtimit té ujrave té ndotur.

Ndértimi i impiantit té riciklimit dhe diferencimit éshté mjaft i réndésishém, sepse ai kryen
njé pérzgjedhje té mbeturinave né hyrje. Objektivi kryesor éshté pér té gjeneruar njé fuqi
kalorifike optimale pér IPMU. Ndértimi i kétij impianti do té fillojé me realizimin e kétij
projekti dhe do té keté kapacitet 550-800 ton / dité. Impianti do té keté njé kombinim té
selektimit mekanik dhe manual dhe do té sigurojé pérfitime shtesé né lidhje me materiale té
riciklueshme té tilla si, metal, gelq, plastik.

Klasifikim manual do té rrisé aktivizimin e fugisé puntore né kété projekt.

Eshté parashikuar instalimi i nje impianti_stabilizimi pér fraksionet organike Fraksion
Organik té mbetjeve gé do té té drejtohet .né venddepozitim dhe pér té garantuar njé
géndrueshméri mé té miré né venddepozitim.

Z.T.M.T. do té keté impiant té trajtimit té ujrave té ndotur me kapacitet prej 400 m3 / dité gé
do té shérbejé pér pérpunimin e rrjedhave/ ujérave té ndotura nga venddepozitimi ekzistues
dhe nga venddepozitimet e reja. Ky impiant,éshté e projektuar pér té garantuar shkarkimin e
rrjedhave sipas standardeve té BE-sé pér ujérave-e zeza industriale.

Impianti éshté plotésuar nga té gjithé instalimin e funksionale té tilla si rrugét, zyrat,
nénstacioni pér lidhjen né rrjetin kombétar-ekzistues.

Koncepti i kétij projekti &shté i pari i kétij Hojiné vend gé kombinon menaxhimin e mbetjeve
té ngurta (inerte dhe mbetje urbane) me pérfitim.né prodhimin e energjisé. Duhet theksuar se
ky projekt éshté superior né krahasim me-depozitimin direkt t& mbeturinave, né aspektin e
mjedisit, por edhe né aspektin ekonomik. Objektivi kryesor ka té béjé me njé menaxhim mé
té miré té mbetjeve té ngurta urbane, shfrytézimin né jetégjatési té zonave té depozitimit dhe
konvertimin né energji.

Ndértimi 1 kétij impianti ka pérparési pér kétérzoné dhe mé gjeré, sepse nga njéra ané ka pér
géllim depozitimin e mbetjeve té ngurta (inerte dhe mbetje urbane), njé problem serioz né
vend, dhe né anén tjetér teknologjia e trajtimit realizohet me praktikat mé té mira duke

minimizuar ndikimin negativ né mjedis dhe né zonén pérreth.

2.4. Vendndodhja dhe statusi i vendit té propozuar
2.4.1. Pozicioni gjeografik
Zona e propozuar pér ndértimin e impiantit té ri t¢ MNU-ve dhe venddepozitimit do té

shtrihet né jug dhe lindje té zonés sé venddepozitimit ekzistues. Zona shtrihet né njé shpat
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kodrinor me pjerrési té buté dhe lartési +155 + 95m mbi nivelin e detit e pérshtatshme pér
implementimin e kétij projekti.

Kordinatat gjeografike jané:

41°17'43" Veri 19°46'22" Lindje

41°17'17" Veri 19°45'26" Lindje

41°17'37" Veri 19°45'29" Lindje

41°17'51" Veri 19°46'13" Lindje

2.4.2. Zona e propozuar
Zona e propozuar pér realizimin e impiantit eshte e barabarté me rreth 120 hektaré (1200000
m2), sipérfagja éshté e mjaftueshme pér mstallmln e infrastrukturés sé nevojshme té projektit.
Kjo zoné éshté ngjitur me venddepozﬂmnn ek2|stues dhe éshté njé zoné fushore dhe
kodrinore pjesérisht té papérdorura dhe pjeser(sljt té kultivuara. Morfologjia e zonés éshté e
dukshme né tabelat Nr. 5, 6 dhe 7.

Zona ka njé pjerrési té pérgjithshme t H

g ‘né drejtim té jug-peréndimit dhe éshté i

ma e fD'U uadg

interseptuar nga prania e dy rezervuaréve jEl.

Flgura6 Vedndodhja e truallit té propozuar pér prOJektln
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Figura 7$arﬁ—1§3 nga zona
2.4.3 Statusi ligjor i tokés gé do té zihet 3
Toka e propozuar éshté private né 39.99;@ thérfaqes, Pjesé e Bashkisé Tirané, Njésia
Administrative Vagarr, Zona Kadastrale gi@jo zoné rregullohet népérmjet legjislacionit
né fuqi, perkatésisht nga Ligji Nr.8561, daié 2@2.1999 “Pér Shpronésimet Dhe Marrjen N&
Pérdorim T& Pérkohshém Té& Pasurisé Ero h'iPrivate Pér Interes Publik”, i ndryshuar,
Vendimi Nr. 127, daté 23.3.2000, “Pér Péf%lb@j-tjen Dhe Procedurat E Paraqitjes S€ Kérkesés
Dhe Té Njoftimit Pér Shpronésimet Dhe &’Iarf& Né Pérdorim Té Pérkohshém Té Pasurisé
Proné Private Pér Interes Publik”’si dhe Iigj% te:gi.

Sipérfagja né 60.1% té saj éshté pronéésh . Rrjedhimisht nuk ka asnjé problem apo

on

Né kushtet kur 39.9 % éshté proné shtet, do-té nevojitet gé té realizohen procedurat e

konfuzion né mes té pronésisé sé paléve.

SajelC

shpronésimit pér intres publik. Né territorin q?)do té shpronésohet nuk ka asnjé objekt té
ndértuar, pra kemi té b&mé me proné truall. %s.ipérfaqja e pérgjithshme e truallit ku do té
ngrihet impjanti éshté 1.200.000 m2, gé do té thoté se suipérfagja qé do ti nénshtrohet
procedurave té shpronésimit éshté 478.800 m2. Mbi bazé té tarifave té miratuara pér zonén né
fjalé nga Vendim nr.89, daté 03.02.2016, i Késhillit té¢ Ministrave “Pér miratimin e hartés sé
vlerés sé tokés né Republikén e Shqipérisé”, vlera e shpronésimit éshté 478800x448 leké/m2
(toké arre)= 214.502.400 leké

2.4.4 Aférsia me gendrat e banuara
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Vendi i propozuar pér realizimin e Z. T.M.T shtrihet né jug-perendim té qytetit té Tiranés. Kjo

zoné sic shihet nga figura ka distancé respektive nga zonat e banuara:

Qyteti i Tiranés (qendér) 6.0km
Sharré 1.2km
Vagarr 2.1km

Damjan Fortuzaj 1.8km

Cudélc earth

2.4.5 Aférsia me lumenjté
Zona e propozuar pér ndértimin e centrallt:shtra?né rrjedhén e mesme té lumit Erzen dhe
éshté e vendosur né veri, veri-lindje té Iumn neﬂe‘dlstance prej 1.2 km nga ai (Figura 9).

Né kété zoné ka 2 rezervuaré té perdorura ndos;l_x_y pér arsye ujitjeje.

Google earth
0 C
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Figura 8.1 Distancat nga lumi Erzen

2.4.6 Klima

| ndodhur né zonén gendrore té& Shqipérisé, garku i Tiranés ka njé klimé tipike mesdhetare,
me dimér té buté dhe veré té nxehté. Né Tirané dhe né pjesét e tjera té qyteteve fushore né
disa raste temperaturat mund té zbresin nén zero, por ky fakt ndodh zakonisht gjaté oréve té
natés. Eshté e rrallé gé akulli dhe bora t& zgjasin mé tepér se njé dité. Sidogofté temperaturat
negative p.sh né Tirané, nuk zgjasin mé shumé se 5-6 dité né vit. Ndérsa bora né Tirané éshté
njé fenomen i rrallé. Karakteristiké pér stinén e dimrit jané shirat, té cilét né mjaft raste jané
té dendura. Né shumicén e vendit njé pjesé e.reshjeve ndodh edhe gjaté vjeshtés sé voné dhe
né prag té pranverés. Kéto té fundit me pérjashtim té zonave malore jané mjaft té rralla gjaté
stinés sé verés. Njé tipar i dallueshém i klimés sé Qarkut Tirané éshté se aty pérfshihen
pothuajse té gjitha llojet e klimave té Shqipérisé, nga ajo mesdhetare fushore, deri tek ajo
mesdhetare malore. Temperaturat mesatare vjetore luhaten nga 5,8 °C (Bixg&), né 14,8 °C
(Kavajé) dhe 15,1 °C (Tirang). Temperaturat. maksimale absolute kané arritur né 41,5
(Tirané) dhe 39,0 (Kavajé), ndérsa ato minimale absolute né -10,5 °C (Tirané), né -34,7 °C
(Bix#). Bixa konsiderohet si njé nga pikat mé-té ftohta té vendit. Sasia mesatare vjetore e
reshjeve shkon nga 1914 mm (Bix&), 1273:mm-(Tirané) dhe 1056 (Kavajé)’

2.4.7 Topografia

Eshté realizuar njé studim topografik | gjithé zonés.

Zona ku éshté kryer rilevimi pozicionohet,-né hartén me nomeklature K-34-100-B-a-1 dhe K-
34-100-B-a-3, me njé sipérfage rreth 120 ha.

Koordinatat u morén duke ju referuar rrjetit kombétar Albpos i cili pérputhet me kérkesat
teknike té vendimeve geveritare apo dhe manualeve teknike né Republikén e Shqipérisé.
Elipsoidi EGS84, Projeksioni UTM (UTM-EGS' 1984 datum, Zoné 34 North, Meter; Cent.
Meridian 21d E).

Té gjitha matjet jané kryer me paisjet GPS, Marrésin GNSS Sokkia GRX1 me metodén RTK
(Real Time Kinematik).

Rilevimi topografik u zhvillua né 3d pér té paragitur njé pasqyré té terrenit dhe
komponentéve té tij me saktési. Pér kryerjen e matjeve né terren u perdor marrési satelitor
GPS Sokkia GRX1 GNSS Receiver.

" Qarku Tirané, Guida
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Pérmbajtja e terrenit éshté shprehur né vizatimet e dorézuara sipas shenjave konvencionale
dhe kodeve té pérshtatshme dhe té aplikueshme né Republikén e Shqipérisé. Figura 10
paraget rilevimin topografik te paraqitur ne tabelat 5 dhe 6.
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Figura 9 Rileyimi topografik

2.4.8 Vegorité gjeologjike, gjeoteknike dhe sizmiologjike

2.4.8.1 Hyrje E

Pérshkrimi gjeologjik i referohet studimit gjeojogjik té hartuar nga Altea Geo Studio per
Paul Eurth. :

Ky studim inxhiniero-sizmologjik u mbéshtef 1€ Punimin “Sizmiciteti, Sizmotektonika dhe
Vlerésimi i Rrezikut Sizmik né Shqipéri” (Aliaj etj., 2010), té publikuar nga Akademia e
Shkencave e Shqipérisé, né Raportin mbi kushtet gjeologo-inxhinierike té sheshit né studim,
té kryer nga Ing. Gjeolog Skender (2014), dhe ne Raportin mbi Mikrozonimin Sizmik té
Qytetit té Tiranés (Kociaj etj., 1988), si dhe né studime té shumta inxhiniero-szimologjike té
kryera né gytetin e Tiranés nga ish Instituti i Sizmologjise deri né vitin 2007.

Studimi éshté kryer mbi puset e hapura né zoné né lindje té venddepozitimit ekzistues né
Sharré. Kéto té dhéna né kété fazé jané té e vlefshme pér inkuadrim paraprak té
karakteristikave gjeologjike dhe gjeoteknike té vendit té projektit t¢ Z.T.M.T. Pérfundimet e
raportit jané paragitur né kapitujt né vijim.
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Pér llogari té studimit inxhiniero-gjeologjik jané kryer 10 shpime me thellési 10.00 m, 15.00
m, 20.00 m, dhe 25.00 m dhe jané shfrytezuar té dhénat e shpimeve té tjere té kryer né até
ZOneé.

Né kété studim éshté kryer vlerésimi i rrezikut sizmik gé mund té kércénojé kété shesh
ndértimi né kushte trualli shkémbor népérmjet njé metodologjie bashkékohore probabilitare
Cornell-McGuire.

Vlerésimi i rrezikut sizmik té sheshit né studim né kushtet specifike konkrete té sheshit né
studim do té kryhet duke pérdorur programin kompjuterik SHAKE 2000 (G.A Ordonez,
2011).

Rreziku sizmik éshté shprehur me ané té parametrave fiziké té Iékundjeve té truallit si pasojé

e vibrimit té tij nga térmetet, té tillé si nxitimi.maksimal PGA dhe nxitimet spektrale SA pér
periodat e I&kundjes sé truallit.

Bazuar né parametrat fiziko-mekaniké gé jepen né studimin gjeologo-inxhinierik éshté
pércaktuar modeli gjeoteknik i Kkétij sheshi, i.cili éshté pérdorur pér té llogaritur nxitimin
maksimal té Iékundjes sé truallit.

2.4.8.2 Kuadri gjeologo-tektonik né zonén rreth-qytetit té Tiranés

Qyteti i Tiranés zé vend né Ultésirén Pran-Adriatike, pikérisht né pjesén fushore mé jugore té
sinklinalit molasik té Tiranés. Sinklinali i Tiranés,i gjaté reth 80 km dhe i gjeré 10-12 km.
Paraget nje sinklinal asimetrik me krahun perendimor me rénie té forté deri té pérmbysur dhe
krahun lindor me rénié té buté. Ndértohet nga'depozitimet molasike té€ Miocenit té mesém-té
sipérm dhe pjesérisht té Pliocenit né pjesén-mé veriore té tij.

Molasa Miocenike vendoset transgresivisht dhe_me mospérputhje kéndore mbi strukturat
karbonatiko-flishore t& Zonave Jonike dhe Krutane

Molasa Miocenike pérbéhet nga agjilite, alevrolite dhe ranoré, né bazén e Serravalianit edhe
nga gélgeroré lithotamniké.

Molasa Pliocenike né Thumané dhe Mamurras vendoset transgresivisht dhe me mospajtim
kéndor mbi mbi strukturén e Zonés Kruja si dhe mbi molasén Miocenike té krahut lindor té
sinklinalit té Tiranés.

Nga qgyteti i Tiranés drejt VP, sinklinali i Tiranés zgjerohet dhe mbulohet me sediment
aluviale Kuaternare, té cilat shtrihen horizontalisht mbi sedimentet molasike Miocen-
Pliocenike. Sedimentet Kuaternare pérfagésohen me zhavorre té ndérthurura mé shtresa
argjilash dhe ranash, gé jané reth 15-20 m té trasha né qytetine Tiranés dhe drejt veriut arrijné

trashésiné rreth 200 m prané lumit Mat.
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Sinklinali i Tiranés nga perendimi kufizon me monoklinalin e Prezes népérmjet njé shképutje
aktive té tipit kundrahipje. Drejt lindjes zhvishen depozitimet flishore Oligocenike dhe mé tej
ato karbonatiko-flishore qé ndértojné antiklinalin e Dajtit (Zona e Krujés).

Antiklinali i Dajtit paraqgitet né formén e njé strukture lineare izoklinale, té komplikuar me
njé shképutje aktive té tipit mbihipje né krahun perendimor té saj (Aliaj, 1996; shih Fig. 2,
Fig. 3).

Qyteti i Tiranés zé vend né pjesén mé jug-lindore fushore, 100-140 m mbi nivelin e detit. Nga
lindja, jugu dhe perendimi fusha e Tiranés kufizon me kodra té ulta té ndértuara nga
sedimente té molasés Miocenike. Kjo fushé gé.i mbivendoset sinklinalit té Tiranés paraget
njé strukturé té ngjashme me grabenet, e cila kufizon nga perendimi me kundrahipje e Prezés
dhe nga lindja me mbihipjen e Dajtit (Aliaj etj.,-2001).

Pikérisht ne kété kuadér lokal gjeologo-tektonik zé vend sheshi i ndértimit né studim, ku do
té ngrihet objekti né shqyrtim né Tiran€. Sinklinali molasik i Tiranes ge shtrihet nen
depozitimet Kuaternare éshté i mbérthyer si né.morsé nga té dy anét népérmjét té shképutjeve
aktive mihipése. Kéto shképutje aktive jané shkaktare té gjenerimit té térmeteve té fugishém
gé kané goditur e mund té goditin né té ardhmen-zonén né aférsi té sheshit té ndértimit.
Shképutjet shtypése jané aktive deri né ditét tona, cka déshmohet nga térmetet e gjeneruar
prej tyre. Nga zona e shképutjeve té Tiranés jané regjistruar térmete me magnitudé deri 5.7
shkalla Rihter dhe intensitet epigendror deri VHL/2-V11I ballé shkalla MSK-64 (Aliaj, 1967).
2.4.8.3 Aktiviteti sizmik i gytetit té Tiranés dhe zonés pérreth

Termeti me i forte ge ka goditur Qytetin: e Tiranes eshte ai i 9.1.1988 me Ms =5.4 dhe
intensitet né epigendér lo = 7-8 balle MSK-64.

Nga shkeputjet sizmoaktive ge rrethojne zonen. e Qytetit te Tiranes jane gjeneruar shume
termete, me te fuqushmit nder ta jane: termeti~i 1617 me lo= 8 ballle MSK-64 ne Kruje,
26.8.1852 me l0=8 balle ne Kepin e Rodonit;*16:5.1860 me 10=8 balle ne Uren e Beshirit,
4.2.1834 me Ms =5.6 ne Ndrog, 19.8.1970 me Ms =5.5 ne Vrap, 16.9.1975 me Ms =5.3 ne
Kepin e Rodonit, 22.11. 1985 me Ms =5.5 ne Gjirin e Drinit, dhe 9.1.1988 me Ms =5.4 ne
Tirane.

Tirana eshte prekur nga termete me intensitet 7-8 balle MSK-64 dhe me magnitude deri Ms =
5.7 (Aliaj, 1997). Nga pikepamja sizmotektonike Qyteti i Tiranes mund te preket ne te
ardhmen nga termete me Mmax = 5.5 deri 5.9 (Aliaj, 1997), dhe sipas hartes te termeteve
maksimale te mundshem Tirana perfshihet ne zonen me Mmax = 5.8 — 6.4 ose Mmax = 6.1
+/- 0.3 (Kociaj, 1986).

2.4.8.4 Modeli gjeoteknik i sheshit té ndértimit
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Nga modeli gjeoteknik i pércaktuar nga studimi gjeologo-inxhinierik i kryer nga Ing. Gjeolog
Skender Allkja (2014) rezulton se né sheshin e studimit, Tirané jané ndeshur depozitime
Kuaternare aluvialo-eluviale, taraca e lumit té Tiranés dhe Lanés, té cilat u mbishtrihen
depozitimeve molasike Miocenike té mesme-té sipérme, gé takohen né zonén e sheshit té
ndértimit né thellésiné 7.00-10.00 m. Né formé té pérmbledhur nga sipérfagia deri né
thellésiné 10.00 m, ku takohen shkémbijté rrénjésore né zonén afér objektit té ndértimit.

Si¢ shihet, né ndértimin gjeologo-inxhinierik té sheshit né studim marrin pjesé depozitime
Kuaternare deluvialo-eluviale.

Pra, né ndértimin gjeologo-inxhinierik té sheshit né studim marrin pjesé depozitime
Kuaternare dhe shkémbij té Miocenit té siperm: ndérthurje alevrolitesh, ranorésh dhe
argjilitesh.

Shpejtesia mesatare e valéve térthore pér prerjen e trojeve dherore, té vendosur mbi
shkémbijté rrénjésore, éshté llogaritur nga modeli gjeoteknik.

Nga modeli gjeoteknik llogaritet shpejtésia-mesatare e valéve térthore pér pjesén e sipérme té
prerjes, si vijon: Vs, 30=30.00 / 0.0950 =315.m/sek.

Shpejtésia mesatare e pakos sé depozitimeve dherore té vendosura mbi shkémbijte rrénjésore
éshté: Vs,20 =20/ 0.0719 = 278 m/sek.

2.4.8.5 Klasifikimi i Truallit té Sheshit té Ndértimit

Sheshi i ndértimit, nga piképamja e shiresave gé e ndértojné até, klasifikohet truall i

kategorisé 1I-té sipas Kodit Shqiptar té Projektimit KTP-N.2-89, dhe né bazé té shpejtésisé

mesatare té valéve térthore pér pjesen e sipérme*té prerjes Vs,30 = 315 m/sek klasifikohet
truall i klasés C sipas Eurokodit 8 (EC-8, 2003).
2.4.8.6 Pérfundime

Mbéshtetur né materialin e trajtuar né kété studim inxhiniero-sizmologjik pér vleresimin e

rrezikut sizmik me programin kompjuterik SHAKE2000 té sheshit té studimit, pér shtesén e

Landfillit té Sharrés, Tirané, nxirren kéto pérfundime kryesore:
1. Sheshi né studim klasifikohet si truall i kategorisé sé 11-té sipas KTP-N.2-89, truall
i klasés C sipas Eurokodit 8 (EC-8, 2003).

2. Parametrat kryesore té rrezikut sizmik té sheshit né studim né kushte trualli

shkémbor (Vs, 30 = 760 m/sek) jane: pér periudhé pérséritje 475 vjet: shpejtimi maksimal
PGA = 0.267 g, ndersa shpejtimi spektral né periodén 0.2 sek Sa (0.2 sek) = 0.629 g dhe pér
perioden 1.0 sek Sa (1.0 sek) = 0.184 g.
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3. Sipas Kodit Shqiptar té Projektimit KTP N.2 - 89 parametrat pér sheshin konkret
jané: intensitet 7.5 ballé (MSK-64), truall i kategorisé sé I1-té: ke = 0.165 g, B(T) = 2.0, dhe
shpejtimi spektral maksimal : Sa (T) = 0.165 x 2.0 = 0.330 g, Tc = 0.4 sek, Tp=1.23 sek.

Ne formatin e Kodit Shqiptar té Projektimit KTP.N2-89 mund té paragiten edhe spektri

elastik i reagimit sipas analizés té reagimit dinamik me programin SHAKE2000, pér tavanin
e shtresés sé dyté, thellési 8.00 m, gé rezulton me vlerén e nxitimit maksimal 0.534 g pér 475

vjet periodé pérséritje té térmetit, dhe me T¢ = 0.40 sek dhe Tp = 1.23 sek.

4.Sipas Eurokodit 8, spektri elastik i reagimit qé rezulton pér tavanin e shtresés sé
dyté né thellésiné 8.00 m, éshté si mé poshté:

Per probabilitet 10 % / 50 vjet pér kategoring C.té truallit sipas EC-8 rezultojné parametrat:
shpejtimi maksimal a, = 0.534 g dhe shpejtimi spektral maksimal Se (T) = 1.335 g, S=
2.00Tg = 0.20 sek, T¢ = 0.60 sek, dhe Tp=2.0'sek.

5. Pér llogaritjen e strukturés té objektit né shqyrtim rekomandojmé pérdorimin e
spektrit elastik té reagimit sipas Eurokodit 8.me parametrat gé rezultuan pér tavanin e
shtresés sé dyté, thellési 8.00 m pér probabilitetin 10 % / 50 vjet (perfundimi 4). Nése u
duhen parametra té spektrave té reagimit pér nivele té tjera thellésie té konsultohen me ne.

6. Njé parameter i réndésishém pér reagimin dinamik té truallit jané periodat e
vibrimit té pakos sé depozitimeve dherore té€ vendosura mbi shkémbijté rrénjésoré.

Perioda e vibrimit té truallit sipas spektrit té reagimit té nxitimit spektal, nga llogaritjet me
programin SHAKE2000 pér nivelin 8.00 ‘m, tavani i shtresés sé dyté, vihet re né brezin e
periodave Ts = 0.05 deri 0.5 sek.

Perioda predominuese e vibrimit té truallit né_sheshin né studim sipas formulés Tp = 4H/ V
eshte Tp =4 x 20/ 278 = 0.287 sek.

2.4.9 Gjendja aktuale e rrjetit dhe e lidhjes sé'shérbimeve

Z.T.M.T. parashikon instalimin e njé centrali 15.4ME cili do t& funksionojé pérmes djegies sé
mbetjeve urbane gé do té furnizohet nga qgarku i Tiranés. Zona ku do té ndértohet centrali
éshté né mes té dy linjave 220kV, té cilat jané ndértuar né té njéjtén rrugé dhe me shtylla me
linjé té dyfishté.

Linja e paré éshté ajo e 220kV gé del nga nénstacioni 220/110/35kV Sharré dhe shkon né
nénstacionin 400/220kV Elbasan 2, ndérsa linja e dyté éshté linjé qé del nga nénstacioni
Tirana 2 400/220/110kV dhe shkon né nénstacionin 400/220kV Elbasan 2.
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Pika e lidhjes éshté parashikuar gé do t& merret nga njé ndarje né njé nga kéto linja dhe té
lidhet nénstacioni i Z.T.M.T me hyrje-dalje. Do té jeté njé nénstacioni 220/35kV, e pajisur
me njé transformator 25MVA me tension prej 35/220kV.

Né anén e 35kV, pérmes njé cele, ajo do té jeté i lidhur me gjeneratorét e prodhimit té
energjisé té cilat jané té vendosura né ndértesén e turbinave. Né anén 220kV do té dalé me
thika duke punuar me c¢elésa dhe thika. Ana 220KV e nénstacionit do té jeté e pajisur me dy
palé zbarra me dy ushqyes 220kV (hyrje dhe dalje té lidhur me linjén gé do té jeté e ndarg).
Linja e daljes do té jeté e pajisur me thika, cela, shkarkuesi, transformatorit tensioni , siguresa
té dyfishta gé mundésojné kalimin e linjave nga njé palé e zbarrave né njé tjetér. Linja daljes
do té jeté e pajisur edhe me mbrojtjen pérkatése stafeté (sipas standardeve té OST). Zbara do
té jeté e pajisur me mbrojtje sipas standardeve ndérkombétare. Nénstacioni do té keté
miniskaden e saj e cila do t¢ komunikojné né pérputhje me gendrén kombétare pérmes
fibrave optike. Né ndértesén e shérbimit té nénstacionit do té jeté i instaluar paneli i mbrojtjes
rele, panelet e kontrollit, telekomunikacionit'dhe pajisje té tjera té pérdorura pér puné té

mirémbayjtjes t& nénstacionit.

2.4.10 Disponueshmeéria e rrugéve hyrése

Hyrja né vendndodhje béhet népérmjet njé rruge rurale e cila ka nevojé pér zgjerim dhe
rikonstruksion. Gjithashtu kérkohet dhe hapje e‘rrugéve té reja pér té béré mé té aksesueshme
ZT.M.T.

Né figurén e méposhtme paragitet pamja-nga_lart e rrugés, vendit dhe pozicioni ku do té
instalohet Z.T.M.T.
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e Rl

Figura 11 Pozicioni i lmplantlt dhe Rrugét Lidhése

2.5 Angazhimi | paleve te interesuara: ne,RPP
Né projektet e teknologjisé moderne, pjesemarqa e paléve te interesuara éshté njé faktor i
réndésishém i suksesit, edhe pse dihet vesﬁt'[:;la Projektet qé deshtojne ne kété aspekt
shpesh mund té pérballen me protesta, konﬂ\lkte;,dhe ceshtje gjyqésore.
“Ndérkohe ge projekte té tilla paragesin mul;zféa pér krijimin e njohurive, bizneseve apo
pérfitimeve shogérore nga kéndvéshtrimi | kmmitetit té drejtimit te paleve te interesuara,
ata shpesh pérfagésojné njé kércénim patencl&l pér shéndetin, siguriné apo begatine nga
perspektiva e komunitetit té njerézve gé té ndoi}e jetojné prané objekteve
Duket e pashmangshme qgé ¢do ndryshmji né ﬂiktikat aktuale mund té perceptohet si njé
kércénim nga disa aktoré gé jané té prekur, 0se N ményré té drejtpérdrejté nga punimet, ose
indirekt me ndryshimin e status-quo. ZLJ
Propozuesi, né bashképunim té ngushté me Mlmétrlne do té angazhohet né disa aktivitete pér
té sjellé informacionin e duhur, pérfshirjen d;T{; ;ngazhlmln e komuniteteve. Kjo mund té
arrihet me ane te procesit te njohur te "paléve té interesuara”, qé konsiston né:
identifikimin e grupeve kryesore té paléve té interesuara, vlerésimin e nevojave dhe
shgetésimet né lidhje me procesin e menaxhimit t&¢ mbetjeve (ndihmuar nga aktorét lokalé),
qé mbéshtesin formimin e grupeve té organizuara nga vendasit e pérfshire;

e Duke beret e mundur nje miksim te rrugeve formale dhe informale té

komunikimit, pérmes té cilit do behet | mundur mbajtja e njé dialogu té ndérsjellé

té besueshmerie;
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e Duke perfshire njerezit e vendit te cilet kane njohuri jane te respektuar dhe
tejkalojne rolet;
e Duke shperndare ne menyre te hapur informacionin per natyren e sfidave dhe
zgjidhjet eteknike te propozuara;
e Te jene te pranishem dhe te diskutojne rreth efekteve ge do te sjelle ky projek ne
komunitet;
e Te grumbullohen propozimet dhe sugjerimet per te zbutur efektet ge perceptohen
negative
e Te mbeshteten projektet e komunitetit dhe veprimet te cilat do te bashkeveprojne
me projektin (p.sh. keshillim per organizim te kooperativave).
Té gjitha projektet né pérgjithési pérfitojné nga kéto procese. Minimizimi i rrezikut te
kundershtimit dhe konflikteve do té ndikoje ne rritjen e nivelit té ndérgjegjésimit,
angazhimin dhe fugizimin e komuniteteve lokale. Né rastin toné, kéto pérfitime do té
reflektohet né performancé mé té miré mjedisore té té€ gjithé ciklit t& mbeturinave, nga
prodhimi mbeturinave pérmes grumbullimit té&:mbetjeve (grumbullimin e llojeve té ndryshme
té mbeturinave, konceptin e ripérdorim / riciklim) pér menaxhimin trajtimin dhe asgjésimin.

Kjo detyré do té garantojé njé transferim te " sakté té teknologjive dhe trajnim né puné.

2.6 Struktura e BE-se per menaxhimin efmbeturinave
2.6.1 Struktura Ligjore
Ashtu sikurse trajtohet né kapitullin 9 té raportit, Qeveria Shqiptare éshté duke kaluar népér
procesin e transpozimit té ligjit shqiptar ‘direktivat e BE-sé mbi temat mjedisore dhe pér
menaxhimin e mbeturinave. Direktivat kryesore t€ BE-sé pér menaxhimin e mbetjeve jané té
shénuara mé poshté:
Direktiva n.1999/33/Ce

e Vendimi n. 2003/33/Ce —kriteret dhe procedurat pér pranimin e mbetjeve né

landfill

e Vendim n. 2000/532/CE

e Direktiva n. 2000/53/CE

e Direktiva n. 2010/75/CE — per djegien e mbetjeve

e Direktiva 2002/95/Ce

e Direktiva 2002/96/Ce

e Rregullorja CEE 1774/2002
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e Direktiva 2004/12/Ce ge modifikon 94/62/Ce

e Direktiva 2006/21/CE ndryshime ne rregulloren Ce 596/2009

e Direktiva 2006/66/Ce e 2008/103/Ce

e Direktiva 2008/98/EC mbi mbetjet (Direktiva ne kuader te mbeturinave)
Direktiva 2008/98/EC mbi mbetjet (Direktiva ne kuader te mbeturinave) pércakton
konceptet themelore dhe pérkufizimet gé lidhen me menaxhimin e mbeturinave, si¢ jané
pércaktimet e mbetjeve, riciklimin, rikuperimin. Ajo shpjegon se kur mbetjet pushojne
procesin e te genurit si mbetje dhe kthehen ne material té mesme té papérpunuar (té quajtur
késhtu kriteri | perfundimit te mbetjeve), dhe si-té béhet dallimi né mes té mbeturinave dhe
nénprodukteve.

Direktiva pércakton disa parime _ [PREVENTION |

themelore t& menaxhimit té

- ' PREPARING FOR RE-USE

mbetjeve: kérkon gé mbetjet té

RECYCLING
menaxhohen pa rrezikuar

Y RECOVERY

shéndetin e njeriut dhe démtuar : P

\DISPOSAL
mjedisin, dhe né vecanti pa '
rrezik pér ujé, ajrin, tokén, bimét S

ose kafshét, pa shkaktuar shgetésim pérmes zhurmés apo aromave, dhe té pa ndikuar
negativisht né fshat apo vende me interes té veganté.
Legjislacioni i mbeturinave dhe politikat e shteteve anétare té BE-sé do té zbatohet si géllim
prioritar hierarkine e meposhtme te trajtimit te-mbeturinave: nga parandalimi pér rikuperim
(pérfshiré rikuperimin e energjisé nga mbeturinat,dhe sé fundi deponimin e mbeturinave
Legjislacioni i BE-sé trajton standardet dhe kérkesat pér projektimin, ndértimin, punén dhe
menaxhimin e trajtimit t¢ mbeturinave, duke pérfshiré djegien e mbeturinave, dhe impiantet
ne dispozicion. Duke iu referuar impianteve te djegies dhe energjise dhe landfilleve
theksojmé Direktivat dhe Vendimet Europiane si me poshte: Europian:Djegia e mbeturinave
sips struktures se BE:

e DIREKTIVA 2000/76/CE

e DIREKTIVA 2010/75/CE

e VENDIM 2006/329/CE
Landfilli I mbeturinave sipas struktures se BE:

e Direktiva 1999/31/EC e 26 Prill1999 per landfillin e mbetjeve ;
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2.6.2 Prodhimi I MNU dhe menaxhimi ne BE

Prodhimi I MSU (Mbetjet e Ngurta Urbane) ne BE do te jete nje pike referimi per Shqiperine,
per situaten e tashme dhe te ardhme. Analiza e prodhimit MSU dhe menaxhimit né BE éshté
kryer né lidhje me té dhénat e mbledhura dhe té publikuara nga EUROSTAT @é nga viti
1995.

Té dhénat jané pérdorur gjerésisht pér té krahasuar gjenerimin e mbetjeve urbane dhe
trajtimin né vende té ndryshme. Treguesit pér mbetjet urbane jané pérdorur pér té& monitoruar
politikat europiane te ketyre mbetjeve. Té dhénat pér mbetjet urbane te shprehura né
"kilogramé pér frymé" jané pjesé e njé grupi treguesish vjetore hartuar pér t€ monitoruar
strategjiné e zhvillimit t& géndrueshém té BE "

Figural2 dhe 13 shoé gjenerimin e mbetjeve urbane sipas vendeve te shprehura ne kilogram
per koke. f“)

Pér té ilustruar trendet, Tabela 1 tregon mbeturlnave pér vite té pérzgjedhura, gé mbulon
periudhén 1995 deri 2014. Pér lehtési IeX|m|_m54te miré, Figura 12 mbulon vetém vitet 2004
dhe 2014. Té dy pérfshijné krahasimin EU 2-¥agregate per. Né figurén 1, vendet jané té

renditura né rénie nga gjenerimi | mbetjeve: urba-ﬁe ne né vitin 2014.

PN

800
700
600
500
400
300
200

100

5 B & T = 3

a
u
al
a
f
n
n
e
t:
|
o
U
a
d
P
gi
a
e
Wi
rk
oal
g
o
a
a
u
tvi
an

wwwwwww

EU-27
Denmark
Switzerlan
Luxembo
United King
Bel
Lithuani
Slo
N
Czech Rep

=2004 m2014

Figura 12. Prodhimi I MNU ne vendet e BE ne kilogram per frymé
Pér vitin 2014, prodhimi i pérgjithshém i mbetjeve urbane pér koké banori ndryshojné né
ményré té konsiderueshme nga vendi, duke filluar nga 759 kg pér frymé né Danimarké ne
272 kg pér frymé né Poloni dhe Rumani. Variacionet reflektojné diferencat né konsum dhe

mirégenien ekonomike, por edhe nga menyra se si eshte bere mbledhja dhe menaxhimi |
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mbetjeve urbane. Ekzistojné dallime mes vendeve lidhur me shkallén né té cilén mbetjet nga
tregtia, nga firmat dhe administrata jane grumbulluar dhe menaxhuar sé bashku me mbetjet
nga familjaret.

Periudhat 1995-2004 dhe 2004-2014 tregojné trendet e méposhtme né 31 vendet me seri té
ploté kohore, me pérjashtim té Greqisé (nuk ka té dhéna pér vitin 1995)

Né 17 nga 31 vende, sasia e mbeturinave komunale té gjeneruara pér frymé éshté rritur
né mes té 1995 dhe 2014. Normat mé té larta mesatare vjetore e rritjes jané regjistruar pér
Greqiné né bazé té 1996 dhe 2013 shifra (2.3%), Malta (2.2%) dhe Danimarka ( 2.0%). Né& 12
vende, normat vjetore té rritjes alternuar, me njé normé pozitive té rritjes vjetore né vitet e
para, duke zbritur dhe duke u béré negative né dhjeté vitet e fundit.

Nga katérmbédhjeté vendet me njé rénie té pérgjithshme nga viti 1995 deri né vitin 2014,
vetém dy (Bullgaria dhe Sllovenia) treguan njé rénie si para dhe pas vitit 2004. Bullgaria
tregoi uljen mé té madhe, me njé rénie té géndrueshme vjetore mesatare prej -2.4%, e ndjekur

nga Sllovenia, -1.7% né vit.
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1985 2000 2004 2008 2011 g014  change (%)

1965-2014

EU-28 : i) 511 520 496 475

EU-27 473 523 513 51 497 475 0
Belgium 455 4 485 474 456 435 -4
Bulgaria 684 612 599 599 508 442 -36
Czech Republic 302 335 273 06 20 30 3
Denmark 521 610 620 741 731 759 48
Germany 623 642 587 589 G614 618 -1
Estonia n 453 445 392 M 57 -4
Ireland a2 599 a7 718 617 586 14
Greece 412 436 458 503 510 :
Spain 510 658 G040 551 485 435 =19
France 475 514 519 541 538 511 8
Croatia 262 an4 415 334 a7 :
haly 454 509 540 552 529 488 T
Cyprus hB5 628 684 128 683 626 5
Latvia 264 2N 8 345 350 23 &
Lithuania 426 365 an 428 443 433 2
Luxembourg 587 654 679 697 666 616 5
Hungary 460 446 454 454 a2 385 16
Malta 305 546 623 674 539 GO0 52
Hetherlands 539 504 599 600 i) 527 -2
Bustria 437 580 574 600 573 565 29
Poland 285 320 266 320 e 272 -5
Portugal 352 457 445 518 450 453 2
Romania 342 355 349 411 259 272 20
Slovenia 506 513 485 542 415 432 -28
Slovakia 205 254 261 33 an ey ]
Finland 413 502 469 521 505 482 17
Sweden 386 424 460 483 4449 438 13
United Kingdom 498 577 602 54 491 482 -3
leeland 426 462 503 495 320 345 19
Norway 624 613 414 487 485 423 =32
Switzerland &00 656 G&0 736 639 730 22
Montenegro : : . : 508

The former Yugoslav

Republic of Macedonia . : . . as7 ar

Serbia " : 347 ars 302 :
Turkey 441 465 440 A00 416 405 =]
Bosnia and Herzegovina : . : ; 340 349 :

C L
Figura 13 Prodhimi I MNU ne vendet e‘BE”heA_Igilogram per frymé

Nga viti 2004 e tutje, metodologjité u fihalf”zﬁﬁr’l né shumicén e vendeve, né ményré gé
gjenerimi e kohe dhe seri | mbetjeve ne 2005;d‘he mé pas kane ardhur mé te sakta dhe te
géndrueshme sesa ndermjet viteve 1995 dhe 2093

Duke paré né llojin e trajtimit t¢ MNU EUROSTAT ka kryer analiza statistikore mbi
zgjidhjet e punésimit pér c¢cdo vend té BE-27 (mbeturinat shkojne ne landfill, digjen,
riciklohen dhe perzihen), nga viti 1995 deri né vitin 2014.

Figura 14 tregon sasiné e mbeturinave urbane né Bashkimin Evropian (BE-27) pér periudhén
1995 deri né vitin 2014 me metodén e trajtimit (depozitim, djegie, riciklimit, kompostimit),
né kg / frymé.

Figura 13 pasqyron llojin e trajtimit te MNU ne vendet e BE ne 2008.
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Figura 15: Lloji I trajtimit ne vendet e B p,e:r..\wnd viti 2008 (EUROSTAT)
Edhe pse shumé jane gjeneruar ne BE-27, sl%%a e pérgjithshme e mbeturinave urbane né
landfill éshté zvogéluar. Né periudhén e referencés, totali mbetjeve urbane ne landfill né BE-
27 ra me 78 milion ton, ose 54%, nga 144 milion ton (302 kg pér frymé) né vitin 1995 né 66
milion ton (131 kg pér frymé) né vitin 2014. Kjo korrespondon me njé rénie mesatare vjetore
prej 4.0%. Gjaté dhjeté viteve té fundit (2004-2014) depozitimi ne landfill ka réné nga me
shume se 5.6% né vit mesatarisht.
Si rezultat i késaj, shkalla e depozitimit te mbetjeve ne landfill né krahasim me prodhimin e
mbetjeve urbane, né BE-27 ka réné nga 63.8% né vitin 1995 né 27,5% né vitin 2014.
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Ky reduktim pjesérisht mund t'i atribuohet zbatimit te legjislacionit evropian, pér shembull
Direktiva 62/1994 pér paketimin dhe mbeturinat e paketuara. Nga viti 2001, shtetet anétare
duhej té€ mbulojne njé minimum prej 50% té té gjitha materialeve te paketimit véné né treg.
Me vendosjen e objektivit prej 60% té rikuperimit ne 31 dhjetor 2008, ka pasur njé rritje té
métejshme né sasiné e mbeturinave té paketuara dhe atyre te grumbulluara vecmas.

Pér mé tepér, Direktiva 31/1999 per depozitimin ne landfill ka pércaktuar se shtetet anétare u
detyruan té reduktojne sasiné e mbetjeve té biodegradueshme urbane ge do depozitojne né
75% nga 16 korrik 2006, né 50% nga 16 korrik 2009 dhe né 35% nga 16 korrik 2016.
Reduktimi éshté llogaritur né bazé té sasisé totale t€ mbetjeve té biodegradueshme urbane té
prodhuara né vitin 1995. Direktiva ka cuar né vende miratimin e strategjive té ndryshme pér
té shmangur dérgimin pjeséve organike te mbeturinave urbane né landfill, pérkatésisht
kompostimin(pérfshiré fermentimin), djegien dhe pre- trajtimin, té tilla si trajtimin mekanik-
biologjik (duke pérfshiré stabilizimin fizik)-

Si rezultat, sasia e mbetjeve té riciklueshme-u rrit nga 25.0 milion ton (52 kg pér koké
banori), né vitin 1995 ne 66 milion ton (132 kg.pér koké banori), né vitin 2014 me njé normé
mesatare vjetore prej 5.2%. Pjesa e mbeturinave-urbane té ricikluara u rrit nga 11% né 28%.
Rekuperimi i materialit organik me kompostim: &shté rritur me njé normé mesatare vjetore
prej 5.3% nga viti 1995 deri 2014. riciklimi dhe kompostimi bashku llogariten pér 44% té
materialeve organike né vitin 2014, né krahasimrme prodhimin e mbetjeve.

Djegia e mbeturinave é&shté rritur gjithashtu.né ményré té vazhdueshme gjaté periudhés
referuese, edhe pse jo aq sa riciklimi dhe kompostimi. Q& nga viti 1995, sasia e mbeturinave
urbane ge digjen né BE-27 éshté rritur me 32 _milion ton ose 100% dhe llogariten pér 64
milion ton né vitin 2014. Mbetjet urbane t€ djegura jane rritur né kété ményré nga 67 kg pér
frymé né 128 kg pér frymé.

Trajtimi mekanik biologjik (TMB) dhe klasifikimi i mbeturinave nuk jané té mbuluara direkt
si kategori né raportimin e trajtimit t¢é mbeturinave urbane. Kéto lloje té para-trajtimit
kérkojné njé trajtim pérfundimtar shtesé. Né praktiké, sasite e dorézuars pér trajtim mekanik
biologjik ose Klasifikim duhet té raportohen né bazé té hapave pasues te trajtimit
pérfundimtar. Megjithaté, ményra se si kéto sasi jané té ndara né katér kategori té trajtimit
(djegie, depozitim, riciklimit dhe kompostimi) ndryshon né ményré té konsiderueshme, dhe
disa vende raportojné vetém hapin e pare te pra-trajtimit.

Duke iu referuar karakteristikave t¢é mesme tregtare te MNU né BE té raportuara nga
Eurostat, si¢ tregohet né figurén mé poshté, kemi 30-35% sipas peshés ge jane béré nga
mbeturinat organike (kuzhine + kopésht).
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Figure 16:Pérbérja e MNU né EU27

2.7 Teknologjia e Pergjithshme e Trajtimitite ZT.M.T
2.7.1 Trajtimi i gendrueshem
Cdo projekt kompleks i mbetjeve, té tilla si-planisi menaxhimit MNU pér Tiranén,
karakterizohet nga aspektet qe gérshetohen sociale, teknike, mjedisore dhe ekonomike, si¢
pércaktohet né pérkufizimin Brundtland: v
“Zhvillimi i géndrueshém éshté zhvillimi gé plotéson nevojat e sé tashmes pa kompromentuar
aftésiné e brezave t€ ardhshém pér té plotésuar nevojat e tanishme dhe té ardhshme ™
*  Zgjidhja mé e miré pér menaxhimin e integruar t¢ MNU pér gytetin e Tiranés, pra, do té
jeté ajo Qé éshté:
o Shogérisht té géndrueshme: aktorét lokale dhe komunitetet duhet t&
pérfitojné nga projekti, sebashku®"
o direkt: krijimi i vendeve té punés, pérmirésim té aftésive, fugizimin i grave,
mbéshtetjen transferimit te teknologjisé;
o indirekt: pérmirésimin e cilésisé sé mjedisit, stabilizimin e punés, pjesémarrjen e
komunitetit;

+ Teknikisht i géndrueshém: ndértimi dhe

menaxhimi i zgjidhjeve te zbatuara do té .

Environmental
shperndaje performancén lokale mjedisore
te kerkuar(p.sh. cilésine e ajrit, cilésiné e VIABLE
ujit) dhe materialisht té kontribuojné né

géllime mé té medha té mjedisit (p.sh.

Social Economic

FAIR
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rekuperimin e materialeve, reduktimin e emetimeve té gazrave serg);

« Ekonomikisht i gendrueshem: projekti, nése menaxhohet si¢ duhet, do té béjé te
mundur pérdorimin mé efikas té burimeve financiare né dispozicion dhe té luajé rolin e
njé motorri per rritjen ne krijimin e vlerave mé té madhe (psh pagesat e gytetaréve
népérmjet pérmirésimit té dukshém né cilésiné urbane).

Gjaté studimit té fizibilitetit, né fazén e paré té projektit, opsionet e ndryshme teknike kané

gené vleresuar me kujdes dhe objektivitet kundrejt kétyre kritereve, né ményré qé té japin

zgjidhjen mé té pérshtatshme dhe té géndrueshme, e cila do té jeté:

* ¢ pershtatshme

* e barabarté

* e zbatueshme

Konsorciumi propozuar do té hartojé, ndértojé dhe operojé pér trajtimin e mbetjeve dhe

hedhjen e objekteve té reja (T.E.T.A.) né pérputhje me standardet ndérkombétare dhe

rregulloret. Propozuesi i referohet veganérisht:
e Legjislacioni shgiptar pér menaxhimin.e.mbeturinave dhe mjedisit
e Direktivave te BE 2008/98/CE — Struktura e menaxhimit te mbetjeve
e IFC/EB Standarteve pér menaxhimin e'mbeturinave té Mjedisit, Shéndetit, dhe
udhézimet e sigurisé
e Manuali Operacional i Bankés Botérore, Politikat Operacionale O.P. 4.01 (janar 1999)
ge pérkufizon Vlerésim e Ndikimit né Mjedis

Rregullat e mésipérme dhe standardet do té konsiderohet si njé strukture dhe piké referimi pér

procesin e ploté t&é menaxhimit t¢ MNU dhe performancat teknike dhe mjedisore te kérkuara:

kjo do té mbajé nga sistemi i mbledhjes nepermijet ndertimit te standardeve mjedisore té

impianteve té trajtimit t& mbeturinave dhe depozitimit.

2.7.2 Praktikat mé té mira pér menaxhimin e mbeturinave né vendet me té ardhura té
mesme

Menaxhimi i géndrueshém i Mbeturinave té Ngurta Urbane né vendet me té ardhura té
mesme éshté njé sfidé komplekse, e cila pérfshin aspektet sociale, teknike dhe ekonomike.
Studimet e fundit vazhdimisht theksojne se faktorét kryesoré pas praktikave te
pagéndrueshme té menaxhimit t¢ MNU pérfshijné planifikim té dobét dhe monitorimin,
efikasitet té ulét té grumbullimit, me kufizime financiare, tarifa te uléta té& grumbullimit té

mbeturinave, mungese aftésie.
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Trajtime te ndryshme te MNU dhe menaxhimet e teknologjive tashmé jané sugjeruar dhe e
rekomanduar gjaté viteve dhe népér shtrirje te ndryshme gjeografike. Studimet kané treguar
gjerésisht, natyrén multi-disiplinore te problemit | cili kérkon njé gasje té integruar ge shkon
pértej teknologjisé individuale: nuk ka asnjé "plumb te argjendte” si zgjidhje e mundshme
per trajtimin e mbeturinave dhe menaxhimin e MNU.

Parimet udhézuese né vijim jané diskutuar dhe rekomanduar, per ti dhene evolucionit te njé
sistemi per menaxhimin e MNU?®:

+ pérfshirja sociale: zakonisht,ekziston tashmé njé ekosistem i téré per mbledhjen,
riciklimin dhe depozitimin dhe lojtarét veprojné rreth njé landfilli jo-sanitare. Kéta
lojtaré, aftésité e tyre dhe njohurité lokale jané njé platformé themelore pér rritjen e
njé sistemi té géndrueshém té menaxhimit t&¢ MNU, e cila gjithashtu pérfagéson njé
mundési pér té gjeneruar té ardhura pér-komunitetet lokale;

+ Qasja graduale: per kete arsye, eshte € keshillueshme te ndertohet gradualisht nga
gjendja lokale the local state-of-theart;

o fokusimi né géndrueshméring afatgjaté: shumé projekte kane déshtuar, pasi
agjencité mbéshtetése té jashtme-e kane nderprere mbéshtetjen e tyre.
Projektet duhet té jené té hartuara-ge té jené té veté-mjaftueshme né disa
dimensione:

o ekonomike: mbledhja efektive etaksave; pérdorimi efikas i burimeve né
dispozicion. Qéllimi éshté pér té.zbatuar njé sistem veté-financimit;

o teknike: zgjedhja e teknologjive té"pérshtatshme pér funksionimin local dhe
mirémbajtjen;

o humane: aftesi per tu zhvilluar lokalisht.

2.7.3 Praktika mé e miré evropiane e metodave-pér trajtimin e MNU

®Hisashi Ogaéa, EHO Eestern Pacific Regional Environmental Health Centre (EHC). “Sustainable Solid Easte Management in Developing
Countries”
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Duke pasur parasysh se géllimi i projektit &shté ai i trajtimit dhe i depozitimit té prodhimit té
pérgjithshém té mbeturinave MNU nga qyteti i Tiranés duke pércaktuar zgjidhjen mé té miré
pér té adaptuar iu jemi referuar praktikave mé té mira té vendeve té tjera té BE-sé.

Né Gjermani grumbullimi dhe trajtimi sistemi MNU organizohet ne 3 komponente kryesore:
materiale té riciklueshme, organike dhe fraksionin e mbetur. Té 3 komponentét jané adresuar
né pérgjithési té objekteve teknologjike pér ndarje / pérzgjedhje, kompostimin dhe
depozitimin (rregullimi éshté menduar si djegie ose depozitim).

Né Itali menaxhimi i MNU trajtohet né pérgjithési me grumbullimin deré mé deré dhe
diferencimin e materialit  té

riciklueshém né fraksione té vecanta. RS Do _—

Kéto  materiale  dérgohen  né DOOR TO DOOR | -~ L=S
COLLECTION

konsorciume riciklimi. Né shumicén e

komunave ka njé koleksion té vecanté

té fraksionit organik gé i drejtohet ‘

impianteve  té  stabilizimit  ose

impianteve t& kompostimit. Sistemi

pérfundon me djegien e mbetjeve té |

mbetura me prodhimin e energjisé ose

depozitimin e mbetjeve.

German Model

.
.ﬁ s Glass
~emEm——— o Paper
* Plasti

o Metal

eUmid

eGreen o Residual

* Wood

DISPOSAL

Incineration/Landfil

3 PERSHKRIMI KONSTRUKTIV, FUNKSIONAL DHE TEKNIK I
PROJEKTIT
3.1 Pérshkrimi pérgjithshém

Duke pasur parasysh kuadrin e BE dhe Shqgiptar né menaxhimin e MNU dhe inerte né

aspektin e sasisé sé mbetjeve té prodhuara, praktikat e menaxhimit té miré dhe legjislacionit
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dhe duke pasur parasysh géllimet e direktivave evropiane dhe legjislacionit vendor projekti i
koncesionit i Z.T.M.T ka pér géllim ndértimin e njé objekti té integruar té trajtimit té
mbeturinave.

Vendndodhja Projekti z& njé sipérfage prej 90 ha, dhe pérfshin njé seri té infrastrukturés té
nevojshme pér menaxhimin e integruar t&¢ MNU.

Projekti éshté pérshkruar ne kapitullin 2.3

Teknologjité e ndryshme dhe instalimet e parapara né integrimin e Z.T.M.T jané parashikuar
dhe dimensionuar pér tu adresuar né menaxhimin dhe trajtimin e mbetjeve té ngurta (inerte
dhe mbetje urbane) té prodhuara né rrethin e Tiranés. Z.T.M.T. éshté projektuar pér té pritur
dhe trajtuar nga 550 né 800 ton / dité mbeturina né fillim té operimit (Viti i 1) dhe éshté né
gjendje té pranojé sasi mé té larté nése éshté e.nevojshme brenda kohézgjatjes sé koncesionit
dhe né rast té njé rritje té prodhimit té mbetjevené garkun e Tiranés.

Objektet gé do ndértohen jané:

Lot A — Venddepozitimi ekzistues i Sharrés

Lot B — Venddepozitimi i mbetjeve té ngurta.urbane

Lot C — Impianti i pérpunimit té mbetjeve

Lot D — Impianti i riciklimit dhe stabilizimit

Lot E — Impianti i trajtimit té ujrave té ndotur

Lot F — Venddepozitimi i hireve dhe mbetjeve industriale

Lot G — Venddepozitimi i mbetjeve inerte

Lot H — Venddepozitimi i mbetjeve inerte

Njé pamje e pérgjithshme jepet né fletén 8. dhe 9 né figurén mé poshté.
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g SITE LAYOUT PLAN ZONING

-

PEEEE

i

Figura 17 Plani i vendosjes se Z.T.M.T (fleta 8 dhe 9)
Impianti i pérpunimit t& mbetjeve urbane, termovalorizator, do té jeté i pérbéré nga 4 (katér)

linja pérpunimi té ndara. Kapaciteti i pérpunimit té secilés linjé do té jeté 230 ton/dité. Té
katérta linjat do té ndértohen né faza, linja e paré éshté parashikuar té fillojé puné né muajin e
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tetémbédhjeté té koncesionit. Linja e dyté éshté parashikuar té fillojé puné né muajin e 36
(tridhjeté e gjashté), linja e treté né muajin 50 (pesédhjeté). Linja e fundit &shté parashikuar
qé té fillojé puné para muajit té 72-té. Secila linjé do té keté njé kapacitet pérpunues prej 230
ton/dité dhe né total té katérta linjat njé kapacitet prej 920 ton/dité.

Né té njéjtén kohé ndértimi i njé sistemi té venddepozitimeve éshté planifikuar pér té
garantuar hedhjen e té gjithé mbeturinave dhe pas mbylljes pérfundimtare té venddepozitimit
ekzistues. Venddepozitimet e reja do té jené té ndértuar sipas standardeve bashkékohore té
BE-sé dhe legjislacionit shqiptar dhe do té parashikohen pér lloje té ndryshme té
mbeturinave.

Moduli i paré i venddepozitimit do té jeté operacional brenda 6 muajve nga fillimi i
koncesionit. Ky venddepozitim i paré me njé volum prej 1.67 milion m3 do té jeté pér
mbeturinat e ngurta urbane. Ai éshté planifikuarpér njé jetégjatési prej 6 deri né 10 vjet, dhe
do té lejojé nga muaji i gjashté i funksionimit t€ koncesionit pas mbylljes sé landfillit
ekzistues, depozitimin e mbetjeve urbane né pérputhje me rregulloren e BE-sé.

Ndértimi i njé sistemi té mbulimit dhe kapjes.sé.biogazit pér venddepozitimin ekzistues
patjetér do té zgjidhé temén e funksionimit té nje.venddepozitim té mos menaxhuar dhe
efektet e saj té mundshme mjedisore negative.

Z.T.M.T. do té keté venddepozitime té tjera té planifikuara pér hedhjen e hirit nga objekti
IPMU dhe mbetjet inerte.

Venddepozitimi pér hedhjen e hirit té gjeneruara nga instalimi i IPMU do té keté kapacitet
prej 1.8 milion m3 dhe éshté projektuar pérnjé jetégjatési té projektuar prej 40 (dyzet) vjet.
Pérvec kétyre moduleve 2 venddepozitime 1€ métejshme parashikohen pér té marré materiale
inerte dhe jo té riciklueshme té ngurta me njé kapacitet total prej 900,000 m3 dhe njé
jetégjatési 40 (dyzet) vjet.

Z.T.M.T ka parashikuar dhe njé zoné riciklimi'dhediferencimi, impiant stabilizimi dhe
impiant té trajtimit té ujrave té ndotur.

Ndértimi i impiantit té riciklimit dhe diferencimit éshté mjaft i réndésishém, sepse ai kryen
njé pérzgjedhje t&é mbeturinave né hyrje. Objektivi kryesor éshté pér té gjeneruar njé fuqi
kalorifike optimale pér IPMU. Ndértimi i kétij impianti do té fillojé me realizimin e kétij
projekti dhe do té keté kapacitet 550-800 ton / dité. Impianti do té keté njé kombinim té
selektimit mekanik dhe manual dhe do té sigurojé pérfitime shtesé né lidhje me materiale té
riciklueshme té tilla si, metal, gelq, plastik.

Klasifikim manual do té rrisé aktivizimin e fuqisé puntore né kété projekt.
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Eshté parashikuar instalimi i nje impianti stabilizimi pér fraksionet organike Fraksion
Organik té mbetjeve gé do té té drejtohet né venddepozitim dhe pér té garantuar njé
géndrueshméri mé té miré né venddepozitim.

Z.T.M.T. do té keté impiant té trajtimit té ujrave té ndotur me kapacitet prej 400 m3/ dité qé
do té shérbejé pér pérpunimin e rrjedhave / ujérave té ndotura nga venddepozitimi ekzistues
dhe nga venddepozitimet e reja. Ky impiant éshté e projektuar pér té garantuar shkarkimin e
rrjedhave sipas standardeve té BE-sé pér ujérave e zeza industriale.

Impianti éshté plotésuar nga té gjithé instalimin e funksionale té tilla si rrugét, zyrat,
nénstacioni pér lidhjen né rrjetin kombétar ekzistues.

Koncepti i kétij projekti éshté i pari i kétij lloji_ né vend gé kombinon menaxhimin e mbetjeve
té ngurta (inerte dhe mbetje urbane) me pérfitim-né prodhimin e energjisé. Duhet theksuar se
ky projekt éshté superior né krahasim me depozitimin direkt té mbeturinave, né aspektin e
mjedisit, por edhe né aspektin ekonomik. Objektivi kryesor ka té béjé me njé menaxhim mé
té miré té mbetjeve té ngurta urbane, shfrytézimin né jetégjatési té zonave té depozitimit dhe

konvertimin né energji.

3.2 Hapat dhe fazat e ndertimit

Ndértimi i Z.T.M.T dhe té gjitha instalimet e'tij do té kryhen né 70 muaj. Fazat e ndértimit
jané ilustruar né Tabelén 10 né 16.

Operimi do té fillojé me ndértimin e venddepozitimit té€ paré, njé linjé e paré e impiantit
termovalorizator, facilitetet e klasifikimit dhe rietklimit dhe impiantin e trajtimit té ujrave té
ndotur.

7 fazat e ndértimit dhe operimit mund té pérmblidhen né 3 hapa kryesore (Figura 18). Hapi i
paré 2 vjet, gjaté sé cilés koncesionari do té jetéi fokusuar né mbylljen e landfillit t¢ Sharrés,
ndértimi i njé landfilli té ri né pérputhje me standardet evropiane, ndértimi i linjés sé paré té
termovalorizatorit dhe impiantin e trajtimit t¢é mbetjeve urbane. Ky hap i paré éshté
parashikuar té zgjasé 22 muaj.

Ky hap i paré do té jeté né gjendje t¢ mbushé njé boshllék né sistemin té tanishém té
menaxhimit té mbetjeve urbane me standardet e BE. Deri né fund té fazés sé paré mbetjet
urbane do té ndahen pjesérisht, pjesérisht do té shkojné né linjén e termovalorizatorit dhe

pjesa tjetér do té depozitohet né landfill.
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Hapi i dyté do té pérgendrohet né menaxhimin e Z.T.M.T. operacionet, ndértimi i njé linje té
dyté té termovalorizatorit, ndértimin e njé venddepozitimi pér hedhjen e hirit dhe njé
venddepozitimi pér mbetjet inerte.

Deri né fund té hapit té dyté (Muaji 37) Z.T.M.T. do té jeté operacionale me instalimet

kryesore te méposhtme:

Lot Statusi né fund té Hapit 2

Lot A — Landfilli ekzistues i sharrés Pérfundimisht i mbyllur

Lot B — Landfilli i mbetjeve t€ ngurta urbane _ Funksionimi i gelizés sé paré

) , Funksionimi i 2 linjave me kapacitet 460
Lot C — termovalorizatori

(1) ton/dité

L )
Lot D — impianti i riciklimit dhe stabilizimiti m funksional

T
Lot E — impianti i trajtimit té ujrave é &_‘é Funksional me kapacitet 400 m3/dité
Lot F — Landfilli pér hiret dhe mbetjet ind@tri% Funksional (geliza e paré)

Bt
Lot G — Landfilli pér mbetjet inerte ; "% Funksional (geliza e paré)

2 QO
Lot H — Landfilli pér mbetjet inerte 2 ?(TD*‘

Figura 18 Gjéndjae Z.T.M.T né fund tééhabrﬁté dyté

Njé hap i treté, deri né muajin e 63, do té @ku@et né pérmirésimin e objektit té klasifikimit
dhe selektimit pér optimizimin e CDR né pr min té energjisé né termovalorizator dhe
ndértimin e njé impianti kompostimi pér p}%séth ganike té mbeturinave té prodhuara.

Qasja konceptuale éshté treguar né figurén méﬁshté. Té gjithé proceset duhet té béhet duke

respektuar legjislacionin e BE-sé e vendor pér menaxhimin e mbeturinave.
Q)
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e closure the existing Sharra landfill

* upgrading EU compliant treatment facility

o construction of the firs lot of MSE landfill compliant to present legislation

e construction of a selection plant

o construct the first line of ETE &ith a potentiality of 230 ton/day

 construction of leachate treatment plant /

« construct a landfill for non hazardous &aste for the ash of the ETE &ith a module for hazardous éaste

« build a second and a third line of Easte to Energy Plant (230 ton/day each)

* build a landfill for inert éaste

* managing the MSE tratment facility

* upgrading the selection plant and introducing a composting unit for the organic éaste
Y —_— )
— 7

Figura 19 Hapat e ndértimit té Z.T.M.'Ié’(fa®10-l6)

Impianti i trajtimit té ujrave té ndotur do té<jeté né gjendje pér té trajtuar rrjedhjet e
prodhuara nga venddepozitimi ekzistues f?rﬁ@nddepozitimet e reja, kapaciteti i trajtimit
éshté vlerésuar né 400 m3 né dité. ” O

Gjaté hapit 4, nga muaji 63, shumica ewnsmmeve do té pérfundojé dhe projekti do té
pérgendrohet né zbatimin e praktikave meie mira né procedurat operacionale té mjedisit dhe
zhvillimin e teknologjive té reja pér trajtlmz N
Né praktiké né 3 faza koncesionari duhet tebe'" tyrat e méposhtme:
Deri né fund té hapit té treté (Muaji 63‘5 Z{\E;g

kryesore: : U"‘

Lot Statusi né fund té Hapit 3
pe—

M.T. do té jeté operacionale me instalimet

Lot A — Landfilli ekzistues i Sharrés Pérfundimisht i mbyllur
QO

Lot B — Landfilli i mbetjeve té ngurta urbane Funksional me kapacitet 1,67
Million m3

Lot C — termovalorizatori Funksionimi i 3 linjave me
kapacitet 690 ton / dité

Lot D — impianti i riciklimit dhe stabilizimit Funksional

Lot E — impianti i trajtimit té ujrave Funksional me kapacitet 400 m3 /
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dité

Lot F — Landfilli pér hiret dhe mbetjet Funksional me kapacitet 1,89

industriale million m3

Lot G — Landfilli pér mbetjet inerte Funksional me kapacitet 0,4 million
m3

Lot H — Landfilli p&r mbetjet inerte Funksional me kapacitet 0,4 million
m3

Figura 20 Gjéndjae Z.T.M.T né fund té hapit' té treté

Grafiku kohor i secilit objekt pérbérés té Z. T.M.T éshté ilustruar né tabelén e méposhtéme:

YEAR] 1 2 3 4 5 6 10 [ 20 | 30 [30plus
Month| 6 [ 12 6 | 2 30 [ 36 37 48 50 [ 60 63 72 [ 120 | 240 | 360
Nr. hs] 6 | 6 2 | 6 s e V[ 4 11 2 | 10 3 9 28 | 120 | 120
MAIN STEPS OF CONSTRUCTION STEP 1- MONTH 22 STEP 2- MONTH 37 STEP 3- MONTH 63 STEP 4- YEAR 30
Lot A— The existing Sharre Landfill
Disposal

Closure
Lot B — Urban Solid Waste landfill
Construction Module 1
Construction module 2+
Disposal of Waste
Lot C — Waste to Energy Plant
Line 1 construction
Line 2 construction
Line 3 Construction
Line 4 Construction
Tratment of waste
Lot D — Recycling and Stabilization plant
Construction
Treatment of waste
Lot E — Leachate treatment plant
Construction
Treatment of wastewater
Lot F — Landfill for Ash & Industrial waste
Construction
Disposal of ASH
Lot G — Landfill for Inert Waste
Construction
Disposal of Inert waste
Lot H — Landfill for Inert Waste
Construction
Disposal of Inert waste
MAIN STEPS OF CONSTRUCTION STEP 1- MONTH 22 STEP 2 - MONTH 37 STEP 3 - MONTH 63 STEP 4 - YEAR 30

Figura 21 Grafiku i punimeve dhe operimit {pbrtokalli ndertimi, blu operimi)

3.3 Funksionimi i Z.T.M.T né bazeé té tipev té ndryshme té mbetjeve gé trajtohen

Impianti i trajtimit éshté planifikuar té pranojé té gjithé mbetjet inerte dhe urbane me
prejardhje nga garku i Tiranés.

Né bazé té klasifikimit t&¢ mbetjeve Z.T.M.T éshté projektuar té pranojé mbetje té ngurta
urbane dhe mbetje inerte.

ZT.M.T. éshté projektuar pér té pritur dhe trajtuar nga 550 né 800 ton / dité
mbeturina né fillim té operimit (Viti i 1) dhe éshté né gjendje té pranojé sasi mé té larté
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nése éshté e nevojshme brenda kohézgjatjes sé koncesionit dhe né rast té njé rritje té
prodhimit té mbetjeve né garkun e Tiranés.

Impianti do té funksionojé né pérputhje me standardet mé té& mira. Mbetjet do té klasifikohen
né hyrje, cdo kamion do té peshohet dhe mbetja do té dérgohet né destinacionet e ndryshme
bazuar né natyrén dhe karakteristikat e veta.

Né figurén me poshté pasqyrohet rrjedhja logjike e mbetjeve né Z.T.M.T

INCOMING WASTE

— =]

Bulky Material
Materasses Inert Waste |————————* | Landfil Lot G (Ineri)
Tire
MSW
¥
Glass Gross
+ Plastic Meceanical \ Fraction > 60mm (80% WITE Landfil Lot F (Ashes)
Steell/Aluminum *——._ selection Plant Incineration —+| Non Hazardous and
Paper Module Hazardous
Fine b
Fraction <60mm (20%)
v
Stabilization

A
Fi A
N(medﬂl LotB . . ne ng Gross

Figura 21: Rrjedhja logjike e mbetjeve té¢ ndryshme né Z.T.M.T.

Mbetjet nga sektori i ndertimit (mbetjet inerte) dérgohen drejtpérsédrejti né venddepozitimin
e mbetjeve inerte (lot F dhe G).

Mbetjet urbane do ti nénshtrohen njé paraselektimi manual pérmes té cilit operatorét do té
largojné materialet metalike, pér tu dérguar né riciklim, si dhe mbetjet véllimore: dyshek,
goma etj.

Materialet metalike do té shkojné pér riciklim, ndérkohé mbetjet véllimore do té dérgohen né
sektorin e mbetjeve jo té rezikshme té venddepozitimit (lot B).

Mbetjet e ngurta urbane té paratrajtuara mé tej do té dérgohen né njé sektor selektimi té

pérshkruar me detaje né paragrafet e méposhtém.
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Impianti i trajtimit do té keté selektim mekanik dhe manual dhe do té jeté né gjéndje té
selektojé materialet metalike dhe jo metalike si edhe parashikon selektimin manual té gelqit,
plastikés, letrés dhe aluminit, dhe té gjitha kéto materiale do té dérgohen né riciklim.

Mbetjet gé ngelen do té vazhdojné né linjén e procesit duke kaluar né sektorin e sitosjes, i cili
do té jeté né gjéndje gé té ndajé materialin mé té madhé se 60mm té quajtur mbetje e thaté
nga materiali mé i vogél se 60mm, zakonisht i pérbéré nga mbetje organike e lagésht.
Materiali me pérmasa té vogla do té shkojé né venddepozitim pas njé procesi stabilizimi. Ai
éshté njé mbetje jo e rrezikshme dhe do té shkojé né Lot B.

Materiali me pérmasa mé té médha do té_dérgohet né termovalorizator pér prodhim
elektriciteti dhe nxehtésie pérmes diegjes.

Hiri 1 prodhuar nga djegia e tij ne termovalorizator do té shkarkohet né venddepozitim si
mbetje jo e rrezikshme, Lot F. Lot F do té keté njé qgelizé pér mbetje té rrezikshme té cilat
mund té prodhohen ne procesin e diegjes.

Té gjitha shkarkimet ujore té venddepozitimeve-ose te termovalorizatorit do té dérgohen né

impiantin e trajtimit té ujrave te ndotur.

3.4 Pérshkrimi teknik i Impiantit té termevyalorizatorit

3.4.1 Zgjedhja teknologjike pér trajtimin e mbetjeve

Né bazé té zgjedhjes teknologjike lind déshira pér té realizuar njé impiant i cili do té prodhojé
energji elektrike népérmjet MNU (mbetejeve té'ngurta urbane).

Teknologjia e cila lejon djegien e mbetjeve*“ashtu si¢ jané”, sikurse dhe té atyre té
seleksionuara (CDR), né njé interval té fugisé. kalorifike (nga 1600 né 3500 kcal/kg), éshté
ajo e shkatérrimit termik népérmjet furrave me.grilé dhe éshté pikérisht kjo teknologji gé ne
po prezantojme. Centrali do té prodhojé energji-elektrike néprmjet njé cikli termik me avull
(ciki Rankine) népérmjet djegies s&€ MNU-ve.

Progesi i marré né konsideraté &shté ai i trajtimit termik (termoshkatérrimit): né té njejtén
kohé do realizohet djegia e ploté (pra nje oksidim total dhe i shpejté) i fraksioneve organike,
né praniné e njé sasie ajri té duhur me géllim qé té pérftohen produktet e oksiduara komplet.
Sasia totale e MNU té trajtuara nga imipanti né té katérta linjat do té jete rreth 900 t/dité.

Me géllim pér té pérmirésuar tipologjiné e ndérhyrjes éshté parashikuar si zgjidhje njé central
termoelektrik me 4 linja djegieje té té njejtit potencial, né gjendje pér té trajtuar secila
220+230 t/dite MNU. Parashikohet prodhimi elektrik prej 3,85 MEe pér ¢do linjé pér njé total
prej 15,4 MEe. Pérvecse do té jeté njé gasje, e cila pérdoret né termovalorizatorét e djegieve
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me dimensione mesatarisht t¢ medha, kjo gasje shumé linjéshe pér djegie karakterizohet dhe
nga njé séré avantazhesh.

Disponibiliteti i katér linjave té djegies lejon njé menaxhim té miré té té gjithé impiantit pasi
né programimin e ndérhyrjeve té mirémbajtjes do té veprohet né ményré ciklike né njé linjé
té vetme: duke vepruar késhtu edhe gjaté mirémbajtjes sé programuar, impianti do té ruajé
aftésiné pér té arritur termoshkatérrimin e 75% té kapacitetit nominal dhe njékohésisht té
mbajé njé prodhim elektrik té 75% té atij nominal. Duke siguruar njé funksionim té linjés sé
vetme pér rreth 7.500 — 7.800 oré/vit dhe me fugi té ploté (15.4 MEe) pér 7000 —8000 oré/vit.
Kjo do t’1 lejoj€ impiantit té jeté né gjéndje pér té djegur gjithmoné pjesén mé t€ madhe té
MNU, duke evituar grumbullimet e médha té materialeve pér periudha té gjata.

Pérvec késaj, njésité e vetme me fugi minimale, pra té karakterizuara nga inerci termike té
ulét, paragesin kohé fikje dhe rindezje shumeé té ulét. Pér pasoje rezultojné inferioré dhe
tranzitorét né arritjen e ngarkesave nominale té punimeve duke sjellé afate kohore té
reduktuara pér té& pérmbushur kufizimet ligjore-relative té emetimeve né ajér, parashikuar nga
legjislacioni né fuqi.

Projekti pér kompletimin e katér linjave té trajtimit éshté parashikuar né harkun kohor prej
5/6 vitesh té pérshkruar né kapituj paraardhés.

Kjo do té lejojé mbi té gjitha té€ kemi njé dinjé-parésore prodhuese dhe operative né kohé té
shkurtér (realizimi i njé impianti djegieje té vetém e té madh, do té kérkonte afate kohore té
gjata nga ato gé nevojiten pér realizimin e njé.linje fugie té reduktuar) dhe sé dyti do té béjé
té mundur té véré né prové projektin dhe:aty ku do té jete e nevojshme, té keté vend pér
pérmirésime té mévonshme.

Standartizimi maksimal né realizimin e Katér.linjave do té lejojé gjithashtu njé menaxhim
optimal t& magazinimeve té pjeséve té kembimit dhe atyre gé konsumohen, duke garantuar
njé magazinim té pasur dhe té plote, 1 cili' do té lejojé nderhyrje mirémbajtjeje té
jashtézakonshme né kohé té shpejté dhe njé menaxhim mé té lehté dhe mé té shpejté té
mirembajtjes rutiné té planifikuar.

Edhe struktura menaxheriale e drejtimit dhe mirémbajtjes sé impiantit do té pérfitojé
pozitivisht nga kjo vendosje bazike té djegies me shumé linja. Stafi lokal do t¢ mbeshtesé
stafin teknik gjaté fazave té zbatimit dhe kolaudimit dhe té jeté i gatshém pér vénien né puné
té linjés sé paré. Ushtrimi i linjés sé paré do té jeté gjithashtu dhe zoné trajnimi pér personelin
e caktuar né linjat e njépasnjéshme duke garantuar njé trajnim té thellé né keté fushé dhe té

lejojé té kemi njé personel té duhur té trajnuar nga ora e paré vénies né puné te linjave té
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njépasnjéshme. Menaxhimit, ndérrimit té turneve apo zévendésimeve né rastet e sémundjeve
apo pushimeve té personelit, do u krijojé lehtesira ky mjedis bazik.

Gjithé kjo pa shtuar kompleksitetin menaxherial t& impiantit. Pérdorimi né fakt i sistemeve
modern té kontrollit t& shpérndare (DSC) me njé besueshméri té larté dhe me kontrolle té
tepérta do té lejojné mbikqyrjen e veprimtarisé sé centralit né ményré té centralizuar dhe do

té lejojé monitorimin nga njé sallé kontrolli té veprimtarisé sé té gjitha linjave.

3.4.2 Pérshkrimi i funksionimit.

Pér cdo linjé, MNU-té do té digjen mbi njé grilé té l1évizshme dhe nxehtésia e pérfituar nga
gazi i djegies do té mblidhet népérmjet njé kaldaje me tuba uji né gjéndje gé té prodhojé
avullin e tejnxehur té nevojshém pér turbinén. Avulli i tejnxehur do té ushqejé njé turbine me
avull gé, duke térhequr njé alternator do té jeténé gjéndje té gjenerojé rreth 3,85 MEe bruto

pér secilén linjé dhe 15.4 MEe né total me njé tension té barabarté me 6,3 kVolt.

REATTORE

Figura 22 Skema kryesore e njé linje té impiamti termovalorizator

Energjia elektrike e prodhuar do té shitet totalisht né rrjet. Né ményre shumé té thjeshtuar ju
prezantojmé parimin e funksionimit té impiantit.

Pér pérshkrimin e procedurave té pranimit té mbetjeve shiko kapitullin 3.3. Pasi | éshté
nénshtruar selektimit pjesa mé e madhe e mbetjeve do té transportohet pérmes kamionéve né
pikat e grumbullimit té katér linjave té termovalorizatoréve.

Pika e grumbullimit éshté e ndértuar prej beton arme me hidroizolim té brendshém né ményré
gé té shmangen rrjedhjet e Iéngjeve. Né pjesén e sipérme ndodhet njé vinc uré | programuar
pér té pérzieré, ndaré né pjesé té vogla, dhe né fund té furnizojé furrén.
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| gjithé sistemi do té funksionojé nén dekomprimim pér té shmangur ndotjen e mjedisit té
jashtém. Kapaciteti | secilés piké grumbullimi do té jeté 1300 m3 pér secilén linjé dhe 5200
m3 né total.

Struktura e kaldajés: Prej celiku, e pérbéré nga njé sistem kontrolli, niveli dhe sistemi
vibrues, pér té evituar bllokime ose ura né brendési té saj, duke lehtésuar késhtu rénien né
sirtar té ngarkesés me piston. Sirtari me piston modulon hyrjen e materialit né brendési té
veté kaldajés dhe e shpérndan né grilén lévizése.

Energjia kimike e mbartur né MNU, né dhomén e djegies, transformohet né nxehtési dhe
pércillet nga tymrat qé ajo veté prodhon.

Tymrat, né njé temperaturé rreth 950 — 1.000.°C; kalojné kaldajén duke transferuar energjiné
e tyre drejtpérdrejt né ujin e ushgimit ge rrjedh-né brendési té tubave té bankove té kaldajés
gé jep njé temperaturé né hyrje t& modulit-ekonomizues rreth 105 °C, i cili transformohet né
avull té ngopur me paré dhe té tejnxehur mé pas (390 °C dhe 41 barA).

Avulli i tejnxehur dérgohet né makineriné e.nevojshme, (turbiné me avull) né té cilén
energjia e avullit transformohet né energji..mekanike. Energjia mekanike e turbinés
transformohet né energji elektrike nga veprimi-i-njé alteruesi. Njé rrjedhje avulli nga turbina
lejon daljen e nxehtésisé sé nevojshme pér veté procesin (nxehjen e ajrit me djegie dhe
degazimin e ujit té procesit).

Né fund té shperndarjes sé avullit né turbiné né dalje té saj, kjo kondenson dhe kthehet né
stad té 1éngshém népérmjet njé sistemi kondensimi. Uji i kondensuar dérgohet né degazator
ku eliminohet dalja e oksigjenit dhe anhidritid”karbonik. Nga degazatori népérmjet njé
sistemi pompues, uji shtyhet drejt ekonomizuesit dhe rimerr késhtu ciklin.

Ndérkohé tymrat nga djegia transmetojné energjiné e tyre termike né ujé dhe né avull té
ngopur duke ulur si pasojé tempreaturén e tyre. Pasi transmetohen népérmjet sistemit té
filtrimit (pérberé nga njé ciklon dhe nga njé filtérr-me méngé), mund té dérgohen né oxhaké
dhe né atmospheré. Né oxhak maten dhe monitorohen vazhdimisht té gjithé parametrat e
parashikuar nga normativat Europiane.

Tymrat dalin nga gjeneratori me njé temperaturé rreth 160°C dhe hyjné né linjén e trajtimit
(trajtimi | tymrave)

Sistemi i trajtimit té tymrave pérbéhet kryesisht nga tri seksione kryesore: njé ciklon pér
reduktimin e pluhurit, njé sistem pastrimi gjysmé té thaté me injeksion gélgereje pér té

larguar acidet dhe metalet dhe filtér né formé ménge.
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Sistemi i kondesimit té tymrave pérbéhet nga njé sistem pastrimi me injeksion gjysmé té thaté
té gélgeres té lidhur me filtrin me mengé dhe pastruesin me dy faza si fazé pérfundimtare
bazuar né teknologjiné mé té miré t&¢ mundshme.

Impianti 1 trajtimit té tymrave pasohet nga njé ventilator dne oxhaku 24m i larté.

Sistemi i pastrimit té tymrave do té funksionojé konform standardeve dhe Direktives CE
76/2000 dhe éshté né linjé me standardet mé té mira ndérkombtare. Ajo ka nje DeNOXx
SNCR, né pérputhje me standardete BE, pér té garantuar limitin prej 200 mg/m3 té NOx né
shkarkim.

Sistemi i monitorimit té shkarkimeve éshté né pérputhje me standardet ndérkombétare dhe
UNI EN 1418:2005 dhe parashikon monitorimin e NOx, SOx, CO dhe grimcave té pluhurit.
Sistemi i monitorimit éshté né gjéndje té monitorojé gazet acide HCI dhe HF pérmes FTIR.
Seksioni i trajtimit té tymrave parashikon-instalimin e njé sistemi kondesimi me kulla me
ftofje me ajér me pompa rigarkulluese, pompa ekstraktimi kondesati dhe pompa vakumi.
Djegja con ne prodhimin e hirit 20% / 25% né-peshé té mbetjes sé djegur. Hiri i prodhuar
éshté dy llojesh:

- Hiri réndé gé éshté me voluminoz dhe grumbullohet nga transportues hidraulik i
vendosur poshté grilés / dhoma e djegies-e cila éshté poshté kaldajés:
ky hi grumbullohet né brendési té kazanéve né pritje pér destinacionin pérfundimtar:

- Hiri i thaté, mé pak voluminoz mé:i hollg, i dalé nga sistemi i filtrimit dhe népérmjet
njé sistemi grumbullohet né thasé ose'kazané grumbullimi me pérberje té tillé gé
evitojné shpérhapjen né ambient.

Teknologjia e zgjedhur pér prodhim té energjisé elektrike nis me grumbullimin e MNU dhe
pérbéhet nga njé proces djegieje né kaldajé me, rikuperim né ményré qé té realizohet cikli
Rankine. Kaldaja me rikuperim éshté projektuar. duke ndryshuar né ményré té pérshtatshme
sipérfagen e grilés dhe véllimim e dhomés sé-djegies né ményré gé té pérmirésojé djegien
edhe né prani té léndéve djegése me lagéshti té ndryshme dhe duke siguruar kohén e
pérshtatshme té géndrimit té tymit né dhomé meT >940-980°C me pérgéndrimin e duhur té
02. Regullimi ndérkohé, lejon gé vlerat e O2 té mbahen midis 8% e 9%, me kufi alarmi 6%.
Pérvec sipérfageve dhe volumeve (pér ngarkesa me vleré té ulét termike), kaldaja
karakterizohet nga pérdorimi i ajrit t¢ ambjentit dhe tymi qgarkullues pér optimizimin e
djegies. Népérmjet menaxhimit té duhur té sasisé dhe tipologjisé sé zonés sé diegjes, éshté e
mundur té garantohet respektimi i parametrave té emetimit t¢ CO dhe NOx té kérkuara nga
normativat aktuale. Né dalje té kaldajés, me qgéllim té rritjes sé rendimentit, vendoset njé

ekonomizues gé rekuperon mé tej nxehtésiné e pranishme né tym duke ulur temperaturén nga
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rreth 300°C deri né rreth 170-175°C duke ngrohur ujin gé furnizon kaldajén nga 105°C né
dalje té degazatorit deri né 190°C.

Menaxhimi i zonave té djegies realizohet népérmjet njé sistemi mbikqyrés e kontrollues qé
vepron né inverterat e rregullimit té ventilatoréve. Ventilatorét e zgjedhur karakterizohen nga
lopata me profil aerodinamik, té tillé gé garantojné njé efikasitet sa mé té larté. Pérdorimi i
inverterave né motora lejon ndér té tjera optimizimin e pikés sé funksionimit té makinave
duke rritur rendimentin.

Turbina e zgjedhur éshté e tipit shuméshkalléshe me kondensim dhe nxjerrje jo té
rregullueshme. Zgjedhja pér té pasur masén e nevojshme té avullit pér ciklin nga njé rrjedhje
e turbinés lejon optimizimin e rendimentit t& ciklit. Duke vepruar késhtu i gjithé avulli i
nxehur i prodhuar né kaldajé hyn né turbiné duke gjeneruar fugi mekanike maksimale. Edhe
zona e presionit té ulét té turbinés pérshkohet nga prurja maksimale e avullit.

Né fund pér té maksimizuar rritjen etalpike dhe rrjedhimisht prodhimin e energjisé elektrike
(ose théné ndryshe rendimentin e ciklit), éshté zgjedhur té prodhohet avull me karakteristika
té larta entalpiké dhe té shkarkohet nga turbina rrje presion té ulét (0,10barA). Fugia elektrike
maksimale né bornat e gjeneratorit éshté e barabarté me 3.85MEe pér secilén linjé dhe 15.4
MEe né total pér té katérta linjat. ‘

Rregullimi i gjithé ciklit vjen népérmjet njé 'sistemi mbikqyrés té pérparuar né gjéndje té
lejojé kontrollin e té gjithé parametrave t€ imp}’i‘antit me njé saktési maksimale. Sistemi i
supervizionit lejon kontrollin e té katérta linjave té termovalorizatorit nga e njéjta piké
kontrolli. >

Mé poshté jepen karakteristikat teknike kryeSopef pér njé linjé té termovalorizatorit, duke

theksuar gé ky termovalizator pérbéhet nga katér linja.

Mbetje tw trajtuara Tlvit — T/ditw 72.000/ 200/220
PCI mesatare kJ/kg - kcallkg 8790 — 2100
Orw pune (vit) H 8.000
Mbetje tw trajtuara pwr orw t/h 7,5
Kapaciteti termik ME; 18,4
Energjia e prodhuar MEe 3,85
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Eficenca e kaldajws nt 0,87
Temperatura e avullit °C 390
Presioni i avullit Bar 41
Prodhimi nominal i avullit kg/h 21.300
Eficenca elektrike ne 0,23
Prodhimi i tymrave kg/h 47.250

Figura 23: Karakteristikat kryesore pér secilén 1fjé té termovalorizatorit

3.4.3 Ndértimi i impiantit té termovalorizatorit

Ky pérshkrim teknik ka pér géllim té pércaktojé veprat kryesore ndértimore né lidhje me
seksionet e impiantit té parashikuar.

Elementét e themelit, pér formimin e planit_mbéshtetés té plinteve dhe plateve, do té
realizohen me beton arme jo strukturor me kategori rezistence C12/15 (Rck > 15 N/mm2),
kategori géndrueshmérie S4, kategori ekspozimi XO dhe diametér maksimal té agregatit 32
mm, né pérputhje me normativat UNI EN 206-1,.UNI 11104 e DM 14.01.2008.

Strukturat e themelit té ndértesave té veganta ge pérbéjné impiantin do té realizohen me beton
arme té kategorisé C28/35 ose mé té larté. Tipologjia strukturore do té bjeré kryesisht né
themelet e llojit té platesé, né ményré gé ngarkesat té shpérndahen né njé sipérfage mé té
madhe dhe té kené mé pak impakt né kapacitetin rezistues té terrenit.

Né Kkatin zero té projektit t€ gjitha modulet e impiantit do té& lidhen me ané té njé plateje té
vetme prej beton armeje, me mundésiné-pér_té ndérlidhur ¢do kapanon né ményré gé té
formohét njé zoné e vetme e mbuluar pér magazinimin dhe pérzgjedhjen e MNU.

Zonat né kontakt direkt me mbetjet, vaskat e kullave avulluese dhe zonat prej beton armeje
afér vaskés RSU do té kérkojné gé betoni'té jeté i shtuar (i adiktivuar) né ményré qé té béjé
té padepértueshém themelin nga brenda - jashté dhe anasjelltas. Né vecanti kérkohet njé
kategori rezistence mé e madhe C28/35, njé beton i llojit Il Al — Il Br (42.5), njé klasé
ekspozimi ambiental XA3, njé raport ujé/beton maksimal 0,45, njé pérmbajtje minimale
cemento 300 kg/m3, njé kategori géndrueshmérie S4 dhe njé mbuluesé hekuri nominal 50
mm. Izolimi gjaté fazave té hedhjes dhe forometrive né muret gé vijné nga trarét e kallépet qé
duhet té mbyllen né formén e duhur me llag riparimi té padepértueshém posacérisht pér kété

pune.
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Hedhjet e betonit do té kérkojné zgjidhje papérshkueshmeérie, si pérgatitjen e elementeve té
padepértueshém nga uji.

Té gjitha armaturat do té jené prej celiku té llojit B450C me aderencé té pérmirésuar, té
saldueshme me markén e prodhuesit dhe té pérgatitésit té formés. Diametrat e shufrave do té
jené mes 6 e d40.

Né zonat e themelit vendosja minimale e armaturave do té parashikohet 80 ¢. Eshté e ndaluar
ngrohja e hekurave pér palosjen dhe drejtimin e shufrave té pérkulura.

Té gjitha kallépet duhet té vendosen dhe té fiksohen me ané té traréve dhe shufrave té
hekurit, duke garantuar minimumin e mbulimit té hekurit té kérkuar me ané té pérdorimit té
distancuesve té pérshtatshém. Kallépet duhet t€ kené sipérfage té ekspozuar ndaj hedhjes sé
Iémuar dhe té pastruar miré né ményré qé té mos shkaktojé probleme gjaté fazés sé hegjes sé
skelave.

Pér zonat e mbuluara me dhe do té realizohen muret me beton arme deri sa té arrijé kuotén
zero té projektit. Né cdo zoné do té keté ‘mundési aksesi népérmjet shkalléve dhe/ose
pasarelave pér mirémbajtjen dhe kontrollin.

Strukturat jashté tokés kryesisht vepra né karpenteri metalike, prej celiku S275JR, té trajtuara
me sabiaturé tregtare Sa 2 2 e té lyera me bejé RAL 9005, me pérjashtim té strukturés sé
kullave avulluese gé duhet té jeté e zinkuar-pérshkak té ekspozimit té larté ndaj avujve.

Té gjitha strukturat né karpenteri do té lidhensme tokén népérmjet nyjeve té mbérthyera me
pllakén té salduara me kolonat, té lidhura me bullona té futura né themelet prej beton armeje.
Pllakat do té jené té ngritura rreth 10-15 cm mé'sipér né krahasim me planin e themeleve pér
té lejuar rregullimin e kuotés népérmjet.rregullimit té pllakave mbéshtetése pa funksion
strukturor, gjaté operacioneve té montimit té karpenterisé. Kjo hapésiré mé pas do té& mbushet
me lla¢c me rezistencé té larté me térhegje té kompensuar, né ményré gé té mos léré flluska
ajri né kontakt me pllakat e kolonave.

Pérsa i pérket bullonave do t’i béhet referim UNI ISO 5587 -5588-5589 pérkatésisht pér
dadot e larta — t&é mesme — té ulta.

Té gjitha veprat e gérmimit, spostimit t€ dheut dhe mbushjes duhet té ndjekin udhézimet
gjeologjike té paragitura né relacionin pérkatés bashkéngjitur projektit.

Né vecanti pér muret e gérmimeve nuk mund té tejkalohet pjerrésia e paraqitur né relacionin
gjeologjik té zonés sé pércaktuar. Né rast té kundért duhet té parashikohen sisteme mbajtése
pér siguriné e punétoréve

Veprat mbushése do té kérkojné gé toka té kompaktésohet me shtresa 30 cm trashési

maksimale me rul me vibrim.
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Gjaté fazés sé mévonshme, do té hapet njé shtresé stabilizanti né pérputhje me projektin dhe

do te ngjeshet me rul me vibrim.

Sheshet do té pérfundojné me shtrimin e konglomeratit bitumit (binder) me njé trashési 8 cm,

sipas specifikimeve té projektit, me bitum konglomerat gilim t& 5.5% bitumit 80/100-

180/200, me material me granulometri deri né 15 mm, duke pérfshiré ngjeshjen dhe duke

pérfunduar me tapetin me trashési prej 40 mm. Né anét e rrugés éshté parashikuar pér té

vendosur bordura me seksion trapezoidal.

Komponentet kryesore e té t¢ ETE jané furra, bojler, turbiné dhe seksioni i trajtimit té

tymrave. Kéto do té ndértohet nga prodhuesit e

ndérkombétaré dhe do té jené né pérputhje me

standardet e BE-sé.

3.6 Projektimi, Ndértimi dhe funksionimi i
Landfillit

3.5.1 Korniza ligjore dhe standardet

©2000 How Stuff Works

Direktiva e BE-sé Nr. 1999/31/EC e datés-26 Prill O Ground Water O prainage Layer
) ) ( © Compacted Clay @ Soil Layer
1999 pér landfillet e mbetjeve pércakton standardet pér @ plastic Liner 001d Cells
o o . ] : (O Leachate Collection Pipe @ New Cells
ndértimin, menaxhimin dhe mbylljen si dhe procedurat @ Geotextile Mat (O Leachate Pond
@ Gravel

pas mbylljes sé lendfilleve té tipeve té ndryshme,

Aneksi I 1 direktivés pércakton “Kérkesat e pérgjithshme pér gjithé tipet e landfilleve”.
Aneksi II pércakton standardet pér “procedurat ¢ kritereve té pranimit t€ mbetjeve”.

Aneksi III pérshkruan “procedurat e kontrollit:dhe‘monitorimit né fazén operacionale dhe até
pas mbylljes. |

Neni 4 1 Direktivés pérkufizon Landfillin pér Mbetjet Inerte, Jo-t¢é Rrezikshme, té
Rrezikshme, ku sipas Nenit 6 té Direktivés 1999/31/EU, lloje té ndryshme mbetjesh mund té
depozitohen né secilén nga kategorité e mésipérme té landfilleve.

Direktiva e BE-sé parashikon gé shtetet anétare té marrin masa, me géllim qé té depozitohen
vetém mbetjet gé jané subjekt i trajtimit né landfill (Neni 6).

Direktiva éshté pérshtatur né ligjin shqiptar me vendim té Késhillit t&¢ Ministrave, Nr. 452,

daté 11.7.2013 "Pér venddepozitimet e mbetjeve".

3.5.2 Pérshkrim i pérgjithshém i venddepozitimeve
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Njé landfill i kontrolluar duhet té adresohet si pér impiantin teknologjik me té gjitha
infrastrukturat dhe kontrollin e ndotjes té nevojshme ashtu dhe pér té garantuar performancén
dhe mbrojtjen e mjedisit gé kérkohet sipas standardeve moderne.
Pérgjithésisht, landifillet sanitare ndértohen me sisteme pér mbrojtjen e mjedisit si¢
pérshkruhet mé poshté. Pér projektimin dhe ndértimin korrekt té njé landfilli sanitar sipas
karakteristikave té llojit té landfillit (pér mbetjet Inerte/ té Parrezikshme/ té Rrezikshme) dhe
pérbérjen dhe karakteristikat gjeoteknike té mbetjeve duhet té merren né konsideraté té gjitha
problematikat.
Shtresa e poshtme dhe anésore té papérshkueshme nga uji
e Vendi do té pérgatitet pérmes punimeve tokésore, .
gérmimeve dhe profilizimin sipas specifikimeve
teknike té pércaktuara né dokumentet e tenderit.
e Pjesa fundore dhe anésore e landfillit do té jeté
plotésisht e papérshkueshme “nga=uji, pér té

parandaluar depértimin e ndotésve-né toké dhe
ujérat néntokésoré.

e Rezultati do té arrihet pérmes vendosjes e materialeve té padepértueshme té tilla si
argjila dhe / ose materiale artificiale té tilla si gjeo-tekstilet. Zgjedhja e duhur e
materialit té shtresézimit dhe teknikat do té béhet pérmes njé analize teknike,

bazuar né gjeologjiné lokale, gjeometriné e vendit, kufizimet financiare.

Mbledhja e shllamit
e Komponentét organiké né masén "MNU do té
fillojné té degradohen menjéheré pas.depozitimit; =5 s
nga Ky proces prodhohet biogaz (shiko paragrafin r
e méposhtém) dhe shllam. Gjithashtu, njé pjesé e

ujit t& shiut mund té depértojé né landfill, duke

shtuar sasiné e shllamit gé duhet té trajtohet.
e Shllami i prodhuar do t& mblidhet pérmes njé rrjeti kanalizimesh dhe tubacionesh,
me shtrirje dhe karakteristika mekanike té pérshtatshme, té instaluar né landfill

para se té fillojé depozitimi i mbetjeve.

Mbulimi
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e Masa e mbetjeve do t¢ mbulohet ¢do dité, pas
depozitimit (mbulimi ditor). Kur pérfundon
depozitimi né landfill, ai do té mbulohet dhe §

izolohet (mbulimi pérfundimtar).

e Mbulimi pérfundimtar béhet pér qéllime
mjedisore, pérfshiré:
v" reduktimin e emetimeve té gazrave (aroma, gaz me efekt seré, rreziku i djegies);
v reduktimin e infiltrimit té ujit té reshjeve né masén e mbetjeve, me pasojé
reduktimin e sasisé sé shllamit;
v’ stabilitetin e masés sé mbetjeve hazé

V' restaurimi mjedisor té vend-depozitimit;

Mbledhja dhe diegia e gazit té Iandfillit

e Gjaté degradimin e mbetjeve organvirké, prodhohet
Gazi i Landfillit (GLF) — pérzie“[je e gazit |8
kryesisht me metan CH4 dhe didké;id karbonit [
CO2. Gazi i Landfillit éshté rjé gazii djegshem [
me efekt té fugishém seré, i cili duhette digjet me
géllim gé té shmangen emetime.t e tij né
atmosfere. J)

e Gazi i Landfillit mblidhet pérmgéi':"'njé rrjeti

tubacionesh té pérshtatshme, té-pajisur-me vrima,

té vendosur né masén e MNU-sé. Gazi depérton
nga masa e mbetjeve né tubacione.

e Gazi i Landfillit tejcohet jashté ;Tr‘ﬁQSés sé mbetjeve pérmes njé pompe dhe
dérgohet né njé pishtar me temperaﬂj‘fé té larté pér shkatérrim.

e Nése kushtet teknike-ekonomike (kualiteti i gazit, ¢mimi i energjisé elektrike)
jané té favorshme, gazi i landfillit i disponueshém mund té pérdoret né njé njési
(CHP — Kombinim i Nxehtésisé me Energjing) pér té prodhuar nxehtési dhe

energji elektrike.
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3.5.3 Pérshkrimi teknik i venddepozitimeve

Sic shihet né kapitujt e méparshém, impianti i trajtimit t¢ MNU né Tirané do té keté lloje té
ndryshme té landfilleve té reja. Zona duhet té pajiset me njé vend-depozitim pér
grumbullimin e MNU, njé vend-depozitim pér grumbullimin e hirit nga mbeturinat e
energjisé dhe njé vend-depozitim pér Mbeturinat Inerte. Té gjitha kéto vend-depozitime do té
keté dimensione té ndryshme dhe do té projektohen dhe ndértohen né pérputhje me kérkesat e
Direktivés sé BE-sé 1999/31/EC e datés 26 prill 1999 pér landfillet e mbetjeve si dhe
VKM nr.452 dt.11.7.2013 “Per venddepozitimet e mbetjeve”

Tabela e méposhtme tregon volumin e landfilleve té ndryshme, llojin e mbetjeve qé do té
depozitohen dhe Klasifikimin e landfillit sipas._Neni 6 té Direktivés sé BE-sé 1999/31/EC.
Forma dhe pozicionimi i zonés sé landfillit ilustrohet né fletét 8 dhe 9.

Lloji i Sipérfagja
Klasifikimi Volumi m3
Mbetjeve m2
Landfill B MNU Té Parrezikshme 1.67 milion 83.400

Té Parrezikshme
Landfill F Hire (me gelizété 1.96 Milion 97.900

Rrezikshme)

Landfill G Inerte Inert 0.48 milion 24.100

Landfill H Inerte Inert 0.43 milion 21.600

Figura 24. Dimensionimi i venddepozitimeve
Volumi i venddepozitimeve éshté llogaritur duke marré njé lartési depozitimi 20m.
Landfillet pozicionohen né njé zoné kodrinore dhe pér secilin landfill apo gelizé, ndértimi i
tyre do té pérfshijé punimet e méposhtme kryesore:
e Punime tokésore pér GErmimet dhe ndértimin e vend-depozitimit;
e Ndértimii njé dige né anén e poshtme pér punimet tokésore;
e Ndértimii “Barrierés Gjeologjike” dhe shtresés izoluese fundore;
e Ndértimi i sistemit té mbledhjes dhe nxjerrjes sé shllamit.
e Ndértimi i sistemit té monitorimit

e Sistemiiizolimit té sipérm dhe nxjerrjes sé Biogazit.
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3.5.3.1 Punime pér gérmimet dhe ndértimin e vend-depozitimeve

Fletét 8 dhe 9 tregojné shtrirjen dhe pozicionimin e vend-depozitimeve té parashikuar né
Z.T.M.T. Pozicionimi i vend-depozitimeve éshté pérzgjedhur né ményré té tillé qé té
reduktohet ndikimi né mjedis dhe té minimizohet gérmimet e nevojshme pér ndértimin e
vend-depozitimit.

Tabelat XXX tregon prerjen térthore té vend-depozitimeve té parashikuar, shtrirjen e
punimeve tokésore té pritura dhe formén e zonés sé depozitimit té mbeturinave. Frekuenca

e punimeve tokésore pér secilin vend-dep zit@)araqitet né tabelén e méposhtme.

Landfill B 500.000 g,"g 83.400
D~
Y\t
Landfill F Hire 400.000 - e 5 97.900
4
Landfill G Inerte 150.000 ; ?D‘ 5 24.100
Landfill H Inerte 150.000 ? 2 5 21.600
Figura 25. Punimet e gérmimit 8 :—

3.5.4 Mbrojtja e tokés dhe ujit - barriera gjeologjike né shtresén e sipérme
3.5.4.1 Barriera Gjeologjike dhe shtresa iz Iueg)e poshtme
Barrierat gjeologjike té landfilleve té ndryshém do té projektohen dhe ndértohen né
pérputhje dhe sipas kérkesave minimale té pérshkruara né Direktivén e BE-sé 1999/31/EC e
datés 26 prill 1999 pér vend-depozitimet e mbetjeve si dhe VKM nr.452 dt.11.7.2013 “Per

venddepozitimet e mbetjeve”

59



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

Aneksi | i direktivés pércakton “Kérkesat e pérgjithshme pér gjithé tipet e landfilleve” dhe
pérkufizon barrierén gjeologjike né pérputhje me secilin lloj Landfilli sipas Nenit 4 té
Direktivés.
Aneksi |, pika 3 (Mbrojtja e tokés dhe ujit) pérkufizon performancén e barrierés gjeologjike
pér tipe té ndryshém landfillesh:
3.2 Barriera gjeologjike pércaktohet nga kushtet e méposhtme gjeologjike dhe hidro-
gjeologjike né aférsi té vendit té lendfillit dhe siguron kapacitet zbutés té
mjaftueshém pér té parandaluar njé rrezik potencial pér tokén dhe ujérat tokésoré.
Baza dhe anét e lendfillit konsistojné né njé shtresé minerale qé pérmbush kérkesat
pér pérshkueshmériné dhe trashésiné me njé efekt té kombinuar, pér mbrojtjen e
tokés, ujérave néntokésore dhe sipérfagésore, té paktén té barasvlershém me até
¢ka rezulton nga kérkesat qé vijojné:
- Pér lendfillin e mbetjeve té rrezikshme: K< 1.0 x 10 - 9 m/s; trashésia > 5 m;
- Pér lendfillin e mbetjeve jo té rrezikshme: K< 1.0 x 10 - 9 m/s; trashésia > 1
m;
- Pér lendfillin e mbetjeve inerte;K< 1.0 x 10 - 7 m/s; trashésia =1 m.
m/s: metér/sekondé.
Nése barriera gjeologjike nuk ekziston, Direktiva parashikon se kjo mund té ndértohet né
ményré artificiale dhe pér landfillet e mbetjeve’jo té rrezikshme dhe té rrezikshme, Direktiva
parashikon gjithashtu njé shtrese izoluese artificial me sistem pér mbledhjen e shllamit.
Né rast se barrierat gjeologjike nuk'i pérmbushin né ményré natyrore kushtet e
mésipérme, ato mund té plotésohen artificialisht dhe pérforcohen me ményra té
tjera gé sigurojné mbrojtje té njéjté. Barriera gjeologjike artificiale duhet té keté
trashési jo mé té vogél se 0.5 metra.
3.3 Pérvec barrierés gjeologjike té pérshkruar mé sipér, pér té siguruar qé sasia e
shllamit té grumbulluara né shtratin/fundin e tij té jeté sa mé e vogél, né pérputhje
me parimet e méposhtme shtohet edhe sistemi i grumbullimit dhe izolimit té
shllamit:
Grumbullimi i shllamit dhe izolimi i shtratit
Mbetje jo té Mbetje té

Kategoria e lendfillit
rrezikshme rrezikshme
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Shtresé izoluese artificiale kérkohet kérkohet

Shtresé kulluese > 0,5m kérkohet kérkohet

Sipas kritereve té mésipérme, llojet e ndryshme té landfilleve té parashikuar né impiantin e
gytetit té Tiranés pér trajtimin e MNU do té jené né pérputhje me kérkesat e méposhtme té

ndértimit:

\

-« sg*lo-g HDPE 2,5 mm +
Joté 2
Landfill B MNU m/@ashési mbledhja e
Rrezikshme =
> shllamit
o
o, )
[V
k<1,0%10-9  HDPE 2,5 mm +
Joté @
Landfill F Hiri /s, trashési mbledhja e
Rrezikshme
- Lim shllamit
> -
* s@*me HDPE 2,5 mm +
Qelizété =
Landfill F Hiri m/s;trashési mbledhja e
Rrezikshme =
O jmadd shllamit
s 3
w Nt
k <{1,0*10-7
Landfill G Inert Inert /sgashési Nuk nevojitet
H ™
k<1,0*¥10-7
Landfill H Inert Inert m/s; trashési Nuk nevojitet
1m

Figura 26. Kérkesat e ndertimit te venddepozitimit
Né lidhje me funksionimin e barrierés gjeologjike, Direktiva kérkon gé karakteristikat e
barrierés té parashikuar té arrijné té paktén performancén e pércaktuar. Me kété, synohet

gé trashésia e barrierés mund té variojé né raport me pérshkueshmériné. Kjo
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papérshkueshméri do té vlerésohet né shesh me ané te testimeve “in situ” né hapat e
métejshém té projektimit té venddepozitimeve.
Né c¢do rast performanca e kérkuar do té arrihet né pjesén e poshtme dhe anét e
venddepozitimit, me njé kombinim té materialit natyror me pérshkueshmeéri té ulét (argjil)
dhe GCL (Geocomposite Clay Liner) nése éshté e nevojshme.
Shtresa e gjeobentonitit e prodhuar né ditét e sotme ka zakonisht pérshkueshmeéri
ekuivalente me 1 metér argjilé me koeficient pérshkueshmérie k < 1,0¥10-9 m/s dhe
zakonisht pérdoren né landfillet moderne né BE dhe né boté.
Shtresa izoluese dhe sistemet e mbledhjeGé Shllamit pér Landfillet e Mbetjeve té
Parrezikshme dhe té Rrezikshme karakte im nga elementét e méposhtém (nga pjesa
fundore né até té sipérme): I (D

v Sistemi i Shtresés sé Padepértueghr?s)i pérbéré nga gjeo-membrana HDPE me

trashési 2.5 mm;

ued
O

v" Mbrojtja e Sistemit té Shtresés sé I;% epértueshme me gjeotekstile (800 gr/m2);

qe

V' Sistemi i Kullimit té Shllamit i pérbéré nga 50 cm réré/zhavorr me tuba kullues HDPE

o

gé parashikohet té orientojné shIIa@nirpdgejt puseve té nxjerrjes.
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™
Figura 27: Barriera gjeologjike dhe shtresa €/poshtme izoluese pér Landfillin e Mbetjeve té
@
Rrezikshme dhe té Parrezikshme O )
3
g O
¥ .

e
Figura 28: Barriera gjeologjike dhe shtresa e poshtme izoluese pér Landfillin e Mbetjeve

Inerte

Késhillohet gé né fazén e ndértimit, shtresat (HDPE/GCL/Gjeotekstile) té merren nga
prodhues té certifikuar sipas standardeve UNI EN ISO 9001 o 9002 dhe gé té gjitha
materialet té jené té prodhuara pér Europén Qendrore dhe Lindore.

3.5.4.2 Sistemi i izolimit té sipérm
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Sistemi i izolimit té sipérm i Landfilleve té ndryshme do té projektohet dhe ndértohet né
pérputhje me dhe sipas kérkesave minimale té pérshkruara né Direktivén e BE 1999/31/EC
I datés 26 Prill 1999 pér landfillet e mbetjeve si dhe VKM nr.452 dt.11.7.2013 “Per
venddepozitimet e mbetjeve”

Né Aneksin I, pika 3 (Mbrojtja e tokés dhe ujit) pércaktohen karakteristikat e sistemit té
izolimit pér llojet e ndryshme té landfilleve:

Né rastet kur autoriteti kompetent pas marrjes né konsideraté té rrezikut potencial pér
mjedisin, gjykon se éshté i nevojshém parandalimi i formimit té shllamit, mund té kérkohet

izolimi i sipérfages. Rekomandimet pér izolimin e sipérfages jané si vijon:

i

(D

Shtreseé filtruese pér gazrat é st Kérkohet Nuk kérkohet

1]
Shtresé izoluese artificiale "a’r'-c Nuk kérkohet = Kérkohet

-
Shtresé minerale e papérshkrueshme g &)( Kérkohet Kérkohet
Shtresé kulluese me trashési mé té m@lh@je Keérkohet Keérkohet
0,5m §
Mbulesé mbi shtresén e sipérme té tokés Kérkohet Kérkohet

trashési mé té madhe se 1m

eqV$0}

Sipas kritereve té& mésipérme, llojet e ndry: hm:Sé landfilleve té parashikuar né impiantin pér

trajtimin e MNU né qytetin e Tiranés do té kené-sistemet e méposhtme izoluese:

Q

Shtrese izoluese,

Joté
Landfill B MNU drenazhuse +
Rrezikshme
shtres mbuluese
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Shtrese izoluese,
Joté Nevojitet
Landfill F Hiri drenazhuse +
Rrezikshme HDPE/LDPE
shtres mbuluese

Shtrese izoluese,

Qelizé té
Landfill F Hiri drenazhuse +
Rrezikshme
shtres mbuluese
Shtrese izoluese,
Landfill G Inert Inert drenazhuse +
shtres. mbuluese
Shtfi'es‘g_;j;oluese,
( )
Landfill H Inert Inert drenazhuse +

shtres‘mbuluese

Figura 29. Sistemi | mbulimit té venddepazitirﬁéve

v T ‘&: ;
e 3 J \
S e %
> Wb s mdte
—. ——
e — “
T 0 Vegetale — {h\&‘*
Spessore 1 mt ———— —_—
e ——
! e —
Geomembrana In HOPE I ]
Spess, 2 mm l
|
v
Strato di regolartzzazione l_ ________________________ __J
(spess. 0,20 - 0,50 cm)
fork ! primi
Riflutl present] In shtu

PP ———
Figura 30. Sistemi | mbulimit té venddepozitimeve

Pas mbylljes pérfundimtare té njé venddepozitimi té kryer si¢ pérshkruhet nga legjislacioni,
né pérgjithési nuk do té prodhojé efekte né mjedis. Né shumé shtete zonat e rikuperuara
ripérdoren né mjedisin urban apo rural, si parge apo zona té gjelbra. Pér té gené né gjendje té
béjé kété venddepozitimet duhet té rikualifikohen me vepra té gjelbérta dhe kérkojné
pérkujdesje té métejshme. Ligji europian parashikon se venddepozitimet duhen ndjekur

operuar pér njé periudhé prej 30 vjetésh pas mbylljes.
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Figura 31. Mbyllja e nje venddepozitimi dhe rikuperimi si
park

3.5.5 Impianti | kapjes dhe diegies sé biogazit

Biogas &shté njé rrezik i réndésishém pér siguriné dhe
cilésiné e ajrit dhe gjithashtu njé potencial pér-prodhimin e

energjisé. Vémendje e vecanté do t'i kushtohet prodhimit té

biogazit brenda venddepozitimit.
Direktiva e BE-sé 1999/31 / EC, Aneksi I pérshkruajné se venddepozitimet do té kené njé
sistem kapjeje dhe diegie biogazi nése éshté e“nevojshme. Né rastin e Z.T.M.T. mbledhja
biogazit éshté e nevojshme pér venddepozitimin, ekzistues dhe landfillin B ku kemi hedhjen
e mbetjeve té ngurta urbane.

Biogazi prodhohet né venddepozitim, kur mbetjet organike

jané depozituar.

Gjaté degradimit t&¢ mbeturinave organike prodhohet biogaz .
(LFG). LFG &shté njé pérzierje gazi kryesisht' metan CH4 Qe d|d 9 J
dhe dioksidit té karbonit CO2. LFG éshté njé gaz i djegshém me efekt té fugishém seré, LFG

duhet té digjet pér té shmangur emetimet e ndryshimeve klimatike dhe pér té shmangur erén
e kege.

Mbledhja e LFG pérfshin ndértimin e puseve vertikale né mbeturina rreth 30 metra dhe
nxjerrjen e gazit nga landfilli me ndihmén e njé sistemi induksion vakum.

Gazi i Landfillit nxirret jashté né stacionin e kontrollit, ku ndodh ndarja e gazit pérmes
kondesimit. Né kété piké, gazi pércohet né impiantin e djegies apo né njé motor pér

rikuperim té energjisé.
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Sistemi i djegies pérbéhet nga njé zoné e pérthithjes me njé ndarje pér analizimin e gazit dhe
njé pishtar me temperaturé té larté, ku ndodh djegia né ményré automatike e rregulluar me
PLC.

Efikasiteti i djegies garanton emetim té ulét pér té respektuar kufijté e kérkuara nga té gjitha
rregulloret né fugi té Europés. Pishtari ka njé panel kontrolli, ndezésin dhe njé pajisje
sigurie.

Né qgofté se cilésia dhe sasia e LFG éshté favorshme mund té pérdoret né njé njési CHP pér
té gjeneruar ngrohje dhe energji elektrike.

3.5.5.1 Prodhimi i gazit ne venddepozitim

Prodhimi i biogazit éshté vlerésuar pér venddepozitimin ekzistues dhe modulin e mbetjeve te
ngurta urbane. Moduli i mbetjeve te ngurta urbane (Lot B), duke pasur parasysh véllimin e tij
dhe jetégjatésiné ka njé potencial té larté t&€ prodhimit LFG me njé maksimum té vlerésuar
prej 3200 Nm3 / h né vitin e 6-té té jetés operimit.

Prodhimi qé i atribohet venddepozitimit ekzistues ka té béjé vetém me mbetjet e reja. Gazi i
prodhuar nga mbetjet e reja i shtohet produktivitetit e mbetjeve té hedhura para fillimit té

koncesionit.

Estimate of potential productivity LFG on MSE Tirana management

4000
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2000 Sharre Module MSW1
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0 T T T T T T 7 T ———

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
years

Figura 32: Grafiku i prodhimit te gazit ne venddepozitim

Né té dyja rastet LFG e prodhuar do té keté njé potencial té larté t€ prodhimit enrgjisé qé
gshté vlerésuar né mes té 3 - 6 4 ME té energjisé elektrike pér njé periudhé prej 5 deri né 10
vjet.

Vlerésimi i kostove/pérfitimit nga kéto ndérhyrje do té béhet duke iu referuar nevojés pér

sistemet e nevojshme pér kontrollin e mbetjeve dhe sistemet e kapjes dhe djegies sé biogazit
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pér pérfitim energjie. Né kété kontekst, njé réndési té vecanté ka edhe Protokolli Kyoto né
lidhje me reduktimin e gazeve me efekt seré i cili ka hyré né fugi mé 16 Janar 2005.
Protokolli parashikon gé kompanive Europiane gé operojné né zonat e pérfshira né
Direktivén 2003/87/EC (instrumenti Europian i dizenjuar pér té pérmbushur me mé shumé
efikasitet angazhimet e Protokollit Kyoto) do u duhet té kufizojné emetimet e gazeve me

efekt seré sic specifikohet né planet kombétare.

3.6 Pérshkrimi teknik i impiantit té selektimit
3.6.1Pérshkrim i pérgjithshém
Sistemi i adaptuar i ndarjes s¢ MNU, né pérputhje me direktivat e BE-s&, bén t€ mundur
ndarjen e fraksioneve té riciklueshme ende té-pranishme, refuzimin e tyre dhe fillimin e
sistemimit té fraksionit té mbetjes.
Impianti i ndarjes do té vendoset né njé magai»i_heé industriale 4000 metér katroré, né té cilén
éshté instaluar njé impiant pér largimin e aromé&é né biofiltér.
Struktura konsiston né katér zona té ndryshmejéindara fizikisht:

« Zona e pranimit té mbetjeve, ku shkarké:h%en té gjitha mbetjet gé do té trajtohen

+ Pérzgjedhja manuale pér mbledhjen-e dléa fraksioneve té mbetjeve pas selektimit;

* Zona e ndarjes mekanike té mbetjeve éﬁé_zndarja e materialeve me dhe pa pérmbajtje

metali;

+ Zona e ngarkimit té fraksioneve'~-ffbér né sistemet fundore: impiantet e

termovalorizatorit, venddepozitim, ,i_mpiéﬁf"riciklimi.

Linja e selektimit \
manual F"’

Zonae Zona e Ngarkimit

Grumbullimit

| Ndarja mekanike

2
7. W

Figura 33. Impianti i selektimit

68



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

Né seksione té ndryshme té impiantit &shté prezent njé sistem pér pérthithjen e pluhurit dhe
erés sé kege.

Masa potenciale efektive e trajtimit éshté e barabarté me 150,000 t / vit, pér njé sasi
maksimale trajtimi prej 600 t / dité.

Impianti funksionon 6 dité né javé, pérjashtuar ditét e pushimit, me njé turn té vetém pune.

3.6.2 Procesi i selektimit

Mbetjet transferohen nga mjetet e mbledhjes né zonén e pranimit, ku njé mjet mekanik bén té
mundur njé ndarje paraprake té materialeve té rénda dhe/ose té patrajtueshme nga impianti, té
cilat grumbullohen pérkohésisht né njé zoné t& vecanté pér t’u transferuar pér trajtime té
métejshme né njé zoné tjetér, me géllim pérmirésimin e métejshém té fraksionit prezent, né
rast se kjo gjé éshté e mundur. Pérgindja e;materialit té papranueshém né ndarje pérfagéson
rreth 0.5% dei 1% té mbetjes hyrése.

Pjesa e mbetur pas selektimit ngarkohet né vingin ngarkues té makinés grirése, nga ku fillon
impianti i ndarjes. Produkti pas grirjes, me njé.normé prej 60 t / oré, qé paragitet né formé té
ndaré, kalohet né sektorin e trajtimit pérmes njé-shiriti transportues.

Pérvec késaj linje, operatoré té tjeré manualé do-té selektojné materialet e letrés, plastikés dhe
gelqit. Operatoré té trajnuar pér kété géllim doté jené té pranishém né linjé me turne pune
maksimumi 2 oré.

Pas fillimit t& ndarjes manuale, fillon procesi i'sitjes sé mbetjeve té ndara i cili kryhet pérmes
njé site rrotulluese me njé cilindér me diametér*2.8 m, me gjatési 15 metra, me njé kénd
horizontal rreth 6° i pajisur me hapésira rrethore me diametér 60 mm. Sita do té
dimensionohet pér normé maksimale fluksi 65t/ 0ré.

Pérmes procesit te sitosjes MNU-té ndahen ne 2-fraksione:
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¥ fraksioni mé i madh (fraksioni i thaté), kryesisht i pérbéré nga materiale plastike, letre,

kartoni, metale, etj. mé t€ médha se 60 mm, dhe pérbéjné 70-80% té materialit hyrés;

¥ fraksioni mé i vogél gé kalon (fraksioni i lagésht) qé pérbéhet kryesisht nga materiale

organike, letre, plastike, metale, agregate, etj. me madhési té barabarté ose mé pak se 60 mm,

me masé té barabarté me rreth 20% té materialit hyrés.

Té dy fraksionet dérgohen mé vete pérmes shiritave pércues drejt seksioneve té ndarjes sé

metaleve té pérbéré nga njé ndarés elektromagnetik prej hekuri (pér ndarjen e materialeve me

pérmbajtje hekuri) dhe njé ndarés induksioni (pér materialet pa pérmbajtje hekuri).

Sasia e materialit me pérmbajtje hekuri té vecuar do té jeté rreth 1% dhe sasia e materialit pa

pérmbajtje hekuri e barabarté me rreth 0.1-0.3%.

Gjaté procesit, mbetjet humbasin peshé pér shkak té avullimit me rreth 1-2%.

Pjesa e thaté dhe pjesa e lagésht
hekuri

transportohen veg e vec pérmes

pa pérmbajtje

shiritave transportues né zonén e
ngarkimit ku e para, me njé
peshé specifike té  vogél,
ngarkohet né kamioné pérmes
njé makinerie presimi ose njé
ekskavatori, me qéllim gé Kkjo
pjesé té béhet sa mé kompakte
dhe té

transportues, pér rrjedhojé ulet

rritet  Kkapaciteti
edhe numri i automjeteve né
garkullim,
destinacionet brenda Z.T.M.T.

dhe dérgohen né

Pjesa e thaté pa metale, e
ngarkuar né kamioné, dérgohet
prané impianteve té
termovalorizatorit  ose pér
depozitimin final né
venddepozitime.

Pjesa e lagésht e MNU-sé pa

MSW

Manual
Selection
Gross
material

l

Bag Opener
Deferrization

Manual
Selection

Sieve
Deferrization

—

l

Incineration

Fraction > 60 mm (80%)

Bulky Material
Steel
materasses

Steel

Glass

Plastic
Steel/Aluminum
Paper

Stabilization/Landfill
Fraction <60 mm (20%)
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metale, ngarkohet né kamioné dhe cohet né impiantet e mbetjeve té pérziera pér stabilizimin
e matricés organike té pérmbajtur né té dhe mé pas né venddepozitim.
Fraksioni metalik me dhe pa pérmbajtje hekuri, gé selektohet nga procesi i ndarjes, mblidhet

né kontenieré té veganté pér fillimin e proceseve té rikuperimit té celikut, aluminit, etj.

3.7 Pérshkrimi teknik pér impiantin e bio stabilizimit

Impianti i bio-stabilizimit éshté projektuar pér té stabilizuar pjesé té mbetjeve té lagéshta
prodhuar nga impianti i selektimit. Kapaciteti i planifikuar i impiantit &shté e 100.000 ton /
vit.

Procesi i bio-stabilizimit zhvillon dhe kryhet.né.tri sektoré té vecanté gé korrespondojné me 3
ndértesa té ndryshme.

* segment 1 tretjes aerobic

Ajo shtrihet né njé sipérfage prej rreth 4.400 metra katroré.

Ajo éshté e pérbéré nga dy linja aerobe tretjeje'secila me njé kapacitet prej 10 t / h. Né secilén
linjé tretjeje, e pérbéré nga njé vaské beton-arme té hapur té hapur dhe gé gjendet né njé
ndértesé industriale, komponenti organik éshté-stabilizuar dhe pérzieré me njé proces aerob.
Stabilizimi merr rreth 21 dité dhe éshté ndihmuar nga mjetet e fryrjes té ajrit dhe pérzierjes
mekanike.

* sektori i rafinimit

Ajo shtrihet né njé sipérfage prej rreth 2.000 metra katroré.

Ajo éshté e projektuar pér trajtimin me njé-kapaeitet prej 14 t / h. Pjesa organike gé ka ardhur
nga procesi i tretjes aerobike éshté hekurii lirg pérpara largimit té tij, atéheré sitosja bén té
mundur ndarjen e FOS (grimcat mé té vogla) pér pérdorim né rikuperimin ambjental, nga
skrap (grimcat mé té médha) gé kryesisht do té"pérbéhet nga materiali i thaté té tillé si letér,
plastike, druri dhe agregatet e cila, pér shkak t& vlerés sé larté kalorifike, do té dérgohen pér
rikuperim té energjisé sé bashku me pjesé té thaté nga linjat e tjera té trajtimit.

* Segmenti 1 pjekurisé

Ajo shtrihet né njé sipérfage prej rreth 3.300 metra katroré.

Ajo éshté e predispozuar pér njé linjé té trajtimit. Komplet rafinimi i FOS éshté njé cikél
biologjik gé né 28 ditét e ardhshme, me ndihmén e sistemi vetélévizés, té€ ruhet né té njéjtén
zoné e gatshéme pér pérdorim.

Materiali pérfundimtar do té pérdoret pér mbulimin ditor t¢ mbetjeve né venddepozitim

(MNU ose Hire), pér té kufizuar ndikimin mjedisor té mbeturinave té depozituara.
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3.11 Pérshkrimi teknik i impiantit té pérpunimit té ujrave té ndotur

Impianti i trajtimit té ujrave té ndotur (ITUN) éshté projektuar té trajtojé rrjedhjet e prodhuara
nga venddepozitimi ekzistues dhe nga venddepozitimet e reja (Lot. B, F, G, H) pérpara
shkarkimit né sipérfaget ujore. Performanca e ITNU do té sigurojé shkarkimin e rrjedhave
dhe ujérave té tjeré té prodhuara brenda Z.T.M.T. , né pérputhje me standardet e BE-sé dhe
Shqipérisé, si¢ pércaktohet nga legjislacioni.

Kapaciteti i ITUN do té jeté 400m3/dité. Kapaciteti vjetor do té jeté rreth 120'000 m3/vit (pér
300 dité operimi né vit).

Impianti do té keté té gjithé pjesét e nevojshme pér té arritur efektshmériné e kérkuar. Ata
listohen mé poshté:

1. Tanku i ruajtjes

2. Tanku i ajrimit dhe degradimit biologjik

3. Moduli I ultrafiltrimit

4. Moduli i osmozés sé dyfishté

Tanku i ruajtjes ka pér géllim gé té sigurojé njekapacitet véllimor té pérshatshém né ményré
té tillé qé té mbéshtesé ndalimet e pérkohshme-té impiantit pér shkak té mirémbajtjes dhe né
té njéjtén kohé pér té garantuar njétrajtésimin e-shkarkimit ujor. Kjo e béné prurjen hyrése mé
uniforme né sasi dhe pérgéndrim.

Né tankun e ajrimit shkarkimi i nénshtrohet njé para filtérimi dhe stabilizimit pérmes shtimit
té ajrit. Né kété fazé ndodh gjithashtu transformimi i njé pjese té amonit né nitrat duke
lehtésuar punén e procesit pasardhés té osmozes.se.anasjellté.

Seksioni i ultrafiltérimit realizon njé filtérim~té imét duke siguruar njé qartési té miré té
rrymés dalése té nevojshme pér njé funksionim-té pérshtatshém té stadit pasardhés (osmozés
sé anasjellté). Pér mé tepér ultrafiltérimi pérbén njé barieré té ploté pérkundrejt llumit
biologjik, koloideve dhe makromolekulave, té cilat géndrojné né tankun e oksidimit duke
pérfunduar procesin biologjik.

Moduli i osmozés sé anasjellté do té jeté me stad té dyfishté pér té siguruar shkallén mé té
larté té pérgéndrimit dhe né té njéjtén kohé prodhimin e njé filtrati me cilési té larté. Né fund
té procesit do té pérftohet njé sasi e caktuar llumi pér tu rigarkulluar ne vend depozitim né
pérputhje me rregullat e BE (Direktiva 1999/31/EC).

Produktet pérfundimtare té prodhuara nga sistemi i trajtimit jané dy: Ujé i pastruar 98-99% i

cili do té shkarkohet né rrjetin e ujrave sipérfagésor dhe llumi 1-2% qé do té riciklohet né té
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njéjtin venddepozitim gé do té riciklohet né té njéjtin venddepozitim duke rritur prodhimin e
biogazit dhe mirémbajtjen e ndotésve brenda venddepozitimit.

Pjesét e impiantit té trajtimit duhet té jené té instaluara né rastin e trajtimit té rrjedhave nga
venddepozitimet e MNU-ve. Cilésia e rrjedhave merret parasysh si piké referimi pér trajtimin
sipas standardeve né venddepozitimin e mbetjeve urbane.

Llumi i prodhuar nga impianti klasifikohet si i rrezikshém pér shkak té pérgendrimit té
ndotésve nété. Llumi do té depozitohet né gelizén e venddepozitimit té Lot F.

Impianti i trajtimit do té ndértohet nga kompanité e kualifikuara me pérvojé né projekte té
ngjashme dhe té gjithé komponentét kryesoré do té prodhohen nga kompani té njohura dhe

sipas standardeve té BE-sé.

3.9 Instalimet ndihmése

Z.T.M.T do té keté instalimet e nevojshme pér trajtimin e mbetjeve né hyrje, té pérshkruar né
kapitujt e méparshém dhe té quajtur nga Lot A-né Lot H. Né ményré gé té jeté operacional
Z.T.M.T. do té keté impiante ndihmése dhe vepra té tilla si:

Punimet Urbanizimi:

* rrugét e aksesit né infrastrukturén publike;

* rrugét e shérbimit té brendshém;

* sipérfage té gjelbra;

» gardhe rrethues;

Logjistika dhe zyrat:

* recepsion me terminal vézhgimi me kamera;

* Ndértesa e zyrave, pér stafin administrativ dhe menaxherial;

* Ndértesé personeli (zyra, dhoma zhveshjeje, etj);

» Mensa dhe zona shérbimi (infermieri, etj)

* Zona pér magazinimin e kontejneréve roll-off;

« Zona e shérbimeve té pérgjithshme (mbrojtja ndaj zjarrit, trajtimin e ujérave té zeza, etj);

* Peshore dhe stacioni i lavazhit;

» Magazina;

» Nénstacioni.

3.10 Rehabilitimi i landfillit té Sharrés
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3.10.1 Sfidat sociale, operacionale dhe mjedisore né vend-depozitimin ekzistues sé Sharrés
Sfidat kryesore né vend-depozitimin ekzistues té Sharrés raportohet té jené:
+ Sfida sociale:

« Standardet e Shéndetit dhe Sigurisé né kété vend-depozitim raportohen té jené té
pakénagshme dhe jo né pérputhje me praktikat mé té mira, duke sjellé si pasojé risqge
té papranueshme (aksidente, démtime, ekspozim ndaj baktereve bartése té
sémundjeve té ndryshme).

+ Raportohet se kushtet e punés né vend-depozitim paragesin sfida té ndryshme,
pérfshiré aspektet kontraktuale dhe kushtet e punésimit).

« Shumé prané landfillit jané té

vendosura shtépi dhe banesa (vecanérisht,

: né zonén peréndimore);

Sfida operacionale:

« Hapésiré shumé e limituar e mbetur

ipoicgd _ gjeshjes (presimit) té mbetjeve;

- Sowrand 4 ——, Mungesé e informacionit té sakté
“mbi sasiné dhe karakteristikat e MNU-sé s&

s \epoznuar

+  Mungesa e mbulimit ditor dhe mbulimit/p&rfundimtar;

+  Sfida mjedisore: y D;*

« Shllami: sistemi aktual pér gruml@fmm dhe trajtimin e shllamit éshté i

papérshtatshém, duke Kkrijuar kushtilj)er ndotje té ujérave sipérfagésoré dhe
néntokésoré; :3

+ Biogazi: landfilli nuk éshté i pajisur me‘n]e sistem pér kapjen e Gazit té Landfillit.
Kjo sjell si pasojé shkarkimin e Gaze\’TéJme Efekt Seré (veganérisht metanit) si dhe
aromave té pakéndshme;

« Shqgetésim pér banorét e zonave pérreth: pérmbajtja e larté e fraksionit organik né
MNU-né e depozituar, kombinuar me mungesén e kapjes sé biogazit, krijon kushtet
pér njé cilési té ulét té ajrit (prani té grimca té mbeturinave, aroma). Mungesa e
mbulimit té mbetjeve sjell si rezultat shpérndarjen e materialeve plastike né zonat e

banuara pérreth,
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3.10.2 Pérqasja teknike dhe metodologjia pér venddepozitimin e Sharrés — jetégjatésia

operacionale e mbetjeve

Kompania do té kujdeset pér pérmirésimin e kushteve menaxhuese né vend-depozitimin

ekzistues té Sharrés, me géllim gé té zgjidhen sfidat e theksuara né paragrafin e mésipérm.

Kompanité partnere do t’i referohet direktivave pér Mjedisin, Shéndetin dhe Siguriné té

IFC/Bankés Botérore pér Objektet e Menaxhimit té Mbetjeve. Detyra e paré do té konsistojé

né njé analizé fizibiliteti lidhur me masat ¢ mundshme pér t’u implementuar, duke:

* Vlerésuar situatén aktuale teknike dhe mjedisore té landfillit, si dhe aspektet e
menaxhimit dhe ato sociale té funksionimit aktual,

+  Projektimi, pércaktimi dhe selektimi i masave mé té mira teknike dhe operacionale, sipas
metodologjive té Teknikave mé té Mira té-Disponueshme Pa Shpenzime té Tepérta dhe
Opsioneve mé té Mira Mjedisore Praktike“dhe né pérputhje té ploté me legjislacionin

kombétar dhe rregulloret lokale.

Mé pas kompanité partnere do té implementojné.dhe identifikojné masat pér zonén e landfillit
té vjetér (p.sh. aty ku depozitimi éshté pérfunduar) dhe zonat aktive (aty ku depozitimi éshté
aktualisht né progres), duke u fokusuar né masat-€ méposhtme:

* Projektimi, né pérputhje me Ministriné dhe-me mbéshtetjen e aktoréve té duhur lokalé,
masat operacionale (p.sh. peshimi,: regjistrimi i té dhénave) pér pérmirésimin e
pérgjithshém té procesit t&é menaxhimit'té mbetjeve;

« Instalimi i rrethimi té pérshtatshém pér~gjithé vend-depozitimin e Sharrés, pér
pérmirésimin e kontrollit dhe sigurisé, si_dhe frenimin e pjesshém té shpérndarjes sé
mbeturinave;

* Mbulimi i zonave té landfillit té vjetér me 'material inerte me njé sasi prej 150’000 m3;

« Pérmirésimi i mbledhjes dhe trajtimit té~shllamit, duke restauruar dhe mirémbajtur
rrjetin ekzistues té kanalizimeve;

« Prezantimi i infrastrukturés pér depozitimin e shllamit (baseneve, depozitoréve) pér
kontrollimin e rrjedhjeve né impiantin e trajtimit té shllamit dhe menaxhimi me sukses né
situatat e prurjeve mé té médha pér shkak té reshjeve;

« Pérmirésimi i impiantit té trajtimit té shllamit, me géllim qé té arrihet dhe mbahet
cilésia e produktit final té shkarkuar.

* Ndértimin e zgjerimit té impiantit té kapjes sé gazit dhe diegies né ményré gé té

minimizohen emetimet e gazeve seré, erérat dhe minimizuar rrezikun e shpérthimeve;
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« Studimi i fizibilitetit teknik dhe ekonomik pér implementimin e njé njésie pér prodhimin

e energjisé.

3.10.3 Pérgasja teknike dhe metodologjia pér mbylljen pérfundimtare dhe kujdesi pas

mbylljes

Teknologjia e pérdorur pér mbylljen pérfundimtare si dhe protokollet e menaxhimit pas

mbylljes do té vazhdojné té identifikohen dhe pérzgjidhen sipas metodologjive té Teknikave

mé té Mira té Disponueshme pa Kosto té Tepérta dhe Opsionet mé té Mira Mjedisore

Praktike, me géllim gé té pérmbushen kriteret e géndrueshmérisé e paragitura né paragrafin e

méposhtém.

Ndérhyrja pér mbylljen dhe protokollet e menaxhimit pas mbylljes duhet té pércaktohen, né

ményré qé té pérmbushen géllimet e méposhtme:

« Té sigurohet performanca mjedisore ’réfafiaté té landfillit t¢ mbyllur duke minimizuar
ndikimet e tij né mjedisin rrethues (toke u1e¢ajer)

+ Té& zvogélohen/eliminohen burimet e_p.ndplemeve dhe rrezigeve pér shéndetin e
komunitetit né zonén pérreth; ;} ,4-\

* Té mundésohet gjenerimi i té ardhuravewPer operatorin dhe komunitetin lokal (p.sh.
pérmes rikuperimit té materialeve, prodhlmﬁ«te energjisé nga gazi i landfillit)

« Té mundésohet ripérdorimi i vendlt per's*gelllme té tjera (p.sh. hapésira pér argétim,

hapésira té gjelbra).

Procedurat e mbylljes do té pérfshijé
mbulimin e duhur pérfundimtar té
venddepozitimet me toké dhe shtresé té
punueshme pér té garantuar
vegjetacionin. Njé rrjet drenues do té

zbatohet pér té minimizuar prodhimin e

rrjedhave. Pas mbylljes sé
venddepozitimit, propozuesi do té kryejé njé pastrim
pérfundimtar té zonave pérreth dhe njé restaurim
pérfundimtar té sistemit té mbledhjes sé ujrave té ndotur.

Kujdesi pas mbylljes sé venddepozitimit mund té pérfshijé
njé numér té aktiviteteve, té hartuara dhe té zbatuara né
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ményreé té duhur pér té ruajtur performancén mjedisore té venddepozitimit té mbyllur:

e Matjet periodike té shkarkimeve té gazit té landfillit nga trupi i landfillit népérmjet

mbulimit té tij sipérfagésor;

o Mirémbajtja e shtresave té mbulimit;

e Matjet periodike té karakteristikave té shllamit, para dhe pas trajtimit;

e Mirémbajtja e rrjetit té kullimit sipérfagésor dhe impiantit té trajtimit té shllamit.
Masat e duhura pér procedurat pas mbylljes do té pércaktohen pas fazés sé studimit té
fizibilitetit dhe projektimit.

O

Sistemi i izolimit té sipérm té Lanfillit ekz stuﬁ}io té projektohet dhe ndértohet né pérputhje
dhe sipas kérkesave minimale té paragitura n@irektivén e BE-sé 1999/31/EC e datés 26
Prill 1999 pér landfillet e mbetjeve. :9 '

()
Aneksi 1, pika 3 (Mbrojtja e tokés dheéuja/e) pércakton karakteristikat e sistemit té

3.10.4 Sistemi i mbulimit pérfundimtar

mbulimit pér llojet e ndryshme té Iandfille\:’zie

Né rastet kur autoriteti kompetent pas marrjes né k&:ﬂsid@é té rrezikut potencial pér mjedisin, gjykon se éshté i

nevojshém parandalimi i formimit t& shllamit, @nq.q kérkohet izolimi i sipérfages. Rekomandimet pér

-

izolimin e sipérfages jané si vijon: = m

I

Shtreseé filt 8 t NE Keérkohet Nuk kérkohet

resé filtruese pér gazra g érkohe uk kérkohe
Shtrese izoluese artificiale 3 Nuk kérkohet Kérkohet
Shtresé minerale e papérshkrueshme @ g Kérkohet Kérkohet
Shtresé kulluese me trashési mé té madhe se O,Sm‘ }:'; Kérkohet Kérkohet
Mbulesé mbi shtresén e sipérme té tokés me trashési rp'EI'é. Kérkohet Kérkohet
madhe se 1m QO

Bazuar né kriteret e mésipérme venddepozitimi ekzistues do té keté sistemin e mbulimit:

Venddepozitimi  MNU Joté Shtrese Nuk kérkohet
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Rrezikshme izoluese,
drenazhuse +
shtres

mbuluese

Figura 35 Sistemi i mbulimit té venddepozitimit

Pas mbylljes pérfundimtare té njé venddepozitimi té kryer si¢ pérshkruhet nga legjislacioni,
né pérgjithési nuk do té prodhojé efekte né mjedis. Né shumé shtete zonat e rikuperuara
ripérdoren né mjedisin urban apo rural, si parge apo zona té gjelbra. Pér té gené né gjendje té
béjé kété venddepozitimet duhet té rikualifikohen me vepra té gjelbérta dhe kérkojné
pérkujdesje té métejshme. Ligji europian parashikon se venddepozitimet duhen ndjekur

operuar pér njé periudhé prej 30 vjetésh pas mbylljes.

3.10.5 Impianti i kapjes sé biogazit dhe diegies

Biogazi éshté njé rrezik i réndésishém pér siguriné dhe cilésiné e ajrit dhe gjithashtu njé
potencial pér prodhimin e energjisé. Vémendje e vecanté do t'i kushtohet prodhimit té
biogazit brenda venddepozitimit.

Direktiva e BE-sé 1999/31 / EC, Aneksi I pérshkruajné se venddepozitimet do té kené njé
sistem kapjeje dhe diegie biogazi nése &shté e nevojshme. Né rastin e venddepozitimeve tona
mbledhja biogazit éshté e nevojshme.

Mbledhja e LFG pérfshin ndértimin e puseve vertikale né mbeturina rreth 30 metra dhe
nxjerrjen e gazit nga landfilli me ndihmén e njé-sistemi induksion vakum.

Eshté vlerésuar se rreth 60-80 puse do té jené t& nevojshme pér t& mbuluar té gjithé zonén e
venddepozitimit ekzistues. LFG éshté thithur.dhe kalon né stacionin e kontrollit, ku gazi
éshté ndaré nga népérmjet procesit té kondesimit..Gazi né kété piké cohet né njé pishtar pér

djegie apo né njé motor pér rikuperim té energjisé.
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Figura 36. Impianti i kapjes sé gazit né ver@d ozitimin ekzistues.

Sistemi | djegies éshté | pérbéré nga njé seksi&)thithje me analizues gazi dhe njé pishtar ku

>
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djegie zhvillohet né temperaturé té larté. Sist;ii éshté i kontrolluar né ményré automatike
nga njé PLC. 5 .

Efikasiteti i djegies do té garantojé emetim té ulét, pér té respektuar kufijté e kérkuara nga té
gjitha rregulloret né fuqi té Europés. Pishtari ka njé panel kontrolli, ndezésin automatic dhe
njé system mbrojtjeje.

Né gofté se cilésia dhe sasia e LFG éshté e favorshme mund té pérdoret né njé njési CHP pér
té gjeneruar ngrohje dhe energji elektrike.

3.10.6 Produktiviteti i LFG
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Makinat pér prodhimin e energjisé do té instalohen né qofté se kurba e prodhimit t¢ LFG dhe
vlerésimit do té provojé gé ajo té jeté ekonomikisht e mundshme.

Vlerésimi i kostos / pérfitimit té kétyre ndérhyrjeve do té béhet duke iu referuar nevojés pér
sistemet e duhura té mbeturinave dhe sistemet e nxjerrjes dhe djegies sé biogazit pér géllime
energjetike. Né kété kontekst njé réndési té vecanté ka Protokolli i Kiotos pér reduktimin e
gazeve serré gé ka hyré né fugi mé 16 janar 2005. Protokolli parashikon gé kompanité
europiane né lidhje me zonat e mbuluara nga Direktiva 2003/87 / EC do té duhet pér té
kufizuar emisionet e tyre té gazeve seré, sic¢ specifikohet né planet kombétare.

4 ANALIZA MJIEDISORE DHE SOGIALE

4.1 Kontributi né mbrojtjen e klimés

Né seancén plenare té datés 15 korrik 2016-Qeveria Shqiptare ratifikoi Marréveshjen e Parisit
pér ndryshimet klimatike. Ratifikimi i Marréveshjes sé Parisit nga Shqipéria éshté njé hap i
madh drejt zbatimit té tij, pér té luftuar ndryshimin e klimés, si dhe njé té pérafrojé veprimet
dhe investimet drejt uljes sé emetimit té ‘karponit dhe té pérmirésojé té ardhmen né nivel
global.

Ratifikimi i Marréveshjes sé Parisit prezanton zbatimin e detyrueshém té té synuar
kontributin e pércaktuar kombétar, pas vitit 2020.né nivel ndérkombétar dhe shqyrtimin ¢do 5
vjet té kontributit né ményré gé té japé kontributin Shqgiptar né zbutjen e ndryshimeve
klimatike. Ndérsa Ministria e Mjedisit me mbéshtetjen e donatoréve ka parashikuar kété
proces népérmjet zhvillimit t¢ dokumenteve strategjike dhe kuadrit ligjor pér ndryshimin e
klimés, ku ne duhet té pérmendim Strategjiné ,e-Ndryshimit té Klimés dhe Planin e Veprimit
pér reduktimin e emisioneve té gazrave sert&; Projekt ligji i Ndryshimit t¢ Klimés dhe
propozim-vendimi i Késhillit t& Ministrave "Pér krijimin e monitorimit, verifikimit dhe
raportimit né emisionet e gazit serré”.

Ndérsa, Ministria e Mjedisit nisi né fund té gershorit Planit Kombétar té Adaptim (PKA) pér
Ndryshimin e Klimés.

Sipas raportit té fundit té¢ "Il Komunikimi i Shqipérisé 2000-2009", té Konventés pér
Ndryshimet Klimatike, sektori i mbetjeve éshté pérgjegjés pér rreth 9.2% té totalit té
emisioneve té gazrave serré né nivel kombétar.

Projekti ka pér géllim pér té zvogéluar volumin e MNU @é do té depozitohen né té ardhmen
né venddepozitim, stabilizimin e mbetjeve dhe rritjen e normés sé riciklimit né pérputhje me

nivelin e synuar té targetit t&¢ normés né % e rigjenerimit dhe riciklimit, si¢ éshté pércaktuar
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né Planin Kombétar t¢ Menaxhimit t¢ Mbetjeve. Norma e mbeturinave té pérpunuara né
impiantet prodhimit té energjisé duhet té jené té projektuara pér té rikuperuar energji né
formén e energjisé elektrike pér pérdorim té impianteve dhe sasive shtesé té energjisé
elektrike pér t'u shitur né kompaniné e energjiseé.

Impianti i pérpunimit té mbetjeve urbane, termovalorizator, do té pérbéhet nga katér (4) linja
pérpunimi. Kapaciteti pérpunimi i ¢cdo linjé do té jeté 230 ton/dité pér té arritur véllimin e
pérgjithshém té riciklimit t& mbeturinave prej 920 ton/dité.

Kontributet kryesore té projektit né lidhje me ndryshimet klimatike pérfshijné:

» Shmangia e emetimit t€ gazrave té dekompozimit te mbeturinave organike té depozituara;

» Shmangia e djegies sé€ pakontrolluar t€ mbeturinave né Sharré dhe emetimeve té gazrave
Serré;

» Mundésimi i ndarjes dhe ripérdorimit / riciklimit t& materialeve;

* Prodhimi i energjis€ nga mbeturinat, duke rfitur efikasitetin e trajtimit t€ mbeturinave dhe
pérfitimet e tyre;

» Zgjatjen e kohés sé pérdorimit t€ venddepozitimit dhe shkurtimin e investimeve né
zgjerimin e tij. Kjo éshté pér shkak té zvogélimit té sasisé sé mbeturinave gé pérfundojné né

venddepozitim pas termovalorizatorit;

4.2 Gjeologjia, Toka dhe Topografia

Nga piképamja gjeologjike, zona e studimit shtrihet mbi dy njési gé jané sinklinali i Tiranés
dhe antiklinali i Baldushkut.

Sinklinali i Tiranés, né té cilén éshté i vendosur.gyteti i Tiranés shtrihet né veri té kodrave té
Sharrés. Ajo shtrihet né sektorin lindor té Ultésirés Pran-Adriatike dhe éshté i pérfshiré né njé
strukturé asimetrike, karakteristiké tektonike e"Albanideve té Jashtme. Sinklinali i Tiranés ka
zgjatur formén né drejtim verilindje-jugperéndim dhe éshté ndértuar kryesisht nga depozitat e
Miocenit té sipérm (N31). Kéto lloje té depozitave jané gjetur né kodrat pérreth qytetit té
Tiranés dhe pérbéjné formimin bazé té depozitave té reja t€ Kuaternarit né té cilén qyteti i
Tiranés lind. Ato pérfagésohen nga argjilite, guré ranor dhe né disa raste edhe shtresa
karbonatike.

Né peréndim té sinklinalit té Tiranés gjejmé antiklinalin e Baldushkut e cila shtrihet né
zonén kodrinore té projektit. Formacionet qé formojné antiklinalin e Baldushkut jané ato té
Nogjenit dhe Oligocene dhe jané kryesisht balte, argjila dhe rrallé ndér-shtresa me gur ranor

dhe konglomerati.
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Zona e projektit duket kryesisht e géndrueshme, zonat afér venddepozitimit ekzistues jané té
ekspozuara nga fenomene erosionale. Instalimet e Z.T.M.T. do té vendosen né njé distancé
sigurie nga fenomenet erosionale. Ndértimi i objekteve té¢ Z.T.M.T. do té parashikojné njé
sasi té caktuar t& punime tokésore gé duhet té planifikohen né lidhje me karakteristikat
gjeoteknike té tokeés.

Né bazé té rajonizimit sizmik té€ Shqgipérisé, zona joné e studimit éshté pérfshiré né zonén
sizmike me intensitet 7, sipas shkallés MKS (1964) dhe madhésisé 6.5-7 pér kushte mesatare
té tokés.

Zona e impianteve éshté pozicionuar né shpatet jugore té kodrave. Orografia karakterizohet
nga pellgje ujembledhés té vegjél.

Ndikimet kryesore dhe ndikimet e mundshme mbi gjeologjiné dhe tokén mund té jené:

» diversioni i pérdorimit té zonés gé do té zénénga komponentét e impiantit &shté njé ndikim
jo i kthyeshém;

» efektet e operacioneve té gérmimit dhe zhvendosjes sé njé sasie té géndrueshme té tokés
dhe materialit néntokésor;

* n¢€ fazén operacionale toka bujgésore pérreth-impiantit mund té preken nga shkarkimet né
ajér té depozitave dhe termovalorizatorit;

* pérve¢ késaj, ndotja e mundur tokés mund-té shogérohet me praktika té papérshtatshme
operative apo rrjedhjes aksidentale nga sistemiri drenazhimit dhe impiantit té& pérpunimit té
ujrave. Ky i fundit mund té transferohet né-bimési dhe zinxhirin ushgimor.

« shtresat e tokés mund té jené té ndotura si-rezultat i démtimit té shtresés izoluese HDPE;

* Rrjedhja e llumit mund té ndodhé pérgjaté_sistemeve t€ grumbullimit deri né vaskén e
grumbullimit dhe impiantit té trajtimit;

* Toka mund t€ jeté e ndotur nga rrjedhjet aksidentale té mjeteve té punés.

Pérveg 2 pikave té para né rrezikun e ndikimeveté mundshme té tjerat mund té zbuten dhe té
kontrollohen me procedurat e duhura operative dhe monitorimin e mjedisit. Kéto ndikime té
mundshme né pérgjithési jané shumé té uléta né impiantet moderne té trajtimit té

mbeturinave.

4.3 Sipérfaget ujore dhe burimet néntokésore
4.3.1 Sipérfaget ujore
Sipérfagja kryesore ujore éshté lumi Erzenit qé rrjedh né njé distancé prej 300 mt né jug té

zonés sé projektit. Rrjedha vjetore mesatare e Erzenit né zonén e projektit &shté raportuar té
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jeté rreth 12-13 m3/sec. Ujrat e lumit Erzen jané pérdorur kryesisht pér ujitje dhe shumé pak
Si ujé té pijshém (pas pastrimit). Né rrugén e tij mund té gjenden puse té cekéta té ujit gé
pérdoren pér furnizimin me ujé té sipérfages. Duke gené njé nga lumenjté kryesoré té vendit,
Lumi i Erzenit éshté pjesé e Programit Kombétar t& Monitorimit né lidhje me cilésiné e ujit, e
cila éshté kryer nga Agjencia Kombétare e Mjedisit. Vlerésimi i cilésisé sé lumenjve éshté i
bazuar né teté parametrat kryesoré té ndotjes kimike té pércaktuara né Direktivén e Ujit té
BE-sé. Sipas késaj direktive, lumenjté jané klasifikuar né pesé klasa, ku gjendja e moderuar
ose klasa e treté, konsiderohet nota me nivelin minimal té pranueshém té cilésisé sé ujit té
lumenjve. Parametrat e matur pérfshijné oksigjenin e tretur, NKO, NBO5, nitritet NO2, nitrat
NO3, NH4 amoniakun, fosfori total , fosfatet PO4 dhe substancat e pezullta.

Cilésia e ujit té lumit Erzen éshté monitoruar me-3 stacione, njé nga té cilat qé éshté tek Ura e
Beshirit, ndodhet shumé prané zonés sé projektit. Sipas té dhénave té fundit té monitorimit té
kryer nga AKM-ja né vitin 2015 dhe éshté publikuar né Raportin e Gjendjes sé Mijedisit
2015, cilésia e ujit Erzen né stacionin, u vlerésuané kategoriné e katért.

Zona e projektit pérshkohet nga njé pérrua i quajtur Sharra. Kjo éshté njé rrjedhje sezonale uji
dhe karakterizohet nga njé rezervuar artificial .-Rezervuari éshté i vendosur né pjesén jugore
té zonés sé projektit.

Pérroi i Sharrés rrjedh nga zona kodrinore-e fshatit té¢ Sharrés né lartési prej rreth 300 m mbi
nivelin mesatar té detit dhe bashkohet me- lumin Erzeni rreth 1.4 km né jug té
venddepozitimit ekzistues. Sipérfagja e pérgjithshme e pellgut ujémbledhés éshté rreth 0.25
km2. Né pjesén e sipérme té rrjedhés ndodhet njé rezervuar artificial. Rezervuari tani éshté
shndérruar né njé pellg pér shkak té sedimentimit. sipérfagja e pérgjithshme e rezervuarit
éshté rreth 3500 m2 dhe thellésia maksimale-gshté rreth 2 m. Prurja nga rezervuari gjaté
sezonit té thaté éshté rreth 0.01 I/sek, por gjaté shirave té dendur uji pérmbyt rezervuarin.
Rrjedha e pérroit té€ Sharrés éshté térésisht e lidhur me reshjet; shumicén e kohés rrjedhja né
lumé éshté shumé e vogél, por gjaté intervale té shkurtra shirave té dendur kemi rritje té
fluksit. Gjaté shirave té dendur shkarkimi maksimal i pérroit té Sharrés shkon deri 3.5 m3/s.
Né disa vende pérgjaté venddepozitimit ekzistues bllokohet duke krijuar pellgje ujore.
Ndikimet kryesore dhe ndikimet e mundshme mbi ujérat sipérfagésore mund té jené:

* gjaté fazés s€ ndértimit brezi i tokés nga gé€rmimit mund té rrisé sasiné e sedimentit né
ujérat sipérfagésore.

* n¢ fazén ¢ mbylljes operative dhe pas, cilésia e rrjedhés sé ujit té pérroi té Sharrés dhe lumit
Erzen mund té ndikohet / kontaminohet si rezultat i rrjedhjes aksidentale té sistemeve té

grumbullimit té impiantit té trajtimit té ujrave;
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» né fazén e mbylljes operative dhe pas, cilésia e rrjedhés sé ujit té pérroit té Sharrés dhe
lumit Erzen mund té ndikohet / kontaminohet si rezultat i funksionimit jo té rregullt té
impiantit té trajtimit té ujrave;

* yjérat sipérfagésore mund t&€ ndikohen nga rrjedhjet aksidentale nga sistemet e tjera apo
automjetet.

Rreziku i ndikimeve t¢ mundshme mund té zbuten dhe té kontrollohen me procedurat e
duhura operative dhe monitorimin e mjedisit. Kéto ndikime té mundshme né pérgjithési jané
shumé té uléta né impiantet moderne té trajtimit té mbeturinave.

Njé ndikim pozitiv do té keté pér shkak té rehabilitimit té venddepozitimit ekzistues té
Sharrés dhe ndértimi i impiantit t& trajtimit_t€; llumit gé do té shérbejé pér té zvogéluar

ndotjen.

4.3.2 Ujrat néntokésoré

Pér shkak té karakteristikave gjeologjike té zonés ku depozitat argjilore jané kryesisht té
pranishme, ujérat néntokésore jané raportuar.té.jené té pakta dhe té mos pérdoren pér géllime
njerézore. Né cdo rast njé studim i detajuar-hidrogjeologjik duhet té kryhet né fazat e
projektimit t&€ mévonshém.

Té vetmet burime té ujérave néntokésore-né kété zoné jané depozitat e zhavorit
(konglomerat) té Erzenit. Pér shkak té depértueshmérisé sé tyre té larté qé pérfagésojné njé
akuifer té réndésishém, vihet re hapja e disa puseve pér furnizimin me ujé né fshat.
Venddepozitimi i Sharrés éshté e vendosur..né zonén e "shkémbinjve praktikisht jo-
depértueshém”, duke pérfshiré dhe depozitat e, Kuaternarit. Si¢c pérshkruhet mé sipér,
shkémbinjté e Neogjenit pérbéhen kryesisht prej balte dhe lym.

Té dyja llojet e shkémbinjve karakterizohen nga-pérshkueshméri shumé té ulét, zakonisht mé
pak se 1 * 10 cm / s. Pjesa e sipérme e shkémbinjve e grryer, me njé trashési maksimale prej
rreth 2 m, ka njé pérshkueshméri mé té larté se baza. Megjithaté, pér shkak té trashésisé sé
kufizuar té pjesés sé gryer dhe kushtet e mira té kullimit pér kété zoné, kjo gryerjee ka shumé
té kufizuar potencialin e burimeve néntokésore. Si shkémbinjté themelor té Neogjenit né
depozitimet kuaternare Té Sharrés kané pérshkueshméri té ulét dhe jané konsideruar si
"praktikisht guré jo auriferous".

Ka burime shumé té vogla né fshatin e Sharrés. Burimet kané té b&jné me pjesén e sipérme té
shkémbinjve té gryer. Shkarkimi nga burimet éshté mé pak se ose rreth 0.01 | / s. Pérveg
burimeve té vogla, popullsia e Sharrés merr ujin e pijshém nga disa puse té cekéta té hapura
ne depozitimet e Kuaternarit dhe mbi shkémbin e gryer. Pér shkak té pérshkueshmérisé
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shumé té ulét té formacioneve té Neogjenit, ky formacion nuk ka praktikisht asnjé potencial
té ujérave néntokésore, dhe puset néntokésore nuk jané instaluar né kété formacion.
Ndikimet kryesore dhe ndikimet e mundshme mbi ujérave néntokésore mund té jené:

* né fazén e mbylljes operative dhe pas, cilésia e rrjedhés sé ujit té pérroi té Sharrés dhe lumit
Erzen mund té ndikohet / kontaminohet si rezultat i rrjedhjes aksidentale té sistemeve té
grumbullimit té impiantit té trajtimit té ujrave;

» né fazén e mbylljes operative dhe pas, cilésia e rrjedhés sé ujit té pérroit té Sharrés dhe
lumit Erzen mund té ndikohet / kontaminohet si rezultat i funksionimit jo té rregullt té
impiantit té trajtimit té ujrave;

* ujérat sipérfagésore mund té ndikohen nga. rrjedhjet aksidentale nga sistemet e tjera apo
automjetet.

Rreziku i ndikimeve t¢ mundshme mund.té zhuten dhe té kontrollohen me procedurat e
duhura operative dhe monitorimin e mjedisit. Kéto ndikime té mundshme né pérgjithési jané
shumeé té uléta né impiantet moderne té trajtimit.té mbeturinave.

Njé ndikim pozitiv né ujrat néntokésor do té keté pér shkak té rehabilitimit té venddepozitimit
ekzistues té Sharrés dhe ndértimi i impiantit té. trajtimit t& [lumit qé do té shérbejé pér té
zvogéluar ndotjen.

4.4 Cilésia e ajrit

Duke gené kryeqyteti i vendit dhe gendra mé& e madhe urbane né vend, Tirana éshté e
pérfshiré né rrjetin e monitorimit té cilésisé 'sé ajrit i cili zhvillohet bazuar né Programin
Kombetar t& Monitorimit. Monitorimi kryhet né-disa pika té qytetit, por asnjéra prej tyre nuk
gjendet afér zonés sé propozuar pér zhvillimin e projektit. Pérvec késaj pér shkak té
mungesés sé kapaciteteve tekniko-financiare;~monitorimi nuk éshté i vazhdueshém né té
gjitha pikat dhe nuk kryhet pér té gjithé ndotésit. Monitorimi pérfshin matjen e pérgéndrimit
né ajér té ndotésve: PM10, SO,, CO, O3, NO,, NO3 dhe benzen. Té dhénat mé té fundit mbi
cilésiné e ajrit né Tirané jané referuar né Raportin e Gjendjes né Mjedis 2015, publikuar nga
Agjencia Kombétare e Mjedisit.Rezultatet e monitorimit, shprehur né formén e njé trendi
krahasues me vitin 2014, tregojné pérkegésim té gjendjes sé cilésisé sé ajrit pér disa nga
ndotésit.

Si¢ mund té shihet nga tabela e méposhtme, gjaté vitit 2015 éshté rritur pérgéndrimi né ajér i
Iéndés sé grimcuar PM10, gazit ozon O3 dhe dioksidit té azotit NO,. Pérgéndrimi i Iéndés sé
grimcuar, e cila pérfagéson njé nga ndotésit kryesoré té ajrit, vazhdon té jeté tepér i larté

krahasuar me normén e BE, 65.7 pérkundrejt 40 pg/m3(standarti vjetori BE). E njéjta gjé
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vérehet edhe né lidhje me pérgéndrimin e benzenit, i cili ndonése éshté ulur né 2015

krahasuar me 2014, vazhdon té jeté pothuaj dyfishi i standartit té lejuar té BE.

Stacione PM 10 SO2 03 CO NO2 Benzen

Trendi 2 vjet | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015

Tirana AKM | 63.88 | 65.7

Tirané MM | 44.24 | 49.74 | 1552 | 13.8 | 32.64 | 39.6 | 0.85 | 0.67 | 35.0 | 424 | 2.74 | 2.08

Standarti BE | 40 40 40 5 5

Burimi: Raport i Gjendjes né Mjedis 2015, AKM

Ndér shkaktarét kryesoré té ndotjes sé ajrit né Tirané renditen edhe mangésité né sistemin e
menaxhimit t&€ mbetjeve pérfshiré mungesat né.infrastrukturé, ekzistencén akoma té dampave
ilegale dhe pamjaftueshmériné e kapaciteteve pérpunuese.

Pér veté réndésiné gé paraget pér shéndetin publik landfilli i Sharrés, prané té cilit propozohet
té zhvillohet projekti, monitorimi i cilésisé sé ajrit né aférsi té tij ka gené objekt i studimeve
té vecanta. Ndér to éshté edhe njé studim i-kryer-nga Njésia e Epidemiologjisé Mjedisore dhe
Kontrollit t& Cilésisé sé Ajrit prané Departamehtit t& Shéndetésisé dhe Mjedisit”.

Monitorimi éshté fokusuar né matjen e pérgéndrimit té katér ndotésve, pérkatésisht: 1énda e
ngurté e pezullt (LNP), grimcat e pluhurit (PM10), dioksidi i azotit (NO,) dhe ozoni (O3), né
zonén e banuar rreth 300 m né veri té landfillit.-\Rezultatet kané treguar vlera té larta té tyre
né ajér, respektivisht pér LNP dhe PM10 vilerat jané mé té larta nga norma limit e BE,
pérkatésisht 170 dhe 63 pg/m3pérkundrejt 100 dhe 40pg/m3(normat BE) ndérsa pér dy
ndotésit e tjeré megjithése vlera mesatarecéshté.brenda standartit kombétar konsiderohen té
larta, konkretisht 32 dhe 61 pg/m>pérkundrejt 40.dhe 120pg/m*(standarti BE).

Aktiviteti i propozuar éshté karakterizuar nga emisione né mjedis, té cilat mund té
kontrollohen dhe té minimizohet me ané té teknologjisé sé pérparuar dhe zbatimin e
teknikave mé té mira.

Si rezultat i zbatimit té projektit, cilésia e ajrit né.kété zoné mund té preket nga:

» Emisionet e operacioneve té ndértimit né mjedis, sidomos nga brezi i pluhurit;

» Léshimi i gazit t€ djegies nga termovalorizatori, grimca me granulometri t& madhésive té
ndryshme; dhe gazeve té tjera acid - HCI, HF, HBR, HI, SO2, NOx; metalet e rénda - Hg, Cd,
TL, As, Pb, Zn, Ni, Sb, Se, Sn; Komponimet e karbonit - CO, VOC, PCDD / PCDF, PCB,
PAH.

* Depozitimi i mbetjeve organike né venddepozitime, karakterizohet nga njé proces i clirimit
té erés sé pakéndshm, biogazit gjaté procesit t¢ dekompozimit dhe gazrave nga sistemi

trajtimit té ujrave té ndotur;
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« gazrat e landfill, duke pérfshiré sulfurin e hidrogjenit, metanol, monoksidin e karbonit,
amoniaku dhe azotin;

* gazeve t€ prodhuara nga sistemi 1 trajtimit té ujrave té ndotur, té cilat jané komponime
organike té pagéndrueshme té metanit;

* Teknika e depozitimit te hirit né modulin pérkatés mund té shkaktojé pérhapjen e pluhurave
me metale té rénda.

Rreziku i ndikimeve t¢ mundshme mund té zbuten dhe té kontrollohen me procedurat e
duhura operative dhe monitorimin e mjedisit. Kéto ndikime té mundshme né pérgjithési jané
shumeé té uléta né impiantet moderne té trajtimit té mbeturinave.

Njé ndikim pozitiv né cilésiné e ajrit do té keté pér shkak té rehabilitimit té venddepozitimit
ekzistues té Sharrés dhe ndértimi i impiantit te-mbledhjes sé gazit gé do té shérbejé pér té

zvogéluar ndotjen.

4.5 Zhurmat dhe vibrimet

Nivelet e zhurmave qgé clirohen nga impianti-l,propozuar jané té krahasueshme me ato té ¢do
industrie té réndé dhe centraleve gé prodhojné energji.

Burimet mé té kryesore té zhurmave té jashtme-jané:

o Né fazén e ndértimit e parashikuar € zgjasé rreth 6 vjet, té gjitha mjetet transportuese
dhe punimet civile.

e Né fazén operacionale, automjetet gqé<do té transportojné mbeturinat dhe trajtimi
brenda kufijve té impiantit;

e trajtimi paraprak mekanik i mbeturinave-té-tilla si grirja, paketimit, etj .;

e Termovalorizatori me ventilatorin e vendosur né dalje té oxhakut, sistemi i ftohjes
(ftohje me avull), turbinave, té cilat pér kété géllim jané té instaluara né ambiente té
rregulluara pér amortizimin e zhurmes, kaldaja gé léshon presion pér arsye
emergjence, kompresorét;

e Transporti dhe trajtimi operacional i mbeturinave né venddepozitimet e ndryshme.

Pjesé té tjera té operacioneve té instalimit apo té tjera nuk do té kontribuojné ndjeshém né

zhurmat e jashtme.
4.6 Biodiversiteti dhe mbrojtja e zonés

Zona e projektit duket té keté njé réndési té ulét biologjike. Territori &shté kultivuar né té
kaluarén, por tani éshté pjesérisht i braktisur dhe i shndérruar né djerrina. Bimésia e késaj
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zone éshté e pérfagésuar nga njé floré barishtore njévjecare, e cila éshté zévendésuar ngadalé
nga bimét shumévjecare té cilat jané treguesit e kétyre ndryshimeve dhe né té njéjtén kohé
treguesit e varférimit té tyre.

Pér shkak té aktivitetit njerézor zona karakterizohet nga fauna e varfér né specie dhe llojeve
synanthropike. Speciet qé ndjekin kéto mjedis jané: amfib (Bufo viridis) dhe katér specie
zvarranikésh (Hemidactylus turcicus, Cyrtodactilus kotschyi, Elaphe longissima dhe
Telescopus fallax).

Zona e propozuar nuk éshté e pérfshiré né ndonjé zoné té mbrojtur dhe nuk ndérpret ndonjé

prej tij ose njé monument natyror.

4.7 Burime natyrore

Asnjé burim natyror nuk éshté rregjistruar té jeté prezent né zonén e projektit.

4.8 Ndikimet sociale dhe ekonomike

4.8.1 Ndikimet sociale dhe ekonomike

Ndikimet e mundshme negative té impiantit n& mjedisin social lidhen para sé gjithash me
shkarkimet né ajér dhe ujéra. Si¢ u analizua né seksionin e méparshém, operimi i impiantit té
trajtimit termik t& mbetjeve té ngurta urbane shogérohet me shkarkimin né ajér dhe ujéra té
disa ndotésve té tillé si NOx, SO,, gazet acidé; metalet e réndé, dioksina dhe furane. Pritet qé
shkarkimet do té respektojné kufijté e BE-sé pér-kéto komponime. Né cdo rast njé ndikim né
cilésiné e ajrit do té regjistrohet pérreth.

Zhurma né disa vendbanime lokale dhe gjendja-e peizazhit me siguri do té regjistrojé njé
ndikim.

Megjithaté ndikimi né mjedisin social-ekonomik ka mé shumé gjasa té jeté pozitiv. Para sé
gjithash ndértimi dhe funksionimi i instalimit. pérfundimisht do té zgjidhé problemin e
trajtimit té mbetjeve urbane, jo vetém pér qytetin, por edhe pér zonat pérreth.

Projekti do té reduktojé barrén mjedisore té zhvillimit dhe do té ulé pér 20 vjet burimin e
ndotjes. Né té njéjtén kohé rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues do t& mbyll problemet e
lidhura me té (erérat e kéqija).

Ndér ndikimet e mundshme pozitive té projektit né mjedisin socio-ekonomik renditen krijimi
i vendeve té reja t€ punés pér ndértimin dhe funksionimin e impiantit, sé bashku me té
ardhurat shtesé dhe taksat gqé shkojné né shérbim té ekonomisé sociale. Megjithése pritet gé
zhvilluesi té punésojé staf té kualifikuar, ekziston mundésia gé té rekrutojé njé pjesé té
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punétoréve nga zona pérreth duke shénuar njé efekt té vogél né uljen e shkallés sé papunésisé
té rajonit té Tiranés. Gjithashtu, punésimi mé i madh i punétoréve lokalé pritet té jeté mé i
madh gjaté fazés sé ndértimit (pér veté natyrén e operacioneve gé karakterizojné kété fazé) se
sa gjaté operimit, duke e béré mé shumé kété efekt té jeté i pérkohshém.

Ndértimi dhe instalimi i impiantit do té ndikojé pozitivisht né drejtim té sigurimit t& burimit
té l1éndéve té para dhe shérbimeve né zoné, duke siguruar té ardhura shtesé pér ekonominé
lokale. Nga ana tjetér veté funksionimi i instalimit do té shogérohet me gjenerim té ardhurash
pér administratén vendore gé rrjedhin nga detyrimet fiskale té veprimtarisé.

Operacioni do té shmangé burimin e ndotjes sé ajrit nga djegia e pakontrolluar dhe
dekompozimi i mbeturinave, eliminimin e vektoréve ngjitése dhe infektive t& sémundjeve
pérmes kontaktit té drejtpérdrejté dhe té térthorté me mbledhésit e mbeturinave (impianti
mund dhe do té shkatérrojé dhe mbeturina-mjekésore té pérziera me ato urbane). Gjithashtu,
ndérprerja e praktikés aktuale té depozitimit té' mbeturinave do té€ mbrojé kafshét qé ushqgehen
me mbeturina pér té mos marré sémundje (dele.dhe genté).

Edhe pse ajo pritet t&¢ marré masat e duhura.pér.té zbutur ndikimet e sociale dhe mjedisore,
bizneset dhe familjet gé jané brenda njé rreze te-caktuar ngjitur me impiantin do té ndikohen
nga ndértimi dhe funksionimi i saj dhe do té pérpigen té zhvendosen.

Megjithaté, ky ndikim duhet té vlerésohet né-ményré sasiore, edhe pse zona éshté pak e

populluar.

4.8.2 Angazhimi | grupeve té interesit

Kundérshtimi i banoréve rezidencial apo jo rezidencial pritet té keté njé efekt té réndésishém
dhe duhet té adresohen né hapat e paré té propoezimit.

Ky efekt éshté pranuar té jeté i pérkohshém né-fazat e para té propozimit, gjaté ndértimit dhe
specifikisht gjaté periudhés sé paré té operimit:

Ndér masat mé efektive pér reduktimin e kundérshtimit nga komunitetet lokale éshté
identifikimi i aktoréve gé mund té influencohen direkt ose indirekt, ata qé kundérshtojné apo
mbéshtesin projektin dhe adresimin e tyre me transparencé dhe komunikim, si dhe
kompensimin eventual, duke trajtuar probleme sociale ose ekonomike té cilat nuk jané té
lidhura domosdoshmérisht me projektin e propozuar.

Eshté e réndésishme qé komuniteti prané vendit dhe banorét e qytetit té Tiranés jané dégjuar
dhe duhet té trajtohet si palé pérfituese. Punésimi i fugisé punétore nga zona pérreth gjaté
ndértimit dhe funksionimit té impiantit mund té jeté njé masé efektive pér té siguruar suportin

e tyre.
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Mbéshtetja dhe besimi i komuniteteve lokale kérkon njohuri dhe ndjeshméri ndaj grupeve té
caktuara té interesit, pérfshirja e tyre né procedurat e monitorimit dhe zbatimit té projektit,
éshté thelbésore.

Procesi i kompensimit té tokés, éshté njé céshtje gé duhet adresuar pérpara fillimit té
punimeve té ndértimit né bashképunim me autoritetet lokale dhe kombétare.

Vémendje e vecanté duhet té fokusohet né njerézit g¢ mbledhin mbeturina né landfillin e
Sharrés. Propozuesi do té gjejé masat e kompensimit ose trajtimin e tyre né proceset e
mundshme té punés pér projektin e ri.

Njé tjetér shgetésim lokal gjaté ndértimit té impiantit dhe funksionimit éshté e lidhur me
rritjen e trafikut té automjeteve té rénda, ndotja e ajrit dhe shkaktimi i zhurma dhe dridhjeve

shgetésuese tek banorét pérreth.

4.9 Peisazhi dhe vlerat vizuale

Ndikimet vizuale né vlerat e peizazhit jané marré parasysh né zgjedhjen e lokacionit pér
ndértimin e instalimeve té reja. Ndértimi-i propozuar i Z.T.M.T. prané zonés sé
venddepozitimit ekzistues minimizon ndikimin, e pakthyeshém mbi peizazhin dhe vlerat
vizuale té njé zone té re eventuale té zgjedhur sinjé tjetér alternativé.

Ndértimi i Z.T.M.T do té gjenerojé njé ndikim'té pakthyeshém té peizazhit brenda zonés sé
planifikuar. Ndértimi i impiantit do té ndryshojgé aspektet vizuale té zonés e cila tani éshté e
natyrshme dhe ka njé destinacion bujgésor.

Modifikimi i peizazhit do té ndodhé né-njé.zoné gé nuk éshté e dukshme nga objektet

kryesore, rezidenciale apo tregtare, dhe nga rrugét.kryesore.

4.10 Shéndeti dhe siguria publike

Gjendja ekzistuese, kegmenaxhimi i mbetjeve. urbane né venddepozitimin ekzistues dhe
djegia e pakontrolluar mbeten problematike dhe njé kércénim i vazhdueshém pér shéndetin
publik. Zgjidhja e propozuar nga njé strukturé e organizuar e trajtimit me trajtimin e bazuar
né rikuperimin e mbetjeve dhe té energjisé éshté njé zgjidhje e géndrueshme, jo vetém pér
menaxhi / min e mbeturinave, por edhe pér té ulur efektet e mundshme negative té
kegmenaxhimit té mbeturinave.

Megjithaté, mungesa e funksionimit té duhur té impianteve té tilla mund té shkaktojné

ndikime mjedisore pér shkak té emetimit pluhurave, Iéngjeve apo gazeve. Pér t& shmangur
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kéto impianti do té operojé sipas procedurave strikte dhe té kontrolluara me monitorim té
vazhdueshém té mjedisit

Njé shqetésim tjetér pér t'u konsideruar éshté kujdesi dhe siguria e punonjésve gjaté ndértimit
dhe operimit t& impiantit. Ekspozimi i punétoréve né pluhur, ndotje nga hidrokarburet,
kimikateve dhe materialeve té rrezikshme, etj, si rezultat i déshtimit pér t€ pérmbushur
kushtet e punés dhe té sigurisé teknike, mund té pérbéjé njé rrezik pér shéndetin e tyre. Pér té
shmangur kété impianti duhet té ndértohet dhe té operohet sipas procedurave té sigurisé
strikte dhe punétorét dhe teknikét duhet té jené té informuar miré mbi procedurat e sigurisé

dhe parandalimit.

4.11 Trashgimia historike dhe kulturore

Efektet qé lidhen me trashégiminé historike:dhe kulturore jané konsideruar vetém pér fazén e
ndértimit t& impiantit. Né njohurive tona; nuk ka vende historike, fetare, kulturore, ose
objekte brenda apo né aférsi té vendit té propozuar.

Megjithaté, bazuar né legjislacionin kombétar,-zhvilluesit duhet té jené t& kujdesshém pér té

zbatuar procedurat e duhura, nése objektet e tillazbulohen gjaté procesit té ndértimit.
5 LISTA E STANDARDEVE TEKNMKE TE MONITORIMIT
Ké&to kérkesa pérfshijné llojet e mbeturinave t€ lejuara né impiant, shpérndarjen dhe pritjen,
kaldajén, trajtimit té mbeturinave, pajisjet e monitorimit pér vlerat kufi té shkarkimit. Té
gjitha kéto kérkesa duhet té pérfshihen né lejen‘mjedisore, dhe jané té shénuara mé poshté:

i) Kérkesat e procesit — Artikulli 4 (3)-(5) dhe Artikulli 5

» Mbetjet e lejuara, shpérndarja dhe pritja-e:tyre

» Mbetjet terminale

«  TOC™/LOI* Pérmbajtja e zgjyrés.dhe hirit

*  Mbetjet terminale — minimizimigriciklimi dhe asgjesimi

i) Kushtet e punes — Artikulli 6 (1,2,3), Artikulli 7 dhe Artikulli 8
Kérkesat e diegies — Artikulli i diegies 6 (1,2,3)

Temperatura / koha e nevojshme

Rikuperimi i energjisé

Kushte shtesé té operimit

Kushte operimi jo normale

YV V V V V V

Vlerat limit té emisioneve né ajér, pér impiantin e termovalorizatorit (Artikulli 7)
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* Vlerat mesatare ditore
*  Metalet e rénda
+ Dioksinat
* Monooksidi i karbonit
+ Hidrokarburet policiklike aromatike
«  VKSh né ajér pér impiantet mbéshtetése té termovalorizatorit
+ Pércaktimi i VKSh né ajér pér impiantet mbéshtetése té termovalorizatorit
+ Dispozitat e vecanta pér impiantet mbéshtetése té termovalorizatorit
» Vlerat limit te emisioneve (VKSh) né ujé, pér impiantin e termovalorizatorit (Artikulli
8)

*  VKSh pér lirimin e ujrave té ndotur nga pastrimi i gazit té léshuar

i) Monitorimi

> Kérkesat pér impiantin e termovalorizatorit dhe pér impiantet mbéshtetése té
termovalorizatorit

Procesi i monitorimit / parametrat e operimit

Monitorimi i emisioneve né ajér

Monitorimi i emisioneve né ujé

YV V VYV V

Monitorimi i depozitimit té hirit

iv)  Standardizimi dhe pajtueshméria_
Standardizimi

Pajtueshméria

Niveli mesatar

Standardet e monitorimit

Paisjet e monitorimit

YV V V VYV V V

Pasiguria e buxhetit pér pércaktues té vecanté

6 ANALIZA EKONOMIKE DHE FINANCIARE

6.1 Supozimet sasiore
Analiza ekonomike dhe financiare éshté zhvilluar nga propozuesit dhe éshté pjesé e studimit
té fizibilitetit dhe objektivi i tij kryesor éshté pér té pércaktuar "vlerén pér para” té projektit.

Qéllimi i analizés ekonomike éshté vlerésimi i géndrueshmérisé financiare té projektit dhe
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pér té llogaritur normén e pagesés (tarifés koncesionare) gé bén projektin financiarisht té
realizueshém.

Supozimet jané né bazé té propozimit teknik, té dhénat ekonomike gé lidhen me kostot e
investimit dhe operative té llogaritura né bazé té propozimit teknik, dhe né bazé té volumit té
mbetjeve gé do té trajtohen né impiant.

Kohézgjatja optimale e kontratave koncesionare pér projektet e ngjashme éshté rreth 30 vjet.
Sipas njé vlerésimi paraprak, zhvilluesi pret pér té trajtuar njé volum prej 550-800 ton
mbeturina né dité, ekuivalente me njé shumé maksimale prej 292.000 ton té mbeturinave
urbane né vit. Kéto mbetje do té gjenerohen nga garku i Tiranés. Shpresat jané pér njé rritje
pak mé té larté té sasisé sé mbeturinave pér shkak té rritjes sé konsumit dhe té popullsisé, por
ajo nuk do té ndikojé ose té tejkalojé kapacitetin. maksimal té impiantit. Pér mé tepér, pérveg
procesit té djegies, do té zhvillohen aktivitetet ericiklimit, e cila pritet té keté té njéjtén prirje
si rritja vjetore e mbetjeve.

6.2 Kostot.

Investimi i planifikuar pér ndértimin e Z.T.M.T-jané treguar né pikén 1.1 té Planit té Biznesit

dhe paragiten né figurén e méposhtme dhe shuma e tij &shté 128.248.330 euro.

Objekti Kosto ne Eurro

Mbyllja e venddepozitimit ekzistues 12.928.700
Termovalorizatoret 76.000.880
Venddepozitimi | Mbetjeve urbane 11.292.500
Venddepozitimi | inerteve 5.668.500
Venddepozitimi | hireve 11.292:500
Impianti | pastrimit te ujrave 1.990.250
Impianti | diferencimit 1.650:000
Nenstacioni elektrik 1.225.000
Sheshe, rruge aksesi etj 5.450.000
Mjete Transporti 750:000
Totali 128.248.330

Figura 37 Capex pér ZT.M.T

Shpenzimet pér operimin dhe mirémbajtjen pér funksionimin e impiantit jané vlerésuar si mé
poshté:

 Shpenzimet e pagave pér rreth 27 t€ punésuar né vitin e dyté t& funksionimit né€ njé kosto
prej 408 mije euro dhe rritja gradualisht né pérputhje me rritjen e numrit té té punésuarve dhe
té ndértimit té centraleve té reja gé rezultojné nga viti i shtaté tutje me 130 té punésuar

efektive dhe kosto totale prej 846 mijé euro.
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* Shpenzimet ¢ materialeve té konsumit té cilat pérbéhen nga substancat kimike gé pérdoren
né impiant dhe materiale ndihmése. Kéto kané njé kosto prej 360 mijé euro né vit, kur njé
linjé e vetme do té jeté né veprim, 714 mijé euro kur dy linja do té jené né veprim, 1068 mijé
euro gjaté periudhés kur tre linja do té jené né veprim dhe 1.4 milioné euro gjaté operacionit
té katér linjave.

* Shpenzimet ¢ mirémbajtjes impianteve jané parashikuar té jené rreth 320 mijé euro né vit,
kur njé linjé e vetme do té jeté né veprim, 640 mijé euro kur dy linja do té jené né veprim,
960 mijé euro kur tre linja do té jené né veprim dhe 1.3 milion euro gjaté funksionimin té
katér linjave.

» Kostot e operimit t& venddepozitimeve vlerésohen né 12.5 euro pér ton dhe té pérmbledhura
né 993 mijé euro né vitin e paré né rritje deri ne-3.65 milioné, né vitin e shtaté e né vazhdim,
kur ky projekt éshté me kapacitet té ploté.

« Kostot e mirémbajtjes dhe operimin, t€ flotés operative (t€é vincave, kamjonve,
kompaktatorve, ngarkuesve, ekskavatoréve, boteve etj) do té keté njé kosto vjetore prej 0.9
milioné euro né vitin e paré dhe 1.3 milion.euro né kapacitet té ploté, duke pérfshiré
pérdorimin e tyre.

Né lidhje me kostot e mésipérme, sgarojme-se:

Pér mbylljen e vendepozitimit ekzistues éshté e‘nevojshme gé té ingranohen njé séré mjetesh
dhe punojésish, pasi pérvec procesit té groposjes sé mbetjeve gé jané tashmé té depozituara
né té, do té béhet bonifikimi i landfillit dhe ‘mbjellja né té e fidanéve té cilat do té béjné
rigjenerimin e ploté té zonés.

Ndértimi i termolizatorit éshté njé nga pikat kostot, e té cilit jané pjesa mé e madhe e projektit
pasi kemi té béjmé me impjant té miréfillté té.incenerimit. Impjanti é&shté i pérbéré nga disa
pjesé dhe jo vetém blerja dhe montimi i tyre,'par edhe mirémbajtja, psh ndérrimi periodik i
filtrave té impjantit, kérkon investime té cilat padyshim gé i justifikojné vlerat e tyre, por bén
geé té rriten kostot e pérgjithshme té investimit.

Ndértimi i venddepozitimit té ri té mbetjeve urbane, kérkon shpenzime pasi ai do té ndértohet
mbi bazé té teknologjive mé té mira té pérdorura tashmé né véndet e BE-sé. Sipérfagja
tokésore e cila do té pérdoret pér kété géllim do ti nénshtrohet procesit té drenazhimit me
géllim gé ujrat e venddepozitimit té mos depértojné nén toké dhe té kontaminojné ujrat
néntokésoré. Nga ana tjetér, né cdo rast té depozitimit té€ mbetjeve, éshté e nevojshme trajtimi
i mbetjeve ekzistuese dhe i atyre qé depozitohen, fakt gé tregon se jané té gjitha kosto té
shtuara té kétij projekti. E njéjta llogjiké vlen edhe pér lendfillet e mbetjeve urbane, té cilat
jané té domosdoshme pér tu realizuar duke géné se Tirana dhe i gjithé Qarku éshté né ndértim
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e sipér, apo qofté edhe né rikonstruksion, dhe prodhon njé sasi té konsiderueshme mbetjesh té
késaj natyre gé deri mé sot vazhdohen dhe depozitohen né vénde té ndryshme pa kurfaré
kriteri dhe duke démtuar pa fund e pa mundési rigjenerimi mjedisin.

Impjanti i pastrimit té ujrave éshté njé tjetér risi qé futet né impjantin e trajtimit té mbetjeve.
Deri mé sot, né vendepozitimin ekzistues, té gjithé ujrat e krijuara nga shiu apo nga mbetjet,
rridhnin lirshém nén toké duke kontaminuar té gjithé zonén pérreth. Me ané té ndértimit té
impantit té ujrave té ndotur, béhet njé mbledhje e kétyre ujrave pa firo dhe pérpunohen
térrésisht né ményré mjedisore dhe ekologjike.

Nénstacioni elektrik éshté njé tjetér element _shumé i réndésishém i impjantit pasi pas
incenerimit té mbetjeve, eneérgjia e pérftuar_prej djegjes sé tyre, do té kthehet né energji
elektrike, Me @éllim moshumbjéen e késaj-energjie e jo vettm humbjen por edhe
shpérndarjen né rrjhetin elektrik té véndit,.doté ndértohet njé cemntral elektrik i cili do té
lidhet me rrjetin energjetik shqipétar mbi bazé té pikés sé lidhjes té miratuar nga autoriteti
pérkatés. Ky central do té plotésojé té gjitha nevejat pér energji elektrike té téré impjantit dhe
diferencén e energjisé elekrtike té pérftuar nga impjanti i incenerimit do ta hedhi né rrjet.

Té gjitha sa mé sipér, kérkojné konto ndértimi-dhe kosto operimi. Tek kéto kosto futen edhe
kostot pér ndértimin e shesheve, rrugéve ‘brénda impjantit si dhe mjetet e punés (kamiona,

fadroma) pérfshi kostot e pérdorimit té tyre.

Me géllim nxjerrjen rentabél té projektit t& shtriré pér njé periudhé kohore 30 vjecare éshté e
nevojshme qé bashkité gé do béhen pjesé e-projektit té paguajé pér depozitimin e mbetjeve né
ipjant njé vleré prej 29.05 euro/ton pa TVSH. Kjo kosto éshté llogaritur mbi bazé té tabelés sé

méposhtme:

TE DHENA TE PERGJITHESHME TE

LENDFILLIT Njesia SHUMA

Tonazhi i disponueshem t 8,364,340
Jetegjatesia e lendfillit vite 30
Vitet Post-menaxhim vite 30

LLOGARITJA E TARIFES EURO/TON

PERSHKRIMI | KOSTOVE Euro Euro/ton
1. Kostot e ndertimit

Mbyllja e venddepozitimit ekzistues 12,928,700 1.55
Termovalorizatoret 76,000,880 9.09
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Venddepozitimi | Mbetjeve urbane 11,292,500 1.35
Venddepozitimi | inerteve 5,668,500 0.68
Venddepozitimi | hireve 11,292,500 1.35
Impianti | pastrimit te ujrave 1,990,250 0.24
Impianti | diferencimit 1,650,000 0.20
Nenstacioni elektrik 1,225,000 0.15
Sheshe, rruge aksesi etj 5,450,000 0.65
Mjete Transporti 3,750,000 0.45
Kosto Total 1 € 131,248,330 15.69
2. Kosto e operimit te lendfillit

Pagat € 24,141,379 2.89
Materialet e konsumueshme € 38,052,000 4.55
Kosto Mirembajtje € 34,240,000 4.09
Kostot e trajtimit te Landfillit €' 104,596,563 12.51
Shpenzime per automjetet €' 37,189,889 4.45
Shpenzime konsulence € 2,115,000 0.25
Telekomunikacion € 507,600 0.06
Shpenzime te tjera administrative € 58,556,632 7
Kosto Total 2 €. 299,399,063 35.79
TOTAL KOSTO €..430,647,393 51.49
3-Perfitimi

Nga shitja e energjise € (133,546,693) -15.97
Nga shitja e scrapit €.(78,345,377) -9.37
TOTAL KOSTO € 339,703,679 29
Kostoja njesi per 1 ton mbeturina, 29.05

Kosto prej 29.05 euro/ton mbetje do té pérballohet ngabuxheti i Bashkive kryesisht asaj té
Bashkisé Tirané. Kjo e fundit, ka marré pérsipér gé mbi bazé té tabelés sé méposhtme té
realizojé nga fondet e veta financimin, ndérkohé gé pjesa tjetér e mbetur do ti financohet

Bashkisé Tirané nga Qeveria Qéndrore.
Cdo te thoté kjo? Kjo do té thoté se kemi té& b&mé me njé investim térésisht privat pér

ndértimin dhe operimin e impjantit pér té gjithé kohén e kontratés, pra pér té 30 vitet.

Shogéria e cila do té fitojé té drejtén e ndértimit té impjanteve, mbylljen dhe reabilitiminin e
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impjanteve ekzistuese té vendepozitimit, administrimin e kompleksit t€ menaxhimit té
mbetjeve, do té béjé me fondet e veta njé investim prej 128.000.000 Euro. Kapital térésisht
privat.

Bashkité té cilat do té jené pjesé e projektit, do té depozitojné mbetjet né kété impjant dhe do
té paguajné vlerén e pérllogaritur prej 29.05 euro pér ton mbetje e cila do té depozitohet.
Kryesisht mbetjet gé do té depozitohen do jené prodhim i banoréve té Bashkisé Tirané. Duke
géné té vetédijshém né lidhje me buxhetet respektive té Bashkisé sé Tiranés, Bashkisé sé
Vorés, Bashkisé sé Kavajés dhe Bashkisé sé Kamzés, éshté paré e arésyeshme qé kéto katér
institucione, por kryesisht Bashkia Tirané, té subvencionohen nga shteti pér pérballimin e
kostove té depozitimit té mbetjet né impjant._me géllim realizimin e njé trajtimi térésisht
mjedisor té tyre. Né kéto kushte, tabela mé poshté, jep njé panoramé mé té garté té vlerés sé
financimit gé do ti duhet kétyre institucioneve pér cdo vit, mbi bazé té diferencés qé do té
pérballohet nga ana e veté Bashkisé Tirané-apa bashkive té tjera.

Pérkatésisht, pér vitin e paré té operimit, Bashkia Tirané ka marré pérsipér qé do té véré né
dispozicion té pagesave pér depozitimin- e.mbetjeve vilerén prej 1.000.000 Euro qé e
konvertuar né ton mbetjeve éshté e barabarte-me pagesat gé do té nevojiten pér 34.365
ton/mbetje pér njé vit. Diferencén e pagéses-pér mbetjet brénda té njéjtit vit kalendarik,
bashkia do ta pérballojé me vlerat e financimeve gé do té marrin né buxhetin e saj nga
Qeverisja Qéndrore, pérkatésisht kolona e mesitye tabelés.

Shumat e véna né dispozicion nga ana e bashkisé, jané té disponueshme dhe té sigurta qé ky
institucion i disponon pasi jané té ardhura nga tarifa e pastrimit gé paguan ¢do banor i gytetit
té Tiranés si dhe kostot e operimit dhe shpenzimet gé ky institucion shpenzon pér

ndérmarrjen pérkatése qé menaxhon aktualisht.landfillin e Sharrés.

Né lidhje me statusin ligjor té tokés dhe vleres-se saj, sqarojmé se né tokén né té cilén do té
ndértohet impjanti i riciklimit shteti éshté pronar pér 60.1% té sipérfages, kurse pjesa tjetér
prej 39.9% éshté proné private, e cila do té shpronésohet me njé kosto totale prej 214 milioné
leké, kosto e cila do te perballohet nga Bashkia Tirané dhe prona do te kaloje ne favor te
bashkise Tirane ne funksion te realizimit te projektit. Kjo zoné do te rregullohet népérmjet
legjislacionit né€ fuqi, perkatésisht nga Ligji Nr.8561, daté 22.12.1999 “Pér shpronésimet dhe
marrjen né pérdorim té pérkohshém té pasurisé proné private pér interes publik”, i ndryshuar,
Vendimi Nr. 127, daté 23.3.2000, “Pér pérmbajtjen dhe procedurat e paraqitjes s€ kérkesés
dhe té njoftimit pér shpronésimet dhe marrjen né pérdorim té pérkohshém té pasurisé proné

private pér interes publik”si dhe ligje te tjera.
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VITET QEVERIA |BASHKITE
VITI 1 6422275 |1000 000
VITI 2 6279775 |1142500
VITI 3 6137775 |1284500
VITI 4 5995775 |1426500
VITI 5 5853775 |1568 500
VITI 6 5711775 |1710500
VITI 7 5569775 |1852500
VITI 8 5427775 |1994 500
VITI 9 5285775 |2 136 500
VITI 10 5143775 |2 278500
VITI 11 5001775 |2 420500
VITI 12 4859775 |2 562500
VITI 13 4717775 |2 704 500
VITI 14 4575775 |2 846 500
VITI 15 4433775 |2 988 500
VITI 16 4291775 |3 130500
VITI 17 4149775 |3 272500
VITI 18 4007775 |3 414500
VITI 19 3865775 |3 556500
VITI 20 3723775 |3 698 500
VITI 21 3581775 |3 840500
VITI 22 3439775 |3 982500
VITI 23 3297775 |4 124500
VITI 24 3155775 |4 266 500
VITI 25 3013775 |4 408 500
VITI 26 2871775 |4 550500
VITI 27 2729775 |4 692 500
VITI 28 2587775 |4 834500
VITI 29 24445775 (4976 500
VITI 30 2303775 (5118500

VLERAT E MESIPERME JANE TE

98



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

SHPREHURA NE EURO

Vlerat e sipércituara jané llogaritur mbi bazé té tonazhit ditor té depozituar né impjant prej
700 ton/dité. Pérkatésisht 700ton/dité x 365 dite x 29.05 euro/ton = 7.422.275 euro né vit pa
TVSH

Parashikimi | shpenzimeve brénda tavaneve buxhetore: Ne reference te kérkesave te
nenit 22 t& VKM nr. 575, daté 10.07.2013 “Pér miratimin e rregullave pér vler€simin dhe
dhénien me kongesion/partneritet publik privat” té ndryshuar, éshté e nevojshme qé
shpenzimet té jené té parashikuara brénda tavaneve buxhetore té Autoritetit Kontraktor, né
rastin konkret nuk éshté e aplikueshme pér_procedurén koncesionare me objekt “Ndértim
landfilli, inceneratori dhe reabilitim | véndepozitimeve egzistuese Tirané”, pasi kemi té
béjmé me njé investim térésisht privat pér.ndértimin dhe operimin e impjantit pér té gjithé
kohén e kontratés, pra pér té 30 vitet. Shogéria e cila do té fitojé té drejtén e ndértimit té
impjanteve, mbylljen dhe reabilitiminin e..impjanteve ekzistuese té vendepozitimit,
administrimin e kompleksit t& menaxhimit.té.mbetjeve, do té béjé me fondet e veta njé
investim prej 128.000.000 Euro. Kjo éshté arésyeja pérse nuk éshté i parashikuar projekti
brénda tavaneve buxhetore t& Ministrisé sé€ Mjedisit, pasi ky institucion nuk do té faturojé
asnjé euro té saj né/dhe pér llogari té subjektit gé-do té shpallet fitues né fund té procedurés.
Ka dy arésye gé kéto fonde nuk kané pérse~té jené té parashikuara dhe té miratuara né
buxhetin e Ministrisé sé Mjedisit:
1. Ministria e Mjedisit nuk do té keté asnjé-loj financimi apo mbulim té detyrimeve té
ndértimit apo mbajtjes sé impjantit
2. Bashkia Tiranég, si autoriteti mé i madh.i pérdoriomit té kétij impjanti, do té pérballojé
shpenzimet pérkatése té depozitimit té 'mbetjeve dhe té shpronésimit té tokés ku do té
ndértohet impjanti me ané té grandit té-pakushtézuar qé qgeveria géndrore alokon pér
geverisjen lokale. Ky grant nuk ka asnjé rast tavane té miratuara me ligj nga
Kunvendi. Pér kété arésye shpenzimi nuk é&shté as brénda tavaneve té Bashkisé sé
Tiranés pér vitin 2017. Nga ana tjetér, grandi i pakushtézuar, njé ndér prioritetet qé ka
éshté se mund té pérdoret nga pérfituesi i saj pér nevojat e tij.
Sa mé sipér, ritheksojmé se kérkesa ¢ nenit 22 t¢ VKM nr. 575, dat€ 10.07.2013 “Pér
miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me kongesion/partneritet publik privat” té

ndryshuar, nuk éshté e aplikueshme pér procedurén né fjalé.
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6.3 Parashikimi i té ardhurave

Té ardhurat e projektit jané raportuar né kapitullin 1.2 té Planit té Biznesit dhe jané si mé
poshté:

« T¢ ardhurat nga prodhimi i energjisé

« T¢ ardhurat nga riciklimi i materialeve

» Cmimi pér depozitimin e mbetjeve urbane ose trajtimi

Té ardhurat

Prodhimi i energjisé - Cmimi per MEH 70
Riciklimi i materialeve - Cmimi perTon 70
Depozitimi ose trajtimi i MNU, - Cmimi per Ton 29

Figura 37. Té ardh;]rfat pér Z.T.M.T.

6.4 Fizibiliteti ekonomik i projektit B

Si¢ éshté parashikuar né Planin e Biznesit, b»iv'liz_i'nci i projektit paraget zhvillimin e situatés
financiare té projektit gjaté viteve. Asetet € prekshme neto parashikohet té mbetet né nivelin
prej 128 milioné euro deri né vitin e 14-tévpr:oj§_ktit. Né vitin e 15-té, éshté parashikuar njé
investim i ri prej 20 milioné euro pér teknologjité e reja.

Klientét konsistohen nga shitjet e muajit té fundlt té periudhés sé raportimit qé paraprin njé
periudhé arketim rreth 30 dité. Likuiditeti-pérbléﬁét nga depozitat né banka dhe té holla né
fund té vitit. —

Detyrimet pérbéhen nga kapitali aksionar izéi,l:i pritet t& jeté rreth 100.5 milion euro si
investim fillestar gjaté pesé viteve té para té investimeve, e cila pastaj do té rritet me fitimet e
pashpérndara. ~

Rrjedhja e parasé neto nga aktiviteti éshté péféshikuar té jeté pozitim nga fillimi i vitit té
paré, duke gjeneruar 0.7 milion euro nga operacionet. Rrjedha e parasé do té rritet me kalimin
e viteve deri né 15 milioné euro gjaté vitit té shtaté dhe né vazhdim. Investimi total kapital
prej 128 milioné euro do té financohen, 100.5 milioné euro nga kapitali aksioner dhe pjesa e
mbetur prej 27.5 milioné euro nga fitimet e realizuara nga projekti gjaté vitit té dyté deri né té
gjashtin.

Paraja e gjeneruar nga operacionet e kompanisé pritet t€ jeté pozitiv gjaté secilés nga
periudhat e projektuara dhe té mjaftueshme pér té pérmbushur nevojat e financimit té
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kompanisé pér zhvillim né té ardhmen ose diversifikimit t&¢ mundshém té aktivitetit. Duhet
theksuar se shkalla e kthimit té investimit, bazuar né supozimet e mésipérme éshté 5%,
ndérkohé gé vlera neto e bazuar né njé normé kthimi prej 2% éshté rreth 52 milion euro.
Referuar planit té biznesit té paragitur nga shogéria qé ka béré propozimin e pakérkuar,
risqarojmé se llogaritja e IRR éshté realizuar si mé poshté vijon:

Vlera e Investimit e shtrire ne 6 vite eshte 128,248,330 Euro, sipas tabeles se meposhteme:

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6
(40.234.93 (20.251.06 (10.533.48 (15.600.14 (3.066.81
(38.561.888) 8) 3) 0) 7) 3)
Vlera e flukseve hyrese nga aktivitetl eshte si me poshte:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7
2.253.885 4574.215 4.685.419 6.309.546 7.235.900 8.948.765 9.363.013
Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 Year 14
9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770
Year 15 Year 16 Year 17 Year 18 Year 19 Year 20 Year 21
9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770
Year 22 Year 23 Year 24 Year 25 Year 26 Year 27 Year 28
9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770 9.388.770
Year 29 Year 30
9.388.770 9.388.770

Ne baze te te dhenave te mesiperme, duke perdorur formulen si me poshte ne te cilen duhet
ge NPV te jete zero per te gjetur normen e-brendshme te kthimit te investimit (IRR), rezulton
ge IRR eshte 5.09%:

T C
NPY =3 —-C,
tef {141}
Gjithsesi mendojme ge sa me e larte te rezultoje IRR, ag me i realizueshem eshte zbatimi i

projektit.

Ne lidhje me piken e dyte, Vlera Neto e Parase (NPV), percaktohet sipas variablit te normes
se skontimit. Shogeria ne gjetjen e NPV-se ka perdorur nje norme skontimi prej 2%, duke
patur parasysh normat e interest nderbankar ne periudhen aktuale. Ngs do te perdoret nje

norme tjeter skontimi me e larte eshte normale ge NPV-ja do te rezultoje me e ulet.
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Fee koncesionare- ofertuesi gé do té shpallet fitues i késaj procedure, do té jeté i detyruar ti

paguajé shtetit 2 % té té ardhurave né formén e Fee koncesionare referuar legjislacionit né

fuqi pér koncesionet dhe partneritetin publik privat.

7 ANALIZA E RISKUT

Ky kapitull ka pér géllim pér té analizuar rreziget e mundshme gqé mund té ndikojné né
fizibilitetin e projektit dhe kryerjen e sakté dhe té vazhdueshme operative.
Analiza do té ndihmojé pér té vlerésuar né aspektin cilésoré njé listé rreziget té mundshme gé
mund té ndikojné negativisht né rezultatin e /projektit t¢ menaxhimit t¢ MNU té qytetit té
Tiranés. Analiza cilésore e rrezigeve té pérfshira né ndérmarrjen e kétij projekti do té
vendoset krah pér krah me tregues té veprimeve t€ mundshme pér té menaxhuar dhe pér té
zbutur rrezikun gé té garantojné mundeésiné-dhe.vazhdimésing e projektit.
7.1 Risku i venddodhjes '
[Perskrimifriskut  [Menstimilriskt
Zona né té cilén éshté propozuar projekti *’:Agtoriteti kontraktues do té pércaktojé

nuk é&shté né pronési térésisht nga ‘iéh‘kallén e sakté té kufijve té zonés né té

propozuesi 0se nga autoriteti kontraktues,
Pjesé e zonés éshté proné private. Zona e
pronés private duhet té jeté fituar nga
propozuesi 0se nga autoriteti kontraktugs
ose té shpronésohet nga autoriteti vendor
Koha ‘e

shpronésimit do té duhet té€ merren parasysh

pér té arritur  pronésiné.
né planifikimin e ndértimit té aseteve.
Shkalla e kohés mund té ndikojé né vonesa
e implementimit e cila do té rezultojé né
pamundésiné pér té disponuar apo trajtuar
MNU, dhe

jopérputhshmériné me standardet e BE-sé

joefikasiteti ~ ekonomik

né menaxhimin e MNU té qytetit té Tiranés.

cflen do té instalohen sistemet. Autoriteti
;kﬁhtraktues do té pércaktojé planin e
'é‘hApronésimit té tokés private té pérfshiré né
kete projekt sipas ligjeve aktuale dhe do ti
Jape koncesionarit té gjitha terrenet e saj pér
realizimin e projektit.

ikiéncesionari, si¢ éshté réné dakord me

autoritetin kontraktues, do t& marré

}ir}(jé?réjegjésiné e  kompensimit  té

shpronésimit sipas matjeve té njohura

7.2 Rreziku né lidhje me projektimin e projektit, ndértimin dhe operimin
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Z.T.M.T. menaxhimi i projektit t& mbetjeve té qytetit té Tiranés pé&rmban elemente té vecanté
té rinj pér shtetin shqiptar. Ndértimi dhe funksionimi i Z.T.M.T. éshté njé projekt ambicioz
gé do té zhvillohet né Shqipéri né pérputhje me direktivat evropiane té sektorit dhe
standardet. Plani i propozuar pérfshin njé reduktim drastik té mbeturinave urbane né toké,
prezanton rikuperim té njé sasie té madhe t€ mbeturinave né prodhimin e energjisé nga djegia
(mbetje pér energji).

Ky projekt ambicioz ka rrezige né inxhinieri dhe projektim, né ndértim dhe né menaxhim.

Risku i projektimit
Perskrimifrikt  [Menattimilridt |
Rreziku i projektimit lidhet kryesisht me | Propozuesi ka nénkontraktuar njé kompani
kushtet e mundshme gjeologjike dhe |18 kualifikuar pér studimin gjeologjik
gjeoteknike té vendit té projektit dhe prania :ﬁé‘pérmjet hapjes sé sondave. Megjithaté
e ujit néntokésor. Ky rrezik mund té _’p'ruopozuesi duhet té Kkryejé studim té
shkaktojé kosto shtesé pér ndértimin _egr;iétejshém pér té marré informacion mé té
instalimeve (Termovalorizator dhe :‘d:éiajuar.
venddepozitime) nése kushtet nuk jané Ne anén e teknologjisé: propozuesi do té
optimale. ’ 3&1{')'éshtetet me partneré ndérkombétaré me
Nga ana e teknologjike: ; T;J_ié.r-ilojé té vecanté pér hartimin dhe zbatimin
o Landfilli: nuk ka rrezige qé priten né |'e projektit dhe duhet té sigurojé qé té gjithé
projektimin e venddepozitimeve; = i:{thponentét té vijné nga prodhues té
 Termovalorizatori: rreziget e projektimit & :kT_a’[ifikuar.
termovalorizatorit jané té lidhura kryesisht Ig:rmovalorizatori do té projektohet né 4
me rregullat e reja dhe kapacitetin kalorifiké I[nja térésisht té pavarur. Kjo do té sigurojé
té MNU dhe energjisé elektrike té prodhuar; jrés‘pektimin e legjislacionit té ri ose té
« Impianti i trajtimit té ujrave té ndotur: jt‘éﬂnologjive té reja.
rreziku ka t& b&jé me projektimin funksional
té impiantit dhe kapacitetin e respektimit té

kufijve té BE-sé té ujit té shkarkimit.

Risku i ndértimit

Té gjitha impiantet e parashikuar né | Klienti ka prezantuar né Planin e Biznesit
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Z.T.M.T. jané ndértuar zakonisht né BE ose
vende té tjera.

Kushtet lokale (gjeologjike / gjeoteknik)
megjithaté mund té ndikojné né kohén dhe
koston e ndértimit.

Duke iu referuar té gjitha impianteve éshté e
mundur qé rregullat apo teknologjité e reja
do té zbatohet né kohézgjatjen e ndértimit té
parashikuar té Z.T.M.T.

njé shumé prej 20 milion euro pér teknologji

té reja apo shpenzimet e papritura.

Risku i operimit té venddepozitimit

Njé venddepozitim duhet té projektohet, gé
menaxhimi pérgjat jetés sé operimit dhe pas
mbylljes té jeté pér 30 vjet né pérputhje me
kérkesat e BE-sé.

Pér té shmangur ndotjen e mjedisit dhe
rreziget  sistemet e  shtresave té
venddepozitimeve duhet té jené té ndértuara
miré dhe té gjitha kérkesat e sigurisé duhet
te aplikohen. Né rastin e asgjésimit té
mbeturinave organike pér té shmangur
rrezikun e shpérthimit duhet té planifikohet
njé sistem grumbullimi gazi dhe té miré
menaxhohet.

Pér té shmangur ndikimet mjedisore dhe
ekonomike mbetjet duhet t€ kompaktohen
miré, mbulohen c¢do dité dhe drenazhimi
dhe sistemi i trajtimit t& ujrave té jeté

funksional.

Koncesionari deklaron se prania e personelit
té.specializuar me pérvojé edhe si partner
ose nénkontraktor do té garantojé kryerjen
né pérputhje té venddepozitimit.

dhe

menaxhimit né pérputhje me rregulloret

Miratimi zbatimi i planeve té
evropiane lejon, sé bashku me trajnim té
specializuar té personelit dhe me cikle té
vazhdueshme té auditimit nga tekniké
Evropian, pér parandalimin e problemeve
teknike ose mjedisore, rritjen e burimeve té
sistemit dhe do té jeté njé garanci e

respektimit té mjedisit.

Risku i operimit té impiantit té termovalorizatorit
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Kapacitetet kalorifike té mbetjeve éshté
tema kryesore né projektimin dhe operimin
funksional. Kapacitetetet kalorifike mund té
kohé shkak té

ndryshimeve té pérbérjes sé mbetjeve né

ndryshojné né pér
lidhje me aspektet e jetés sé pérditshme
(recesionet, legjislacionin, riciklimin, etj).
Njé kapacitet i ulét kalorifik i mbetjeve con
né rritje té kostos té shpenzimeve né O&M
dhe né prodhimin e energjisé elektrike e
lidhur me té ardhurat.

Né anén e mijedisit aspekti kryesor lidhur
me djegien e mbetjeve éshté e lidhur me
emetimet e substancave té démshme té
prodhuara gjaté djegies sé mbeturinave.

Njé rrezik tjetér éshté se njé pjesé e hirit té
prodhuar nga termovalorizatori mund té
klasifikohen pér shkak té karakteristikave

kimike si mbetje té rrezikshme.

té garantuar

Impianti |  termovalorizatorit ~ éshté
projektuar né 4 linja té pavarur pér té ruajtur
fleksibilitetin né sasiné e mbetjeve té
djegura. Pér mé tepér linjat jané projektuar
pér té vepruar me mbeturina me njé game té
gjeré té kapacitetit kalorifik.

ZT.M.T.

impianti pérzgjedhje /trajtimi q& mund té

parashikon ndértimin e njé
pérdoret pér pérmisimin e MNU hyrse si
pér té optimizuar materialin gé do té

dérgohet né djegie.

Né anén e mjedisit sa i pérket emisioneve

termovalorizatori do té jeté né pérputhje me

standardet bashkékohore dhe né gjendje pér

respektimin e kufijve té
emisionit shgiptar dhe t& BE-sé.

Z.T.M.T parashikon ndértimin e njé gelize
né landfill pér mbetjet e rrezikshme pér
asgjésimin eventual té hirit nga impianti |

termovalorizatorit.

7.3 Risku ekonomik

Rrisku I kérkesés

Reduktimi i depozitimit t¢ MNU pér shkak
té ngjarjeve demografike, ekonomike ose
juridike ose sistemet e grumbullimit jo
funksionale té aplikuara né Qarkun e

Tiranés.

Pérballueshméria financiare e impianteve
éshté e lidhur me sasiné e mbetjeve té
depozituara dhe té trajtuar né Z.T.M.T. Té
ardhurat e ZT.M.T. jané té lidhura me
rrjetin e shpérndarjes, energjisé sé prodhuar
dhe riciklimin e materialit.

ZTMT,

termovalorizatori dhe
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venddepozitimet, jané projektuar dhe do té
zbatohen né module. Brenda 10 viteve té
para té funksionimit iniciatori do té
vlerésojé sistemin e grumbullimit dhe sasiné
e mbetjeve té depozituara pér té futur
ndryshime nése éshté e nevojshme.

Kontrata e koncesionit duhet té fiksohet me
autoritetin kontraktues dhe té gjitha njésité
vendoreduhet té futen né njé sitem té
mbledhjes funksionale.

Kontrata e koncesionit duhet té pérfshijé

mekanizmin e ndryshimit né fushén e punés

Rrisku | normeés sé interesit

Rritja e paparashikuar né normat e interesit

do té rriste koston e financimit té

koncesionarit, pra potencialisht do té

financiare.

ndikonte negativisht né géndrueshméringé |

Rreziku i rritjes sé normés sé interesit né
afat t& shkurtér duhet té parashikohet nga
rreziku i

Koncesionari.  Megijithaté,

ndryshimeve né normat e interesit né afat té

gjaté duhet té drejtohet né kontratén e

kencesionit.

Rrisku | kémbimit valutor

Mé sé shumti komponentét e impiantit té
Z.T.M.T. jané té ndértime té huaja dhe me
siguri burimi i financimit do té jeté né
monedhén e forté, té tilla si EUR dhe USD,
kursi i kémbimit mund té ndikojé
negativisht né projekt.

Nga ana tjetér, autoriteti kontraktues do té
jeté e ekspozuar ndaj rrezikut té kursit té
né rast se kontrata

kémbimit me

Nuk éshté e mundur pér té parashikuar
efektet e kétij rreziku né afat té gjaté dhe se
ky rrezik do té menaxhohet né fillimin e
transaksionit. Menaxhimi i kétij rreziku do
té jeté subjekt i negociatave me investitorét
potencialé. As autoriteti kontraktues as
koncesionari nuk jané té pajisura miré pér té
menaxhuar rrezikun e ndryshimeve té

kémbimit valutor, dhe pér kété arsye rreziku
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koncesionarin éshté né monedhén e forté,

ndérsa té ardhurat e saj jané né leké.

ka té ngjaré té ndahet, ose transferohet

népérmjet mbrojtjes financiare

Rrisku I inflacionit

Né koncesionit

shpenzimet e operimit té koncesionarit do té

kontratat e afatgjat
ndikohen nga inflacioni. Pérvec késaj, duke
pasur parasysh se aktivitetet e ndértimit té
kétij projekti do té zbatohet né faza, kostoja
e ndértimit do té jeté ekspozuar ndaj

inflacionit.

Indeksimi duhet té zbatohet pér pagesat e

koncesionit pér té zbutur rrezikun e
inflacionit. Autoriteti kontraktues éshté i
pozicionuar mé miré pér té zbutur rrezikun e
inflacionit, sepse ajo mund té zbatohet edhe
népérmjet indeksimit pér Tatimin e
Mbetjeve té cilén ajo mbledh - e cila éshté
:‘fj_féft(;do rast praktiké standarde, duke gené se

fgmimet e shérbimeve komunale duhet té

Lrriten me inflacionin

7.4 Rrisku politik dhe ligjor

Popullsia locale gé kundérshton
Palét e interesuara lokale mund té&
kundérshtojné ndértimin e impiantit pér
arsye mjedisore dhe té ndikojné né grafikun
kohor té ndértimit dhe funksionimit té

ZTM.T

_Ef’opozuesi duhet té sigurojé pér té kryer njé
a%:éézhim té duhur té paléve té interesuara
ﬁe—ﬁzen e lejeve dhe duhet té sigurojé pér té
;éﬁutur projektin duke marré parasysh
:,i'ﬁﬁeresat lokale dhe masat eventuale té

kompensimit.

pdnde?

Rrisku politik

Mé 27 gershor 2014, Késhilli i Bashkimit
Europian miratoi dhénien e statusit té vendit
kandidat zyrtar Té Shqipérisé. Né kéto
kushte gjendja politike né Shqipéri duhet té

jeté e géndrueshme. Njé rrezik politik ka té

Kontrata e koncesionit do té pérfshijé njé
garanci se té gjitha njésité vendore do té
depozitojné mbeturinat vetém né Z.T.M.T.
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béjé me marrédhéniet e koncesionarit me
bashkiné apo njésité vendore gé do té duhet
té depozitojné MNU né ZT.M.T

Risku I ndryshimit té legjislacionit

Ndryshimet né ligj apo rregullore né nivel
lokal
negativisht apo pozitivisht né performancén

evropian ose mund té ndikojné

financiare té koncesionit.

Koncesioni i kontratés do té mbrojé

koncesionarit nga cdo ndryshim
diskriminues né ligjin vendor (dmth ligji i
cili zbatohet vetém pér koncesionarit ose
sektorin e tij té operimit, né vend se né té

gjithé ekonominé). Kéto ndryshime té cilat

.\Zlejné pér té gjithé ekonominé, do té jeté

pérgjegjési e koncesionarit, ose té

pérbashkéta né disa raste, kur ekspozimi i

_andshém éshté | tepruar.

7.5 Risku nga fenomene té jashtézakonsh;m'e

Rreziku i forcave madhore té tilla si
fatkegésité natyrore, luftérave ose trazira
civile, mund té vlerésohet si i kufizuar né

kété projekt té vecanté, duke pasur parasysh

Klauzola pér forcat madhore do té
pérfshihen né Marréveshjen e Koncesionit, i

Acil,i;do té sigurojé gé ¢do pasojé negative (té

Cilat kané shumé pak gjasa) té ndahet né

orientimin  politik t& Shqipérisé drejt | mes té paléve
anétarésimit né  Bashkimin  Evropian, |~ -
vendndodhjen gjeografike dhe

karakteristikat klimatike té saj.
8 ARSYETIMI | VENDIMIT KONCESIONIT/PPP-SE

Né kété kapitull, népérmjet vlerésimit té vlerés sé parasé, do té analizohet dhe do té merret

njé vendim se cila nga format e marréveshjes: prokurimi publik apo koncesioni/PPP rezulton
mé i pérshtatshém pér zbatimin e projektit t€ propozuar. Analiza do té bazohet né pérfitimet,
kostot dhe rreziget pérgjaté jetés sé pritshme té projektit té propozuar. Né fund té analizés do
té merret njé vendim sé pari nése konfirmohet leverdishméria dhe géndrueshméria e projektit
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té propozuar dhe sé dyti nése éshté apo jo koncesioni/PPP modeli mé i pérshtatshém pér

zbatimin e tij.

8.1 Vlerésimi cilésor pér Vlerésimin e Vlerés sé Parasé”(VVP)
Analiza do té bazohet né disa nga modelet’ mé t& mira pér kété géllim, si dhe né njé set
indikatorésh té pérshtatshém pér té vlerésuar vlerén e parasé. Kriteret e pérdorur pér VVP:

(i) Menaxhimi mé i miré i risqeve, si kapitali, kosto e kredisé, teknologjia, menaxhimi,

etj.

(ii) Pérballueshméria dhe efektiviteti

(iif) Té ardhurat né bazé té performancés, pércaktimi i standarteve dhe kontrolli i tyre

(iv) Krahasuesi ndaj Sektorit Publik (PSC)
Menaxhimi mé i miré i risgeve:
Né té gjitha rastet, mendojmé se me ané té koncesionit, duke géné edhe njé kontraté me afat
shumeé té gjaté, béhet menaxhimi mé i miré i risgeve, si kapitali, kosto e kredisé, teknologjia,
menaxhimi, etj.
Duke iu referuar analizés sé risgeve, sektori privat rezulton mé i afté t€ menaxhojé risqet e
identifikuara pasi projekti i propozuar kérken nevoja té konsiderueshme kapitale kesh té cilat
sektori privat i disponon dhe i ofron népérmjet kétij propozimi. Si¢ éshté llogaritur mé paré
ndértimi i zbatimi i projektit sipas teknologjisé'sé propozuar kushton rreth 130 milion Euro
pa pérfshiré TVSH dhe pritet té investojé né njé periudhé 30 vjecare. Qartésisht njé subjekt
mbetet i avantazhuar pasi ofron njé sasi té konsiderueshme kapitali menjéheré, té cilén sektori
publik ose nuk éshté né gjéndje ta sigurojé (véshtirésité e marrjes hua pér shkak té nivelit té
borxhit) ose dhe né rastin mé té miré do behej njé barré pér buxhetin e tij.Zgjidhja e
propozuar ku Bashkité pjesé e Qarkut do té paguajné tarifén e depozitimit né kété projekt mbi
bazé té sasisé sé mbetjeve gé do té gjenerojé, rezulton njé zgjidhje optimale dhe bén até gé ne
quajmé partneritet publik-privat.
Projekti kérkon aftési dhe profesionalizém pér menaxhimin e risgeve pér teknologjiné dhe
ndértimin e njé impianti kompleks, gjé gé ka nevojé pér eksperiencé, staf dhe aftési
menaxhim dhe teknologjike gé sektori privat éshté né gjéndje ti ofrojé mé miré sesa sektori
publik. Edhe eksperienca ndérkombétare tregon dhe mbéshtet kété fakt. Pér kété qéllim,
projekti kérkon eksperiencé, stafin dhe aftési lidhur me menaxhimin dhe teknologjiné qé

sektori privat éshté né gjéndje ti ofrojé mé miré sesa sektori publik. Edhe eksperienca

9GRIMSEY AND LEEIS, 2005AND PIT ET AL. 2006: UK VFM MODEL
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ndérkombétare tregon dhe mbéshtet kété fakt. Né lidhje me teknologjiné, propozuesi ofron
teknologjiné mé té miré qé siguron efektivitetin mé t€ miré né rikuperimin e mbetjeve,
efektivitetin e fuqisé sé prodhuar si dhe ndikimet minimale né mjedis. Teknologjia e
propozuar éshté njé teknologji e provuar dhe njé nga mé mirat né vendet e BE, gjé gé e bén
até té géndrueshme né terma afatmesém dhe afatgjaté.

Duke iu referuar eksperiencave ndérkombétare ashtu dhe shembujve té ngjashém né Shqipéri,
bashkité pérballen me sfidén e pengesave financiare pér té siguruar té ardhurat pér t& mbuluar
shpenzimet operative. Kjo i bén ata té pafugishém té plotésojné nevojat e shumta pér
investime, mirémbajtje té aseteve apo zévendésimin e mjeteve dhe pajisjeve. Menaxhimi dhe
operimi i dobét (jashté kushteve teknike dhe mjedisore) i landfille-ve apo venddepozitimeve
lokale né vend pér shkak té té ardhurave té pamjaftueshme dhe mungesés sé kapaciteteve
vendore éshté njé shembull i garté pse sektori-publik éshté i disavatazhuar té administrojé
impiante té tillé komplekse.

Sektori publik né kété ményré kontrollon: dhe~monitoron performancen e produkteve dhe
standartet e kérkuara, psh, standartet mjedisore.dhe ato né lidhje me rikuperimin e mbetjeve,
dhe mund té aplikojé lehtésisht standarte né rast-t¢ mosplotésimit té tyre.

Propozuesi ofron njé zgjidhje koncesionare-afatgjaté (30 vite) e cila do té pérfshijé investimin
dhe menaxhimin pér kété periudhé. Népérmjet-njé marréveshje afatgjaté sektori privat éshté i
inkurajuar té ofrojé njé shérbim cilésor sipas standarteve té performancés dhe gé optimizon
kostot e mirémbajtjes né krahasim me njé zgjidhje afatshkurtér.

Gjithashtu, Integrimi Europian i Shqipérisé shtroi detyrén imediate té njihen avantazhet gé
siguron filozofia PPP né ¢do drejtim té administrimit apo menaxhimit té jetés ekonomike,
politike dhe shogérore shqiptare.

Skema e propozuar i lejon sektorit publik *té pércaktojé nevojat dhe produktet dhe té
kontrollojé si¢ duhet ato. Pércaktimi i produkteve dhe té ardhurave bazuar né té éshté njé
tjetér avantazh pér PPP kundrejt prokurimit publik. Propozuesi ofron njé zgjidhje interesante
pér sigurimin e té ardhurave bazuar né fuginé e prodhuar (shitjen e energjisé tek KESH) ashtu
dhe té ardhurat nga rikuperimi i materialeve té riciklueshme si plastiké dhe metalet (skrap-it).
Kjo bén gé koncesionari apo PPP bén sektorin privat té interesuar té ofrojé teknologjiné dhe
menaxhimin mé té miré gé maksimizon prodhimin dhe optimizon kostot (pra maksimizon
vlerén e parasé), té cilén kontrata e prokurimit nuk e ofron dot. Kjo do té parandalojé

performancén e dobét apo cilésiné e ulét té shérbimit.
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Sektori publik né kété ményré kontrollon dhe monitoron performancen e produkteve dhe
standartet e kérkuara, psh, standartet mjedisore dhe ato né lidhje me rikuperimin e mbetjeve,
dhe mund té aplikojé lehtésisht standarte né rast té mosplotésimit té tyre.

Koncesioni éshté njé nga format mé té pérhapura té aplikimit t¢ PPPve. né Shqipéri.
Koncesioni ka njé histori té vjetér dhe té re. Pérdorimi i tij dhe i formave té tjera t¢ PPP-ve
aktualisht u bé i domosdoshém nga nevoja pér plotésimin e njé game dhe sasie t¢ madhe
nevojash té ekonomisé sé vendit né kohé té shkurtér. Plotésimi i kétyre névojave kérkon
njéherésh burime té médha financiare, teknologjike dhe profesionale, té cilat nuk mund te
siguroheshin duke pérdorur metodat klasike té menaxhimit té€ ekonomisé.

Pérparésia e koncesioneve né kété kuptim géndron né faktin se drejtimi éshté né duart e
sektorit publik, qé éshté klienti ndérsa risget transferohen tek sektori privat (koncesionari).

Né pérfundim, mund té themi se éshté e arsyeshme gé ndértimi dhe menaxhimi i impiantit

WIE té zbatohet népémjet njé skeme koncesionare/PPP sesa njé kontraté prokurimi publik.

8.2 Vlerésimi sasior i “Vlerés sé Parasé2
Vlerésimi sasior i vlerés sé parasé bazohet né njé analizé krahasimore té quajtur Krahasuesi i
Sektorit Publik (KSP). Pavarésisht analizés cilésore té risqeve té analizuara mé lart, KSP gé
éshté llogaritja e vlerés aktuale neto té kostove totale té projektit, né qofté se kjo do té arrihet
népérmjet njé metode té prokurimit tradicional} dhe krahasohet me vlerén aktuale té kostos
neto té projektit gé realizohet népérmjet PPP.
Né rastin e projektit né studim, kostot njési t&-KSP do té analizojé zérat e méposhtém né
karahasim mé skenarin PPP:

e Aktivitetet pér pérgatitjen e projektit

e Ndértimi i projektit

e Aktivitetet pér operimin dhe mirémbajtjen e impiantit

e Aktivitetet pér gjenerimin e té ardhurave
Té gjitha flukset monetare té ardhshme té projektit shndérrohen né njé kosto aktuale neto, té

pérmbledhura né tabelén mé poshté:

KSP Cash | Cash Floé | Shpjegimet

Floé

200°000 Pérgatitja e projektit si pérgatitjen e projektit teknik, shérbimet
Euro ose financiare, ligjore, studimet etj., koston e prokurimit deri
rreth dhénien e kontratés te cilat jané marré pérsipér nga partneri
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4 Euro/ton privat. Né rastin PSC kéto shpenzime do té mbulohet nga

sektori publik né vlerén e 1-1.5% té vlerés sé projektit.

29.05 25 Euro/ton | Né lidhje me aktivitetet pér operimin dhe mirémbajtjen e
Euro/ton impiantit, pavarésisht se kostot reale té menaxhimit té sektorit
publik jané pérheré mé té larta, pér kété analizé do i

konsiderojmé té njéjta, duke hamendésuar se operojné me té

njéjtén performance si sektori privat

Figura 37. Flukset monetare té ardhshme té projektit

Megjithése mbart risget e veta, po supozojmé se té ardhurat e realizuara nga sektori publik
jané té njéjta me ato té siguruara nga pala private, pér sa kohé sigurohen nga té njéjtat burime
(KESH dhe tregu i riciklimit), pra nuk ndikon né-KSP.

Mbi krahasueshmériné e Prokurimit public dhe PPP-s, vlera e dalé nga kjo krahasueshméri
ka dalé mbi disa indikatoré té cilét jané minimumi I mundshém dhe mé I pérdorshmi | kohés
né té gjithé procedurat koncesionare. Pér mé tepér, nése | referohemi tabelés sé méposhme
konstatojmé se né njérén ané kemi projektin koncesionar té propozuar, ndértimi dhe operimi |
tij né total pér té gjithé kohézgjatjen e jetégjatésisé sé tij do té kushtojé 128 milion euro, dhe
né anén tjetér kemi njé analizé bruto té kostove gé do té kérkonte prokurimi public | kétij

shérbim.

Prokurim Publik
-ldentifikimi I projektit =3.000:000 euro
-Projektimi dhe desing =500.000-euro

-Zgjidhja mé e miré e mundshme=300.000 euro
-Know How=1.000.000 euro

-Asetet né pérfundim=130.000.000 euro
-Marzhi I fitimit I Ndertuesit=13,480,000 euro
Totali 148.280.000 euro

Né lidhje me identifikimin e projektit, sqarojmé se Ministria e Mjedisit apo Bashkia Tirané
nuk mund té bénte identifikimin e projektit mé té sakté dhe mé té ploté sesa e ka béré subjekti
propozues pasi jo vetém qgé nuk posedon staf té specializuar pér kété géllim por edhe nuk
mund té kontraktojé shogéri té specializuar pér kété géllim pasi nuk ka pasur asnjéheré né

buxhet té saj 3.000.000 euro pér té investuar né kété sektor.
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Nga testimi i tregut qé kemi béré, kontraktimi i shogérive té specializuara pér té realizuar kété
proces, dhe vlera e kontratés qé do té duhet té paguajmé éshté rreth 3.000.000 euro.
Projektimi dhe design I njé projekti té tillé, studimi I fizibilitetit né rastin mé té& miré vlen té
paktén 500.000 euro, pasi njé studim | tillé kérkon njohuri té thelluara gjeodezike, mjedisore,
ekonomike, teknike, hidrologjike, pyjore etj.

Vetém evidentimi | zgjidhjes mé té miré té mundshme pér té pércaktuar kush lloj projekti apo
zgjidhje definitive té problematikés sé krijuar né landfillin e Sharrés, do té kushtonte té
paktén 300.000 euro, pasi né praktikén e véndit toné ka ndodhur shpesh gé jané béré
investime gé kané rezultuar jo si zgjidhja mé e miré dhe pasi jané shpenzar me miliona euro,
jane shpenzuar té tjera pér té realizuar zgjidhjen me té miré t¢ mundshme. Ministria e
Mjedisit nuk disponon staf me kapacitete né kété fushé, gé do té thoté se do té duhet té
kontraktojé njé shogérie té specializuar.

Né lidhje me Know How e shoqérisé propozuese, ju béjmé me dije se kemi té béjmé me njé
shogéri gé né véndin e origjinés sé saj dhe né té gjithé véndét e BE-sé éshté lider. Né kéto
kushte vlera e Know How-t té késaj shogérie &shté 1.000.000 euro.

Né lidhje me vlerén e aseteve né pérfundim, sqarojmé se pas pérfundimit té afatit té
kontratés, Bashkisé Tirané do ti dorézohet térrésia e aseteve té impjantit sé bashku me mjetet
gé operojné né té, vlera totale e té cilave do té jeté né masén 130.000.000 euro.

Né lidhje me marzhin e fitimit té investitorit gé do té kerkonte t& merrte me prokurim
projektin e mésipérm, kemi marré parasysh njé marzh minimal prej 10% mbi vlerén e
projektit, né nivelin prej 13,480,000 euro.

Gjithashtu né rastin e prokurimit do té duhet té€ kemi parasysh dhe vlerén ne kohé te parasé,
pasi pagesat qé do te duhet ti béhen kontraktorit né kété rast do té kené njé shtrirje deri ne tre
vite maksimumi pasi ky éshté afati maksimal | pércaktimit t¢ PBA-s dhe si rrjedhojé pagesa
vjetore do té jeté ne nivelin prej 494.266.667 euro (148,280,000 / 3 vite), ndérkohé gé ne
rastin e koncesionit 30-vjecar, éshté né nivelin vjetor prej 7,409,500 euro (700t *
365*29euro/t) dhe né rastin e dyté kjo pagesé mbulon jo vetém koston e investimit por edhe
koston vjetore té operimit te landfildet.

8.3 Klasifikimi i projektit “brénda” ose “jashté” bilancit té qeverisé

Alokimi i riskut do té pérdoret, gjithashtu, si njé mjet themelor pér té cilésuar nése kjo
skemé koncesioni/PPP klasifikohet si “brenda’ ose “jashté” bilancit t€ qeverisé né bazé té
rregullave té Sistemit Europian té Llogarive (ESA95). Pér té béré kété vlerésim nevojitet té

analizohen né lidhje me risqet dhe shpérblimet sipas ményrés sé kombinimit té alokimeve té
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tri llojeve té méposhtme té risgeve: risku i ndértimit, risku i disponueshmérisé dhe risku i
kérkesés.

Pér ta konsideruar projektin jashté bilancit té qeverisé, do té thoté gé sektori privat merr
pérsipér té mbulojé riskun e ndértimit, si dhe té paktén njérin midis riskut té
disponueshmérisé apo riskut té kérkesés.

Risku i ndértimit dhe teknologjisé: Si¢ propozohet né kété studim, risku i projektimit,
studimit, sigurimit té lejeve dhe licensave, ndértimit dhe teknologjisé sé pérshtatshme,
pagéses brenda njé periudhe 30-vjecare, risget mjedisore lidhur me emetimet dhe
shkarkimet, risget né lidhje me té ardhurat (pér menaxhimin), do té merren pérsipér nga
sektori privat. Nése sektori privat nuk pérmbush.risget e marra pérsipér dhe nuk i sistemon
kéto té meta brenda afatit ligjor té parashikuar-né kontratén gé do té lidhet Sektori publik
nuk do té sjellé mbetjet né landfill.

Risku i disponueshmérisé: kontrata koncesionare/PPP do té bazohet né standarte né lidhje
me ndértimin dhe operimin e impiantit, performancén e produkteve dhe standartet
mjedisore, té cilat duhet té pérmbushen.nga sektori privat. Nése kéto parime nuk
pérmbushen atéheré kemi penalitete lidhur'me-kéto standarte. Edhe ky risk mund té merret
nga partneri privat.

Risku i kérkesés: Sigurimi i sasisé sé mjaftueshme té mbetjeve urbane qé duhet té€ dorézohen
né impiantin e EtE gé korrespondon me kapacitetin e parashikuar té impiantit dhe té ardhurat
e parashikuar pér mbulimin shpenzimeve t& operimit, minimalisht pér njé periudhé 30
vjecare, por edhe né njé periudhé te métejshme,éshté njé risk gé duhet marré pérsipér nga
Sektori publik, i cili duhet té garantojé.duke dhénén mundésiné e pércaktimit té vleré
minimale té sasis sasisé sé mbetjeve, duke u-pércaktuar njé kuoté fikse. Nese kuota fikse
minimale e deklaruar nga sektori publik nuk realizohet atéheré do té paguhet me njé vlefté té
réné paraprakisht dakort e cila né njé faré ményre bén ge risku i kérkesés té mbulohet nga
Sektori Publik. Nga ana tjetér nése Sektori Publik realizon furnizimin me sasiné e ploté té
mbetjeve do té marré nga sektori privat vlerén reale konkurruese me té cilén ai ka ofertuar.
Gjithashtu Sektori Publik duhet ti garantojé partnerit privat blerjen e energjisé elektrike té
prodhuar, duke garantuar vlerén minimum té saj.

Ne lidhje me skemat pesimiste t€ mungesés sé sasisé sé mbetjeve, sgarojme se studimi I
fizibilitetit bazohet tek opsioni gé ne pese vitet e para te aktivitetit eshte marre parasysh
menaxhimi i rreth 550-650 ton/mbetje ne dite. Ne rast se do te mbajme parasysh nje sasi

minimale te garantuar prej 700 ton/ mbetje ne dite, atehere kuantifikimi i riskut i
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mosplotesimit te sasise se parashikuar do te jete rreth 5.8 milion Euro i paragitur sipas viteve

si me poshte:
Viti-1 Viti-2 Viti-3 Viti-4 Viti-5 Totali
Sasia Pesimiste ditore (ton ne dite) 550 550 550 650 650
Minimumi | garantuar ditor (ton ne dite) 700 700 700 700 700
Diferenca ditore per tu garantuar (ton ne dite) 150 150 150 50 50
Sasia vjetore per tu garantuar (ton ne vit) 54.750 54.750 54.750 18.250 18.250 200.750
Cmimi per ton (Euro/ton) 29 29 29 29 29 29
Kuantifikimi | Riskut ne Euro 1.587.750 1.587.750 1.587.750 529.250 529.250  5.821.750

Gjithsesi, ky éshté njé skenar negative | realizuar mbi bazé té njé situaté hipotetike , pasi
studimet e deritanishme qofté pérpara ndarjes sé re territorial gé Bashkisé Tirané ia dyfishoi
banorét, ashtu edhe me ndarjen e re teritoriale,-kemi né minimum njé sasi mbetjesh prej 700-
800 ton né dité. Pra jemi té bindur se nuk do té Keté nevojé pér investime shtesé pér mbulimin
e detyrimit té propozuar prej 700 ton.

Céshtje té tjera té sygjeruara nga ESA 95 pér tu marré né konsideraté jané risget financiare qé
priten t€ merren nga partneri privat té sigurojé financimin dhe huané dhe jo nga Sektori
Publik. Ndérkohé Sektori Publik, duhet té garantojé sasiné minimum té mbetjeve urbane si
dhe blerjen e energjisé elektrike té prodhuar,

Nése nuk aplikohet ndonjé shtyrje e mundshme e kontratés koncesionare/PPP, impianti me té
gjithé mjetet dhe pajisjet e tij do té transferohet tek sektori publik pas pérfundimit té kontratés
koncesionare/PPP.

Né pérfundim té analizés mund té themi se projekti klasifikohet jashté bilancit té partnerit

publik dhe sektori privat merr pérsipér té adresojé-risget e mésipérm

9 KERKESAT DHE PERPUTHSHMERIA LIGJORE

Projekti duhet té jeté né pérputhje me legjislacionin e méposhtém:

9.1 P&r mjedisin

-Ligji nr. 10 431 date 09/06/2011 « Pér Mbrojtjen e Mjedisit », i ndryshuar.

Néketé ligj kuader pér mbrojtjen e mijedisit, pervec dispozitave te pérgjithshme te cilat
vendosin parimet e mbrojtes se mjedisit, ka interes pér projektin né fjale, venia né dukje e
parimit “ndotesi paguan”, te parashikuar né nenin 12 te ligjit:

“Personi fizik apo juridik, veprimet ose mosveprimet e té cilit ndikojné né ndotjen e mjedisit,
mban pérgjegjési financiare, duke pérballuar kostot e shkaktuara nga ky démtim apo

rrezik pér démtimin e mjedisit. Kosto té tilla pérfshijné kostot e vlerésimit t€ démtimit té
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mjedisit, vlerésimit té masave té nevojshme, si dhe kostot e shmangies sé démtimit té mjedisit,
pérfshiré kostot e rehabilitimit e té kompensimit té personave fiziké apo juridiké té démtuar”.

Gjithashtu vlen pér tu theksuar detyrimi ge ka operatori i veprimtarive (subjekti investitor),
pér monitorimin e pérputhshmerise, nébazé te nenit 44 te ligjit te sipérshenuar:

“Operatori i veprimtarive, té pérfshira né kategorité A, B dhe C, té referuara né nenin 29 té
kétij ligji, monitoron shkarkimet e veprimtarisé sé tij, né pérputhje me dispozitat e
legjislacionit pér lejet e mjedisit dhe kushtet e pércaktuara né lejen pérkatése té mjedisit.

2. Operatori i referuar né pikén 1 té kétij neni monitoron burimet e shkarkimit té veprimtarisé
sé vet dhe kryen monitorime té tjera, duke pérdorur pajisje dhe instrumente té miratuara,
pérmes procedurés pér verifikimin e matjeve, té parashikuara né legjislacionin e posagém
dhe né pajtim me kushtet e pércaktuara né lejen pérkatése té mjedisit, si dhe mban kéto
pajisje e instrumente né njé gjendje té pérshtatshme pune.

3. Operatori mund té kryejé monitorimin’ népérmjet pajisjeve dhe instrumenteve té
akredituara gé ai disponon ose népérmjet laboratoréve té specializuar e té akredituar.

4. Rezultatet e vetémonitorimit u jepen autoriteteve pérkatése né pérputhje me legjislacionin
pér lejet mjedisore dhe me kushtet e pérfshira né-lejen pérkatése mjedisore”.

Sipas nenit 68 te ligjit “pér mbrojtjen e mjedisit™te sipérshenuar, percaktohet se:

“Licencimi i veprimtarive me ndikim né mjedis:

Veprimtarité me ndikim né mjedis, té pércaktuara né kété ligj, licencohen sipas ligjit nr. 10
081, daté 23.2.2009 "Pér licencat, autorizimet.dhe lejet né Republikén e Shqipérisé™ dhe
pérfshihen né fushén I11 té shtojcés sé tij”.

-Ligji nr. 10 448 date 14/07/2011 “Pér lejet ¢ mjedisit”, i ndryshuar.

Neni 4 1 ligjit “Pér lejet e mjedisit”, pércakton se:

“Sistemi i lejeve té mjedisit

Né pérputhje me ligjin nr.10431, daté 9.6.2011 "Pér mbrojtjen e mjedisit”, krijohet njé sistem
prej tri nivelesh té lejeve té mjedisit, té tipit A,Be C ...”.

Sipas nenit 10 te ligjit “Pér lejet e mjedisit”, parashikohet se :

“Kérkesat pér leje mjedisi té tipit A, B dhe C paragiten né QKL, né pérputhje me kérkesat e
pérgjithshme, sipas pércaktimit té dispozitave té ligjit nr.10 081, daté 23.2.2009 "Pér
licencat, autorizimet dhe lejet né Republikén e Shqipérisé”.

Sipas Shtojces I pika 5.1 b te ligjit “Pér lejet e mjedisit”.

Incinerim i mbetjeve duke pérfshiré mbetjet e kafshéve né njé instalim incinerimi, pérveg atij

té referuar né pikén 5.1 a, Instalimi i incinerimit pérdoret ose éshté disenjuar pér té djegur
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mbetje me intensitet mé shumé se 1 ton/oré Instalimi i incinerimit pérdoret ose éshté
disenjuar pér té djegur mbetje me intensitet té barabarté me 1 ton/oré ose mé pak se kag
-Udhézimi nr. 4 date 15.4.2013 “Pér dokumentacionin e aplikimit pér leje mjedisi té
tipit a, b dhe ¢ né gendrén kombétare té licencimit (qkl)”.

Sipas Kreut Il te Udhezimit, dokumentacioni i nevojshem ge duhet paraqitur prané QKL pér
pajisje me leje mjedisi te tipit A éshté si vijon:

“Relacion (projekti) pér veprimtariné qé kérkon leje mjedisi ku né€ varési nga natyra e
veprimtarisé pérfshihen té dnéna pér:

géllimin e veprimtarisé dhe datén e parashikuar té vénies né funksionim té instalimeve;
pérshkrimi i vendndodhjes sé veprimtarisé shogéruar me harté ilustruese dhe fotografi nga
objekti;

pérshkrimin e proceseve teknologjike té veprimtarisé;

llojin, volumin, konsumin dhe prodhimin e-léndéve té para sipas shtojcés | bashkélidhur;
informacion i detajuar pér shkarkimet né mjedis.sipas shtojcés Il bashkélidhur;

informacion pér cilésiné e ajrit dhe ujérave sipérfagésore né zonén e veprimtarisé ku do té
kryhen shkarkimet né mjedis (té referohen té-dhéna ekzistuese té prodhuara né kuadér té
programit kombétar té monitorimit té mijedisit, né rast t&¢ mungesés sé té dhénave té
argumentohet nevoja dhe mundésia e kryerjeve-té matjeve pérkatése);

g) pikat ku do té kryhen shkarkimet né ajér dhe-ku do té shkarkohen ujérat e ndotura (vetém
pasi té kené pérmbushur cilésiné e kérkuar pér shkarkim, e cila pércaktohet né aktet ligjore
pérkatése). Kéto pika duhet té pasqyrohen né-~harté té posagme dhe té shogérohen me
koordinatat pérkatése;

h) rreziget/aksidentet e mundshme né mjedis t€ veprimtarisé dhe nevojén pér té parandaluar
aksidentet ose kur kéto ndodhin, pér té minimizuar pasojat né mjedis;

1) masat pér kapjen dhe trajtimin e ndotjes dhe-shkarkimeve né mjedis sipas shtojcés Ill gé
Synojné;

zbatimin e alternativave mé té mira té disponueshme pér parandalimin, ose kur nuk éshté e
praktikueshme, pér reduktimin e shkarkimeve nga instalimi/impianti:
minimizimin/eliminimin e ndotjeve té konsideruara domethénése;

parandalimin e gjenerimit té mbetjeve, né pérputhje me ligjin pér menaxhimin e integruar té
mbetjeve, né rastet kur gjenerohen mbetje, mbetjet duhet té asgjésohen pér té evituar ose pér
té reduktuar impaktin né mjedis;

pérdorimin eficient té energjisé;
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marrjen e té gjitha masave té nevojshme pér té parandaluar aksidentet dhe minimizimin e
impakteve té tyre;

marrjen e masave pér té eliminuar rreziget e ndotjes dhe krijimin e kushteve té favorshme né
instalim/impiant, pas ndérprerjes sé funksionimit té tij;

J) programin e vetémonitorimit té shkarkimeve né mjedis sipas shtojcés IlI;

k) planin e menaxhimit t¢ mbetjeve né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 10 463, daté
22.9.2011 “Pér menaxhimin e integruar t€ mbetjeve”;

I) planin e rehabilitimit pér veprimtarité qé shfrytézojné burimet minerare (karrierat lumore
dhe zhuret). Plani i rehabilitimit hartohet sipas kérkesave té vendimit nr. 3, daté 21.6.2006 té
Késhillit Kombétar t€ Ujit “Pér rehabilitimin. e shtretérve dhe té brigjeve t€ lumenjve, té
démtuara nga shfrytézimi i inerteve”, si dhe udhézimit nr. 3 daté¢ 17.5.2006 “Pér planet ¢
rehabilitimit té sipérfageve té démtuara nga guroret”;

m) planin e pérballimit t€ emergjencave dhe aksidenteve me pasojé né mjedis, pér
veprimtarité gé pérdorin, prodhojné dhe magazinojné (depozitim) léndé té rrezikshme pér
mjedisin dhe shéndetin e njérézve apo substancat dhe preparatet e pérshkruara né nenin 5 té
ligjit nr. 9108, daté 17.7.2003 “Pér substancat dhe preparatet kimike” dhe sipas dispozitave té
kreut VIII t€ ligjit nr. 10 431, daté 9.6.201 I-*‘Pér-mbrojtjen e mjedisit”;

n) hartuesit e informacionit té pikés 3.1, certifikata e ekspertit té miratuar nga Ministria e
Mijedisit, Pyjeve dhe Administrimit té Ujérave dhe nénshkrimet apo vulosjet respektive,
ndérkohé pér rastet e subjekteve juridike té paragitet licenca e subjektit, ku eksperti éshté i
punésuar, dhe nénshkrimet apo vulosjet respektive:

Informacioni pér konsultimin me publikun_té veprimtarisé ku publiku informohet pér
ndérveprimin e veprimtarisé me mjedisin dhe.masat pér mbrojtjen e mjedisit, si dhe shpreh
mendimin e tij, i cili dokumentohet dhe paragitet né QKL. Informacioni paragitet né QKL, si
procesverbal gé pérmban, datén dhe vendin~ku-éshté zhvilluar konsultimi me publikun,
personat e pranishém dhe nénshkrimin pérkatés, fotografi nga takimi dhe mendimet e dhéna
nga té pranishmit gjaté takimit. Procesverbali nénshkruhet/vuloset nga subjekti gé aplikon pér
leje mjedisi.

Kopjen e mandatit té pagesés sé tarifés sé shérbimit pér shgyrtimin e kérkesés/aplikimit pér
leje mjedisi té tipit A, B dhe C sipas pércaktimeve né udhé€zimin nr. 5, daté 25.12.2007 “Pér
tarifat e shérbimit pér lejet mjedisore”. Né varési nga projekti, tarifa paguhet vetém njéheré
dhe shérben pér té dyja procedurat.”

-VKM Nr. 419, daté 25.6.2014 “Pér miratimin e kérkesave té posa¢cme pér shqyrtimin e
kérkesave pér leje mjedisi té tipave a, b dhe c, pér transferimin e lejeve nga njé subjekt
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te tjetri, té kushteve pér lejet respektive té mjedisit, si dhe rregullave té hollésishme pér
shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri né léshimin e kétyre lejeve nga gkl-
ja”.

-Udhezimi nr 5 date 25.12.2007 éshté shfuqizuar dhe aktualisht né fuqi éshté Vendimi i
KM nr. Nr. 417, daté 25.6.2014 “Pér miratimin e tarifave té lejeve té mjedisit”.

Sipas ketij vendimi, Tarifa pérkatése e shérbimit pér shqyrtimin e kérkesés éshté:

“a) Pér leje mjedisi té tipit A, 50 000 (pesédhjeté mijé) leké .

-LIGJI Nr.10 081, daté 23.2.2009 “Pér licencat, autorizimet dhe lejet né republikén e

shqipérisé”, I ndryshuar

-VKM nr.175, daté 19.01.2011 “Pér miratimin e Strategjis¢ Kombétare té Menaxhimit
té Mbetjeve dhe té Planit Kombétar té Menaxhimit té Mbetjeve”.

SKMM percakton drejtimin e politikes se Qeverise Shqiptare per menaxhimin e gendrueshem
te mbetjeve deri ne vitin 2025, mekanizmat kryesore per investimet e nevojshme ne sektorin
e mbetjeve, si dhe nevojen per nje proces financimi me dy faza.

SKMM vendos gjithashtu mekanizmat per nje-koordinimin me te mire te financimeve si te
qeverise gendrore ashtu edhe te donatoreve nderkombetare, per t’i shérbyer me mire vendit
ne sfidat e tij, per te krijuar nje sistem:te integruar afat -gjate dhe te gendrueshem per
menaxhimin e mbetjeve.

Suksesi i zbatimit te kesaj strategjie do ‘te jete sigurimi i financimit te kerkuar (nje nga
shtyllat kryesore te Politikes) i nevojave ‘per_infrastrukture dhe ngritje kapacitetesh per te

permbushur detyrimet si te strategjise, ashtu edhe ndaj planit te zbatimit te saj.

Zbatimi i Strategjise, nepermjet Planit Kombetarte menaxhimit te Mbetjeve do te:

0 Siguroje grumbullim te rrymave te mbetjeve, te ndara nga njera-tjetra, dhe te shtrire
ne te gjithe Shqiperine per letren, gelgin, metalin dhe plastiken;

0 Synoje te ndaloje rritjen e sasise se mbetjeve bashkiake te prodhuara deri ne 2020;

0 Arrije te ricikloje/ kompostoje 25% te mbetjeve bashkiake deri ne 2015, dhe 55% deri
ne 2020;

0 Rikuperoje energji nga 15 % e sasise se mbetjeve bashkiake;

0 Reduktoje asgjesimin e mbetjeve bashkiake ne landfill (vendgrumbullime) ne rreth
30%, nga 90% ge eshte aktualisht.

0 Siguroje keshillim per bizneset, mbi minimizimin e sasise se mbetjeve si dhe, te

zhvilloje tregjet e punes per riciklim dhe kostot e tij te reduktohen
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-Ligj Nr.8094, daté 21.3.1996 ”Per largimin publik te mbeturinave” perben te vetmin akt
adresimi per rregullat e nevojshme per hegjen publike te mbetjeve brenda territoreve
komunale, duke synuar nje nivel te mire te mbrojtjes se mjedisit urban nga ndotja e shkaktuar
prej tyre.

- VKM nr.705, daté 10.10.2012 “Pér menaxhimin e mbetjeve té automjeteve né fund té
jetés”

- VKM nr. 765, daté 07.11.2012 “Pér miratimin e rregullave pér grumbullimin e
diferencuar dhe trajtimin e vajrave té pérdorura”.

- VKM nr.866, daté 4.12.2012 “Pér baterité akumulatorét dhe mbetjet e tyre”.

- VKM nr.957, daté 19.12.2012“Pér mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”.

- VKM nr.117, daté 13.02.2013 “Pér kriteret-né bazé té té cilave pércaktohet kur disa
tipe té metalit skrap pushojné sé geni mbetje I ndryshuar”.

- VKM nr. 798, daté 29.09.2010 “Pér administrimin e mbetjeve spitalore”.

-VKM nr. 229, daté 23.04.2014 “Pér miratimin e rregullave pér transferimin e mbetjeve
jo té rrezikshme dhe informacionit gé..duhet té pérfshihet né dokumentin e
transferimit”.

-VKM nr.371, daté 11.06.2014 “Pér miratimin e rregullave pér dorézimin e mbetjeve té
rrezikshme dhe té dokumentit té dorézimit té tyre”.

-VKM nr.418, daté 25.06.2014 ” Pér grumbullimin e diferencuar té mbetjeve né burim”.
-VKM nr.608, daté 17.09.2014 ” Pér pércaktimin e masave té nevojshme pé nevojshme
pér grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bie'si dhe kriteret dhe afatet pér pakésimin
e tyre”.

-VKM nr. 641, date 01.10.2014 “Per miratimin e rregullave per eksportin e mbetjeve
dhe kalimin tranzit te mbetjeve jo te rrezikshme e te mbetjeve inerte”.

-Udhezues Nr. 17, date 12.01.2012 “Per” miratimin e kuadrit rregullator per
menaxhimin e sigurt te mbetjeve spitalore”.

-Ligji Nr.9108, daté 17.7.2003 “Pér substancat dhe preparatet kimike”.

-VKM nr. 127, daté 11.02.2015 “Kérkesat pér pérdorimin né bujqési té llumrave té
ujérave té ndotura”.

-VKM nr.387, date 06.05.2015 “Pér rregullat pér kontrollin e asgjésimit t¢ PCB-
ve/PCT-ve, c¢ndotjen apo asgjésimin e pajisjeve qé pérmbajné PCB/PCT dhe/ose
asgjésimin e mbetjeve t¢ PCB-ve/PCT-ve té pérdorura”.

-VKM nr.575, date 24.06.2015 “Pér miratimin e kérkesave pér menaxhimin e mbetjeve

inerte”
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-VKM nr.687, date 29.7.2015 “Per miratimin e rregullave per mbajtjen, perditesimin

dhe publikimin e statistikave te mbetjeve”

9.2 Kriteret e vendodhjes sé termovalorizatorit

-Vendim KM nr 99, date 19/11/1998 “Pér miratimin e rregullores se urbanistikes”, i
ndryshuar.

Népikén 105 te Kreut I “Normat, rregullat dhe kushtet e projektit urbanistik”, parashikohet
se: “Zona industriale pérbéhet nga territoret e objekteve industriale (né qytetet e kategorisé I,
I1, 111 hyjné dhe territoret e bazave grosiste tregtare). Madhésia e saj varet nga lloji i gytetit
(industrial, bujgésor—industrial etj.) Zona industriale duhet té lidhet me té gjitha rrugét e
trafikut té réndé dhe trafikut té jashtém. Pozicioni i saj kundrejt zonés sé banimit
pércaktohet duke pasur parasysh tréndafilin"e erérave pér qytetin, si dhe distancat dhe
brezat mbrojtés sanitaré pér té evituar démshmeriné nga ndotjet, zhurmat, derdhjet etj.
Rrjeti i infrastrukturés sé zonés industriale duhet té jeté i pavarur nga ai i zonave té tjera té
qytetit”.

Né pikén 107 parashikohet se:

“Zona mbrojtése sanitare dhe zona e fidanishtes llogariten si zon€ e vecanté kur nuk éshté
futur né zonén e gjelbért té vecanté té qytetit. Pér zonén e fidanishtes norma e dhéné te zona e
gjelbérimit té vecanté nga 08 — 2m2/banoré ndahet né:

a) sipérfaqe pér fidané drurésh dhe shkurresh dekorative, 0.6-1.5 m2/banoré;

b) sipérfage pér sera dhe lule dekorative, 02 —05'm2/banoré”.

Gjithashtu népikén 108 pércaktohet se:

« Madhésia e zonave mbrojtése sanitare éshté-né varési té shkallés sé ndotjes sé objekteve
industriale, relievit té vendit dhe tréndafilit té erérave.

Sipas gjerésisé, zonat mbrojtése sanitare klasifikohen né pesé grupe:

- grupi i paré, me gjerési té zonés mbrojtése sanitare jo mé pak e 700 m;

- grupi i dyté, me gjerési té zonés mbrojtése sanitare jo mé pak 500 m;

- grupi i treté , me gjerési té zonés mbrojtése sanitare jo mé pak se 300 m;

- grupi i katért, me gjerési té zonés mbrojtése sanitare jo mé pak se 100 m;

- grupi i pesté, me gjerési t€ zonés mbrojtése sanitare jo mé pak se 50 m”.

-Né nenin 57 te Ligjit Nr. 111/2012, daté 15.12.2012 “Pér menaxhimin e integruar te

burimeve ujore”, parashikohet se:
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“Zonat e mbrojtjes higjieno-sanitare pércaktohen rrotull burimeve sipérfagésore ose
néntokésore té ujit gé furnizojné popullsingé urbane e rurale me ujé, me géllim gé té ruhet
cilésia e ujit prané burimit.
Kufijté e kétyre zonave miratohen nga Késhilli i Ministrave me propozimin e ministrit,
ministrit pérgjegjés pér ekonominé ministrit pérgjegjés pér shéndetésiné dhe ministrit
pérgjegjés pér punét publike.
Zonat e mbrojtjes higjieno-sanitare pérbéhen nga:
Zona e paré e mbrojtjes rrotull burimit, qé kontrollohet nga operatori gé nxjerr, prodhon dhe
shpérndan ujé té pijshém. Kjo zoné rrethohet.
Zona e mbrojtjes sé afért, brenda sé cilés_ndalohen ndértimet, zhvillimi i industrisé,
kryerja e veprimtarive bujgésore e blegtorale, hapja e puseve, hapja e kanaleve, depozitimi
apo shkarkimi i ndotjeve, i ujérave té ndotura, i substancave kimike e toksike,
pérdorimi i mbetjeve kimike dhe pesticideve, pérdorimi si varrezé apo groposja e kafshéve
té ngordhura”.
Gjithashtu nenin 67 me titull “Veprimtari.té. ndaluara né brigje dhe plazhe” te ligjit te
sipérpérmendur, parashikohet se:
“ 1. Né brigje, plazhe dhe né zonat e vérshimitmdalohen:
ndryshimi ose zhvendosja e mbulesés bimaore natyrale apo artificiale;
marrja e materialeve inerte; réré, zhavorr, guré.ose plisa;
ndértimi i vendeve té parkimit pér mjete ujore dhe automjete tokésore;

¢) krijimi i vendeve té thata pér rrjetat;
gérmimi, shpimi ose shpélarjet;
dh) hedhja apo depozitimi i materialeve inerte gé dalin nga prishja e objekteve ndértimore,
gérmimeve té ndryshme, si dhe veprimtarive té-tjera gé gjenerojné mbetje;
shkarkimi i ujérave té ndotura urbane e industriale té patrajtuara.
-Ligji Nr.9244, date 17.6.2004 “Pér mbrojtjen e tokes bujqesore”, i ndryshuar.
Sipas nenit 14 me titull “Mbrojtja e tokés bujqé€sore nga ndértimet” parashikohet se:
1. Ndalohet veprimtaria ndértimore né tokat bujgésore, me pérjashtim té rasteve té
parashikuara né pikat 2 dhe 4 té kétij neni.
2. Propozimi pér zgjerimin e vijés kufizuese te ndértimit né hapésirat e tokés bujgésore
behet nébazé te studimeve rajonale dhe masterplaneve, vetém kur éshté vértetuar dhe
argumentuar:
a) mungesa e plote e sipérfageve te tjera fizike me toke urbane te lire, brenda vijave

kufizuese te ndértimit;
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b) mungesa e sipérfageve me toke urbane, ge mund te ripérdoret népérmjet prishjes se
ndértimeve te vjetra dhe kryerjes se ndértimeve te reja, né pérputhje me rregullat dhe normat
urbanistike;

€) mungesa e tokave te tjera te pafrytshme ose me vlera me te uléta pjellorie natyrore, sipas
bonitetit.

Argumentimi pér kéto raste pérgatitet nga organi i ngarkuar me ligj pér hartimin dhe
mbrojtjen e studimit.

3. Strukturat e pushtetit vendor, te ngarkuara pér mbrojtjen e tokés bujgésore, né ¢do rast, kur
nuk jané dakord pér zgjerimin e vijés kufizuese te ndértimit né hapésirat e tokés bujgésore, i
paragesin ankese organeve te ngarkuara me ligj.

4. Né tokat bujgésore lejohen vetém ndértimet-e pérkohshme, té cilat nuk jané té lidhura né
ményré té géndrueshme dhe té pérhershme, me-tokén, gé jané té nevojshme pér ushtrimin e
aktivitetit bujgésor dhe blegtoral.

Sipas nenit 15 me titull “Mbrojtja e shtretérve dhe brigjeve te lumenjve” te ligjit te
sipérpérmendur, pércaktohet se:

“1. Nuk lejohen ngritje dhe shfrytézim karriere-pér materiale dhe lende te tjera inerte pérgjaté
rrjedhés se lumenjve kur:

a) te dyja anét ose njéra ané e bregut te lumit kufizohet drejtpérdrejt me toke bujgésore;

b) vlerésohet se gjate gjithé rrjedhés se lumit, nga ngritja e karrierés mund te shkaktohet
ndryshimi i rrjedhjes natyrore te ujerave, \ge démtojné funksionet ge pérmbush toka
bujgésore...”

-Ligji nr. 10 440 date 07/07/2011 “Pér vleresimin e ndikimit né mjedis”.

Aktiviteti i incenerimit te mbetjeve te ngurtas kategorizohet sipas ligjit te sipérpérmendur,
néShtojcen 1.

Sipas késaj Shtojce, i nénshtrohen procedures'se thelluar te ndikimit né mjedis:

“Instalime pér asgjésimin e mbetjeve, PEr incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9,
té mbetjeve jo té rrezikshme me njé kapacitet mbi 50 toné né dité, sikurse pércaktohet né
ligjin "Pér menaxhimin e integruar té mbetjeve".

Né seksionin D9, Shtojca I, te Ligjit “Pér menaxhimin e integruar te mbetjeve”, parashikohen
rastet e operacioneve te Asgjesimit, ndér to pérmendet “Incenerimi mbi toke”.

Sipas nenit 10 te ligjit « Pér vleresimin e ndikimit né mjedis », parashikohet :

« Zhvilluesi pér projektet me ndikim né mjedis, gé jané subjekt i kétij ligji, paraget prané

QKL-sé, pérve¢ dokumentacionit té kérkuar sipas ligjit nr.10 081, daté 23.2.2009 "Pér
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licencat, autorizimet dhe lejet né Republikén e Shqipérisé”, edhe dokumentacionin pérkatés
pér procedurén e VNM-sé, pérfshiré:

b) Pér projektet e shtojcés I:

1) raportin e thelluar t& VNM-sé, té hartuar sipas llojit té projektit;

ii) pérmbledhjen joteknike té raportit t&é VNM-sé;

iii) projektin teknik té veprimtarisé;

iv) informacion pér informimin dhe konsultimin me publikun;

V) faturén e pagesés sé tarifés sé shérbimit, sipas pércaktimeve té nenit 27 té kétij ligji ».
Sipas nenit 12 te ligjit « Pér vleresimin e ndikimit mbi mjedis », parashikohet se :

« Né pérfundim té procedurés sé thelluar té vlerésimit té ndikimit né mjedis, ministri l1éshon
deklaratén mjedisore, e cila mund t'i sugjerojé-autoritetit planifikues:

a) miratimin e lejes sé zhvillimit té atij projekti, pa asnjé vérejtje nga piképamja mjedisore;

b) miratimin e lejes/licencés sé zhvillimit té atij projekti, me kushtet gé duhet té pérmbushen
nga zhvilluesi pér té parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative né mjedis;

c) refuzimin e kérkesés pér leje/licencé zhvillimi pér até projekt, pér shkak té ndikimeve té
réndésishme negative né mjedis me pasoja afatgjata, gé démtojné cilésiné e mjedisit dhe nuk

mundésojné pérmbushjen e standardeve mjedisore pérkatése »

9.3 Dispozitat specifike pér impiantirie termovalorizatorit

-VKM Nr. 178, daté 6.3.2012 PER INCENERIMIN E MBETJEVE

Sipas Kreut IV te ketij vendimi,

“Kushtet e pérgjithshme gé duhet té plotésoje kérkesa pér leje mjedisi :

1. Pavarésisht nga dispozitat e ligjit ""Pér lejet e mjedisit™, kérkesa pér leje mjedisi pér té
operuar njé impiant incenerimi ose bashkincenerimi duhet té pérfshijé njé pérshkrim té
masave té cilat garantojné gé:

a) impianti éshté projektuar, éshté pajisur dhe do té operohet né ményreé té tillé gé kérkesat e
kétij vendimi té marrin parasysh kategorité e mbetjeve gé do té incenerohen;

b) nxehtésia e gjeneruar gjaté procesit té incenerimit dhe bashkincenerimit do té rikuperohet
sa mé shumé té jeté e mundur, p.sh., népérmjet nxehtésisé dhe fugisé sé kombinuar,
gjenerimit té avullit nga procesi apo sigurimit té ngrohjes pér banesat e asaj zoné;

c) mbetjet do té minimizohen né sasi dhe rrezikshméri e, atje ku éshté e mundur, do té

riciklohen;
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¢) asgjésimi i mbetjeve gé nuk mund té parandalohen, reduktohen apo riciklohen do té kryhet
né pérputhje me legjislacionin né fuqi;

d) impianti éshté projektuar, ndértuar, pajisur dhe do té operojé né ményré té tillé gé té
parandalojé shkarkimet né ajér té cilat shkaktojné rritje té konsiderueshme té nivelit bazé té
ndotjes sé ajrit, né vecanti gazrat e shkarkimit do té shkarkohen, né ményré té kontrolluar dhe
né pérputhje me legjislacionin pérkatés pér normat e cilésisé sé ajrit, népérmjet njé oxhaku,
lartésia e té cilit éshté llogaritur né ményré té tillé qé té ruajé shéndetin e njérézve dhe
mjedisin;

dh) mbetjet spitalore infektive do té vendosen drejtpérdrejt né furré, pa u pérzier mé paré me
kategori té tjera mbetjesh dhe pa u prekur drejtpérdrejt;

e) menaxhimi i impiantit t& incenerimit ose bashkincenerimit do té jeté né doré té personit
fizik gé éshté kompetent t& menaxhojé impiantin®.

Gjithashtu sipas Kreut V te ketij Vendimi :

« Kushtet qé duhet té pérfshihen né njé leje mjedisi pér operimin e njé impianti incenerimi
ose bashkincenerimi jané :

1. Pavarésisht nga sa éshté parashikuar né ligjin-"Pér lejet e mjedisit”, leja e mjedisit té dhéné
pér operimin e njé impianti incenerimi ose-bashkincenerimi, pérve¢ pérmbushjes sé kushteve
té zbatueshme, té parashtruara né ligjin *'Pér-lejet e mjedisit™, né aktet normative pér
trajtimin e ujérave té ndotura, pér cilésiné e-ajrit té mjedisit, pér ndotjen e shkaktuar
nga substancat e rrezikshme té shkarkuara' né mjedisin ujor dhe pér asgjésimin e
mbetjeve né landfill, duhet té pérfshijé,gjithashtu, edhe informacionin dhe kérkesat e
méposhtme:

a) Té rendisé garté kategorité e mbetjeve gé.mund té trajtohen. Lista duhet té pérdoré, té
paktén, kategorité e mbetjeve té pércaktuarané Katalogun Shqiptar té Mbetjeve, sic
pércaktohet né vendimin nr. 99, daté 18.2.2005té Késhillit t&¢ Ministrave ""Pér miratimin
e katalogut pér klasifikimin e mbetjeve', dhe té pérmbajé informacion né lidhje me sasiné
e mbetjeve, atje ku éshté e pérshtatshme;

b) Té pérfshijé kapacitetin total té impiantit t& incenerimit apo bashkincenerimit té mbetjeve;
c) Té specifikojé procedurat e marrjes sé mostrave dhe té matjes gé pérdoren pér té
pérmbushur detyrimet e vendosura pér matjet periodike té ndotésve té ajrit dhe ujit.
KUSHTET OPERATIVE SPECIFIKE QE DUHEN PERFSHIRE NE LEJEN E MJEDISIT
NE LIDHJE ME VLERAT KUFI TE SHKARKIMIT NE AJER
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“Impiantet e incenerimit té projektohen, pajisen, ndértohen dhe operohen né ményré té
tillé qé gazrat e shkarkuar té mos tejkalojné vlerat kufi té shkarkimeve té pércaktuara né
aneksin V té kétij vendimi”.

KUSHTET OPERATIVE SPECIFIKE QE DUHEN PERFSHIRE NE LEJEN E MJEDISIT
NE LIDHJE ME SHKARKIMET E UJERAVE NGA PASTRIMI | GAZRAVE TE
SHKARKUARA

“Shkarkimet né mjedisin ujor té ujérave té ndotura, gé rezultojné nga pastrimi i gazrave té
shkarkuara, do té kufizohen sa mé shumé té jeté e mundur dhe né asnjé rast nuk do té kené
vlera mé té larta sesa vlerat kufi té shkarkimeve, té pércaktuara né aneksin IV té kétij
vendimi”.

Gjithashtu parashikohet se:

“Territoret e impianteve té incenerimit dhe; bashkincenerimit, pérfshiré zonat e magazinimit
té mbetjeve, do té projektohen né ményré té tillé gé té parandalojné shkarkimet e
paautorizuara dhe aksidentale té substancave~ndotése né toké, ujérat sipérfagésore dhe
néntokésore, né pérputhje me dispozitat e parashiruara né legjislacionin pérkatés né fuqi”.
Pérpérmbajtjen e anekseve V dhe 1V, referohuni-\VVKM bashkengjitur.

-VKM nr. 99 date 18/02/2005 « Katalogu-Shgiptar i Mbetjeve », I ndryshuar.

Sipas pérkufizimeve, parashikohet se :

“Né kuptim té kétij vendimi vlerésohen si t€ rrezikshme:

a) mbetjet e shtojcés I, té shénuara me "*, té cilat paragesin njérén apo mé shumé nga
vetité e listuara né shtojcén Il ose kané njé-apo mé shumé substanca té listuara né
shtojcén IV”;

Hiri me kodin 19 01 13* “Hi fluturues qé pérmban substanca té rrezikshme”, nése
pérmban njé nga vetite e poshteshenuara, kensiderohet si substance e rrezikshme.

Sipas Shtojces Il te VKM:

“Mbetje te rrezikshme jané ato mbetje ge manifestojné njé ose mé shumé nga vetité e
paraqitura mé poshté nga H1 deri H14:

“H5 "E rrezikshme™: substancat dhe preparatet, té cilat nése thithen népérmjet
frymémarrjes, injéktohen ose penetrojné né lékuré mund té shkaktojné rrezik té kufizuar té
shéndetit”

“H6 "Toksike": substancat dhe preparatet, té cilat nése thithen népérmjet frymémarrjes,
injéktohen ose penetrojné né Iékuré mund té shkaktojné rrezik serioz, akut ose kronik té

shéndetit, té cilat mund té shkaktojné edhe vdekjen.
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H7 "Kancerogjene™: substancat dhe preparatet, té cilat nése thithen népérmjet
frymémarrjes, injéktohen ose penetrojné né lékuré mund té shkaktojné kancer ose té rrisé
mundésiné e shfagjes sé tij.

MBETJE NGA IMPIANTET E TRAJTIMIT TE MBETJEVE, TE UJERAVE TE

NDOTURA (JO NE VEND) DHE PERGATITJA E UJIT PER PERDORIM

NJEREZOR DHE INDUSTRIAL.:

1901 Mbetje nga iceneratorét ose piroliza e mbetjeve

190102 Materiale ferrore té dala nga hiret fundore

19 01 05* Shtresa filtri nga trajtimi i gazeve

19 01 06* Mbetjet e Iéngshme ujore nga trajtimi i gazeve dhe mbetje té tjera té Iéngshme
ujore

1901 07* Mbetjet e ngurta nga trajtimii gazeve

19 01 10* Karboni i aktivizuar i harxhuar nga trajtimi i gazeve

1901 11* Hira fundore dhe numra gé pérmbajné substanca té rrezikshme
190112 Hira fundore dhe numra, té tjera.nga ato té pé&rmendura né 19 01 11
1901 13* Hi fluturues gé pérmban substanca té rrezikshme

190114 Hi fluturues tjetér nga ato-té pérmendura né 19 01 13

19 01 15* Pluhur kaldajash gé pérmbajné substanca té rrezikshme

1901 16 Pluhur kaldajash, té tjera nga atoe'té pérmendura né 19 01 15

1901 17* Mbetje té pirolizés qé pérmbajné’'substanca té rrezikshme

190118 Mbetje té pirolizés té tjera nga ato-té pérmendura né 19 01 17
190119 Rérat nga shtratet vluese

190199 Mbetje té tjera té paspecifikuara

1902 Mbetjet nga trajtimi fiziko-kimik i mbetjeve (pérfshiré dekromatizimin, decianizimin

dhe neutralizimin)

19 02 03

parrezikshme

Mbetje té pérziera paraprakisht, té kompozuara vetém nga mbetje té

19 02 04* Mbetje té pérziera paraprakisht, t¢ kompozuara nga té paktén njé rrezikshme
19 02 05* Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik qé pérmbajné substanca té rrezikshme
1902 06 Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik, té tjera té pérmendura né 19 02 05

19 02 07* Vajra dhe koncentrate nga sepérimi

19 02 08* Mbetje té Iéngshme té djegshme gé pérmbajné substanca té rrezikshme

19 02 09* Mbetje té ngurta té djegshme pérfshiré substancat e rrezikshme

1902 10 Mbetje té djegshme té tjera nga ato té pérmendura né 19 02 08 dhe 19 02 09
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1902 11~*
1902 99
19 03

19 03 04*
1903 05
19 03 06*
19 03 07
19 04
1904 01
19 04 02*
19 04 03*
1904 04
1905
190501
ngjashme
19 05 02
190503
190599
19 06

19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 06 99
19 07

19 07 02*
19 07 03
19 08
1908 01
19 08 02
1908 05
19 08 06*
19 08 O7*
19 08 08*

Mbetje té tjera qé pérmbajné substanca té rrezikshme

Mbetje té tjera té paspecifikuara

Mbetje té stabilizuara té ngurtésuara

Mbetje té pércaktuara si té rrezikshme, pjesérisht té stabilizuara
Mbetje té stabilizuara té tjera nga ato té pérmendura né 19 03 04
Mbetjet e pércaktuara si té rrezikshme, e ngurtésuar

Mbetje té ngurtésuara, té tjera nga ato té pérmendura né 19 03 06
Mbetje té qelgézuara dhe mbetje nga gelgézimet

Mbetje té qelgézuara

Hi fluturues dhe mbetje té tjera nga trajtimi i gazeve

Faza té ngurta té pagelgézuara

Mbetjet e Iéngshme ujore nga tempérimi i mbetjeve té gelgézuara
Mbetjet nga trajtimi aerobik-i mbetjeve té ngurta

Fraksione té pakompostuara té.mbetjeve urbane dhe mbetjeve té tjera té

Fraksione té pakompostuara té mbetjeve bimore dhe shtazore
Kompost jashté specifikimit

Mbetje té tjera té paspecifikuara

Mbetjet nga trajtimi anaerobik i'mbetjeve

Léngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane

Mbetje té tretshme nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane

Léngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve shtazore dhe bimore
Mbetje té tretshme nga trajtimi anaerobik mbetjeve shtazore dhe bimore
Mbetje té tjera té paspecifikuara

Rrjedhjet nga landfillét

Rrjedhje nga landfillét gé pérmbajné substanca té rrezikshme
Rrjedhje nga landfillét, té tjera nga ato té pérmendura né 19 07 02
Mbetje nga impiantet e trajtimit t&¢ mbetjeve ujore, té paspecifikuara
Ekzaminimet

Mbetje nga ¢ranizimi

Llumrat nga trajtimi i ujérave té zeza urbane

Rezina jonoshkémbyese té ngopura ose té harxhuara

Solucione dhe numra nga regjenerimi i jonokémbyesve

Sisteme té membranave gé pérmbajné metalet e rénda
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19 08 09 Graso dhe pérzierje té tjera vajore nga seperatorét vaj/ujé gé pérmbajné vetém
yndyra dhe vajra ushgimore

19 08 10* Graso dhe pérzierje té tjera vajore nga seperatorét vaj/ujé, té tjera nga ato té
pérmendura né 19 08 09

1908 11* Llumra gé pérmbajné substanca té rrezikshme nga trajtimi biologjik i ujérave
té ndotura industriale

1908 12 Llumra nga trajtimi biologjik i ujérave té ndotura industriale té tjera nga ato té
pérmendura né 19 08 11

19 08 13* Llumra gé pérmbajné substanca té rrezikshme nga trajtime té tjera té ujérave té
ndotura industriale

1908 14 Llumra nga trajtime té tjera té ujérave té ndotura industriale té tjera nga ato té
pérmendura né 19 08 13

19 08 99 Mbetje té tjera té paspecifikuara

19 09 Mbetje nga pérgatitja e ujit pér konsumim njérézor dhe pérdorim industrial
1909 01 Mbetje té ngurta nga filtrimet,primare dhe ekzaminimet

1909 02 Llumra nga gartésimi i ujit

19 09 03 Llumra nga dekarbonizimi

1909 04 Karbon i aktivizuar i harxhuar

19 09 05 Rezina jonoshkémbyese té ngopura ose té harxhuara

19 09 06 Solucione dhe numra nga rigjenerimi i jonoshkémbyesve

19 09 99 Mbetjet té tjera té paspecifikuara

1910 Mbetje nga copézimi i mbetjeve gé pérmbajné metale

191001 Hekur dhe mbetje ¢eliku

191002 Mbetje joferrore

1910 03* Fraksione té lehta dhe pluhura gé-pérmbajné substanca té rrezikshme

191004 Fraksione té lehta dhe pluhura té tjera nga ato té pérmendura né 19 10 03

19 10 05* Fraksione té tjera qé pérmbajné substanca té rrezikshme

19 10 06 Fraksione té tjera nga ato té pérmendura né 19 10 05

1911 Mbetje nga rigjenerimi i naftés

1911 01* Filtra argjile té shpenzuara

19 11 02* Zifte acide

1911 03* Mbetje té Iéngshme ujore

19 11 04* Mbetje nga pastrimi i 1éndéve djegése me baza

19 11 05* Llumra nga trajtimi né vend i rrjedhjeve gé pérmbajné substanca té rrezikshme
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1911 06 Llumra nga trajtimi né vend i rrjedhjeve té tjera nga ato té pérmendura né 19
1105

1911 07* Mbetje nga pastrimi i oxhakéve té gazit

191199 Mbetje té tjera té paspecifikuara

1912 Mbetje nga trajtimi mekanik i mbetjeve (p.sh. ndarja, kompaktimi, ngjeshja) té
paspecifikuara diku tjetér

191201 Letér e karton

191202 Metale ferrore

191203 Metale joferrore

1912 04 Plastik dhe gomé

1912 05 Qelq

19 12 06* Dru gé pérmbajné substanca té rrezikshme

191207 Druré té tjeré nga ato té pérmendura né 19 12 06

191208 Tekstilet

1912 09 Mineralet (p.sh. réré, guré)

191210 Mbetjet e djegshme (skarcitetet e-léndéve djegése)

1912 11* Té tjera mbetje (pérfshiré- materiale té pérziera) nga trajtimi mekanik i
mbetjeve gé pérmbajné substanceé té rrezikshme

191212 Mbetje té tjera (pérfshiré materiale té pérziera) nga trajtimi mekanik i
mbetjeve, té tjera nga ato té pérmendura né19'12'11

1913 Mbetjet nga rehabilitimi i tokés dhe"i ujérave néntokésore

1913 01* Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokés qé pérmbajné substanca té rrezikshme

191302 Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi 1 tokés, té tjera nga ato té pérmendura né 19
1301

19 13 03* Llumrat nga rehabilitimi i tokés'gé pérmbajné substanca té rrezikshme
191304 Llumrat nga rehabilitimi i tokés, té tjera nga ato té pérmendura né 19 13 03

19 13 05* Llumrat nga rehabilitimi i ujérave néntokésore gé pérmbajné substanca té
rrezikshme

191306 Llumrat nga rehabilitimi i ujérave néntokésore, té tjera nga ato té pérmendura
né 19 13 05

1913 07* Mbetje té 1éngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujérave
néntokésore gé pérmbajné substanca té rrezikshme

191308 Mbetje té& 1éngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujérave
néntokésore, té tjera nga ato té pérmendura né 19 13 07
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9.4 Per ndotjen e ajrit

-NEé ligjin nr. 10 431 date 09/06/2011 “Pér Mbrojtjen e Mjedisit”, neni 16 parashikon:
“Mbrojtja e ajrit pérfshin masat pér mbrojtjen e pérbérésve dhe cilésisé sé tij, me synim
shmangien apo reduktimin e efekteve té démshme mbi shéndetin e njériut, cilésiné e jetés dhe
mjedisin né térési, si dhe parandalimin e pakésimin e ndotjes gé shkakton démtimin e shtresés

sé 0zonit dhe ndryshimet klimatike globale”.

-Vendim KM 435 date 12/09/2002 “Pér miratimin e normave té shkarkimeve né ajér né
Republiken e Shqipérisé”, i ndryshuar.

N¢ aneksin nr. 2 pika 4 “Trajtimi i mbetjeve” parashikohet:

“5.1 Burimet e medha te ndotjes

5.1.1 Impiante pér trajtimin e mbetjeve urbane

Norma shkarkimesh [mg/ m*®Jpér Pérmbajtja | Kushte
Substanca | Dyoksid Okside Oksid te tjera referimi e | referimi
te ngurta squfuri azoti si karboni oksigjenit

(LN) SO, NO, CoO O, [%]

1 2 3 4 5 6 7

Impiante me kapacitet deri 1 t/ose mbetje te djequr, duke pérfshire edhe vleren 1 t/ose

10 50 80 50 20" 17 A
202
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Impjante te tjere

25 50 80 50 20 11 A

30?
2Y

0.1
2.0%
1.0%
0.1

Nanog/m3

Shénim:
1. komponime organike te shprehur si karbon i-pérgjithshem
2. komponime te gazta te klorit te shprehur si.klorur hidrogjeni
3. komponime te gazta te fluorit te shprehur si flerur hidrogjeni
Merkur, talium dhe kadmium i pérgjithshem né-gaz, leng dhe fazé te ngurte
5. Arsenik, nikel, krom dhe kobalt i pérgjithshem né gaz, leng dhe fazé te ngurte
6. Plumb, baker dhe mangan i pérgjithshem né/gaz, leng dhe fazéte ngurte.
7. Dioksina (2,3,7,8 tetra kloro dibenzo dioksin)

Kérkesa pér ndertimin, pajisjen ose funksionimin-€ proceseve teknologjike

1 )Keto linja nuk duhet te pérdoren pér djegien.e trupit te kafsheve apo pjeseve te tyre .
2)Kazani duhet te projektohet néményré te tille-ge te jete né gjendje té mbajénjé nén-trusni té
pérhershme néketé hapesire dhe ajri i terhequr-duhet derguar né kutiné e zjarrit. Kur linja e
djegies nuk funksionon, ajri nga kontenieri ‘duhet shkarkuar néajér mbas konsultimit me
autoritetet e kontrollit te ajrit.

3)Temperatura né hapesirén te djegshme pértej hyrjes se fundit te ajrit duhet te mbahet te
pakten né 850°C dhe produktet e djegies duhet te mbeten néketé hapésirépér te pakten 2
sekonda me njépérmbajtje oksigjeni te pakten 6% né vellim. Pér projektime speciale, p.sh, tip
furre pirolize, kushtet duhet te vendosen nga autoritetet e mbrojtjes se ajrit.

4)Pajisjet duhen ndertuar te tilla ge te sigurojné kohe te mjaftueshme gendrimi te mbetjes se
djegur né hapesiren e djegies pér djegie te plote dhe dergimi i mbetjes né kutiné e zjarrit

duhet te korrespondoje me kohen e gendrimit.
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5) Eshté e ndaluar te digjen mbeturina urbane dhe te rrezikshme né impiante djeges te vegjel
me fugi kalorifike me te ulet se 350 KE. Ky ndalim nuk zbatohet pér mbeturinat e rrezikshme

spitalore te cilat nga pérberja nuk mund te eleminohen si mbeturinat urbane”.

Ligji “Pér lejet e Mjedisit”, pércakton n€ nenin 14 te tij “Vlerat Kufi te Shkarkimeve”.

Keshtu néketénén pércaktohet se:

“Leja e mjedisit e tipit A pér impiantet e reja me djegie pérmban kushte pér shkarkimet e
dioksidit té squfurit, oksideve té azotit dhe pluhurave, té cilat nuk jané mé pak shtrénguese se
vlerat kufi té shkarkimeve, té pércaktuara né pjesén B té shtojcave 3 deri 7 té kétij ligji”.

Né shtojcen 3 pjesa B e ligjit “Pér lejet e Mjedisit”, parashikohen:

“Vlerat kufi té€ shkarkimeve pér SO, - 1éndé djegése e ngurté

Pjesa B

Vlerat kufi té shkarkimeve té SO, té shprehura’néd mg/Nm? (pérmbajtja e O, éshté 6 pér gind),

gé duhet té aplikohet nga impiantet e reja sipas' nenit 21(1) me pérjashtim té turbinave me

gaz.
Tipi i 1éndés djegése | 50 - 100 MEth 100 - 300 MEth >300 MEth
Biomasé 200 200 200
Rast i pérgjithshém 850 200 200

Shénim. Kur vlerat kufi té shkarkimeve nuk mund té arrihen pér shkak té karakteristikave té
léndés djegése, instalimet do té arrijné 300 mg/Nm® SO,, ose do té arrihet njé pérgindje
desulfurizimi prej té paktén 92 pér gind né rast.té-impianteve me kapacitet termik nominal mé
pak ose té barabarté me 300 MEth dhe né rast t&.impianteve me kapacitet termik nominal mé
t& madh se 300 MEth, do té aplikohet njé pérgindje desulfurizimi prej té paktén 95 pér gind,
sé bashku me vlerén kufi maksimale té shkarkimeve t& lejueshme prej 400 mg/Nm®”

Né Shtojcen 4 pjesa B pércaktohet:

“Vlerat kufi t& shkarkimeve SO, t& shprehura né mg/Nm?® (pérmbajtja e O, 3 pér gind), duhet
té zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1), me pérjashtim té turbinave me gaz

. . > 300
50 - 100 MEth 100 - 300 MEth .
MEth
400 - 200
850 o 200
(rénie lineare)

Né Shtojcén 5 pjesa B pércaktohen:
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“Vlerat kufi t& shkarkimeve SO, té shprehura né mg/Nm?® (pérmbajtja e O, éshté 3 pér gind),

gé duhet té zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1):

Tipi i 1éndés djegése

Vlerat kufi (mg/Nm®)

Léndé djegése e gazté né pérgjithési

35

Gaz i léngét 5
Gazra kalorifiké té ulét nga furra me

400
koks
Gazra kalorifiké té ulét nga furrnalta 200

Né Shtojcen 6 pjesa B parashikohet:

“Vlerat kufi t& shkarkimeve t&¢ NOy té shprehura né mg/Nm?®, gé duhet té zbatohen nga

impiantet e reja sipas nenit 21(1) me pérjashtim té turbinave me gaz:

Léndé djegése e ngurté (pérmbajtja e O, éshté 6 pér gind)

Tipi i Iéndés djegése | 50 - 100 MEth 100 - 300 MEth > 300 MEth
Biomasa 400 300 200

Rasti i pérgjithshém | 400 200 200

Léndé djegése té 1éngshme (pérmbajtja e O, éshté 3 pér gind)

50 - 100 MEth 100 - 300 MEth > 300 MEth

400 200 200

Léndé djegése té gazta (pérmbajtja e O, éshté 3 pér qgind)

Tipi i Iéndés djegése 50 - 300 MEth > 300 MEth

Gaz natyror (shénimi 1) 150 100

Gazra té tjera 200 200

Shénime:

1) Gazi natyror éshté metani natyror me jo mé shumé se 20 pér gind (nga volumi) inerte dhe

pérbérés té tjeré.

Turbinat me gaz
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Vlerat kufi té shkarkimeve NO té shprehura né mg/Nm?® (pérmbajtja e O, éshté 15 pér gind),
gé duhet té zbatohen nga njé njési e vetme turbine me gaz sipas nenit 21(1) (vlerat kufi

zbatohen vetém pér ngarkesé mbi 70 pér gind).

o _ > 50 MEth (inputi termik né kushtet
Tipi i Iéndés djegése

1SO)
Gazi Natyror (%) 50 (%)
Léndé djegése t& léngshme (°) 120

Léndé djegése té gazta (t& ndryshme nga | 120

gazi natyror)

Turbinat me gaz pér pérdorim né raste emergjencash, té cilat operojné mé pak se 500 oré né
vit, pérjashtohen nga kéto vlera kufi. Operatori i kétyre impianteve i paraget ¢do vit
Agjencisé Kombétare té Mjedisit njé raport_pér kohén e pérdorur.

Shénime:

1) Gazi natyror éshté metani natyror me jo.mé-shumé se 20 pér gind (nga volumi) inerte dhe
pérbérés té tjeré.

2) 75 INm® né rastet e méposhtme ku efektiviteti i turbinés me gaz pércaktohet né kushtet
bazé ISO pér ngarkesén:

a) turbinat me gaz té pérdorura né sisteme:té Kombinuara nxehtésie dhe energjie gé kané njé
efektivitet té pérgjithshém mé té madh se 75 pér qind;

b) turbinat me gaz té pérdorura né impiantet me-cikél té kombinuar, gé kané njé efektivitet té
pérgjithshém vjetor mesatar elektrik mé té madh.se 55 pér qind;

c) turbinat me gaz pér shtytjet mekanike.

Pér turbinat me gaz me cikél té vetém gé nuk ‘hyjné né ndonjé prej kategorive té mésipérme,
por qé kané njé efektivitet mé t€ madh se 35 pér gind - té pércaktuara né kushtet bazé 1SO té
ngarkesés - vlera kufi e shkarkimeve do té jeté 50* n/35 ku néshté efektiviteti i turbinés me
gaz i shprehur si pérgindje (dhe né kushte bazé ISO té ngarkesés).

3) Kjo vleré kufi shkarkimesh aplikohet vetém pér turbinat me gaz gé nxjerrin drité dhe
distilatet ¢ mesme”.

Né Shtojcen 7 pjesa B pércaktohet:

“Vlerat kufi t& emetimit t& pluhurave té shprehura né mg/Nm?®, qé duhet té zbatohen nga

Léndé djegése té ngurté (pérmbajtja e O, éshté 6 pér gind)
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50 deri 100 MEth >100 MEth
50 30

Léndé djegése té Iéngshme (pérmbajtja e O, éshté 3 pér gind)
50 deri 100 MEth >100 MEth
50 30

Léndé djegése té gazta (pérmbajtja e O, éshté 3-pér gind)

Si rregull 5

Pér gazin e furrnaltés 10

Pér gazrat e prodhuara nga industria‘'e | 30

celikut gé mund té pérdoren diku tjetér

9.5 Pér ujrat

-Ligji Nr.111/2012, Date: 15.11.2012 « Pér menaxhimin e integruar te burimeve ujore ».
Népikén 68 te pérkufizimeve parashikohet se :

"Shkarkime industriale” jané mbetjet e_léngshme, té cilat prodhohen pas proceseve té
ndryshme industriale, me rrezik kontaminimi ose'ndotjeje té mjedisit ku ato shkarkohen”.
Népikén 81 te pérkufizimeve te ligjit parashikahet se :

"Uji i pérdorur industrial” éshté uji i prodhuar nga proceset e ndryshme industriale, i cili
mund té jeté me rrezik kontaminimi apo ndotjejepér mjedisin né té cilin ai shkarkohet”.

Neni 67 i ligjit te sipérshenuar parashikon se :

“Né brigje, plazhe dhe né zonat e vérshimit ndalohen:

shkarkimi i ujérave té ndotura urbane e industriale té patrajtuara”.

Sipas nenit 30 te ligjit me titull “Shkarkimet industriale dhe trajtimi i tyre” parashikohet se:
“l. Agjencité e baseneve ujore, n€ bashképunim me agjencité rajonale t€ mjedisit, pérgatisin
programet pér parandalimin dhe shmangien e ndotjes sé& burimeve ujore pritése nén
juridiksionin e tyre, nga shkarkimet e I1éngéta.

2. Shkarkimi né mjedis i ujérave té pérdorura industriale duhet té realizohet né pérputhje té
ploté me kérkesat e pérgjithshme e specifike pér lloje té ndryshme té veprimtarive, si rezultat
i té cilave kryhen shkarkime té léngshme né mjedis, me qéllim mbrojtjen e ujérave

néntokésore apo sipérfagésore nga kontaminimi apo ndotja.
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3. Menaxhimi i ujérave té pérdorura industriale duhet té realizohet nga subjekte, té cilat i
prodhojné dhe i shkarkojné ato né zbatim té parimit "Ndotési paguan™.

4. Menaxhimi i ujérave té pérdorura industriale pérfshin trajtimin e pjesshém apo té ploté té
tyre, né aférsi té zonés ku vendoset subjekti, i cili i prodhon ato apo né njé zoné té caktuar
industriale. Shkarkimet e 1éngéta, pas trajtimit né impiantet e trajtimit té ujérave té pérdorura,
béhen kundrejt njé tarife dhe né pérputhje me normat e cilésisé sé kétyre ujérave.

5. Tarifat e shkarkimeve té léngéta, té prodhuara nga trajtimi i ujérave té pérdorura
industriale, pércaktohen né bazé té sasisé sé shkarkimit dhe pérbérjes kimike té tyre.

6. Ujérat e ndotura, gé nuk arrijné karakteristikat e pércaktuara né akte nénligjore, ndalohen
té shkarkohen direkt né toké, né ujé dhe né sistemin publik té kanalizimeve.

7. Monitorimi i cilésisé, sasisé sé prodhimit té ujérave té pérdorura industriale dhe
shkarkimeve né mjedisin ujor sipérfagésorapo-néntokésor pas trajtimit duhet té kryhet nga
organet e pércaktuara me ligje té vecanta”.

Sipas nenit 79 te ligjit parashikohen :

“Refuzimi i lejeve dhe autorizimeve

Organet e administrimit té ujit kané té drejté té-refuzojné lejet dhe autorizimet pér veprimtari
ose procese industriale, derdhjet e té cilave, jpavarésisht nga trajtimi, paragesin njé rrezik
serioz pér ndotjen e burimeve ujore, sistemin ekologjik dhe mjedisin”.

Ndersa sipas nenit97 te ligjit te sipérpérmendur, me titull “Sanksionet administrative”
parashikohet se:

“Shkeljet e dispozitave té kétij ligji, kur nuk _perbéné vepér penale, pérb&jné kundérvajtje
administrative dhe ndéshkohen, si mé poshté vijon.

Shkarkimi né mjedis i ujérave té pérdorura industriale, né kundérshtim me parashikimin e
pikés 7 té nenit 30 té kétij ligji, pérbén kundérvajtje administrative dhe dénohet me gjobé nga
1000000 leké deri né 5000000 leké”.

-Ligji Nr.9115, daté 24.7.2003 “Pér Trajtimin Mjedisor T¢é Ujérave Té Ndotura”, i
ndryshuar

Né Kreun Il Trajtimi i ujérave té ndotura sipas llojit, Neni 8 parashikohet :

« Trajtimi i ujérave té ndotura industriale

1.Cdo subjekt, veprimtaria e té cilit krijon ujéra té ndotura industriale, i trajton ato né
pérputhje me vecorité e degéve té industrisé.

2. Trajtimi i ujérave té ndotura industriale éshté njé proces ku pérfshihen:

a) trajtimi paraprak nga veprimtaria gé i krijon;
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b) trajtimi nga personat fiziké dhe juridiké, gé marrin pérsipér pastrimin e tyre, népérmjet
vendosjes dhe vénies né funksionim té impianteve té trajtimit;

c) ndalimi i ripérdorimit té ujérave industriale té trajtuara;

¢) ndalimi i pérdorimit té llumrave té mbetura pas procesit té pastrimit té tyre;

d) depozitimi pérfundimtar i mbetjeve té ngurta né vende té caktuara.

3. Né pérfundim té trajtimit, sipas degéve té industrisé, ujérat e pérdorura, kur jané brenda
normave té lejuara té purifikimit, shkarkohen vetém né ujéra sipérfagésore rrjedhése.

4. Shkarkimet e lejuara pér ¢do njési prodhuese ose objekt (projekt) industrial, parashikohen
gé né fazén projektuese dhe pasqyrohen né raportin e Vlerésimit t¢ Ndikimit né Mjedis
(VNM), té paragitur nga propozuesi ».

Né Kreun VII me titull « SANKSIONET », né nenin 22 parashikohen :

« Veprime té ndaluara

Né territorin e Republikés sé Shqipérisé ndalohen:

a) shkarkimi né toké ose né ujéra sipérfagésore i ujérave té ndotura pértej limiteve, qé
pércaktojné normat e lejuara pér shkarkimet.e léngéta; »

-Vendim KM nr. 177, daté 31.3.2005 « Pér marmat e lejuara té shkarkimeve té lengéta
dhe Kkriteret e zonimit té mjediseve ujore-pritése ».

Sipas Kreut Il te VKM parashikohen :

« Normat e lejuara té substancave té rrezikshme-dhe parametrat e lejuara né ujérat e ndotura,
qé shkarkohen nga veprimtarité industriale.

1. Normat e lejuara pér substancat e rrezikshme, té lejuara, né ujérat e ndotura nga
veprimtarité industriale jané sipas shtojcés nr.2, gé i bashkélidhet kétij vendimi.
Substancat e rrezikshme, gé nuk figurojné né.shtojcén nr.2, nuk lejohen té shkarkohen né
ujérat e ndotura nga veprimtarité industriale.

2. Normat e lejuara pér shkarkimet e Iéngéta-té sektoréve té industrisé jané sipas shtojcés
nr.3, qé i bashkélidhet kétij vendimi.

3. Né veprimtarité industriale ekzistuese té zbatohen normat e lejuara, sipas pércaktimeve té
kétij kreu, brenda pesé vjetéve nga hyrja né fugi e kétij vendimi. Né vitin e paré té kétij afati
subjektet, gé ushtrojné veprimtari industriale, duhet té paragesin né késhillin e baseneve
ujémbledhése pérkatése programin e masave, gé do té marrin pér zbatimin e normave té kétij
vendimi. Pajisja e tyre me impiante pér trajtimin e ujérave té ndotura, gé shkarkojné, éshté
kérkesé e detyrueshme e programit dhe zbatohet brenda periudhés 5 -vjecare.

4. Né veprimtarité e reja industriale dhe né rikonstruksionet apo zgjerimet e veprimtarive

ekzistuese té zbatohen normat e lejuara, sipas pércaktimeve té kétij kreu, gé nga dita e fillimit
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té veprimtarisé. Kéto subjekte, té cilat ushtrojné veprimtari industriale, nuk pajisen me leje
mjedisore, nése nuk kané ndértuar impiantin e trajtimit té ujérave té ndotura qé shkarkojné.

5. Kur, pér arsye teknike, éshté e pamundur té zbatohen normat e lejuara sipas pikés 1 té kétij
kreu, subjektet gé ushtrojné veprimtari industriale, njoftojné me shkrim Ministriné e Mjedisit,
duke argumentuar teknikisht pamundésiné e zbatimit té kétyre normave. Né kété rast, ministri
i Mijedisit urdhéron monitorimin e mjediseve ujore pritése dhe, nése ato rezultojné té
padémtuara nga shkarkimet e ujérave té ndotura, pércakton norma té lejuara pérkohésisht, mé
pak rigoroze se ato té pércaktuara né kété vendim. Normat e pérkohshme, té autorizuara nga
Ministri i Mjedisit, zbatohen deri né dy vjet. Gjaté késaj periudhe subjekti merr masa pér
zbatimin e normave té lejuara pér substancat.e rrezikshme té lejuara, gé shkarkohen me ujérat

e ndotura té krijuara nga veprimtaria e tij”.

9.6 Pér prokurimin

-Ligji nr. 125 date 25/04/2013 « Pér kongesionet dhe Partenariatin Publik Privat », i
ndryshuar.

Népikén 15 te pérkufizimeve parashikohet se :

“Propozim i pakérkuar” éshté propozimi pér-t€¢ marré pérsipér projekte koncesioni, i cili
nuk ka ardhur né pérgjigje té njé kérkese té béré nga autoriteti kontraktues, né kuadér té njé
procedure pérzgjedhése konkurruese”

Né nenin 25 te ketij ligji me titull « Propozimete‘pakerkuara » parashikohet se :

“1. Autoriteti kontraktues autorizohet té shqyrtojé dhe té pranojé propozimet e pakérkuara, né
pérputhje me procedurat e pércaktuara né kété. nen, me kusht qé kéto propozime té mos kené
té béjné me njé projekt, pér té cilin procedurat e pérzgjedhjes kané nisur apo jané shpallur.

2. Nése propozimi i pakérkuar konsiderohet i pranueshém, pas vlerésimit paraprak, autoriteti
kontraktues mund té ndérmarré veprimet pér dh&nien e koncesionit/partneritetit publik privat.
Nuk do té pranohen propozimet e pakérkuara, té shogéruara me studim né formé minimale.

6. Propozuesit i jepet njé bonus pér rezultatin teknik dhe/ose financiar té arritur gjaté
procedurés konkurruese deri né njé maksimum 10 pér gind té pikéve totale té garés.

7. Késhilli i Ministrave pércakton rregullat pér vlerésimin e pranueshmérisé, pérmbajtjen dhe
trajtimin e propozimeve té pakérkuara.

-VKM Nr. 575, daté 10.7.2013 « Pér miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien
me koncesion/partneritet publik privat », ndryshuar

NE neni 6 i ketij Vendimi, me titull “Ndikimet mjedisore dhe sociale” parashikon se:
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Pérvec trajtimit t€ argumentimit ekonomik, studimi i fizibilitetit pércakton ndikimin
mjedisor dhe social té projektit né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Studimi identifikon efektet e mundshme negative apo té kundérta né pérbérésit mjedisoré por
gé nuk kufizohen vetém te: popullsia, ajri, toka, uji, peizazhi, fauna, flora, aspekte té
biodiversitetit, duke pérfshiré speciet e rrezikuara, ekosistemet e ndjeshme dhe identifikimin
e atyre gé mbrohen ligjérisht. Ai duhet té tregojé, gjithashtu, edhe masat parandaluese qé
duhen ndérmarré pér té siguruar pérputhjen me standardet e BE-sé pér mjedisin.

Gjithashtu né Kreun III “VLERESIMI I PRANUESHMERISE, PERMBAJTJES DHE
TRAJTIMIT TE PROPOZIMEVE TE PAKERKUARA” parashikohet:

Neni 10

Rregullat e pérgjithshme pér paragitjen e propozimeve té pakérkuara:

1. Gdo operator ekonomik ose grup-operatorésh ekonomiké, referuar mé poshté si
propozuesi, mund té paragesé njé propozim té pakérkuar pér zbatimin e njé projekti
koncesionar/PPP dhe autoriteti kontraktues-i analizon propozimet e tilla, me kusht gé:

a) propozimi té lidhet me njé projekt né njérin prej sektoréve gé parashikohen né nenin 4
té ligjit pér koncesionet dhe partneritetin publik-privat;

b) propozimi nuk lidhet me njé projekt, pér'té cilin tashmé ka filluar ose éshté shpallur
procedura pér dhénien e tij.

2. Propozimi i pakérkuar i dorézohet vetém autoritetit kontraktues, té cilit ligji i jep
autoritetin té ndérmarré procedurén e dhénies sé asaj kontrate té koncesionit/PPP-sg.

3. Propozimi i pakérkuar mund té detajohet,-né ményré gé té trajtojé projektin né secilén
prej formave té méposhtme:

a) formé té zhvilluar me analiza teknike, ekonomike dhe financiare, sipas nenit 11 té kétyre
rregullave;.

b) njé studim fizibiliteti i zhvilluar plotésisht, duke pérfshiré arsyetimin e vendimit pér
dhénien me koncesion/PPP.

Neni 11

Propozimi i pakérkuar né formé té zhvilluar

Propozimi i pakérkuar, i paragitur né kété formé, pérmban:

a) pérshkrimin e situatés aktuale, vlerésimin e té metave kryesore, kontekstin e zhvillimit dhe,
nése éshté e pérshtatshme, njé panoramé té tregut;

b) parashikimet afatmesme dhe afatgjata té nevojave;

C) pérshkrim té pérgjithshém té projektit;

¢) pérfitimet strategjike dhe operacionale qé priten nga projekti;
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d) bashkérendimin me politikat e investimeve té pérgjithshme, sektoriale apo rajonale;

dh) analizat teknike, sipas nenit 5 té kétyre rregullave;

e) ndikimet mjedisore dhe sociale, sipas nenit 6, té kétyre rregullave;

€) analizat ekonomike dhe financiare, sipas nenit 7 té kétyre rregullave.

Neni 12

Raporti pérmbledhés i propozimit té pakérkuar

1. Komisioni i koncesionit/PPP harton raportin pérmbledhés né té cilin verifikon plotésimin e
kushteve té parashikuara né nenin 10 dhe se dokumentacioni i paragitur éshté i ploté e né
pérputhje me nenin 11 té kétyre rregullave. Né raport pércaktohet nése:

a) objektivat e projektit jané té pércaktuar qarté dhe té arritshém;

b) objektivat e projektit i shérbejné interesit- publik dhe pérshtaten brenda prioriteteve
strategjike té autoritetit kontraktues;

c) nuk ka pengesa ligjore ose kufizime pér zbatimin e projektit dhe/ose pér té hyré né njé
kontraté koncesioni/PPP;

¢) projekti mund té zbatohet si¢ éshté planifikuar, duke pérdorur teknologjité e propozuara
dhe pa rrezige té paarsyeshme teknike;

d) projekti duket té keté géndrueshméri ekonomike;

dh) projekti duket té jeté né gjendje té térheqé garantuesit/mbéshtetésit financiaré, duke
siguruar kthimin e arsyeshém financiar;

e) niveli i propozuar i alokimit té riskut nga'subjektet e sektorit publik dhe privat éshté
racional dhe i arsyeshém;

€) mbéshtetja e duhur financiare mund. té pérshtatet brenda buxhetit té kufizuar dhe
detyrimeve té tjera fiskale.

2. Gjaté periudhés sé pérgatitjes sé raportit-pérmbledhés, autoriteti kontraktues mund té
kérkojé informacione shtesé nga propozuesi.

3. Bazuar né raportin pérmbledhés, autoriteti kontraktues vendos:

a) té kthejé pér plotésim propozimin e pakérkuar, pér shkak se nuk éshté paraqitur sipas
formave té kérkuara né nenin 10 té kétyre rregullave. Né kété rast, propozuesi ka afat 30 dité
nga data e kthimit té propozimit pér té plotésuar até.

b) té pranojé propozimin dhe té vazhdojé hartimin e studimit té fizibilitetit;

c) té refuzojé propozimin dhe té hegé doré nga zbatimi i projektit. Bazat pér ndérprerjen
mund té pérbéhen nga provat thelbésore té mungesés sé mundshme té fizibilitetit té
projektit/alternativave gé jané analizuar. Prova té tilla krijohen né bazé té krahasimeve
paraprake té pérfitimeve dhe kostove té pérdoruesve, té informacionit pér mungesén e
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fizibilitetit/pérshtatshmérisé financiare apo té konkluzionit se objekti né pérgjithési nuk éshté
i nevojshém.

Né té gjitha rastet e sipérpérmendura autoriteti kontraktues i komunikon me shkrim
propozuesit vendimin e marré.

-VENDIM Nr.1189, daté18.11.2009 “Pér rregullat dhe procedurat pér hartimin dhe
zbatimin e programit kombétar té monitorimit té mjedisit”, ndryshuar

Objektivi i kétij VKM-je éshté pércaktimi i procedurave dhe kritereve pér vlerésimin dhe
miratimin e projekteve gé jepen me koncesion / partneritet publik-privat, té cilét kane nevojé

pér mbéshtetje financiare sipas ligjit pér koncesionet dhe partneritetin publik-privat

9.7 Informacion shtesé pér venddepozitimet

-Ligji nr. 10 463 date 22/09/2011 “Pér menaxhimin e integruar te mbetjeve”, I
ndryshuar

Sipas pérkufizimeve te ligjit, népikén 16 parashikohetse:

“Landfill” éshté fusha e asgjésimit té mbetjeve-t€ ngurta mbi ose nén toké, pérfshiré:

a) njé vend ku mbetjet asgjésohen brenda territorit t€ impiantit gé i ka krijuar, si¢ éshté rasti i
landfillit ku krijuesi i mbetjeve i asgjéson mbetjet e veta né vendin e prodhimit;

b) njé vend té pérhershém gé pérdoret pér ruajtjen e pérkohshme, zakonisht pér mé shumé se
njé vit, té mbetjeve me pérjashtim té:

1) impianteve ku mbetjet shkarkohen pér t’w’ pérgatitur pér t’u transportuar mé pas pér
rikuperim, trajtim apo asgjésim diku tjetér;

ii) vendeve ku mbetjet ruhen pér njé periudhé. kohe jo mé té gjaté se tre vjet pérpara se té
rikuperohen ose té trajtohen;

iii) vendet ku mbetjet ruhen pér njé periudhé kohe jo mé té gjaté se njé vit pérpara asgjésimit
té tyre”.

Tek Shtojca Nr 1 “Operacionet e asgjésimit” e ligjit te sipérshenuar, parashikohet se:
“Pérdorimi kryesisht si I&ndé djegése ose ményra té tjera pér prodhimin e energjisé. Kjo
pérfshin impiantet e incenerimit, qé pérdoren pér pérpunimin e mbetjeve té ngurta bashkiake
vetém kur efigenca e energjisé éshté e barabarté me ose mé e madhe se:

- 0,60 pér instalimet gé jané operative dhe kané marré njé leje mjedisi, né pérputhje me
legjislacionin pérkatés pérpara hyrjes né fuqi té kétij ligji;

- 0,65 pér instalimet gé kané marré njé leje mjedisi, né pérputhje me legjislacionin

pérkatés pas hyrjes né fuqi té kétij ligji.
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Duke pérdorur formulén e méposhtme: Eficenca e energjisé = (Ep -( Ef + Ei)) / (0,97 x (E€ +
Ef))

Ku:

Ep - éshté energjia vjetore e prodhuar si nxehtési ose elektricitet. Eshté llogaritur me energji
né trajté elektriciteti shumézuar me 2,6 dhe nxehtési e prodhuar pér pérdorim tregtar e
shumézuar me 1,1 (GJ/vit).

Ef - &shté inputi vjetor i energjisé né sistem nga Iéndét djegése qé kontribuojné né prodhimin
e avullit (GJ/vit).

Eé - éshté energjia vjetore qé pérmbahet né mbetjet e trajtuara té llogaritura, duke pérdorur
vlerén kalorifike neto té mbetjeve (GJ/vit).

Ei - &shté energjia vjetore e importuar duke pérjashtuar E& dhe Ef (GJ/vit).

0,97 - éshté njé faktor qé merr parasysh humbjet e energjisé pér shkak té hirave fundoré dhe
rrezatimit”.

-Vendim KM Nr. 452, daté 11.7.2012 “Pér landfillet e mbetjeve”.

Sipas ketij Vendimi te KM, vendet e té gjitha landfilleve té reja plotésojné kérkesat e
pérgjithshme té aneksit I.

Ne aneksin | parashikohet se:

“1.1 Pér pérzgjedhjen e vendndodhjes sé nje-landfilli merren né konsideraté kérkesat qé
lidhen me:

a) distancén nga kufiri i1 vendit té landfillit deri te zonat e banuara dhe zonat e
pushimit/rekreative, rrjedhat e ujit, trupat ujoré dhe zonat e tjera bujgésore ose urbane;

b) ekzistencén e ujérave néntokésore, ujérave bregdetare ose zonave natyrore té mbrojtura né
kété zoné;

c) kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike né kété zoné;

d) rrezikun e pérmbytjes, fundosjes, shkarjes'sé dherave, ose té rénies sé ortegeve né kété
vend;

e) mbrojtjen e trashégimisé natyrore e kulturore né kété zoné.

f) dispozitat e ligjit nr. 8752, daté 23.3.2001 "Pér krijimin dhe funksionimin e strukturave pér
administrimin dhe mbrojtjen e tokés", té ndryshuar.

1.2 Vendndodhja e landfillit pérzgjidhet vetém né qofté se karakteristikat e vendit, né
pérputhje me kérkesat e pérmendura mé sipér, ose masat e duhura qé do té merren,
tregojné gé landfilli nuk shkakton ndonjé rrezik serioz mbi mjedisin.

2. Kontrolli i ujérave dhe menaxhimi i Iéngjeve gé kullojné nga landfilli
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2.1 Né pérputhje me karakteristikat e landfillit dhe kushtet meteorologjike té zonés merren
masat e duhura, me géllim gé:

a) té kontrollohen ujérat qé futen né trupin e landfillit nga precipitimet/reshjet;

b) té parandalohet futja e ujérave sipérfagésore dhe/ose ujérave néntokésore né mbetjet e
depozituara né landfill;

c) té grumbullohen ujérat e kontaminuara dhe Iéngjet qé kullojné nga landfilli; Autoriteti
kompetent mund té vendosé gé kjo dispozité t& mos zbatohet né qofté se vlerésimi paraprak,
gé merr né konsideraté vendndodhjen e landfillit dhe mbetjet gé do té pranohen aty, tregon se
landfilli nuk paraget rrezik potencial pér mjedisin.

d) ujérat e grumbullura, té¢ kontaminuara dhe: té¢ kulluara nga landfilli, t& trajtohen né
standardin gé kérkohet pér shkarkimin e tyre.

2.2 Dispozitat e mésipérme mund té mos zbatohen pér landfillet e mbetjeve inerte qé nuk jané
té kontaminuara me mbetje té tjera.

3. Mbrojtja e tokés dhe ujit

3.1 Pérzgjedhja e vendit té landfillit dhe projektimi i tij béhen né até ményré gé
pérmbush kushtet e nevojshme pér . parandalimin e ndotjes sé tokés, ujérave
sipérfaqgésore ose néntokésore, duke siguruar-grumbullimin eficent té Iéngjeve qé kullojné
nga landfilli, si¢ dhe kur kérkohet sipas seksionit-2.

Mbrojtja e tokés, ujérave néntokésore dhe, sipérfagésore arrihet duke kombinuar
barrierén gjeologjike me:

a) njé shtresé izoluese fundore (bottom liner) né-shtratin e landfillit né fazén operacionale
(aktive); dhe

b) njé shtresé izoluese té sipérme né fazén pas mbylljes (pasive).

3.2 Barriera gjeologjike pércaktohet nga kushtet-gjeologjike dhe hidrogjeologjike né aférsi té
vendit té landfillit, si mé poshté, dhe siguron*kapacitet zbutés té mjaftueshém pér té
parandaluar njé rrezik potencial pér tokén dhe ujérat tokésoré.

Baza dhe anét e landfillit konsistojné né njé shtresé minerale qé pérmbush kérkesat pér
pérshkrueshmériné dhe trashésiné me njé efekt t€ kombinuar, pér mbrojtjen e tokés, ujérave
néntokésore dhe sipérfagésore, té paktén té barasvlershém me até c¢ka rezulton nga kérkesat
gé Vvijojné:

a) Pér landfillin e mbetjeve té rrezikshme. Koeficienti i pérshkueshmérisé éshté 1.0x10-9
m/sekondé ose mé i vogél se kaq; trashésia éshté 5 m ose mé e madhe se kag;

b Pér landfillin e mbetjeve jo té rrezikshme. Koeficienti i pérshkueshmérisé éshté 1.0x10-9
m/sekondé ose mé i vogél se kag; trashésia éshté 1 m ose mé e madhe se kag;
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c) Pér landfillin e mbetjeve inerte. Koeficient i i pérshkueshmérisé éshté 1.0x10-7
m/sekondé ose mé i vogél se kaq; trashésia éshté 1 m ose mé e madhe se kaqg.

Barrierat gjeologjike, kur nuk i pérmbushin né ményré natyrore kushtet e mésipérme,
plotésohen artificialisht dhe pérforcohen me ményra té tjera gé sigurojné mbrojtje té njéjté.
Barriera gjeologjike artificiale duhet té keté trashési té barabarté me 0.5 metra ose mé tepér se
0.5 metra....”.

-UDHEZIM Nr. 1738, daté 12.3.2015 “Mbi kriteret e studim-projektimit pér
rehabilitimin e vendepozitimeve té mbetjeve té ngurta urbane, si dhe ndértimin e
landfilleve apo impianteve té trajtimit té mbetjeve té ngurta urbane”

Pér sa i pérket vendndodhjes sé landfillit dhe aktivitetit industrial, vlejné pér tu pérmendur

detyrimet qé rrjedhin nga ligji “Pér menaxhimin. e intergruar te burimeve ujore”, si dhe ligji

“Pér mbrojtjen e tokés bujqésore”.

9.8 Legjislacioni mbi shpronésimet
Sa i takon statusit te pronesise ku do te zhvillohet projekti ne fjale, duhet marre parasysh se
ne terrenin e propozuar, ekzistojne toka ne pronesi te subjekteve private, kundrejt te cileve do

te aplikohen procedurat ligjore ne peruthje-me-legjislacionin ne fugi mbi shpronesimin.

-Ligji Nr. 7850, Dt.AKtit:29.07.1994, < Per Kodin Civil Te Republikes Se Shqiperise”, I
ndryshuar,

Ne Nenin 153 parashikhet se:

“Askush nuk mund te shpronesohet ose t’ i kufizohet e drejta e ushtrimit te se drejtes se
prones ge barazohet me shpronesimin, pervecse kur kete e kerkojne interesa publike dhe
kurdohere kundrejt nje shperblimi te drejte”.

-Ligji Nr.8561, daté 22.12.1999 “Pér Shpronésimet Dhe Marrjen Né Pérdorim Té
Pérkohshém Té Pasurisé Proné Private Pér Interes Publik”, i ndryshuar

Neni 2

“l. Personat fiziké dhe juridiké privaté kané t€ drejté€n pér respektimin e pasurive né€ pronési
té tyre. Shpronésimi i pasurive proné private béhet vetém pér interes publik, né kushtet kur
interesi publik mbizotéron kundrejt interesave private té pronaréve té tyre, né pérputhje me
kushtet e parashikuara nga ligji dhe parimet e pérgjithshme té sé drejtés ndérkombétare.

2. E drejta e shpronésimit dhe e marrjes né pérdorim té pérkohshém té pasurisé proné private

ushtrohet pér njé interes publik gé nuk mund té realizohet ose té mbrohet né ményré tjetér,
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vecse pér shkage dhe né respektim té procedurave té pércaktuara shprehimisht né kété ligj, né
até masé sa éshté e domosdoshme pér realizimin e géllimit té shpronésimit dhe né c¢do rast
kundrejt nj€ shpérblimi t€ drejte”.

Ne nenin 8, permenden si shkage shpronesimi:

“c) Pér realizimin e projekteve dhe t€ investimeve, qé paragesin interes ose shtrirje territoriale
kombétare ose vendore né fushén e transporteve té cdo lloji, té energjetikés, té
telekomunikacionit, té veprave ujore té ¢do lloji, né shérbim dhe interes té publikut.

¢) Pér realizimin e projekteve dhe investimeve kombétare ose vendore, né funksion té ruajtjes
sé mjedisit, t& shéndetit, kulturés dhe arsimit publik, si dhe té infrastrukturés, né shérbim dhe
interes t€ publikut”.

Ndersa ne nenin 11, pika 1 dhe 2 percaktohet se::

“1. Kérkesat pér shpronésim paragiten né ministriné gé mbulon veprimtariné pérkatése,
ndérsa propozimi né Késhillin e Ministrave pér miratimin e kérkesés pér shpronésim, béhet
nga ministri pérkatés.

2. Me paragitjen e kérkesés pér shpronésim, pér.interes publik, ministri kompetent urdhéron
ngritjen e komisionit té posagém pér ndjekjen dhe realizimin e procedurave té shpronésimit”.
-VENDIM Nr. 127, daté 23.3.2000, “Pér Pérmbajtjen Dhe Procedurat E Paragqitjes Sé
Kérkesés Dhe Té Njoftimit Pér Shpronésimet Dhe Marrjen Né Pérdorim Té
Pérkohshém Té Pasurisé Proné Private Pér Interes Publik”

Ne piken 1 dhe 2 parashikohet se:

“1. Subjekti, né favor té t€ cilit béhet shpronésimi, duhet t€ paragesé n€ ministriné pérkatése
kérkesén pér shpronésim, e cila duhet té shogérohet me dokumentacionin e parashikuar né
formularin nr.1 dhe dokumentet, standarde, té cilat i bashkélidhen kétij vendimi.

2. Njoftimi pér shpronésimet dhe marrjen né-pérdorim té pérkohshém té pasurisé proné
private pér interes publik béhet né bazé té formularit nr.2, i cili 1 bashkélidhet kétij vendimi.”
-VKM, Nr.627, Dt. 24.12.1997 “Pér krijimin e Késhillit t¢ Rregullimit té Territorit té
Shqipérisé”

9.9 Legjislacion shtesé né lidhje me projektin

-Ligji nr. 139/2015 “ Pér vetéqeverisjen vendore “

Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njésive té vetéqgeverisjes vendore né
Republikén e Shqipérisé, si dhe pércakton funksionet, kompetencat, té drejtat dhe detyrat e

tyre e té organeve pérkatése.
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Funksioni | bashkise : Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve té ngurta dhe shtépiake.
-Ligji Nr. 8672, date 26.10.2000 per ratifikimin e “Konventes se AARHUSIT per te
drejten e publikut per te pasur informacion, per te marre pjese ne vendimarrje dhe per
t’ iu drejtuar gjykates per ceshtjet e mjedisit

Mbrojtja e duhur e mjedisit eshte thelbesore per miregenien e njerezve dhe ushtrimin e te
drejtave baze njerezore, duke perfshire vete te drejten per te jetuar.

Cdo person ka te drete te jetoje ne nje mjedis te pershtatshem per shendetin dhe miregenien e
tij dhe detyren si individ

dhe ne shogeri, ge te mbroje dhe te permiresoje.mjedisin per te miren e brezave te sotem dhe
te ardhshem.

1. E drejta per te pasur informacion mjedisor.

Cdo Pale do te siguroje ge, ne pergjigje te~kerkeses per informacion mjedisor, ta bej
iformacionin e disponueshem, brenda kuadrit te ligjit kombetar, perfshire kopje te dokumentit
aktual ge permban kete informacion ( jo me vone'se nje muaj nga paragitja e kerkeses ).

Ky informacion nuk jepet ne rastet :

. Kur autoriteti publik nuk e ka informacienin mjedisor te kerkuar.

. Kur kerkesa eshte paragitur ne menyre-teper te paarsyeshme ose eshte formuluar ne

nje menyre teper te pergjithshme.

. Kur kerkesa ka te bej me nje material gereshte ne perfundim.

. Kur dhenia e tij mund te ndikoje negativisht :

a. Marrdheniet nderkombetare, mbrojtjen kombetare ose sigurimin publik.

b. Menyren e gjykimit, aftesine e nje personi per te patur nje gjyq te ndershem ose

aftesine e nje autoriteti publik per te kryer nje hetim te nje natyre disiplinore ose kriminale.

C. Kofidencialitetin e informacionit tregetar dhe industrial, kur ai mbrohet me ligj, me
gellim ge te mbrohet nje interes legjitim ekonomik:

Informacioni jepet me pagese, e cila nuk duhet te tejkaloje nje shume te arsyeshme.

2. Pjesemarrja e publikut ne vendimet per veprimtari te vecanta.

Publiku I interesuar do te informohet, me lajmerim publik ose individualisht, si te shihet e
pershtatshme, ne progeduren e hershme te marrjes se nje vendimi per mjedisin, dhe ne nje

menyre te pershtatshme, efektive dhe ne kohe, midis te tjerash, per :

. Veprimtariae propozuar dhe aplikimi mbi te cilin do te merret nje vendim.
. Natyren e vendimeve te mundshme ose draftin e vendimit.
. Autoritetin publik, pergjegjes per marrjen e vendimit.

147



STUDIMI | FIZIBILITETIT ZONA E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TIRANE - ZT.M.T

. Proceduren e parashikuar, menyren dhe kohen kur ky informacion mund te jepet,
perfshire :

. Fillimin e progedurave

. Mundesite e publikut per te marre pjese.

. Kohen dhe vendin e ¢do mbledhje publike, te parashikuar.

. Adresimin tek autoriteti publik, prej te cilit mund te merret informacioni perkates.
. Informimin per informacionin e disponueshem mjedisor, ne lidhje me veprimtarine e
propozuar.

Publiku ka te drejte te marri pjese ne planet, programet dhe politikat ge kane te bejne me
mjedisin, brenda nje kuadri transparent dhe te ndershem, duke I siguruar atij informacionin e
nevojshem.

Publiku ka te drejte te marri pjese gjate.pergatitjes se rregulloreve ekzekutive dhe /ose
instrumentave te pergjithshem ligjor e normative.

Edrejta per t’ju drejtuar gjykates.

Cdo pale, brenda kuadrit te legjislacionit- kombetar, do te siguroje ge ¢do person, | cili
mendon se kerkesa e tij per informacion eshte-nenvleftesuar, refuzuar gabimisht, pjeserisht
ose teresisht, | eshte pergjegjur ne menyre ite! pamjaftueshme ose nuk eshte trajtuar ne
perputhje me klauzolat e ketij ligji ( konventes:),-ka te drejte per te pasur nje progedur
shqyrtimi perpara gjykates ose ¢do organi tjeter, te pavarur dhe te paanshem, te krijuar me
ligj.

Vendimet perfundimtare do te jene detyruese per-autoritetin publik ge zoteron informacionin.
-Ligji nr. 8503, daté 30.6.1999, “Pér té drejteén e informimit pér dokumentet zyrtare”, I
ndryshuar
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