

PERMBLEDHES E PREVENTIVI		
Nr.	P E R S H K R I M I	VLERA TOTALE [LEKE]
1	HEC-I Nr.1 GOMSIQE: PREVENTIVI I DETAJUAR I PUNIMEVE	269,502,851
2	HEC-I Nr.2 GOMSIQE: PREVENTIVI I DETAJUAR I PUNIMEVE	239,943,782
3	HEC-I Nr.3 GOMSIQE: PREVENTIVI I DETAJUAR I PUNIMEVE	673,769,444
4	HEC-I Nr.3' GOMSIQE: PREVENTIVI I DETAJUAR I PUNIMEVE	189,710,920
5	HEC-I Nr.4 GOMSIQE: PREVENTIVI I DETAJUAR I PUNIMEVE	776,484,469
	T O T A L I	2,149,411,466

PREVENTIV

OBJEKTI:

"DHENIE ME KONÇESION E HEC-ve NE RRJEDHEN (PELLGUN) E LUMIT GOMSIQE"

HEC-i GOMSIQE 1

Nr	EMERTIMET	Vlera ne Leke
1	Veprat Marrjes	21,217,500
2	Dekantuesit	8,090,000
3	Derivacionet	56,580,000
4	Baseni Presionit	7,072,500
5	Tubacioni I Presionit	23,200,000
6	GodinaCentralit	11,145,000
7	Ngjitje Kantjeri	7,072,500
8	FondiRezerve	7,072,500
	SHUMA I	141,450,000
1	Linja	29,028,000
	SHUMA II	29,028,000
1	Hidroturbina	55,050,253
2	Gjenerator Elektrik	12,703,905
3	Panelet elektrike te fuqise, te kontroll – matjes dhe rregullimit automatik si dhe kabllot elektrike per çdo agregat	1,693,854
4	Transformatore fuqie rrites	9,146,811
5	Transformatore fuqie zbrites	3,048,937
6	Çelat elektrike me tension te mesem	1,629,487
7	Çele elektrike me tension te ulet	1,051,884
	SHUMA III	84,325,132
1	Rezerva e Punimeve Teknologjike	5,902,759
2	Rezerva e Linjes se Lidhjes me Rrjetin	2,031,960
3	Projekti i detajuar inxhinjerik dhe te gjitha lejet paraprake	4,920,000
4	Investimet e nevojshme per reduktimin e ndotjes bazuar ne Planin e Mitigimit te Ndotjeve te Mundeshme te Mjedisit	1,845,000
	SHUMA IV	14,699,719
	SHUMA TOTALE (I + II + III + IV)	269,502,851
	T.V.SH 20%	53,900,570
	T O T A L I	323,403,421

P R E V E N T I V

OBJEKTI:

"DHENIE ME KONÇESION E HEC-ve NE RRJEDHEN (PELLGUN) E LUMIT GOMSIQE"

HEC-i GOMSIQE 2

Nr	EMERTIMET	Vlera ne Leke
1	Veprat Marrjes	8,696,100
2	Dekantuesit	3,726,900
3	Derivacionet	55,903,500
4	Baseni Presionit	6,211,500
5	Tubacioni I Presionit	24,846,000
6	GodinaCentralit	12,423,000
7	Ngritje Kantjeri	6,211,500
8	FondiRezerve	6,211,500
	SHUMA I	124,230,000
1	Linja	20,787,000
	SHUMA II	20,787,000
1	Hidroturbina	53,127,019
2	Gjenerator Elektrik	12,260,081
3	Panelet elektrike te fuqise, te kontroll – matjes dhe rregullimit automatik si dhe kabllot elektrike per çdo agregat	1,634,678
4	Transformatore fuqie rrites	8,827,259
5	Transformatore fuqie zbrites	2,942,420
6	Çelat elektrike me tension te mesem	1,572,560
7	Çele elektrike me tension te ulet	1,015,136
	SHUMA III	81,379,152
1	Rezerva e Punimeve Teknologjike	5,696,541
2	Rezerva e Linjes se Lidhjes me Rrjetin	1,455,090
3	Projekti i detajuar inxhinjierik dhe te gjitha lejet paraprake	4,920,000
4	Investimet e nevojshme per reduktimin e ndotjes bazuar ne Planin e Mitigimit te Ndotjeve te Mundeshme te Mjedisit	1,476,000
	SHUMA IV	13,547,631
	SHUMA TOTALE (I + II + III + IV)	239,943,782
	T.V.SH 20%	47,988,756
	T O T A L I	287,932,539

PREVENTIV

OBJEKTI:

"DHENIE ME KONÇESION E HEC-ve NE RRJEDHEN (PELLGUN) E LUMIT GOMSIQE"

HEC-i GOMSIQE 3

Nr	EMERTIMET	Vlera ne Leke
1	Veprat Marrjes	37,515,000
2	Dekantiuesit	18,757,500
3	Derivacionet	168,817,500
4	Baseni Presionit	15,006,000
5	Tubacioni I Presionit	67,527,000
6	GodinaCentralit	30,012,000
7	Ngritje Kantjeri	18,757,500
8	FondiRezerve	18,757,500
	SHUMA I	375,150,000
1	Linja	114,390,000
	SHUMA II	114,390,000
1	Hidroturbina	103,014,741
2	Gjenerator Elektrik	23,772,632
3	Panelot elektrike te fuqise, te kontroll - matjes dhe rregullimit automatik si dhe kabllo elektrike per çdo agregat	3,169,684
4	Transformatore fuqie rrites	17,116,295
5	Transformatore fuqie zbrites	5,705,432
6	Çelat elektrike me tension te mesem	3,049,236
7	Çele elektrike me tension te ulet	1,968,376
	SHUMA III	157,796,396
1	Rezerva e Punimeve Teknologjike	11,045,748
2	Rezerva e Linjes se Lidhjes me Rrjetin	8,007,300
3	Projekti i detajuar inxhinjerik dhe te gjitha lejet paraprake	4,920,000
4	Investimet e nevojshme per reduktimin e ndotjes bazuar ne Planin e Mitigimit te Ndotjeve te Mundeshme te Mjedisit	2,460,000
	SHUMA IV	26,433,048
	SHUMA TOTALE (I + II + III + IV)	673,769,444
	T.V.SH 20%	134,753,889
	TOTALI	808,523,333

P R E V E N T I V

OBJEKTI:

"DHENIE ME KONÇESION E HEC-ve NE RRJEDHEN (PELLGUN) E LUMIT GOMSIQE"

HEC-i GOMSIQE 3'

Nr	EMERTIMET	Vlera ne Leke
1	Veprat Marrjes	20,073,600
2	Dekantuesit	8,782,200
3	Derivacionet	47,674,800
4	Baseni Presionit	5,018,400
5	Tubacioni I Presionit	21,328,200
6	GodinaCentralit	10,036,800
7	Ngritje Kantjeri	6,273,000
8	FondiRezerve	6,273,000
	SHUMA I	125,460,000
1	Linja	12,915,000
	SHUMA II	12,915,000
1	Hidroturbina	26,942,412
2	Gjenerator Elektrik	6,217,480
3	Panelet elektrike te fuqise, te kontroll – matjes dhe rregullimit automatik si dhe kabllo elektrike per çdo agregat	828,997
4	Transformatore fuqie rrites	4,476,585
5	Transformatore fuqie zbrites	1,492,195
6	Çelat elektrike me tension te mesem	797,495
7	Çele elektrike me tension te ulet	514,808
	SHUMA III	41,269,972
1	Rezerva e Punimeve Teknologjike	2,888,898
2	Rezerva e Linjes se Lidhjes me Rrjetin	904,050
3	Projekti i detajuar inxhinjierik dhe te gjitha lejet paraprake	4,920,000
4	Investimet e nevojshme per reduktimin e ndotjes bazuar ne Planin e Mitigimit te Ndotjeve te Mundeshme te Mjedisit	1,353,000
	SHUMA IV	10,065,948
	SHUMA TOTALE (I + II + III + IV)	189,710,920
	T.V.SH 20%	37,942,184
	T O T A L I	227,653,104

PREVENTIV

OBJEKTI:

"DHENIE ME KONÇESION E HEC-ve NE RRJEDHEN (PELLGUN) E LUMIT GOMSIQE"

HEC-i GOMSIQE 4

Nr	EMERTIMET	Vlera ne Leke
1	Veprat Marrjes	69,224,400
2	Dekantuesit	29,667,600
3	Derivacionet	197,784,000
4	Baseni Presionit	19,778,400
5	Tubacioni I Presionit	89,002,800
6	GodinaCentralit	39,556,800
7	Ngritje Kantjeri	24,723,000
8	FondiRezerve	24,723,000
	SHUMA I	494,460,000
1	Linja	93,480,000
	SHUMA II	93,480,000
1	Hidroturbina	106,540,482
2	Gjenerator Elektrik	24,586,265
3	Panclet elektrike te fuqise, te kontroll – matjes dhe rregullimit automatik si dhe kabllot elektrike per çdo agregat	3,278,169
4	Transformatore fuqie rrites	17,702,111
5	Transformatore fuqie zbritës	5,900,704
6	Çelal elektrike me tension te mesem	3,153,598
7	Çele elektrike me tension te ulet	2,035,745
	SHUMA III	163,197,074
1	Rezerva e Punimeve Teknologjike	11,423,795
2	Rezerva e Linjes se Lidhjes me Rrjetin	6,543,600
3	Projekti i detajuar inxhinjierik dhe te gjitha lejet paraprake	4,920,000
4	Investimet e nevojshme per reduktimin e ndotjes bazuar ne Planin e Mitigimit te Ndotjeve te Mundeshme te Mjedisit	2,460,000
	SHUMA IV	25,347,395
	SHUMA TOTALE (I + II + III + IV)	776,484,469
	T.V.SH 20%	155,296,894
	TOTAL I	931,781,363

...: Skeduli kohor i ndertimit te HEC-- Gomsiqe

ANEKS 2

Nr	PERSHKRIMIT PUNIMEVE	Viti Pare												Viti Dytë												Viti III	
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1	Punime përgatitore te kantiyerit																										
2	Ndërtimi i rrugëve lidhëse																										
3	Vepër e marrjes																										
4	Kanali i lidhjes																										
5	Dekantuesi																										
6	Derivacioni																										
7	Baseni i presionit																										
8	Tubacion i turbinave																										
9	Prodhimi dhe Instalimi i Makinerive																										
10	Ndërtesa e centralit																										
11	Kanali i Shkarkimit																										
12	Linja e transmetimit																										
13	Testimi dhe Komisionimi																										

CERTIFIKATË GARANCIE KONTRATE

Nr. 16/0101/ 030117.

**Për: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës,
Blv. Dëshmorët e Kombit, 1001, Tiranë.**

Duke qenë se J.V "ROEN COMPANY" Sh.p.k & "Shansi Invest" Sh.p.k. & "Archimed International" Sh.p.k. & "Sigers" Sh.p.k., & "Sina – 98" Sh.p.k., me adrese; Bulevardi Zogu i Pare, Pallati prane Shkencave te Natyres, Kati II, Zyra 2, Tirane ka marrë përsipër në bazë të Kontratës _____, të realizojë:

(Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirembajtja e hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2" dhe "Gomsiqe 3", Rrethi Puke dhe transferimi i tyre nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues,)

Duke qenë se në Kontratën si më sipër kërkohet Garanci në shumën prej:

214,941,147 Leke (dyqind e katermbedhjete milione e nenteqind e dyzete e nje e njeqind e dyzete e shtate Leke), si sigurim për përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në kontratë.

Duke qenë se **SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a.** është Garantues i zbatimit te Kontratës së mësipërme ose i pagesës deri në shumën totale prej 214,941,147 Leke, e cila është e pagueshme në mënyrën dhe monedhën e përcaktuar në Kontratë.

Ne marrim përsipër t'i paguajmë "Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes", Tiranë sapo të bëjë kërkesën e parë me shkrim dhe pa qenë nevoja të bëjë argumentim të kërkesës çdo shumë brenda kufirit prej 214,941,147 Leke ose përmbushjen e të gjithë detyrimeve kontraktore të J.V "ROEN COMPANY" Sh.p.k & "Shansi Invest" Sh.p.k. & "Archimed International" Sh.p.k. & "Sigers" Sh.p.k., & "Sina – 98" Sh.p.k., Tirane përcaktuar në Kontratë duke gëzuar të drejtat e saj sipas Kontratës.

Me këtë Garanci ju sigurojmë se nuk është nevoja t'i drejtoheni më parë J.V "ROEN COMPANY" Sh.p.k & "Shansi Invest" Sh.p.k. & "Archimed International" Sh.p.k. & "Sigers" Sh.p.k., & "Sina – 98" Sh.p.k.për të realizuar pagesën sipas kërkesës suaj.

Deklarojmë gjithashtu se per cdo shtesë apo ndryshim i kushteve të kontratës për të cilën ju mund të bini dakord me kontraktuesin duhet te merrni paraprakisht dhe miratimin e garantuesit.

Kjo Certifikatë Garancie është e vlefshme deri më **04 Nentor 2011** dhe e rinovueshme ne rast kerkese nga Autoriteti Kontraktor.

Lëshuar në Tirane, më **04 Shtator 2009**, në përputhje me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1999, pika 7, lëshu J.V "ROEN COMPANY" Sh.p.k & "Shansi Invest" Sh.p.k. & "Archimed International" Sh.p.k. & "Sigers" Sh.p.k., & "Sina – 98" Sh.p.k.ar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, mbështetur në dispozitat e Ligjit nr. 8081, datë 07.03.1996 "Mbi Veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve".

SIGURUESI

The Best
Insurance Company
in Albania 2008

