

Aneksi 1

Perkufizime & Interpretime

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shqiperia                            | nenkupton Republiken e Shqiperise;                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arrij                                | nenkupton ne lidhje me nje Testim, kalimin e suksesshem te nje testimi pa probleme gjate Testimit dhe ne lidhje me nje Pikesynim, nenkupton permbushjen e veprimtarise apo detyres se perfaqesuar nga Pikesynimi dhe shprehja "Arritur" do te interpretohet ne perputhje me kete; |
| Kontrate                             | nenkupton kete Kontrate Koncesioni.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligji i zbatueshem                   | nenkupton cdo akt ligjor dhe nenligjor te zbatueshem te Republikes se Shqiperise, ne fuqi dhe ne veprim kohe pas kohe gjate Periudhes se Koncesionit.                                                                                                                             |
| Dite pune                            | nenkupton nje dite gjate se ciles ne Republiken e Shqiperise punohet, me perjashtim te festave zyrtare dhe fundjavave.                                                                                                                                                            |
| Ndryshim                             | nenkupton cdo ndryshim te kesaj Kontrate;                                                                                                                                                                                                                                         |
| Procedura e Kontrollit te Ndryshimit | nenkupton proceduren per te ndryshuar kete Kontrate, sikurse eshte percaktuar ne Aneksin 6 (Procedura e Kontrollit te Ndryshimit);                                                                                                                                                |
| Kerkesa per Ndryshim                 | nenkupton nje kerkese me shkrim per nje ndryshim te kontrates e cila do te jete thelbesisht ne formen e percaktuar ne Aneksin 6 (Procedura e Kontrollit te Ndryshimit);                                                                                                           |
| Koncesioni                           | Nenkupton dhenien nga Autoriteti te se drejtes eksluzive sic percaktohet ne Nenin 3;                                                                                                                                                                                              |
| Koncesionari                         | Nenkupton Bashkimin e Perkohshem te Shoqerive: "Albsale" S.H.A., "Hodaj" S.H.P.K., "Ansi" S.H.P.K., "V&K" S.H.P.K." dhe "Oro DI Sicilia" s.r.l.                                                                                                                                   |
| Shoqeria koncesionare                | nenkupton shoqerine shqiptare te themeluar nga                                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Koncesionari per zbatimin e Koncesionit ne perputhje me kete Kontrate;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tarifa e Koncesionit      | nenkupton shumen e pagueshme nga Koncesioneri ndaj Autoritetit Kontraktues per te drejtat dhe privilegjet e dhena ne kete Kontrate, ne shumat dhe menyren e percaktuar ne Nenin 16.1 dhe 16.2 (Tarifa e Koncesionit) te kesaj Kontrate;                                                                                                                             |
| Te Drejtat e Koncesionit  | nenkupton te drejtat e per te zbatuar Projektin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Periudha e Koncesionit    | Do te kete kuptimin qe i eshte dhene asaj ne Nenin 3.1 te kesaj Kontrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Personeli i Koncesionarit | nenkupton te gjitha punonjesit, agjentet, keshilltaret dhe kontraktoret e Koncesionerit dhe/ose te çdonjerit nga Nen-kontraktoret;                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informacioni Konfidencial | nenkupton çfaredo informacioni, sido qe te perçohet, qe ka lidhje me çeshtje biznesi, pune, zhvillime, sekrete tregtare, njohuri, personelin dhe furnitoret e seciles Pale si dhe çdo informacion tjeter qe eshte bere e qarte qe eshte konfidencial (pavaresisht nese atij i eshte vendosur shenja "konfidencial") ose qe do te konsiderohej pa dyshim si i tille; |
| Autoriteti                | nenkupton Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes ose cdo Ent Shteteror i cili do te kete kompetencen lidhur me objektin e Koncesionit.                                                                                                                                                                                                                   |
| Viti i Kontrates          | nenkupton nje periudhe prej 12 muajsh qe fillon ne Daten Efektive ose ne pervjetorin e Dates Efektive;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrolli                 | Nenkupton te drejten e Autoritetin per te ndjekur zbatimin e Projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plani i Korrigjimit       | nenkupton paraqitjen e nje plani te ndryshem nga ai i miratuar nga palet, si rezultat i mosrealizmit te planit ekzistues ne sigurimin e Sherbimeve.                                                                                                                                                                                                                 |
| Vonesa                    | nenkupton periudhen e kohes ne te cilen zbatimi i detyrimeve, vonohet me faj tej afateve te percaktuara ne kete Kontrate.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konfliktet                | nenkupton çdo mosmarreveshje, ndryshim ose çeshtje interpretimi qe del nga kjo Kontrate, duke perfshire çdo mosperputhje, ndryshim ose çeshtje                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | interpretimi ne lidhje me percaktimet e bera ne kete Kontrate, mosrenia dakord ne perputhje me Proçedurat e Kontrollit te Ndryshimit ose çdo çeshtje ku kjo Kontrate i drejton Palet te zgjidhin çeshtjen duke ju referuar Proçedures se Zgjidhjes se Konflikteve;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proçedura e Zgjidhjes se Konflikteve | nenkupton proçeduren e zgjidhjes se konflikteve percaktuar ne Aneksin 10 (Proçedura e Zgjidhjes se Konflikteve);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dokumentimi                          | nenkupton pershkrimet e Sherbimeve dhe Niveleve te Sherbimeve, percaktime te hollesishme teknike, manuale perdorimi, manuale operimi, perkufizime dhe proçedura te proçeseve, dhe çdo dokument tjetër i tille siç: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) eshte kerkuar te paraqitet nga Konçesioneri per Autoritetin bazuar ne kete Kontrate;</li> <li>(b) eshte kerkuar nga Konçesioneri me qellim qe te siguroje Sherbimet; ose</li> <li>(c) ka qene ose do te krijohet me qellim sigurimin e Sherbimeve;</li> <li>(d) si dhe cdo pasqyrim i procedurave te kontrollit, monitorimit, procesverbale si dhe dokumentacioni dhe procedurat e nevojshme te hartuara nga Palet gjate zbatimit te kesaj Kontrate.</li> </ul> |
| Data Efektive                        | nenkupton daten ne te cilen kjo Kontrate hyn ne fuqi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data e nenshkrimit                   | nenkupton daten e nenshkrimit te kesaj Kontrate nga Palet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vit financiar                        | nenkupton nje periudhen qe fillon çdo vit me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetorin ne vijim;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forca Madhore                        | çdo shkak qe prek permbushjen nga ana e njerës Pale te detyrimeve te saj qe rrjedhin nga aktet, ngjarjet, perjashtimet, ndodhite pertej kontrollit te arsyeshem te saj, duke perfshire pa kufizim aktet e pashpjegueshme, trazirat, luften apo konfliktet e armatosura, aktet e terrorizmit, zjarret, permbytjet, stuhite ose termetet apo fatkeqesite, etj., si dhe cdo rrethane apo ngjarje tjeter e pranuar si e tille nga palet.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Praktikat Bashkekohore               | nenkupton ushtrimin, kujdesin, perkujdesjen, efektivitetin ose veprimtari te tjera te cilat synojne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | zhvillimin dhe persosmerine e Projektit ne sherbim te realizimit te qellimit te Koncesionit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Njohurite                 | nenkupton te gjitha idete, konceptet, skemat, informacionin, njohurite, teknikat, metodologjite, dhe çdo gje tjeter ne natyren e njohurive qe lidhet me qellimin e realizimit te Koncesionit.                                                                                                                                                                                                                          |
| Afati                     | nenkupton periudhen brenda se ciles nje detyrim te percaktuar ndermjet Paleve, duhet te permbushet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muaji                     | nenkupton nje muaj kalendarik dhe "Mujore" do te interpretohet ne menyren e duhur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sigurimi i Kontrates      | nenkupton garancine qe duhet te jepet nga Koncesioneri ne perputhje me Nenin 32 dhe Aneksin 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plani i Projektit         | nenkupton planin e percaktuar me hollesi ne Aneksin 10 (Plani i Projektit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Te Ardhurat               | nenkupton te ardhurat e siguruara ne kuader te veprimtarive tregtare te Koncesionerit nga ky Projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data e Rishikuar e Afatit | nenkupton çdo date te rishikuar e cila eshte percaktuar per arritjen e nje Afatit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aneks                     | nenkupton nje shtojce ndaj kesaj Kontrate Koncesioni qe formon nje pjese integrale dhe te pandare te saj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mospermbushje             | nenkupton nje suate ne te cilen secila prej Paleve nuk ka arritur te permbushet detyrimet e percaktuara ne kete Kontrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sherbimet                 | nenkupton te gjitha sherbimet e percaktuara ne Aneksin 2 (Kerkesat e Autoritetit), Aneksin 3 (Oferta e Koncesionerit) si dhe cdo veprimtari tjeter qe synon realizimin e Projektit.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ent shteteror             | nenkupton cilendo ministri apo departament ose çfaredo autoriteti administrativ, civil apo ushtarak te Qeverise se Republikes se Shqiperise apo nenndarjet administrative te Qeverise se Shqiperise duke perfshire pa kufizim cilendo organ dhe cilendo shoqeri, organizate publike apo ent tjeter te zoteruar apo te kontrolluar drejtperdrejt apo ne menyre te terthorte nga, ose qe vepron per llogari apo perfitim |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | te cilesdo agjenci te Qeverise se Republikes se Shqiperise, duke perjashtuar ketu Autoritetin Kontraktues;                                                                                                                                                                                                                     |
| Nen-kontrata                                                                                    | nenkupton çdo marreveshje te lidhur ndermjet Konçesionerit dhe çdo pale te trete per te siguruar Sherbimet ose çdo pjese te tyre ose lehtesite apo sherbimet e nevojshme per sigurimin e Sherbimeve, apo çdo pjese te tyre ose e nevojshme per administrimin, drejtimin ose kontrollin e Sherbimeve ose çfaredo pjese te tyre; |
| Nen-kontraktori                                                                                 | nenkupton palen e trete me te cilen Konçesioneri lidh nje Nen-kontrate.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Njoftim Zgjidhjeje                                                                              | nenkupton nje njoftim me shkrim te dhene ne perputhje me kete Kontrate, per te perfunduar kete Kontrate e cila do te parashtroje si minimum nje arsye per zgjidhjen;                                                                                                                                                           |
| Testet dhe Testimi                                                                              | çdo testim qe kerkohet te behet bazuar ne kete Kontrate, sikurse eshte pershkruar me tej ne Aneksin 9 (Plani i Testimit);                                                                                                                                                                                                      |
| Data e Nënshkrimit                                                                              | nenkupton daten e nenshkrimit te kesaj Kontrate nga Palet                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vendim per Miratimin e Kontratës per dhenien me koncesion te aktivitetit per prodhimin e krupes | është data e miratimit te koncesionit nga Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes ne zbatim te Ligjit nr. 9663 date 18.12.2006 "Per koncesionet" (i ndryshuar);                                                                                                                                                       |
| Kompensim monetar detyrimesh                                                                    | Nenkupton te drejten qe gezon secila Pale per te kompensuar detyrimin e saj monetar me detyrimin qe ka Pala e tjere, duke e konsideruar detyrimin e saj si te permbushur deri ne masen e kompensuar.                                                                                                                           |
| Faza Operacionale                                                                               | Nenkupton periudhen kohore ne te cilen Konçesionari do te kryej aktivitetet e indentifikuar si të tilla ne Planin e Projektit                                                                                                                                                                                                  |
| Asete                                                                                           | nënkupton pasuritë e luajtshme dhe te paluajtshme të Koncesionarit dhe/ose Shoqërise Koncesionare, të krijuar gjatë periudhës se Koncesionit sipas aktivitetit të ushtruar në përputhje me këtë kontratë dhe qe jane ne sherbim te Projektit.                                                                                  |
| Projekt                                                                                         | Nenkupton te gjitha studimet fillestare dhe perfundimtare te paraqitura nga Koncesionari dhe te                                                                                                                                                                                                                                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | miratuara nga Autoriteti.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vlerë Investimi</b>                   | nënkupton vlerën e investimit per realizimin e projektit nga koncesionari sipas nenit 15.1 dhe 15.2 te kesaj kontrate                                                                                                                          |
| <b>Projekt</b>                           | Si dhe cdo projekt tjetër qe me miratim te dy palevedo te krijohen nga koncesioni.                                                                                                                                                             |
| <b>Dem</b>                               | Nenkupton demin qe duhet te shperblehet nga pala debitore per mosekzekutim e detyrimit sipas percaktimit te bere ne Kodin Civil te Republikes se Shqiperise, neni 486.                                                                         |
| <b>Sigurim i Financimit te Projektit</b> | Nenkupton dorezimin e nje dokumenti nga nje institucion financiar vendas ose te huaj, ose nga vete Koncesionari ose te nje marreveshje per investim nga nje Pale e Trete, qe garanton sigurimin e mjeteve monetare per realizimin e projektit. |
| <b>Projekt Perfundimtar</b>              | Nenkupton projektin e pergatitur nga Koncesionari dhe i miratuar nga Autoriteti per realizimin e Koncesionit sipas Aneksit 8.                                                                                                                  |



## **Aneksi 4**

### **Çeshtje Financiare dhe Sqarime Teknike**

#### **Penalitetet e Zbatueshme për Koncesionarin**

Konçesioni do t'i paguaje Autoritetit Pagesat e Voneses si vijon:

#### **1. Themelimi i shoqërisë së re koncesionare për zbatimin e projektit**

Konçesioni do t'i paguaje Autoritetit një penalitet prej 5,000 Euro për çdo javë të plote në të cilën Konçesioni deshton në themelimin e shoqërisë së re koncesionare. Shoqëria koncesionare do të krijohet nga bashkimi i përkohshëm të shoqërive "Albsale" SH.A., "Hodaj" SH.P.K., "Ansi" SH.P.K., "V&K" SH.P.K. dhe "Oro DI Sicilia" s.r.l.

#### **2. Paraqitja e Plan Projektit Perfundimtar pranë Autoritetit Kontraktor.**

Konçesioni do t'i paguaje Autoritetit një penalitet prej 30,000 Euro për çdo javë të plote në të cilën Konçesioni deshton të paraqitjen pranë Autoritetit të Plan Projektit Perfundimtar (siç përcaktohet në Aneksin 8):

#### **3. Aplikimi për Leje, Autorizime dhe/ose Licensa për efekt të Fillimit të Punimeve**

Konçesioni do t'i paguaje Autoritetit një penalitet prej 10,000 Euro për çdo javë të plote në të cilën Konçesioni deshton në Aplikimin për Leje, Autorizime dhe/ose Licensa për efekt të Fillimit të Punimeve (siç përcaktohet në Aneksin 8):

#### **4. Fillimi i Punimeve**

Konçesioni do t'i paguaje Autoritetit një penalitet prej 20,000 Euro për çdo javë të plote në të cilën Konçesioni deshton në fillimin e punimeve (siç përcaktohet në Aneksin 8):

#### **5. Zbatimi i Punimeve**

Ne zbatim te mbi realizimin e punimeve, nese Koncesionari deshton ne realizimin e punimeve do te aplikohen keto penalitete:

- a. Per cdo dite vonese te investimeve sipas grafikut te paraqitur ne oferte do te penalizohet me 0.01% te vleres se investimit te mbetur.
- b. Per cdo dite vonese te perfundimit te punimeve sipas afatit te paraqitur ne oferte, te penalizohet me 500 Euro/dita.
- c. Per mosplotesim te sasise se prodhimit te kripes sipas ofertes se paraqitur, me nje tolerance deri ne 20%, penalizohet me 20,000 Euro.
- d. Per mosplotesim te cilesise se kripes sipas ofertes se paraqitur, penalizohet me 15 000 Euro.

### **Sqarime Teknike**

#### **1. Menyra dhe sasia e prodhimit.**

Palet bien dakort qe prodhimi i deklaruar ne oferte do te jete i pandryshueshem ne sasi e ne cilesi por duke marre ne konsiderate faktoret e kerkeses per treg apo per perdorim te ketij prodhimi. Kjo do te thote qe, ne bilancet e fundit te vitit, koncesionari do te dokumentoje ne total qe shuma prej 340,000 ton prodhim kripe eshte e barabarte me prodhimin plus shitje (evadimin) plus gjendjen faktike e ketij prodhimi. Prodhimi fillestar do te realizohet jo brenda nje viti kalendarik por palet do te konsiderojne prodhimin brenda te gjithe cikleve qe nevojiten per realizimin e produktit final.

Per efekt te perlogaritjeve se sasise se prodhimit vjetor te kripes prej 340.000 ton dhe te pergjegjesise se Koncesionarit ndaj realizimit te kesaj sasie, do te merret ne konsiderate fakti qe kjo sasi eshte e arritshme vetem nese plotesohen kushtet teknike te meposhtme:

1. Duke shfrytezuar rritjen e gradacionit te ketij liqeni nga 3,5 Be' deri ne 8 Be'. Kjo jep mundesi per rritjen e siperfaqes se kristalizimit dhe rrjedhimisht edhe te prodhimtarise se kripores duke shfrytezuar 220-240 ha siperfaqe kristalizuese.
2. Per te siguruar gradacionin e Liqenit te Nartes ne vlerat e mesiperme, del domosdoshmeri menjanimi i derdhjes se ujrave te embla nepermjet Kanalit KK1, dhe Hidrovorit te Gorices ne kete liqen, prurjet e te cilave ulin ndjeshem densitetin e shellires, i cili ne periudhen Mars, Prill, Maj arrin vleren 2-2,5 Be' nga 3,5 Be' qe duhet

te jete densiteti fillestar i fillimit te procesit ne kripore. Kjo disfavorizon ndjeshem prodhimtarine e kerkuar.

3. Bashke me ujrat e embla ne liqen behet dhe shkarkimi i mbetjeve dhe ujrave te zeza, ndotja prej tyre e ujit te liqenit duhet te shmanget.
4. Nje nder kushtet kryesore per sigurimin e prodhimtarise se projektuar, jane faktoret atmosferike:
  - (i) Era ; Ne nje vit prodhimi , ka rendesi te vecante ne procesin e kristalizimit, shpejtesia e eres, drejtimi i saj;
  - (ii) Avullimi; Cikli i prodhimit presupozon shfrytezimin e vlerave optimale te avullimit te dobishem ne periudhen 1Prill-30 Shtator. Sipas ecurise se vlerave te avullimit te dobishem, qe perbejne dhe kushtin kryesor ne sigurimin e spesorit optimal, percaktohet dhe prodhimtaria maksimale e llogaritur.
  - (iii) Rreshjet; Sasia e Rreshjeve vjetore te jene ne vlerat e rreshjeve mesatare te llogaritura per periudha disavjecare.

## **2. Menyra e zbatimit te punimeve.**

Per efekt te monitorimit te afatit te punimeve, Autoriteti do te marre parasysh qe periudha e deklaruar nga Koncesionari prej 125 ditesh, ne funksion te gjendjes aktuale te siperfaqes se dhene me koncesion, te sasive stok qe gjenden aktualisht ne kete siperfaqe dhe te periudhes se vjeljes se prodhimit te kripes qe aktualisht gjendet ne vaskat perkatese, do te shtrihet jo ne dite te njepasnjeshme por ne perputhje me Planin e hartuar nga palet per dorezimin e aseteve dhe te periudhave kohore ne te cilat eshte e mundur kryerja e punimeve ne vaska.

Per kete qellim, palet sqarojne se prodhimi i kripes eshte nje proces qe ndahet ne disa faza,dhe konkretisht fillon me:

1. Fazen pergatitore ne te cilen perfshihet :
  - a)Pergatitja e siperfaqeve avulluese dhe kristalizuese
  - b)Pergatitja e Stacioneve te pompimit
  - c) Pergatitja e linjes se vjeljes .
2. Faza e shperndarjes se shellirave ne siperfaqet e avullimit dhe kristalizimit dhe lidhja e skemës teknologjike sipas parametrave te kartës teknologjike
3. Faza e kristalizimit të kripës në vaska deri në përfundimin e procesit .
4. Faza e vjeljes .

5. Magazinimi i shellirave dhe dimërimi i tyre .

Pergatitja e siperfaqjeve avulluese dhe kristalizuese, fillon ne muajin janar, dhe vazhdon deri ne muajin maj.

Ne te njejten periudhe vazhdon dhe venia ne gadishmeri e stacioneve te pompimit, kurse venia ne gadishmeri e linjes vjelese vazhdon deri ne muajin gusht, me fillimin e vjeljes se prodhimit.

Ne fazen e dyte te shperndarjes se shellirave ne siperfaqjet avulluese dhe kristalizuese, ndiqet kjo ecuri:

Ne fillim te muajit prill ( pasi merret nje prognoze pozitive e kushteve atmosferike) fillohet terheqja e shellires nga liqeni i Nartes, dhe nepermjet Stacionit Nr.2 dergohet kjo shellire ne Siperfaqjet e Avullimit te Ri, (qe quhet dhe zona e pare e Avullimit) per tu vendosur siperfaqjet ne rregjim pune, sipas kartes teknologjike, dhe konkretisht mbulohen me shellire siperfaqjet:

EV3=75 ha      EV4=86 ha      EV5=117 ha      EV6=106 ha

Kjo zone ka 540 ha siperfaqje, prej te cilave shfrytezohen 384 ha, per arsye te reduktimit te prodhimit, nga 100.000 ton ne 25-30.000 ton kripe.

Procesi i pompimit te shellires per ne siperfaqjet e avullimit te Ri, fillon ne muajin prill, dhe perfundon ne muajin tetor, nentor, pas mbushjes se siperfaqjeve te rezervave me shellire per vitin pasardhes.

Duke ju referuar kushteve atmosferike, (afersisht 10 dite me vone), fillon shperndarja e shellirave nga rezervat per ne zonen e dyte te avullimit, ne siperfaqjet e Avullimit EV7-EV12, (184 ha) ne te cilen pergatitet shellire me densitet deri 25,7 Be', shellire e cila sherben per furnizimin e vaskave te kristalizimit, nepermjet stacionit Nr. 3 ne vazhdimesi gjate gjithë sezonit.

Ky stacion fillon punen ne fund te muajit Maj dhe e perfundon ne muajin nentor.

Ky proces zgjat deri periudhen e perfundimit te mbushjes se rezervave (muaji nentor).

Shellira e pergatitur ne zonen e dyte te Avullimit me densitet 25,7 Be', nepermjet Stacionit Nr 3, kalon ne siperfaqjet kristalizuese qe quhet dhe zona e trete.

Fillimisht vaskat e kristalizimit furnizohen me shellire nga rezervat, dhe ne vazhdimesi nepermjet stacionit Nr. 3 me shellire te pergatitur ne zonen e dyte te avullimit.

Zona e kristalizimit perfshin nje siperfaqje pre 160 ha, por te shfrytezueshme per nje prodhimtari 25-30.000 ton jane:

Bateria e Pare- --21 ha ;

Bateria e Dyte—21 ha

Bateria e Katert—9 ha

Pra gjithsejt 51 ha.

Keto siperfaqje furnizohen me shellire ne muajin maj ,dhe me perfundimin e vjeljes se prodhimit,dhe perfundimit te perpunimit te vaskave,per pergatitjen e shellirave rezerve per vitin pasardhes, perfundon dhe procesi ne nje vit ushtrimor, i prodhimit te kripes me vjelje vjetore.

Zona e pare dhe e dyte e Avullimit lidhen ne vazhdimesi ndermjet tyre nepermjet stacionit te pompimit Nr. 6. Shellira e pergatitur ne kazanin EV6, dergohet ne kazanin EV7 nepermjet PS6, dhe ky proces vazhdon deri ne perfundimin e magazinimit te shellirave ne rezerva.

Qarkullimi i shellirave neper kazane, behet me veterrjedhje, kurse furnizimet dhe shkarkimet e siperfaqjeve avulluese dhe kristalizuese behen nepermjet kanaleve, Ca3, Ca4, Ca5, Ca6, Ca7, Ca8, Ca9, Ca10, Ca11, si me veterrjedhje, ashtu dhe nepermjet stacioneve te pompimit.

Keto kanale jane ne funksion gjate gjithe periudhes nga muaji prill deri ne nentor.

Me perfundimin e fazes se kristalizimit, ne muajin shtator, fillon vjelja e prodhimit , dhe kjo faze perfundon ne muajin nentor.

Aneksi 5:

**VERTETIM PER DHENIE NE DOREZIM**

Ne zbatim te Kontrates se Koncesionit "Kripa/Vlore" date 15.6.09 e nenshkruar ndermjet Autoritetit dhe Konkensionarit, ky i fundit bie dakord dhe pranon nga Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes sipas gjendjes dhe pershkrimit te meposhtem:

| Vendndodhja (Adresa)                                                                                     | Pershkrimi i Objektit                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Narte – Vlore ku kryhen veprimtari shoqeria "Kripa"sh.a.<br>Siperfaqe e tokes<br>Godina<br>Vaska<br>Etj. | Te paraqitet qarte gjendja aktuale e objektit ku perfshihen ndertime pa leje, zenie informale, nderhyrje apo perdorime te paligjshme nga te trete.<br>Per reference mund te perdoren edhe prova materiale si fotografi, materiale filmike, etj |
| Pershkrim i Dokumentacionit<br>Shoqerues                                                                 | Bashkelidhur materialet perkatese                                                                                                                                                                                                              |
| Te tjera: linja, tubacione, makineri e pajisje,                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |

Koncesionari bie dakord dhe pranon dorezimin e objektit sipas pershkrimit te mesiperem.

Zbatuar ne \_\_\_\_\_ Republiken e Shqiperise me \_\_\_\_\_.

(Emri)

(Pozicioni)

Perfaqeson dhe vepron ne emer te

Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes te Republikes se Shqiperise

Emri)

(Pozicioni)

Perfaqeson dhe vepron ne emer te Konkensionarit

**Aneksi 6:**

**Procedura e Ndryshimeve te Kontrates**



**1. Parime te Pergjithshme**

Ky Aneks (Procedura e Ndryshimeve te Kontrates) percakton proceduren per trajtimin e Ndryshimeve te Kontrates.

Pa paragjykuar asnje nga dispozitat e kesaj Kontrate, te dy palet:

- (a) pranojne nevojen per te vepruar ne menyre te arsyeshme ne te gjitha rastet lidhur me menaxhimin, propozimin, miratimin dhe refuzimin e Ndryshimeve te Kontrates; dhe
- (b) marrin persiper te veprojne ne menyre te arsyeshme ne lidhje me menaxhimin, propozimin, miratimin dhe refuzimin e Ndryshimeve te Kontrates.

**2. Kerkesa per Ndryshim**

Secila pale mund t'i beje nje Kerkese per Ndryshim pales tjeter ne çdo kohe gjate Kohezgjatjes se Kontrates.

**3. Autorizimi i Ndryshimit**

Asnje Ndryshim Kontrate i perpunuar sipas ketij Aneksi nuk do te autorizohet dhe zbatohet nese nuk eshte miratuar dhe nenshkruar nga Palet.

**4. Zbatimi i procedures**

Zbatimi i kesaj procedure ben te zbatueshem ndryshimet e arritura (vendosura) nga palet si pjese perberese e kontrates thelbesore.

Dokumenti i Autorizimit te Ndryshimit

| Nr.                                                                                                    | Titulli:              | Data e paraqitjes: | Paraqitur nga: |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                        |                       |                    |                |  |  |  |
| Projekti                                                                                               | Kerkuar deri me daten |                    |                |  |  |  |
|                                                                                                        |                       |                    |                |  |  |  |
| Detaje te kerkesave te lidhura me Ndryshimin e Kontrates dhe me Dokumentet e Autorizimit te Ndryshimit |                       |                    |                |  |  |  |
|                      |                       |                    |                |  |  |  |
| Pershkrim i hollesishem i Ndryshimit te Kontrates                                                      |                       |                    |                |  |  |  |
|                                                                                                        |                       |                    |                |  |  |  |
| Afatet e parashikuara kohore                                                                           |                       |                    |                |  |  |  |
|                                                                                                        |                       |                    |                |  |  |  |

Detaje lidhur me fazat dhe me grafikun e zbatimit

Detaje te varesive te tjera (duke perfshire çdo kontribut te kerkuar nga Pala kerkuese)



Detaje te produkteve rezultuese per dorezim

|                                                  |                 |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Autorizimi i Ndryshimit te Kontrates (Po/Jo)     |                 |                         |
| Autorizim :                                      |                 |                         |
|                                                  | Firma:          | Data:                   |
|                                                  | Firma:          | Data:                   |
| Detaje shtese lidhur me vendimin (nese kerkohen) |                 |                         |
|                                                  |                 |                         |
| Kerkese per Pune/Numri i Kuotes                  | Numri i Urdhrit | Konfirmimi i Realizimit |
|                                                  |                 |                         |



Aneks 7:

**CERTIFIKATA E PRANIMIT TE DOREZIMIT**

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes ("Autoriteti") ose [nje organ tjeter i autorizuar rregullisht] ne perputhje me Kontraten e Koncesionit per dhenien me koncesion te aktivitetit per prodhimin e kripes, e nenshkruar rregullisht, ndermjet Autoritetit dhe Koncesionarit me date 15.6. 2009, bie dakord dhe pranon kalimin nga Koncesionari tek Autoriteti te objekteve te meposhtme te Koncesionit:

| OBJEKTET E KONCESIONIT                                 | SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE<br>PERSHKRIMI |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                        | [Te dhena nga Koncesionari]            |
| (a) _____                                              |                                        |
| (b) _____                                              |                                        |
| (c) _____                                              |                                        |
| (d) _____                                              |                                        |
| (e) Komponente te Tjere                                |                                        |
|                                                        |                                        |
|                                                        |                                        |
| Etj.                                                   |                                        |
|                                                        |                                        |
|                                                        |                                        |
| <b>OBJEKTE TE TJERA</b><br>(p.sh., dokumente, manuale) |                                        |

1. Asetet e mesiperme, kalohen nga Koncesionari tek Autoriteti ne perputhje me termat dhe kushtet e Kontrates.
2. Autoriteti miraton dhe pranon objektet e mesiperme te Koncesionit nga Koncesionari tek Autoriteti ne perputhje me termat dhe dispozitat e Kontrates.

Zbatuar ne [\_\_\_\_\_], me \_\_\_\_ \_.

(Emri): \_\_\_\_\_

(Pozicioni): \_\_\_\_\_

Perfaqeson dhe vepron ne emer te Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes,  
te Republikes se Shqiperise

Aneksi 8 ( referues)

Plani i Projektit

Plikesynimet kryesore te Koncesionit jane:

|    | Pershkrimi i Detyrave te Koncesionarit                                                                                                                                                           | Afati                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | <u>Themelimi i shogerise se re koncesionare per zbatimin e projektit nga data efektive e kontrates 30 dite.</u>                                                                                  | Data Efektive + (T1=30 dite)                           |
| 2  | <u>Paraqitja e Plan Projektit Perfundimtar prane Autoritetit Kontraktor. Nga data e dorezimit te sipertages se dhene me koncesion dhe objekteve te tjera per ushtimin e aktivitetit. 15 dite</u> | Data e Dorezimit te Sipertages se Tokes + (T2=15 dite) |
| 3  | <u>Aplikimi per Leje, Autorizime dhe/ose Licensa per efekt te Fillimit te Punimeve Nga data e paraqites se projektit 45 dite</u>                                                                 | T2 + (T3=45 dite)                                      |
| 4. | <u>Fillimi i Punimeve Nga data e marjes se lejes se ndertimit 10 dite</u>                                                                                                                        | T3 + (T4=10 dite)                                      |
| 5. | <u>Perfundimi i Punimeve Nga data e fillimit te punimeve 125 dite (ne perputhje me Aneksin 4)</u>                                                                                                | T4 + (T5=125 dite)                                     |

## **Aneksi 9**

### **Plani i Testimit**



#### **1. Hyrje**

Nje muaj perpara fillimit te fazes se pranimi te punimeve, Konçesioni do te dergoje nje plan te testimit me qellim qe te verifikojë perputhshmerine e sistemit te vendosur me percaktimet e hollesishme te tij siç percaktohet ne Aneksin 2 dhe 3.

Konçesioni do t'i siguroje Autoritetit per miratim Planin e Testimit, siç percaktohet ne paragrafin e mesiperm.

#### **2. Organizimi i Testit te Pranimi**

Organizimi i Testit te Pranimi bazohet kryesisht ne percaktimin e hollesishem te proçeseve te punes te percaktuar ne Aneksin 3.

#### **3. Leshimi i Certifikates se Pranimi**

Testimi, menyra e organizimit dhe Leshimi i Certifikates se Pranimi te punimeve do te kryhet ne perputhje me parashikimet e Nenit 9 te kesaj Kontrate.

## Aneksi 10

### Procedura e Zgjidhjes se Mosmarreveshjeve

#### Permbajtja

1. Hyrje
2. Shkallet
3. Zgjidhja Alternative e Mosmarrveshjeve
4. Percaktimi i Eksperteve
5. Performanca e vazhdueshme



## 1. Hyrje

- 1.1 Çdo mosmarreveshje do të zgjidhet në përputhje me Procedurën e Zgjidhjes së Mosmarreveshjeve të përcaktuara në këtë Aneks.

## 2. Shkallet

- 2.1 Nëse ndërmjet Autoritetit dhe Koncesionarit do të lindë ndonjë çështje që përben shqetësim, atëherë Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta zgjidhur një çështje të tillë në mënyrë sa më të shpejtë dhe praktike që të jetë e mundur, në atë nivel që një mosmarreveshje e tillë do të krijohet. Minimalisht, palet do të sigurojnë se e kanë diskutuar çështjen në dritën e fakteve që lidhen me çështjen, që e kanë kaluar atë nëpër nivelet operative, menaxheriale dhe ekzekutive të shqyrtimit (sipas mundësisë) dhe se kanë bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të arritur në një zgjidhje.
- 2.2 Sipas Paragrafit 4 të këtij Aneksi, kur Palet nuk arrijnë një zgjidhje për mosmarreveshjen, ato do të përpiqen t'i zgjidhin në funksion të përshkallëzimit të mosmarreveshjes, duke përdorur Procesin e Shkallëzimit të përcaktuar në këtë Aneks, përpara nisjes së një procedure alternative të zgjidhjes së mosmarreveshjes nëpërmjet emerimit të një eksperti apo grupi ekspertesh.
- 2.3 Ku lind një çështje, e cila nuk mund të zgjidhet në atë nivel që kjo çështje lind, atëherë Autoriteti ose Koncesionari mund ta dërgojnë atë pranë nivelit tjetër në procesin e Shkallëzimit.
- 2.4 Procesi i Shkallëzimit synon të jetë një udhëzues për palet lidhur me zgjidhjen e çështjeve në mënyrë po aq të shpejtë sa ato lindin. Synimi nuk është që Procesi i Shkallëzimit të funksionojë në mënyrë jo fleksibel apo në një mënyrë të tillë që pengojë zgjidhjen e një çështje në nivelin më të përshkallëzues dhe sa më shpejt që të jetë e mundur.
- 2.5 Kur, në çdo nivel, vendoset që çështja ka kaluar nëpër shkallë sipas mënyrës së duhur, Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta zgjidhur çështjen.
- 2.6 Kur pranohet një zgjidhje, vendimi së bashku me planin e zbatimit do të raportohen me shkrim.
- 2.7 Kur një çështje nuk mund të zgjidhet në një nivel, atëherë ajo do të kalohet në nivelin tjetër me të lartë në përputhje me Paragrafin 2.4 më sipër.

2.8 Perveç rastit kur nje çështje kerkon zgjidhje te shpejte, ku veprimet e Autoritetit jane ose mund te ndikohen negativisht ose kur secila Pale mund te pesoje kosto domethenese si rezultat i moszgjidhjes se çështjes, referimi i çështjes do te behet me raport te shkruar per tek niveli tjeter nga Pala e cila referon çështjen. Raporti do te permbaje, te pakten informacionin e meposhtem:

- Emrin dhe adresen e iniciatorit;
- Data kur eshte ngritur çështja per here te pare;
- Pershkrimi i çështjes, duke perfshire çdo histori me probleme te ngjashme;
- Implikimet e çështjes, seriozitetin e saj dhe shkallen e urgjences qe kerkohet;
- Nje vlerësim te kostos aktual dhe potenciale te çështjes; dhe
- Emrat dhe adresat e te tjereve te perfshire, te cilet mund te kete nevojë te konsultohen.

2.9 Brenda 5 (pese) dite pune nga marrja e vendimit per shkallezimin, iniciatori dhe homologu i tij do te pergatisin dhe pranojne nje raport per nivelin tjeter dhe homologut do t'i jepet nje kopje e raportit. Kur raporti nuk mund te pranohet, atehere çdo verejtje shtese qe mund te kerkoje Pala tjeter, do t'i bashkelidhet raportit.

2.10 Sapo raporti te jete dorezuar, personat perkates te nivelit te dhene do te kontaktoje me njeri-tjetrin sa me shpejt qe te jete e mundur per te zgjidhur çështjen qe eshte subjekt i referimit brenda nje periudhe shtese prej 5 (pese) ditesh pune pas se ciles, çështja do te referohet ne nivelin pasardhes ose, do te zbatohen, ne vijim te referimit te nivelit 4, procedurat e percaktuara ne paragrafet 3, 4 dhe 5.

Nivelet e shkallezimit jane si me poshte vijon:

| Niveli   | Autoriteti                 | Koncesionari                                      |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Niveli 1 | Perfaqesuesi i Autoritetit | Menaxheri i Pergjithshem i Kompanise Koncesionare |
| Niveli 2 | Zevendes Ministri          | Drejtori i Pergjithshem i Projektit               |
| Niveli 3 | Titullari i Autoritetit    | Asambleja e Pergjithshme e shoqerise koncesionare |

### 3. Percaktimi i Ekspertit

Nese nje mosmarreveshje ne lidhje me nje **çeshtje teknike** nuk mund te zgjidhet me ane te Procesit te Shkallezimit, atehere mosmarreveshja mundet, sipas nje marreveshjeje ndermjet paleve, t'i referohet nje eksperti (**Eksperti**) per nje percaktim perfundimtar, i cili do te konsiderohet se vepron si ekspert dhe jo si arbiter; dhe

3.1 Eksperti do te zgjidhet me marreveshje reciproke.

3.2 14 (katërmbëdhjetë) dite pasi Eksperti ka pranuar emerimin, palet do te dorezojne nje raport te shkruar lidhur me mosmarreveshjen prane Ekspertit dhe prane njeri-tjetrit dhe 7 (shtate) dite me pas do te dorezojne me shkrim çdo koment qe ata deshirojne t'i bejne Ekspertit ose njeri-tjetrit.

3.3 Me pas, te dy palet do t'i sigurojne Ekspertit te gjithë asistencen e nevojshme qe do te kerkoje per te shqyrtuar mosmarreveshjen duke perfshire, dhe jo vetem, aksesin e plote tek Sistemi dhe çdo dokumentacion apo korrespondence qe ka te beje me sistemin.

3.4 Eksperti do te udhezohet per te dhene percaktimin e tij per palet brenda 14 ditesh pas dorezimit te raporteve me shkrim ne zbatim te Paragrafit 3.3.

3.5 Vendimi i Ekspertit persa i perket akteve te ekspertimit do te jete i formes se prere dhe i detyrueshem dhe nuk mund te apelohet.

3.6 Tarifat per Ekspertin do te perballohen nga palet sipas raportit qe do te percaktohet nga Eksperti duke marre parasysh (nder te tjera) sjelljen e paleve.

### 4. Performanca e Vazhdueshme

4.1 Autoriteti dhe Koncesionari do te vazhdojne permbushjen e detyrimeve te tyre sipas kesaj Kontrate ne pritje te zgjidhjes se mosmarreveshjes, me kusht qe asgje qe permban ky Aneks nuk pengon apo kufizon Palet ne lidhje me ushtrimin e ligjshem te se drejtave te tyre, ne çdo kohe.

Aneksi 11

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES  
GARANCI BANKARE / SHOQERI SIGURIMI

Nr. ref. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ 2008

Per : Emri i Autoritetit kontraktues  
Adresa e Autoritetit kontraktues

Duke qene se (emri i kontraktuesit) ka marre persiper ne baze te Kontrates Nr. date te realizoje (emertimi dhe pershkrim i shkurter i objektit te kontrates) :

Duke qene se ne Kontraten tuaj kerkohej *Garanci Bankare/ Sigurim* ne shumen e specifikuar ne te, si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate :

Duke qene se (emri dhe adresa e Bankes/Shoqerise se Sigurimit) eshte dakord te leshoje kete garanci :

Deklarojme se ne jemi garantuesit e kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej (shuma ne shifer dhe fjale), shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate. Ne marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej (shuma e garancise).

Me kete garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Kontraktuesit per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj.

Deklarojme gjithashtu, se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord me kontraktuesin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo garanci eshte e vlefshme deri ne daten qe perfshin 30 dite nga data e leshimit te Certifikates se Testimit.

\_\_\_\_\_  
*Nenshkrimi dhe Vula e Bankes/Shoqerise se Sigurimit*

## **Aneksi 12**

### **PERSHKRIMI I SIPERFAQES SE DHENE ME KONCESION**

Ne baze te ofertes se Koncesionarit, per te cilen eshte shpallur dhe fitues, siperfaqja e tokes qe jepet me koncesion do te jete ne total 1500 ha nga e cila nje siperfaqe prej 1160 ha do te sherbeje per prodhimin e kripes. Kjo siperfaqe toke perfshihet brenda hartes treguese te paraqitur ne Oferte. Percaktimi i sakte i siperfaqes se tokes ne terren do te behet gjate Procedures se Dorezimit, nepermjet nje grupi te perbashket pune, per te reflektuar gjendjen faktike sipas hartes se pranuar ne oferten e Koncesionarit te siperfaqes qe do te jepet me Koncesion, duke patur parasysh se gjithe siperfaqja qe mund te ekzistojte sipas dokumenteve standarte te procedures konkurruese 1500 ha do te jete objekt vetem i ketij Koncesioni.

Ne cdo rast, Projekti do te shtrihet ne pjese te pandara toke me qellim sigurimin e shtrirjes se tij per perdorim eficient.

Dokumentacioni perkates i hartur nga grupi i perbashket do te konsiderohet pjese e dokumentacionit te regjistrimit te tokes e dorezuar nga Palet ne Zyren perkatese te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme.

Ky aneks do te jete pjese e aneksit 5 ku koncesionari merr ne dorezim aktivitetin e kripes.

### **Aneksi 13**

#### **Kushtet Standarte te Nenkontraktimit**

Cdo Nenkontraktor qe ka lidhur nje marreveshje per ekzekutim punimesh me Shoqerine Koncesionare, duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

1. Te kete aftesi te duhura per kryerjen e punimeve per te cilat nenkontraktohet;
2. Te kete kryer te pakten nje eksperience te ngjashme per sherbimet ose punet qe ajo merr persiper te kryeje;
3. Te kete kapacitet financiar per te kryer punime ose sherbimet e marra persiper.

Sa me siper, Koncesionari do te paraqese prane Autoritetit dokumentet qe vertetojne kushtet e mesiperme. Ne rast mungese te tyre, keto kushte mund te vertetohen nepermjet nje vetedeklarimi nga ana e Koncesionarit.

Jam dakord me kushtet e mesiperme dhe per cdo nenkontraktor i marre nga koncesionari, do te merret miratimi i Autoritetit Kontraktor.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DIFOMA E NOTERISE VLORE

NOTERE Irena Blmo

Nr. 184 REPERTORI

Nr. 184 KOLEKSIONI

PROKURE E POSACME

Baza Ligjore : Neni 70 dhe 71 dhe Kodit Civil

Ne Vlore, sot ne date Kater Shkurt Demir e Neute (04/02/2009), ne Zyren time Noteriale te ndodhur ne Vlore, ne adresen : lagja "Isa Boletini", Rruga "Sadik Zotaj", Nr. 371, para meje IRENA BLMO, Notere e Dhomes se Notereve te Rrethit Vlore, u paraqiten personalisht :--

1-SHOQERIA "HODAJ" SH.P.K., me seli ne lagja "Deshmoret"-Vlore, pajisur me NIPT K26925201M, e perfaqesuar nga Administratori i Vetem dhe Perfaqesues ligjor i saj,

-ILIR HODAJ, biri i ..... lindur me ..... ne ..... dhe banues ..... ne adresen : Rruga ..... , posedues i Pasaportes Nr. .... , leshuar nga Autoriteti Vlore date .....

2-SHOQERIA "ALB-SALE" SULA, me seli ne lagja "Pavaresia", rruga "Skele-Vlore", pajisur me NIPT K74518804D, e perfaqesuar nga Aksioneri i Vetem dhe Perfaqesuesi ligjor i saj,

-VILSON CIMI, biri i ..... lindur me ..... ne ..... dhe banues ne ..... ne adresen : lagja ..... , rruga ..... , posedues i Pasaportes nr. .... , leshuar date ..... dhe .....

3-SHOQERIA "V & K" SH.P.K., me seli ne Rruga "Sadik Zotaj"- Vlore, pajisur me Numer Identifikimi (N I P T) J86510231U, e perfaqesuar nga Administratori i Vetem dhe Perfaqesuesi i saj ligjor,

-KRESNIK CIMI, biri i ..... lindur me ..... ne ..... dhe banues ne ..... ne adresen : lagja ..... , posedues i Pasaportes nr. .... , leshuar date .....

4-Shoqerine "ANSI" shpk, me seli ne rruga "4 Heronjte"-Vlore, pajisur me Numer Identifikimi (N I P T) K06605205C, e perfaqesuar nga Administratori dhe Perfaqesuesi i saj ligjor,

-PLATON SHABANAJ, lindur me ..... ne ..... dhe me banim ne ..... , rruga ..... , pajisur me Pasaporte nr. .... , leshuar date .....

5-Shoqerine Italiane Kolektive "Oro di Sicilia" me Ortak dhe Perfaqesues ligjor te dy ortaket e saj se bashku Leonardo RUSSO dhe Carmelo CULCASI, me seli ne Paceco, Frazione Nubia, Via Garibaldi nr. 70-ITALI, e regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive te Trapani me nr. 01938500814, te cilet perfaqesohen ne kete akt mareveshje nga shetesi shqiptar,

-GERI CIMI, lindur ne ..... me ..... dhe me banim ne ..... , ne baze te Prokures se Posacme me Nr. 71366 Repertorit, legalizuar ne daten 27.01.2009 nga Noteri Italian GIACOMO CAVASINO, Nater Ne Trapani, me studio noteriale ne adresen : Corso Piersanti Mattarella ,nr.228,



sigurova ne baze te ligjit , te cilit pas nje marredeshje paraprake mes tyre me serkuan redaktimin dhe legalizimin e kesaj marredeshje me permbajtje si me poshte vijon :---

Me qellim pjesemarrjen ne proceduren e konkurimit per marrjen me koncesion te S.H.A. KRIPA NARTE-VLORE,

#### EMEROJME dhe ÇAKTOJME

Si perfagesuesin tone te posacem ligjor , z.VILSON CIPi , biri i Tomorr dhe Sadihane, lindur ne 28 Shkurt 1949 ne Vlore dhe banues ne Vlore , ne adresen : lagja "Pavaresia", rruga "Sadik Zotaj", posedues i Pasaportes nr . Z0541203 , loshuar date 01.04.2003, Aksioner i Vetem dhe Perfagesues ligjor i Shoqerise "ALB-SALE" S.H.A .me seli ne lagja "Pavaresia", rruga "Skele-Vlore", pajisur me NIPT K74518804D.

te cilit i japim te drejte qe ne emrin, interesin dhe Ilagerine e Bashkimit te Perkohshem te Shoqerive tone te dorezoje oferten tone prane Autoritetit Kontraktues Tirane , me qellim pjesemarrjen e Bashkimit te Perkohshem te Shoqerive tone ne proceduren e konkurimit per marrjen me koncesion te S.H.A. KRIPA NARTE-VLORE dhe ne rast te shpalljes situes te ketij bashkimi te nenshkruaje edhe lidhjen e kontrates perkatese.---

Perfagesuesi yne ligjor i mesiperm ka te drejte te veprojte njesoj sikur te vepronim te te personalisht.---

Na me siper , pasi lexohet dhe gjendet konfirm vullnetit te lire te te perfagesuarve, nenshkrohet prej tyre pa varesjte ne prezencen time .---

#### TE PERFAQESUARIT

SHOQERIA "HODAJ" SH.P.K

Perfagesuar nga ILIR HODAJ

SHOQERIA ANONIME "ALB-SALE" S.H.A.

Perfagesuar nga VILSON CIPi

SHOQERIA "V & K" SH.P.K

Perfagesuar nga KRESHNIK CIPi

SHOQERIA "A N S I" SH.P.K

Perfagesuar nga PLATON SHABANAJ

SHOQERIA ITALIANE KOLEKTIVE  
"ORO di SICILIA"

Me Ortak dhe Përfqesues ligjor Leonardo RUSSO dhe Carmelo CULCASI  
E Përfqesuar nga GERI CIPRI

Une Noterja , pasi u binda se ka me sipër është shprehje e lire e vullnetit të të  
përfqesuesve dhe pas nënshkrimit të tyre në prezencën time , bëj legalizimin e  
aktit të mesipër në bazë të ligjit , Neni 70 dhe vijues të K.Civil të Republikës së  
Shqipërisë. ---

Kjo prokurë e posaçme redaktohet prej meje noterës në pesë kopje me të njëjten  
vlerë origjinale, në dy fleta të numëruara. ---

N O T E R E

IRENA BIMO



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E EKONOMISË,  
TREGTISË DHE ENERGJITIKËS  
QENDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT

NUMRI SERIAL:

SN-000439-09-07

## ÇERTIFIKATË REGJISTRIMI

Personit të Tatueshëm:

ALB. - SALE sh.a

Me adresë kryesore:

Vlore, Vlore, L.Pavaresia,  
rr.Skele-Vlore, perballe  
stadiumit Flamurtari



I jepet ky numër identifikimi (NIPT):

**K74518804D**

DATA E LËSHIMIT  
18-09-2007

SPORTELI I SHËRBIMIT

QENDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT

ARTAN BASARMO

Kjo certifikatë mbetet pronë e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe duhet të kthehet në rast se ka ndryshim të ndonjë detaji os

im.