

PREVENTIV PARAPRAK I PLOTE HEC DARSİ NR 1.2.3.4

NDERTIM MONTIME

Lloji i punes	HC 1	HC 2	HC 3	HC 4
	Vlera(leke)	Vlera(leke)	Vlera(leke)	Vlera(leke)
Germime dhe mbushje	18924800	11208000	-	74600000
Beton M200	7385000	3955000	84700000	53200000
Bruto beton 25% gure	800000	2275000	87500000	308750000
Beton M150	544000	140000	-	-
FV tub b/a M200 D=70 cm	120000	-	-	-
FV tub b/a M200 D=20 cm	56000	-	-	-
Konstruksione metalike (porta e zgara)	101232000	720000	1040000	720000
Bllqe gabion	1680000	700000	-	896000
Germim(shkemb i forte)	-	14560000	9382000	-
FV tub çeliku L=3100m D=900mm	-	106560000	-	-
Shtrese zhavor lunt t=10 cm	-	-	48000	120000
B/A M 250 (Soleton)	-	-	1840000	4480000
FV tub çeliku L=231m D=1000/8mm	-	-	7360000	-
Lyerje tubi me dy duar antiruxho	-	-	870000	-
Hyrje + dalje ne sifon	-	-	200000	-
FV saraç.shkarkimi D=600mm P=20AT	-	-	400000	-
Tombino me tubo b/a D=150cm	-	-	4800000	-
FV tub çeliku L=400m D=1000/10mm	-	-	15674880	-
FV tub çeliku L=233m D=400/14mm	-	-	9130618	-
FV tub B/A M200 D=80	-	-	2400000	600000
Mure gabione per shuarjen e energjise	-	-	300000	-
Veptra arti ne rruge dhe kanal	-	-	700000	-
FV tub çeliku L=210m D=1000mm	-	-	-	4960000
Ndertim godine H/C	6000000	7200000	9000000	6000000
Linja lidhese me sistemin TM 10 kV + Nenstacion 110/10 kV,Sn=10MVA Klos	24978872	42151846	40465773	16186309
SHUMA	161720672	189469846	120831271	77617309
B MAKINERI	96000000	162000000	155520000	62208000
A+B	257720672	351469846	276351271	139825309
Rezerve 20%	51544134	70293969	55270254	27965062
SHUMA PERFUNDIMTARE	309264806	421763815	331621525	167790371
TOTAL HEC	1 230 440 516 LEKE			

GRAFIKU I ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE PROJEKTI

OBJEKTI: HIDROCENTRALET MBI PERROIN E

DARSIT, KLOS-MAT

Projekti do te zbatohet ne disa faza sipas grafikut te meposhtem.

Nr	Procesi i punes	AFATET E KRYERJES SE PUNIMEVE (MUAJ)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pregaditja e projekt-zbatimit																				
2	Zbatimi gjeologjik e topografik																				
3	Porositja e prodhimi i makinerive																				
4	Zbatimi i projektit																				
5	Lidhja me sistemin energjistik																				
6	Montimi i makinerive dhe provat																				

SHENIM: Koha e plote e realizimit te projekt zbatimit te objektit eshte 20 muaj. mbas marrjes se lejeve perkatese. Ne kontrate do te shenohen kushtet,ku per fuqi madhore do te shtyhen afatet e ketij grafikut.

CERIFIKATE GARANCIE KONTRATE

Nr.012681

Per : MINISTRINE e EKONOMISE,TREGETISE dhe ENERGJETIKES
Blv.Deshmoret e Kombit,1001,Tirane

Duke qene se Bashkimi i Perkoheshem i Shoqerive „KLENIS Shpk&”SHQIPONJA” Shpk &”ILIRIADA „Shpk,perfaqesuar nga „KLENIS”Shpk,me seli ne Rr. ”28 Nentori ” ,18/1 ,Tirane,ka marre persiper ne baze te Kontrates,Proc Refereca 008.00.1.57 te realizoje :

Projektimi ,Ndertimi,Shfrytezimi dhe Transferimi i hidrocentralit ” DARSI” , rrethi Mat, tek Autoriteti Kontraktues,Ref.nr. 008.00.1.57

Duke qene se ne Kontrate si me siper kerkohet nje Garanci ne shumen prej 123,044.052,0 lek(njeqindeenjetetremiljonedyzetekatermijeepesdhjetedylek),si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate.

Duke qene se SIGMA Sha eshte Garantues i Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej 123,044.052,0 lek(njeqindeenjetetremiljonedyzetekatermijeepesdhjetedylek), e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper t'i paguajme ”Ministrise se Ekonomise ,Tregetise dhe Energjetikes”,Tirane sapo te beje kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beje argumentim te kerkeses cdo shume brenda kufirit prej 123,044.052,0 lek.

Me kete Garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare „KLENIS”Shpk per te realizuar pagesen sipas kerkeses tuaj.

Deklarojme se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates per te cilen ju mund te bini dakord me kontaktuesin nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo Cerifikate Garancie eshte e vlefshme deri 30 Qeshor 2011 duke u rinovuar cdo vit ,deri ne daten e mesiperme,me kerkesen e Autoritetit Kontraktor ose shoqeria „KLENIS”Shpk .

Leshuar ne Tirane me 15.09. 2008 ne perputhje me Autorizimin nr.1 ,date 03.02.1996,leshuar nga Komisjoni i Mbikqyrjes se Sigurimeve,bazuar ne dispozitat e Ligjit nr.9267,date 29.07.2004”Per veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve”

SIGURUESI**I SIGURUARI**

Per Bashkimin e Perkoheshem
„KLENIS”Shpk
Nazmi DAUTI
Administrator,