REPUBLIKA E SHQIPERISE

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE
BORDI

VENDIM

Nr. 269, Daté 14.10.2022

MBI

RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 249, DATE 13.12.2021 “MBI RISHIKIMIN E
VENDIMIT NR. 111, DATE 26.04.2021, “MBI KERKESEN E SHOQERISE “E-VENTO
S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PER RISHIKIMIN E VENDIMIT TE BORDIT TE ERE-S
NR. 32, DATE 04.02.2021, “MBI KERKESEN E SHOQERISE “E-VENTO S.R.L
ALBANIA” SH.P.K., PER SHTYRJEN E AFATEVE TE VENDIMIT NR. 84, DATE
17.07.2008, I NDRYSHUAR”

Né mbéshtetje t€ nenit 16 t&é ligjit nr. 43/2015 “Pér sektorin e energjisé elektrike”, 1 ndryshuar;
nenit 53, pika 2 dhe 3 dhe nenit 113 t& ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative t&
Republikés s¢ Shqipéris€”; si dhe nenit 15 t€ Rregullores pér organizimin, funksionimin dhe
procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e bordit t€ Entit Rregullator t& Energjisé (ERE) nr.
96, daté 17.06.2016; Bordi 1 ERE-s, né mbledhjen e tij t€ daté€s 14.10.2022, mbasi shqyrtoi
relacionin me nr. 1799/9 prot., daté 12.10.2022, t€ Drejtorisé s¢ Licencimit, Autorizimeve dhe
Mbikéqyrjes, “Mbi rishikimin e vendimit nr. 249, daté 13.12.2021 “Mbi rishikimin e vendimit nr.
111, daté 26.04.2021, “Mbi kérkesén e shogérisé “E-VENTO S.R.L ALBANIA” sh.p.k., pér
rishikimin e vendimit té Bordit té ERE-s nr. 32, daté 04.02.2021, “Mbi kérkesén e shogérisé “E-
VENTO S.R.L ALBANIA” sh.p.k., pér shtyrjen e afateve té vendimit nr. 84, daté 17.07.2008, i
ndryshuar”,

Konstatoi se:

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 249, daté 13.12.2021, vendosi:

1. Té zgjasé me 12 (dymbédhjeté) muaj afatin e plotésimit té kushtit té vendosur né pikén 3.1
(Studimi i Fizibilitetit), t¢ Vendimit nr. 111, daté 26.04.2021.

2. Té zgjasé me 9 (nénté) muaj afatin e plotésimit té kushteve té vendosura né pikén 3.2 dhe
pikén 4, gérmat “a” dhe “b” (leja e mjedisit, dokumentacioni pronésor dhe dokumentacioni
pérkatés vértetues pér realizimin e investimeve), té Vendimit nr. 111, daté 26.04.2021.
3. Shogéria “E-VENTO s.r.l. ALBANIA” sh.p.k. té informojé/dokumentojé né ERE ¢do muaj
ecuriné e plotésimit té kétyre kushteve.
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4. ERE ka té drejté té rishikojé kété vendim né ¢do kohé né pérputhje me
informacionin/dokumentacionin e pérditésuar sipas pikés 3, té kétij vendimi, apo aktet
ligjore apo nénligjore té dala nga organet e tjera.

ERE njoftoi shogérin€ pér vendimin nr. 249/2021 me shkresén nr. 961/14 prot., daté
29.12.2021 dhe me shkresén nr. 167 prot., daté 24.01.2022, i kujtoi shoqéris€ detyrimin pér
té informuar/dokumentuar né ERE ecuriné e plotésimit t& kushteve té kétij vendimi.

Né vijim dhe né kuadér té plotésimit t&€ kushteve té€ vendimit nr. 249/2021, shoqéria me
shkresat e protokolluara né¢ ERE me nr. 167/1 prot., daté¢ 25.01.2022, nr. 167/2 prot. daté
23.03.2022, nr. 167/5 prot., daté 13.06.2022, nr. 167/6 prot., dat€ 05.07.2022, 1360 prot.,
daté 21.07.2022, nr. 167/7 prot., daté 01.08.2022, nr. 167/8 prot., daté 12.08.2022, nr. 167/9
prot., daté 29.08.2022, nr. 167/11 prot., daté 14.09.2022, si dhe nr. 167/12 prot.., daté
21.09.2022, ka depozituar dokumentacion, nga i cili rezulton si mé poshté.

Pérsa 1 pérket pajisjes me Lejen e Mjedisit, shogéria ka béré me dije, se pas pajisjes me VNM
Paraprake, pér shkak t€ kompleksitetit t€ projektit dhe shtrirjes s€ madhe t€ tij, duhet t’i
nénshtrohet procedurés pér VNM-né e thelluar, pér t’u pajisur me Deklaraté Mjedisore.
Shogéria ka dokumentuar né ERE realizimin e Raportit t&¢ Thelluar t& ndikimit n€ mjedis. Né
vijim shoqéria ka béré me dije se ka béré dhe aplikimin péraktés pér t’u pajisur me kété
deklaraté.

Sa mé sipér rezulton se shoqéria “E-VENTO srl ALBANIA” sh.p.k. nuk e ka plotésuar
ende kété kusht, por éshté né proces pér t’u pajisur me Deklaratén Mjedisore
pérkatése.

Pérsa 1 pérket dokumentacionit pronésor, shoqéria ka njoftuar se sipérfagja e pronave e
azhornuar nga shoqéria, &éshté dorézuar prané bashkive pér t’u konfirmuar.

Sa konstatuar, né Udhézimin nr. 1/2016, konkretisht pika 10, gérma “h”, pércaktohet
se, pjesé e dokumentacionit pér té marré né pérdorim njé sipérfaqge té caktuar nga
fondi pyjor kullosor publik éshté dhe leja mjedisore. Sa mé sipér, pér té vijuar me
plotésimin e kétij kushti, shogéria “E-VENTO srl ALBANIA” sh.p.k. duhet té pajiset
fillimisht me Deklaratén Mjedisore.

Pérsa 1 pérket realizimit té investimeve pér zhvillimin e projektit, shoqéria ka depozituar njé
marréveshje investimi ndérmjet saj dhe shoqérisé “G.P.G COMPANY” sh.p.k. me objekt
bashképunimin mes dy shogérive pér t€ mund€suar realizimin e projektit t€ ndértimit t&
parkut eolik, ku shogéria “G.P.G COMPANY” sh.p.k. merr pérsipér t€ mbulojé t& gjitha
shpenzimet e nevojshme té paraqgitura pér realizimin e projektit

Gjaté raportimeve t€ saj periodike, referuar dhe vonesave té€ shkaktuara pértej vullnetit té
shoqérisé, kjo e fundit ka kérkuar shtyrjen e afatit t€ plotésimit t€ kushteve t€ vendimit nr.
249/2021 me 6 muaj.

Duke marré né konsideraté pérpjekjet e saj pér t€ plotésuar kushtet e vendimit nr. 249/2021,
raportimet periodike, ku jané pasqyruar e dokumentuar vonesa q€ nuk varen nga shoqéria pér
sa 1 pérket pajisjes me Deklaratén Mjedisore, si dhe faktit q€ rinovimi apo lidhja e kontratave
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té qgirasé varet nga marrja e Deklaratés, vlerésohet t& zgjaten afatet e ploté€simit té kushteve té
vendosura né pikén 2 t€ vendimit nr. 249/2021.

- @Gjithashtu, né kuadér té vlerésimit té€ pérpjekjeve t&€ shoqéris€ né plotésim té kétyre kushteve,
vleré€sohet q€ t’i lihet asaj detyrimi pér t€ depozituar né ERE, njé progres raport me
informacione ¢do 3 (tre) muaj.

Pér gjith€ sa mé sipér, bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Pika 2 e vendimit nr. 249, daté 13.12.2021 ndryshon si vijon:
2.T¢ zgjasé me 3 (tre) muaj afatin e depozitimit té Deklaratés Mjedisore dhe me 6 (gjashté)

muaj afatin e depozitimit t¢é dokumentacionit pronésor duke filluar ky afat nga data
14.09.2022.

2. Pika 3 e vendimit nr. 249, daté 13.12.2021 ndryshon si vijon:
3.Shogéria “E-VENTO s.r.l. ALBANIA” sh.p.k. ¢do 3 (tre) muaj njé progres raport me
informacion pér investimet qé do té kryejé, né kuadér té plotésimit té kushteve té
sipércituara.

3. Shogéria “E-VENTO s.r.l. ALBANIA” sh.p.k. t€ paragesé né ERE né€ ményré periodike me
data t€ rifreskuara dokumentet q¢ i nénshktrohen rinovimit té afateve.

4. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikéqyrjes, té njoftojé shoqériné dhe Ministriné e
Infrastrukturés dhe Energjisé pér vendimin e bordit t&¢ ERE-s.

Ky vendim hyn né fuqi menjéheré.

Cdo palé e pérfshiré né¢ két€é proceduré mund t’'i  kérkoj€¢ ERE-s, brenda 7 ditéve
kalendarike nga data e marrjes s€ vendimit, rishikimin e vendimit t€ bordit né rast se ka
siguruar prova té reja q€ mund ta ¢ojné€ bordin né marrjen ¢ njé¢ vendimi t€ ndryshém nga
1 méparshmi apo pér gabime materiale té konstatuara. Pér két€ vendim mund t€ béhet
ankim né€ Gjykatén Administrative Tirané, brenda 30 ditéve kalendarike nga dita e
publikimit né Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet né Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit AHMETI
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