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PER MIRATIMIN E KONTRATES SE KONCESIONIT/PPP NDERMJET
MINISTRISE SE INFRASTRUKTURES DHE ENERG]ISE, ST AUTORITETI
KONTRAKTOR, DHE “GJIKURIA” SHPK, SI KONCESIONARI, DHE
SHOQERISE KONCESIONARE “RRUGA ORIKUM-LLOGARA” SHPK, PER
PROJEKTIMIN, NDERTIMIN DHE MIREMBAJTJEN E RRUGES “PORTI I
JAHTEVE — BY PASS ORIKUM-DUKAT (URA E SHEN ELIZES)”

Né mbéshtetje té neneve 78 dhe 83, pika 1, té Kushtetutés, me propozimin e Késhillit té
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:
Neni 1
Miratohet kontrata e koncesionit/PPP ndérmjet Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, si
autoriteti kontraktor, dhe “Gjikuria” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqérisé koncesionare “Rruga
Orikum—Llogara”, sh.p.k. pér projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen e segmentit rrugor “Porti
1 jahteve — By Pass Orikum=Dukat (Ura e Shén Elizés)”, sipas tekstit bashkélidhur kétij ligji.
Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dité pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Gramoz Rugi

Miratuar né datén 18.7.2019.
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si Koncesionari

dhe
SHOQKRIA “Rruga Orikum - Llogara”
si Shogéria Koncesionare

KONTRATIE KONCESIONI/PPP

Pér
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KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN
DHE M.lRE_MBAJTJ!CN E RRUGES PORTI 1 JAHTEVE - BYPASS ORIKUM - DUKAT
(URA E SHEN ELIZES)

Py,
PALET: e

1. Ministria_e_ fllilﬁ'a'struku,;u'és dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (né
vijim "Autéi!'itiﬁ Ko;traktor"). perfaqésuar nga z. Artan Shkreli: dhe

H 1 g )

2. GJIK\URJA shup:kel shoqéri e themeluar sipas Ligjit, me seli né Tirang, Shqipéri dhe
adresé kryesore né: Rruga “lbrahim Rugova™ Pallati Kontakt, kati 2, me NUIS
162903456H (n€ vijim “Koncesionari”), pérfaqésuar nga administratori i saj z. Florenc
Gjikuria: si dhe

3. “Rruga Orikum — Llogara™ sh.p.k, shogéri e themeluar sipas Ligjit. me seli dhe adresg ng&
Rruga Ibrahim Rugova, pallati Konakt. Kati i treté, Shqipéri, me NUIS L82327014A (né
vijim “Shoqéria Koncesionare™), pérfagésuar nga administratori i saj z.Edion Gjikuria.

Autoriteti Kontraktor, Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare do ¢ referohen ng kété
Kontraté secili si “Pala” dhe s¢ bashku “Palét™, sipas varianteve & tyre gjuh&sore né njéjés ose né
shumés, si¢ mund ta kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

PERSHKRIMI PARAPRAK

NE bazé t& Vendimit t& Késhillit t& Ministrave nr. 634, daté | tetor 2014 “Pér pércaktimin e
rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion /Partneritet Publik Privat t& punéve publike
dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin e rrugéve nacionale” i
ndryshuar dhe Dokumentacionit t&¢ Procedurés sé Tenderit. t& datés 24.07. 2018, Autoriteti
Kontraktor ftoi ofertuesit pér & paragitur ofertat e tyre pér projektimin, ndértimin, dhe
mirémbajtjen e Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés), (né& vijim
“Rruga™).

Si rrjedhoje e vierésimeve té Komisionit t& Vierésimit, ky i fundit vendosi qé Koncesionari
gshté ofertuesi mé i mirg, i cili do t¢ realizojé Projektin sipas kushteve t&¢ késaj Kontrate. Kjo

Kontraté pasqyron, ndér t& tjera, kushtet bazé t& koncesionit sikundér pércaktohet edhe né ofertén
¢ paraqitur nga Koncesionari, né Datén e Paraqitjes sé& Ofertés.

KREU 1
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni1 PERKUFIZIMI I TERMAVE

“Aksioner” ka kuptimin g€ jepet sipas pércaktimeve t& Ligjit Nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
fregtarét dhe shogérité tregiare”. i ndryshuar apo sipas pércaktimeve t& Ligjit & zbatueshém t&
vendit ku éshté regjistruar shoqéria.

“Autoritet Kontraktor™ ka kuptimin e dhéné né hyrje t& késaj Kontrate.

“Autoritet Pérkatés” jan€ entet, agjencité. autoritetet, organizmat ose Personat shtetéroré,

bashkiak¢, kombétaré, rajonalé ose vendoré gé ushtro'né\aktivitet né Republikén e Shqipérisé
N
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dhe/ose kané autoritet dhe kompetencé pér té ushtruar tagrat zyrtaré né territorin e Republikés sé
Shqipérisé.

“Borxh i Pasiguruar™ ka kuptimin e borxhit t& pasiguruar qé i jepet Shogérisé Koncesionare nga
Aksionerét ¢ saj.

“Braktisje” ka kuptimin e ndérprerjes & Punimeve t& parashikuara n& Kontraté, pérgjaié njé
periudhe prej 90 (néntédhjeté) Dité Pune & njépasnjéshme.Déshtimi pér té kryer Punimet ose té
njé pjese & Punimeve brénda afateve & pércaktuara né Kontraté, pér shkak t& veprimeve ose
mosveprimeve tt‘;f;é:umriteﬁt Kontraktor apo né rast t€ njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore, nuk do té
konsiderohet si-Braktisje,/
9 T gt

“Certifikata e PérdoFimit™ jané certifikatat e nxjerra (pérfshiré certifikatat paraprake), ose lejet e
shfrytézimit, né pérputhje me Ligjet, & cilat vértetojné pérfundimin n& pérputhje me Standardet
dhe mundésiné pér pérdorim t& ¢do pjese té pérfunduar t& Rrugés.

“Certifikata Pérdorimi Paraprake” jané certifikatat e nxjerra paraprake, né pérputhje me Ligjet,
té cilét vértetojné pérfundimin e cdo pjese t& Rrugés, né pérputhje me Standardet dhe mundésiné
pér pérdorim t€ ¢do pjese t& pérfunduar € Rrugés, sipas vlerésimit t& Autoritetit Kontraktor dhe
Autoritetit pérgjegjés pér rrugét

“Data e Fillimit t&é Zbatimit t& Kontratés” ka kuptimin e dhén& né Nenin 6.2.

“Data e Dorézimit t&¢ Projekt Zbatimit™ €sht& brenda 6 (gjashté) Muajsh nga Data e Hyrjes né
Fuqi té Kontratés.

“Data e Hyrjes né Fuqi” éshté data e pércaktuar sipas Nenit 6.1 t&€ Kontratés.
“Data e Pérfundimit t& Kontratés” éshté data mé ¢ hershme nga sa mé poshté:

a) Data e fundit e mbarimit t& Periudhés sé Koncesionit; dhe
b) Data e Pérfundimit & késaj Kontrate ¢ pércaktuar né pérputhje me Neni 39
“Zgjidhja e Parakohshme™.

“Data e Pérfundimit té Punimeve té Rrugés” éshté data kur 1éshohet Certifikata e Pérdorimit, né
pérputhje me Punimet e Rrugés.

“Data e Pérfundimit Paraprak t€ Punimeve té Rrugés” &shté data kur I€shohet njé Certifikaté
Pérdorimi paraprake ng lidhje me Punimet e Rrugés.

“Defekt” &shté njé defekt i Rrugés qé vjen si rezultat i mospérmbushjes me faj t& detyrimeve (&
Koncesionarit né lidhje me Standardet.

“Detyrimet Kundrejt Huadhénésve” jané shumat e t& gjithé komponentéve t€ méposhtém:

a) principalit, interesave (pérfshiré edhe penalitetet pér mospages€, por vetém até &
konstatuar pérpara zgjidhjes s¢ késaj Kontrate si rezultat i Mospérmbushjes nga
Autoriteti Kontraktor), komisioneve bankare, kostove dhe shpenzimeve t& béra
apo té kryera n&€ ményré € rregullt apo g€ Koncesionari i detyrohet apo kané
mbetur pa paguar tek Huadhénésit nga ana e Koncesionarit, né bazé té
Marréveshjeve t& Financimit deri mé Datén e Pérfundimit t&¢ Kontratés (ku
pérfshihen edhe kostot e pagesave né rast shlyerjeje kredie pérpara kohe): dhe

b) té gjitha shumave q& Koncesionari u detyrohet Huadhénésve pér shkak té
zgjidhjes pérpara kohe t& marréveshjeve mbrojiése “hedging” pér normén e

interesit (ku pérfshihen edhe kostot pé shlyerje pérpara kohe dhe komisionet e
\“ ] = 4




angazhimit t& pagueshme si rezultat i késaj) & jan& aprovuar me shkrim nga
Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi né pérputhje me Neni 14 me
kusht q¢ Koncesionari dhe Huadhénésit do & mundohen né ményré (& arsyeshme
'i zbusin k&to vlera, pér aq sa éhté e mundur.

“Dité Pune” &shté ¢do dité pune pa pérfshiré & shtunén, € diclén dhe ditét e festave zyrtare né
Republikén e Shqipérisg.

\
“Dokumentacioni i Aut:yritetit Kontraktor” &shté i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion
nga Autoriteti Konfraktori gjaté procedurés sé shpalljes s¢ Kontratés, por jo vet€m, i cili pérmban
Projekt Ideng, vferésimet dhe dokumentacionin pérkatés g& disponon Autoriteti Kontraktor né
lidhje me Rrugén,dhg.Pojektin.

L g

“Dokumentat e Ofertés” &shté ¢do dokument qé Koncesionari ka paraqitur si pjesé & ofertés
gjaté procedurés konkuruese.

“Dokumentacioni Tenderit” jané dokumentat e procedurés konkuruese (& hartuara nga Autoriteti
Kontraktor, t& publikuara né fagen elektronike t& Agjencisé s¢ Prokurimit Publik si dhe njoftimi i
Kontratés, botuar edhe né njé gazeté ndérkombétare, pér ofertuesit ¢ mundshém né lidhje me kété
Projekt, pérfshiré vlerésimet, dokumentacionet e véna né dispozicion, dhe Projekt Ideng si pjesé e
procedurave t& tenderit né lidhje me kété Kontraté.
“Dokumentet e Projektit” jang:

a) Nénkontratat; dhe

b) ¢do kontraté tjetér e réndésishme e lidhur nga Koncesionari né funksion (€ zbatimit
té Projektit dhe t& identifikuara si @ tilla, né pérputhje me Shtojcén 2.

“Dorézimi i Territorit té Projektit” do t& thot& dorézimi i Territorit 1€ Projektit nga Autoriteti
Kontraktor te Koncesionari, né ¢do rast t& ¢liruar nga (i) 1@ gjitha pengesat pér (& filluar Punimet,
pérfshiré Shémbjen e objekteve té Shpronésuara apo objekieve t& ndértuara pa leje si dhe largimin
e Personave prej tyre dhe prej Territorit t& Projektit apo (i) nga (€ gjitha pretendimet e paléve (&
treta.

“Efekt Negativ Thelbésor™ do t& thoté njé pasojé apo grup pasojash & veg e veg apo s€ bashku e
béjné t& pamundur zbatimin nga Shoqéria Koncesionare apo Koncesionari t€ detyrimeve t€ lindura
né baze & késaj Kontrate.

“Eksperti Teknik” ka kuptimin ¢ dhén& n& Nenin 54.2.4 & Kontratés.

“Euro” &shté monedha ¢ ligishme e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Europian, apo ¢do
monedhé tjetér me 1€ cilén Bashkimi Ekonomik dhe Monetar Europian mund ta zévendésoj€ até.

“Garancia e Kontratés™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 8 € Kontratés.

“Garancia e Ofertés” éshté garancia prej 2% e vlerés s& ofertés, q&¢ Koncesionari ka paraqitur né
pérputhje me ofertén dhe Shtojcén 3 t& Dokumentave t€ Ofertés.

“Gjykaté” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.3.1

“Huadh@énés” jané institucione krediti ose financiare ose organizma (€ tjera &€ ngjashme financiare

g,
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t& angazhuara profesionalisht né dhénien hua & parave, té cilat mund (€ jené palé n& Marréveshjet
pér Financimin, ose mund t€ keng t& drcjta né baz& 1& Marréveshjeve pér Financimin, dhe/ose i
japin Koncesionarit financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me pér pare51 ose
borxhi me t& drejté kthimi né kapital apo & ngjashém si dhe ¢do formé (etér financimi t&
parashikuar ne kété marréveshje, apo praktika te mira industriale (duke pérfshiré por pa u kufizuar
edhe marréveshje mbrojtése “hedging”) né pérputhje me Marréveshje t€ tilla pér Financimin dhe
do t& pérfshijné edhe siguruesit qé léshojné dorézani apo sigurime @ ngjashme pér kéto linja
financimi, apo Persona (€ treté q& bien dakord t& kryejné Punime apo furnizime pa pages€, ose me
pagesé (& vonuar, me kusht qé shuma e papaguar t'u kthehet n& borxh apo Persona q& blejn& dhe
zotérojné obligacione pér té financuar Projektin.

/-_"\

“Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim” do & thot‘é fsei‘ﬂllnm nga Koncesionari i njé liste t&
pronave dhe pronaréve t& tyre brenda Territorit té‘rPrdgek-Si t¢ cilat né datén e firmosjes s&
Kontratés ndodhen (& regjistruara né Zyrén ¢ chjlstrlmlt'vté Pasurive t¢ Paluajtshme (“ZRPP”)
dhe qé duhen Shpronésuar nga Autoriteti Pérkatés dh&'dore mi i saj kétij t¢ fundit. si dhe i
objekteve t¢ paregjistruara né ZRPP dhe qé duhen prishur aiga Autoriteti Perkatés si pjes¢ e
Dorézimit & Territorit t& Projektit. l’rou.sx i identifi kum{/;)erfshm aty ku &shté e mundur,
asistencén nga Koncesionari pér hartimin ¢ dokumentdve shtesé pér procesin shpronésimit.
Koncesionari pércakton zgjidhjet teknike g& minimizojng objektet qé duhen shpronésuar, i
konsultuar me pare me inxhinierin e pavarur (nése ai &hté pérzgjedhur) si dhe me institucionet
pérgjegjés pér miratimin e Projektit (& zbatimit.

“INSTAT?” &shté Instituti i Statistikave i Shqipérisé.

“Risk i Pasigurueshém” do t& thoté njé ngjarje apo situaté e cila nuk mbulohet apo Eshté e
pérjashtuar né kushtet e pérgjithshme té kontratave t& policave t€ sigurimit q& ofrohen né tregun
shqiptar & sigurimeve nga kompanité siguruese (& licencuara nga Autoriteti Pérkatés.

“Inxhinieri i Pavarur” &sht¢ Personi ose Personat e pavarur me pérvojé, € huaj dhe/ose
shqiptarg, té cilét kontraktohen nga Autoriteti Kontraktor, n& pérputhje me k&€ Kontraté, pér (&
mbikéqyrur Punimet dhe (& cilét kryejné detyrat e Inxhinierit &€ Pavarur n€ lidhje me Ndértimin
dhe mirémbajtjen ¢ Rrugés né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe Kontrat€s me
Inxhinierin e Pavarur. Detyrat kryesore t& Inxhinierit t& Pavarur jepen té renditura né Shtojeén 8 t&
Kontratés.

“Faza e Mirémbajtjes” ka kuptimin e dhéné tek Neni 25 i Kontratés.
“Fillimi i punimeve”: Zbatimi i projektit pas miratimit t& tij sipas nenit 6.2.4 € késaj kontrate.

“Kapital i Investuar” jané shumat q& Aksionerét ¢ Koncesionarit apo Shogérisé Koncesionare i
investojné né funksion t& pérmbushjes sé késaj Kontrate si Kapital Neto ose si Borxh i Pasiguruar.

"Kapltal Neto" &shté kapitali i Koncesionarit, pérfshiré & gjitha vlerat monetare/t€ pagueshme si
rezultat i nénshkrimit/pagimit 1€ kuotave/aksioneve, nga kontributet apo huaté e dhéna nga
Aksionerét e tij, huaté e dhéna nga Shogérité e Lidhura ose kontrolluese t& Koncesionarit (direkt
apo indirekt), t& cilat nuk rezultojné si borxh i paguar, si dhe t& gjitha asctet e Koncesionarit.

“Kantier” ka kuptimin e njé sipérfageje toke (pavarésisht statusit t€ saj, toké& bujqésore, truall,
livadh etj) q& pérfshin Territorin e Projektit, Truallin Shtesé dhe/apo Truallin Ekstra.

“Kérkesa té Autoritetit Kontraktor” jané:

a) Kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Rynimet; dhe



b) Kérkesa e Autoritetit Kontraktor pér Shérbimet.

“Kompesimi i Zgjidhjes sé Kontratés pér Shkak té Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor™ &shté shuma e barabarté me vlerén kumulative té:

a) Detyrimeve Kundrejt Huadhénésve

b) Vlerén e Punimeve t& realizuara deri né momentin e ndérprerjes s¢ Kontratés pér
shkak t& Mosplotésimit nga Autoriteti Kontraktor, vlerén e detyrimeve ndaj (€
tretéve qé lindin nga kjo Kontraté dhe & Koncesionari u detyrohet, pérfshiré
edhe fitimin ¢ munguar 1€ Koncesionarit, -deri né\daté’n ¢ ndérprerjes s€
Kontrat€s, té rakorduar nga Inxhinieri i Pavarur: S

)

) b o > _.',.;. 3 .
c) Kapitalit t& Investuar minus t&¢ gjitha pagesat ‘h¢~formgn e dividentit apo
shpérndarjeve té ngjashme 1€ fitimit, t¢ pagudra P ‘tpara Datts sé Pérfundimit &

§ dmIm [

Kontratés (nése diferenca éshté pozitive): e /

R s
d) Pagesave pér shkurtim t& vendeve t& punés cEl:g:_Aquk’ostove t& tjera té cilat
Koncesionari duhet t'u paguajé punémarrésve € 1ij si pasojé e pérfundimit &

késaj Kontrate né bazg t& Ligjit:

e) Kostove t& Zgjidhjes Pérpara Kohe t¢ Nénkontratave té njohura nga Autoriteti
Kontraktor si dhe detyrimeve & provuara kundrejt furnitoréve (€ cilat né cdo rast
duhet (€ jené t& rakorduara nga inxhinieri i pavarur

f) Shumave gé Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe &€ jané ende té
papaguara né Datén e Pérfundimit (&€ Kontratés:

g) Njé shumé e cila kur konsiderohet s¢ bashku me dividendét (ose me shpémdarje
1€ ngjashme (€& [itimit) q¢ Koncesionari ka paguar né bazé t¢ Kapitalit t&
Investuar né Datén e Pérfundimit & Kontratés ose pérpara késaj daté. duke
mbajtur parasysh momentin kur &shté kryer né fakt kjo pagesé. jep njé normé
reale t& brendshme kthimi (“Internal Rate of Return™ apo IRR) mbi Kapitalin e
Investuar t& barabarté me Normén ¢ Brendshme t& Kthimit mbi Kapitalin e
Investuar t& pércaktuar né Modelin Financiar;

h) Penalitetet e parashikuara né kété Kontraté pér Autoritetin Kontraktor:

i) Cdo dém tjetér apo e drejté pér kompensim qé i lind Koncesionarit, ose g€ kétij i
gshté dashur t& pérballojé apo mbulojé, si pasojé e mospérmbushjes s&
Autoritetit Kontraktor si dhe t& zgjidhjes sé Kontratés pér shkak € késaj
mospérmbushjeje:

i) Kthimin e Garancisé sé Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes sé ndonjé
detyrimi (nése ka) nga Koncesionari, deri n& datén e Mosplotésimit nga
Autoriteti Kontraktor.

“Kompensimi i Zgjidhjes sé Kontratés™ éshté shuma e pagueshme nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me Nenin 42.1 (¢ Kontratés.

“Kompensimi pér Zgjidhje té Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé¢ Forcés Madhore™ &shig
shuma e barabarté me vlerén agregaté (&:

a) Vlerén e Punimeve t€ realizuara deri né momgntin e ndérprerjes sé Kontratés, duke
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zbritur shumat ¢ Autoriteti Kontraktues i ka paguar shoqéris¢ koncesionare né
bazg t& Modelit Financiar

b) Shumave q& Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe gé jané ende &
pashlyera né Datén e Pérfundimit & Kontratés. pérvec rasteve kur k&to shuma jang
mbajtur nga Autoriteti Kontraktor pér mospermbushje 1@ Kkontratés nga
Koncesionari:

c) Kthimin e Garancisé sé Kontratés, pas verifikimit_dhe_zbritjes s& ndonjé detyrimi
(n€se ka) nga Koncesionari, deri n¢ datén e zgjidhjes s€-Kontratés pér shkak (&
Foreés Madhore. g G, B

Ty 1)

“Koncesionari” ka kuptimin e dhéné né hyrje té késaj Kontrate. F 7 ')
“Kontraté” ka kuptimin e késaj kontrate. /

“Kontrata e Inxhinierit t&¢ Pavarur” &hié kontrata e lidhur ndérmijet Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit (¢ Pavarur né lidhje me realizimin e detyrave t¢ Inxhinierit t¢ Pavarur pér mbikgyrjen
dhe kontrollin e Punimeve (& ndértimit dhe mirémbajtjes s¢ Rrugés né pérputhje me kété Kontraté,

“Kontroll” i njé Personi nga njé Person tjetér &shté kur ky Person i fundit (i vetém ose me (& (jeré
dhe drejtpérdrejt ose térthorazi) ka shumicén e kapitalit t¢ Personit t& paré ose népérmjet zotérimit
€& kapitalit aksioner/kuotave ose népérmjet njé¢ kontrate ose ka shumicén e votave ose, ka &
drejtén t& emérojé osc largojé anétarét e késhillit & administrimit/mbikqyres. apo ¢do té drejté
tjetér g€ ka ose mund t& ket& apo sjell i& njgjtén pasojé si secili rast sa mé lart,

“Kosto t& Zgjidhjes Pérpara Kohe té Nénkontratés” jané kostot gé i kané lindur ose do ('
lindin n& ményré t& arsyeshme Koncesionarit ose humbjet q¢ ka pésuar Koncesionari né lidhje me
Nénkontratat ose furnitorét vetém si pasojé e pérfundimit pérpara kohe (& késaj Kontrate né lidhje
me kostot ¢ méposhtme, € cilat Koncesionari duhet tjua paguajé Nénkontraktoréve apo
furnitoréve:

a) kostot e lindura né lidhje me kryerjen e Punimeve, mirémbajtjen e Rrugés ose
ofrimin e Shérbimeve pér aq sa kéto kosto nuk mund & zbuteshin ose
parandaloheshin. apo qe mund te kthehen, ku p&rfshihen:

(1) Kostot e mallrave ose materialeve t& porositura;

(i1) shpenzimet e lindura né rrjedhén normale (& biznesit me kushte tregu né
pritie t& ndértimit & Punimeve ose ofrimit t& Shérbimeve:

(iii) humbjet ¢ lindura né lidhje me Nénkontratat q& jang lidhur né rrjedhén
normale t€ biznesit me kushte tregu. € cilat nuk mund &
anulohen/zgjidhen pa humbje/kosto;

(iv) kostoja e zhvendosjes s& pajisjeve (& pérdorura né lidhje me kété
Kontraté: dhe

b) kostoja ¢ ndérprerjes s& marrédhénieve & punés me punémarrésit e prekur, né
bazg 1€ Ligjit;
c) kostot pér t'u rimbursuar & cilat kané ardhur nga zgjidhja e kontratave € lidhura

me kushte 1& zakonshme,
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me kusht q& (i) Koncesionari dhe ¢do Nénkontraktor t& ken& béré pérpjekje & arsyeshme pér
minimizimin e kostove t& tilla; dhe (ii) Nénkontraktorét & mos kené t& drejté pér asnjé fitim (&
munguar né masén q& Ky fitim i munguar &hté mé i madh se fitimi ¢ do & kishte marré
Nénkontraktori né 12 (dymbédhjeté) muaj pas Datés sé Pérfundimit &€ Kontratés.

“Ligj” #shté¢ ¢do akt i zbatueshém kombétar ose vendor, urdhéresé, dekret ose akt tjetér,
rregullore, akt nénligjor ose ¢do rregull, kod ose udhg€zim apo licencé, miratim. leje. autorizim ose
aprovim tjetér i Republikés s& Shqipéris€ ose i ¢do entiteti ose nénndarjeje t& saj, ose t&€ njé
Personi publik i krijuar me Ligj (i pavarur osc jo), g€ ka juridiksionin e duhur, né masén ¢ njé akt
i tillé &shié publikuar dhe qé disponohet publikisht, dhe q& &shté objekt i zbatimit & vendimeve (&
giykatave té ndryshme dhe t& trupave t& ngjashme gjyqésoré &€ RepubliRes.sé Shqipérisé, (&
urdhérave. udhézime a vendimeve t€ ministrave, (¢ udhézimeve a qérkore\'x?%rtamenlevc e
ndryshme & Autoriteteve Pérkatése, si dhe interpretimet e organevg.zynaré;té" epublikés s¢
Shqipérisé, q¢ kang juridiksion mbi géshtjen né fjalg, sic mund t& ndiyshihen éra herés gjaté
afatit t&¢ Kontratés. o

Ry /
“Manualet e Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes” jané manualet e pérgatitura ngalKloncesionari né
pérputhje me Neni 25, dhe me standardet, t&¢ miratuara nga AK né rakordim* me inxhinierin ¢
pavarur, ku pérfshihen ndér t& tjera manuali i kontrollit @& cilésis¢ pér shfrytézimin dhe
mirémbajtjen, manuali i shfrytézimit dhe mirémbajtjes rutin&. plani i mirémbajtjes gjaté dimrit,
manuali i kontrollit dhe monitorimit dhe manuali i menaxhimit mjedisor.

Marréveshje e Drejtpérdrejté” éshté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor,
Koncesionarit, Shogérisé Koncesionare dhe Huadhénésve.

“Marréveshjet pér Financimin” jané marréveshje (pa pérfshiré marréveshjen pér sigurimin e
Borxhit 1& Pasiguruar) né bazé & sé& cilave Koncesionarit i jepet financim n& formé borxhi me
pérparési ose borxh qe kthehet ne kapital ose borxh afatshkurtér dhe/ose ¢do lloj forme tjetér e
jashtme financimi né lidhje me Projektin (duke pérfshiré, por pa u kufizuar: kreding, letér-kredné ,
dorézaning, kryerja e punimeve, apo furnizimi i produkteve nga furnitoret e Shogérisé
Koncesionare me financim, apo pagesé t& mévonshme t& cmimit, ose né forma t€ tjera financimi
bazuar edhe ne praktikat ¢ mira industriale dhe ¢do marréveshje mbrojtjeje “hedging™ pér
interesin dhe, né ¢do rast ¢do kontraté garancie duke pérfshiré edhe ¢do Marréveshje té
Drejtpérdrejté né lidhje me to, né ¢do rast t& miratuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor si
Marréveshje Financimi.

“Miratimi i Nevojshém i Autoritetit Kontraktor” éshté ¢do Certifikaté Pérdorimi, miratim,
licensé, aprovim, lejim ose autorizim, i pérkohshém apo final, q€ &shté i nevojshém né lidhje me
Projektin dhe & duhet 1éshuar nga Autoriteti Kontraktor.

“Mirémbajtja Dimérore” jané Punimet né lidhje me parandalimin e formimit @& akullit dhe
largimin e déborés dhe t& akullit, si dhe & gjitha Punimet e mirémbajjes dhe funksionet ¢ lidhura
me to, & parashikuara né Shtojcén 10 dhe né rregullat/standardet.

“Mirémbajtje Ruting” &shté puna e kryer gjaté periudhés s& mirémbajtjes. e pércaktuar né
Projekt Zbatim, € ka natyré afatshkurtér ose ciklike dhe &shté e nevojshme pér ta mbajtur Rrugén
né gjendje funksionale, t& miré dhe & parrezikshme pune, ku pérfshiben riparimet e vogla t& t&
gjithé elementeve & Rrugés, pastrimi, mirémbajtja e bordit e zong&s pérreth dhe Mirémbajtja
Dimérore dhe kontrollet e kryera sé bashku me vrojtimet gé shogérojné ¢do punim sa mé lart.

“Model Financiar” &shté:

a) né datén e nénshkrimit té késaj Kontrate, Modeli Financiar i paraqitur n& ofertén e
Koncesionarit; dhe
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b) pas késaj date, modeli i pérditésuar né pérputhje me KEt€ Kontraté.

“Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor™ &shté secila prej ngjarjeve ose fakteve t&
méposhtme:

a) Autoriteti Kontraktor nuk paguan shumat pérkatése t& Pages€s nga Autoriteti
Kontraktor sipas Kontratés apo/dhe déshtimi nga ana ¢ Autoriteteve Perkatése
pér t& rimbursuar TVSH-ng, né favor t& Koncensionarit né koh& dhe n€ p&rputhje
me Ligjin:

b) shprongsimi, sekuestrimi, marrja n& perdorim (€ -pErkof nga ana e
Autoritetit Kontraktor, ¢ njé pjese me réndési & aktiveye t& Kmonam ose €
nj¢ Neénkontraktori ose i aksioneve/Kuotave t& }\once;wmnt apl\ Shogérisé
Koncensionare; !

¢) kalimi i Kontratés tek t€ treté nga Autoriteti Kontraktor né wklrﬁdershu/n me
dispozitat e Neni 48 t& saj; /
3"
d) shkelje e detyrimeve té Autoritetit Kontraktor parashikuar n& két€ Kontrat¢ g€ ¢

bén & pamundur ose ¢ pengon né ményré & konsiderueshme Koncesionarin g¢
t& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet pér njé periudhé mé (€ gjaté se | (njé)
Muaj:

e) ¢do Ndryshim né Ligj i cili &shté i paparashikueshém dhe g€ e bén t& pamundur
ose ¢ pengon né ményré t& konsiderueshme zbatimin e Kontratés nga ana ¢
Koncesionarit apo/dhe démton interesin e tij financiar dhe ekonomik sipas késaj

Kontrate;
f) ¢do Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar; dhe
g) ¢do pengesé, dém apo pamundési e mospérmbushjes se detyrimeve sipas késaj

Kontrate si rezultat i mos realizimit & Shpronésimeve té tokave/trojeve t& paleve
té treta, shémbjes sé ndértesave né Territorin e Projektit. apo mos Dorézimi i
Territorit 1 Projektit sipas Kushteve t& késaj Kontrate. Pér & shmangur cdo
dyshim nuk konsiderohet Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor nése
Koncesioniari ka mundési té vazhdojé punén n& segmente € tjera.

“Mospérmbushje nga Koncesionari” &shté ¢do kusht i méposhtém qé ndodh pér faj ©
Koncesionarit dhe jo si rrjedhojé e veprimeve apo mungesés s& veprimeve nga Autoriteti
Kontraktor:

a) shkelja e réndésishme e detyrimeve té Koncesionarit, gé:
(i) prek ecuring ¢ Punimeve dhe/ose Shérbimeve 1& mirémbajtjes: ose

(i) prek aftésiné e Autoritetit Kontraktor pér € pérmbushur detyrimet e
parashikuara me Ligj dhe Kontraté: ose

(iii) prek pérdorimin e Rrugés nga Autoriteti Kontraktor dhe Pérdoruesit;
(b) Shkelje e Vazhdueshme sipas Kontratés:

(c) Né pérfundim té procedurés s& falimentit, vendimi pérfundimtar i Gjykatés i cili
pranon likujdimin kundér Koncesionarit, t& lidhur me paaftésiné paguese:

fage 12
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(d)

(¢)
(H

(2)

(h)

(i)

@

(k)

Mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari né pérputhje me programin dhe/ose
Shérbimet sipas Projektit brenda 3 (tre) Muajve nga Data e fillimit t& Punimeve
Ndértimore kapitale;

Braktisja e Punimeve nga Koncesionari:

Mosrespektimi me faj i njé daté & pérfundimit t& Segmentit pérkatés brenda
afatit pérfundimtar pér Segmentin pérkatés, sipas pércaktimeve (€ béra né
grafikun e punimeve pjesé e Projekt Zbatimit:

Mosnxjerrja e Certifikatés sé Pérdorimit/lejes s& shrytézimit pér t€ gjitha
Segmentet pérkatése € Rrugés brenda afatit pérfundimtar pér Certifikatén e
Pérdorimit/lejen e shfrytézimit, nése ndodh pér faj t& Koncesionarit:

Koncesionari nuk bén fillimisht dhe né vazhdimési Sigurimet e Nevojshme sipas
Kontratés;

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura n& Kontraté _Meni 10 pér
nénkontraktimin, tek Neni 14.4 (Amendamente né Ma.r.r‘é)/ﬁhjgi"’gﬁinancimit)
dhe tek Neni 14.5 (Rifinancimi); dhe/ose 3 3}

S < 1

& & x5 RN R
Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi ka]mi_gma%e ndpyshimin e
kontrollit t& parashikuara tek Neni 11 “Ndryshimi i Kontrollit™. )/

i
Koncesionari gjaté veprimtarisé s¢ tij né zbatim t& késhlj"l?&ﬁ:alc nuk zbaton
legjislacionin né fuqi né Republikén e Shqipérisé.

“Muaj” éshté njé muaj kalendarik gjaté Periudhés sé Koncesionit. Njé “Muaj” i referohet njé
periudhe gé fillon né njé dit& t& nj& Muaji kalendarik dhe qé pérfundon né ditén q€ korrespondon
numerikisht né Muajin e ardhshém kalendarik (pa e pérfshiré até dit€), me pérjashtim € rastit q&,
nése nuk ka dité qé korrespondon numerikisht né Muajin né té cilin ajo periudhé p&rfundon. ajo
periudhé do & pérfundojé ditén e fundit né até Muaj kalendarik.

“Ndryshim Cilésues i Ligjit” ¢shté:

a)
b)
c)

d)

Ndryshimi Diskriminues i Ligjit:
Ndryshimi Specifik i Ligjit;

njé Ndryshim i Ligjit g& ndodh pas nénshkrimit t& késaj kontrate. gjaté Periudhés
Ndértimore, dhe mirémbajtjes dhe gé sjell pér pasojé njé Shpenzim Kapital: ose

njé Ndryshim i Ligjit q& sjell pér pasojé njé¢ TVSH € parimbursueshme né&
formén e TVSH-sé& n& blerje & cilén e bén si shpenzim Koncesionari pér ¢do
furnizim qé merr pér ta pérdorur vetém pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve ose pér & pérmbushur detyrimet ose parashikimet e késaj Kontrate
(s¢ bashku me TVSH-né n& blerje t& paguar si pjes¢ e shpenzimeve (&
pérgjithshme administrative né lidhje me kéto aktivitete) pér aq sa Koncesionarit
nuk i lind e drejta e rimbursimit apo kreditimit nga autoriteti tatimor shqiptar né
lidhje me kété TVSH né blerje.

“Ndryshim Diskriminues i Ligjit” ¢sht¢ Ndryshimi i Ligjit, i cili zbatohet n& ményré specifike:

a)

pér Projektin dhe jo pér projekte (€ ngjashme: ose
\ . fage 13
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b) pér Koncesionarin/Shogériné Koncesionare dhe pér asnjé Person tjetér; ose

c) pér shoqérité tregtare t& angazhuara né projekte t& ngjashme me Projektin dhe
pér asnjé Person tjetér:

“Ndryshim né Ligj” &hté ndryshimi i Ligjit q& ndodh pas datés sé nénshkrimit t& késaj Kontrate,
pa pérfshiré Ndryshimet e Parashikueshme € Ligjit.

“Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ &shté ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
bazé t& Neni 35 & Kontratés.

“Ndryshim nga Koncesionari” &shté ndryshimi i propozuar nga Koncesionari né bazé (& Neni 33
& Kontratés.

“Ndryshim i Parashikueshém i Ligjit” &shté propozimi pér ndryshim i Ligjit. i béré tridhjeté 30
(dit€ kalendarike) pérpara Datés s& Dorézimit (& Ofertés pérfundimtare né:

a) njg projektligj € geveris€ ose projektligj & paragitur nga ministria pérkatése pér
konsultim dhe i b&ré publik masivisht, apo i cili i &shté njoftuar Koncesionarit;
ose

b) njé propozim i botuar né Fletoren Zyrtare. - -\

“Ndryshim Specifik i Ligjit” &sht¢ njé Ndryshim i Ligjit gé i refe;)het spg ifikisht ofrimit t&
Shérbimeve ose Punimeve té njéjta ose 1€ ngjashme me Shérbimetidhe, Punh et e parashikuara me
kété Kontraté ose zotérimit t& aksioneve/kuotave (& shogérive fr;,gzﬁ:;‘akﬁvtcn kryesor i t& cilave
gshté ofrimi i Shérbimeve dhe Punimeve (& ngjashme ose (& meﬁ@me '@hcr‘bdﬂet dhe Punimet e
parashikuara me k&€ Kontraté. . P

“Nénkontraté” éshté:

a) Nénkontrata e miratuar e Ndértimit; dhe
b) Nénkontrata e miratuar e Mirémbajtjes.
“Nénkontraktor” éshté:

a) Nénkontraktori Ndértimor; dhe

b) Nénkontraktori i Mirémbajtjes.

Pér efekt sqarimi, nése Punimet kryhen nga Koncensionari, (i) ky i fundit nuk do t&
konsiderohet si Nénkontraktor. dhe (ii) nuk do té keté nevojé gé, pér t&, & merret miratim nga
Autoriteti Kontraktor.

“Nénkontraté e Mirémbajtjes™ &shté Nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorit 1€ Mirémbajtjes pér kryerjen e Punimeve (€ mirémbajtjes apo njé pjese (€ tyre, me
ndryshimet dhe z&vendésimet pérkatése t& béra heré pas here né pérputhje me kété Kontraté.
“Nénkontraté Ndértimi” &sht& nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe Nénkontraktorit
Ndértimor pér kryerjen e Punimeve apo njé pjese té tyre, me ndryshimet dhe zévendésimet
pérkatése (€ béra heré pas here n& pérputhje me kété Kontraté.

“Nénkontraktori Ndértimor™ &shté subjekti i regjisttuar sipas Ligjit, me seli n& gdresén e

\
a3
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deklarvar né QKB dhe i pérfagésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor.si pérfaqésues i
caktuar dhe autorizuar rregullisht né bazé t& Nénkontratés s¢ Ndértimit.

“Nénkontraktori i Mirémbajtjes” €shté subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me seli né adresén ¢
deklaruar né QKB dhe i pérfagésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor.si pérfagésues i
caktuar dhe autorizuar rregullisht ng bazé t& Nénkontratés s&¢ Mirémbajtjes.

“Ngjarje e Forcés Madhore” &shié njé ngjarje qé nuk éshté né kontrollin e Paléve dhe q& nuk
mund té parashikohej prej tyre si dhe q& sjell pér pasojé qé Pala g€ pretendon t€ mos jeté né
gjendje t€ pérmbushé detyrimet e parashikuara né kété Kontraté (“Pala e Prekur™), pérfshiré, pau
kufizuar né:

a) ¢do akt i natyrés duke pérfshiré, por duke mos u kufizuar né to. zjarrin.
pérmbytjen, ose ¢do katastrofé tjetér natyrore si. térmeti, uragani, tornado ose
goditja nga meteori ose nga njé trup tjetér giellor;

b) greva, pushtimi i Rrugés. lufta, kryengritja, protesta mé e gjaté se 48 (dyzet e
teté) oré, revolucioni, lufta civile, konflikti i armatosur. gjendja ¢
jashtézakonshme e vendosur me Ligj. terrorizmi ose_embargoja dhe trazirat
civile ose prishja e rendit civil: '

e o “_;\\

) rrezatimi jonizues ose kontaminimi kimik apo biclegjiks = ’
o &

Tl

d) shpérthimet e shkaktuara nga pajisjet supersonikess-

e) shpérthimi bérthamor ose kontaminimi radioaktiv; H,/"
f) ¢do rast tjetér i parashikuar né njé dispozité 1€ Kontratés si e tillé.

“Njoftimi pér Korrigjim” ka kuptimin ¢ parashikuar n€ Nenin 39.2.

“Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar né Nenin
39.4 1€ Kontratés.

“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né
Nenin 39.2 t& Kontratés.

“Njoftim Mospranimi™ ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.2.11.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar n& Neni 35 t¢
Kontratés.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né Neni 35 t& Kontratés.
“Njoftim pér Ndérprerje dhe/ose Pérfundim té Kontratés™ éshté:

a) Njoftimi pér Mospérmbushje & Detyrimeve nga Koncesionari:

b) Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor; ose

¢) Njoftimi pér Pérfundim € Kontratés pér Shkak t& Ngjarjes sé Forcés Madhore.

“Njoftimi pér Pérfundim té Kontratés pér Shkak t&é Ngjarjes sé Forcés Madhore™ k
kuptimin e dhéné tek Neni 33.
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“Norma e Brendshme ¢ Kthimit t& Kapitalit” éshté norma e brendshme e kthimit t¢ Kapitalit t&
Investuar t€¢ Koncesionarit. sipas pérllogaritieve & béra né Modelin Financiar, pérfshiré
ndryshimet g& ai mund t& keté sipas dispozitave (€ késaj Kontrate.

“Objekte Arkeologjike” ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri arkeologjike™ t¢ Ligjit Nr.
27/2018 “Pér Trashégiming Kulturore dhe Muzeté”.

“Objekte t& Trashégimisé Kulturore” ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri Kulturore
materiale™ té Ligjit Nr. 27/2018 “Pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzeté”.

“Objekte t&é Pérkohshme” jané t& gjitha strukturat dhe instalimet e pérkohshme, té cilat nevojiten
pér ndértimin e Rrugés.

“Pagesa nga Autoriteti Kontraktor™ &shté ¢do pagesé q& Autoriteti Kontraktor e jep né pérputhje
me Kontratén, pagesé e cila &shté e propozuar né Dokumentacionin ¢ Ofertés fituese dhe
deklaratés mbi ofertén pérfundimtare té rivlerésuar dhe Modelin Financiar t¢ datés 21.3.2019 (&
ofruar nga Koncesionari dhe té dakortésuar mes paléve.
: e

“Palé” ka kuptimin e dhéné né hyrje t& Kontratés. \

2 R
“Palé e Autoritetit Kontraktor™ &shté vegmas Autoriteti Kontraktor dhx. ncpun;;]l punémar résit
dhe agjentét e tij dhe ¢do nénkontraktor apo Person i punésuar ose i anga‘rhuar nga secili prej tyre
(ku pérfshihen edhe Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Pertaqesﬂesl “teknik, por pa pérfshiré
Koncesionarin dhe Palét Koncesionare) si dhe Autoritetet Pérkatése (€ tjera qé /saéxs rastit asistojné

Autoritetin Kontraktor pér zbatimin ¢ Kontratés. T

“Palé Koncesionare” &shté vegmas Koncesionari, Shogéria Koncesionare, Nénkontraktori,
Pérfagésuesi i Koncesionarit, inxhinieri i Koncesionarit dhe népunésit, punémarrésit dhe agjentét e
tyre dhe ¢do Nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar nga secili prej tyre.

“Palé e Lidhur” 8shté, kundrejt njé shoqérie tregtare, ¢do shoqéri e llojit holding (q& zotéron
Aksionet/Kuotat e shogérive t& tjera) qé ushtron kontroll mbi até shogéri tregtare, ¢do shoqéri
tregtare mbi t& cilén ushtrohet kontroll nga ajo shoqéri tregtare ose ¢do shogéri e kontrolluar e njé
shogérie te llojit holding qé ushtron kontroll mbi até shoqéri tregtare.

“Palé e Prekur” ka kuptimin e dhéné n& pérkufizimin e Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.
“Paralajmérimi i Paré” ka kuptimin e dhéné né Nenin 39.3.1 t€ Kontratés.
“Paralajmérim i Dyt&” ka kuptimin e parashikuar n& Nenin 39.3.2 t¢ Kontratés.
“Periudha e Koncesionit” ka kuptimin e parashikuar tek Neni 9 i Kontratgs.

“Periudha e Pérgjegjésisé sé Defekteve” né lidhje me njé Segment t& Rrugés, ka kuptimin ¢
periudhés prej 12 (dymbédhjet€) Muajsh nga data e marrjes sé Certifikatés s¢ Pérfundimit
paraprak pér até Segment.

“Periudha Ndértimore” jané periudhat brenda periudhés s& vlefshmérisé sé Kontratés gjaté té
cilave realizohen Punimet ndértimore t& fazés sé ndértimit dhe pérfundimit té Rrugés sipas Projekt
Zbatimit.

“Periudha e Viefshmérisé s¢ Kontratés™ éshté periudha kohore gé fillon me Datén e Hyrjes né
Fuqi té késaj Kontrate dhe pérfundon me Datén e Pérfundimit t¢ Kontrat&s, pérfshiré edhe sh
¢ parashikuara sipas késaj Kontrate.

fage 16
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“Person” do t& kuptohet ¢do individ, person fizik, juridik. shogéri tregtare, ortakéri apo organizaté
e ¢do lloj forme organizimi e parashikuar nga Ligji ose ligji i njé vendi tjetér, pérfshiré Autoritetin
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése.

“Pérdorues” jan& pérdoruesit e Rrugés.

“Pérfaqésues i Autoritetit Kontraktor” &shté Personi i identifikuar pér t€ vepruar si Pérfaqésues
i Autoritetit Kontraktor né bazé 1& Kontratés.

“Pérfagésues i Koncesionarit” &shté veté Koncesionari ose njé Personi i autorizuar me shkrim
pér pérfagésimin e tij.

“Pérfaqésues Teknik” éshté gdo Person i eméruar nga Autoriteti Kontraktor né bazé ¢ késaj
Kontrate,

“Pérmbyllje Financiare” éshté data kur pérmbushen kushtet q& i paraprijng hyrjes né fuqi t&
Marréveshjeve té Financimit.

“Plani i Mirémbajtjes sé Rrugés”, &shté plani i véné né dispozicion né ﬁé'rput-hfiéw{e Shtojcén 10.

“Plani i Menaxhimit t& Projektit” &shté plani i véné né dispozicion né ﬁe:gﬁﬂue ﬁi:é“Shtojcéx1 10.
TGP 2

“Plani i Rehabilitimit™ ka kuptimin ¢ dhéné n& Nenin 37.7.2 t& Kontratg§, & Z, ,}

“Plane Zbatimi t& Punimeve” jané planet ¢ skicuara (& punimeve‘,gipas Projekt Zbatimit, €
Koncesionarit & i bashkélidhen Shtojcés 11 me miratimin e Projekt Zbatiniit, me ndryshimet ose
shtesat pérkatése.

“Praktika e Miré e Industrisé” &sht¢ ushtrimi i shkallés sé zotésisg, korrektesés. maturisé dhe
largpamésisé qé do 1€ pritej né ményré € arsyeshme dhe (& zakonshme nga njé palé kontraktore e
afté dhe me pérvojé né sektorin e ndértimit & rrugéve né Shqipéri dhe e cila kérkon € pérmbushe
me mirébesim detyrimet e veta kontraktore. né respekt t& & gjitha Ligjeve, e angazhuar n¢ (&
njéjién lloj ndérmarrjeje dhe duke punuar né rrethana dhe kushte t& njgjta ose t&€ ngjashme.

“Problem i Trashéguar” &shté ¢do pretendim. kérkesé apo pérgjegjési e parashikuar me Ligj q&
ka ardhur nga njé veprim ose mosveptim né lidhje me ndértimin apo shfrytézimin e béré mbi
pjesét ekzistuese (& Rrugés pérpara Datés s¢ Hyrjes né Fugi t€ Kontratés.

“Procesi i Arbitrazhit” ka kuptimin e dh&né né Nenin 54.3.1 t€ Kontratés.

“Procesverbal Konstatimi” ka kuptimin e dhén& n€ Nenin 19.2.1. t€ Kontratés.

“Program’ gshté programi aktual pér realizimin e Punimeve, i hartuar né pérputhje me Projekt
Zbatimin.

“Programi i Riparimit Kapital” &sht¢ versioni pérfundimtar i programit vjetor t€ riparimit
kapital, i miratuar ose pércaktuar, pérkatésisht, né pérputhje me Kontratén dhe Projektin.
“Projekti” &shté érésia e aktiviteteve 1€ ndérlidhura p&r ndértimin, mirémbajtjen ¢ Rrugés i
pércaktuar né objektin e késaj Kontrate sipas Projektit t& Zbatimit dhe kryerja e ¢do pjese &
Punimeve dhe Shérbimeve gjaté Periudhés s¢ Vlefshmérisé sé Kontratés dhe financimi sipas
ofertés s¢ paraqitur nga Koncesionari né proceduren e koncesionit.

“Projekt Ideja™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 20.1.1 (€ Kontratés.

a fage 17
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“Projekt Zbatimi™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 20.1.2 & Kontratés.
“Propozime té Koncesionarit” jané:

a) Propozime pér Punime t&¢ Koncesionarit: dhe

b) Propozime pér Shérbime mirémbajtjeje t& Koncesionarit.
“Punime” jan¢ punimet ndértimore, punimet gjeoteknike dhe ¢do punim tjetér & mund &
nevojitet né lidhje me projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen e Rrugés dhe t€ Objekteve &
Pérkohshme nga Koncesionari sipas Projekt Zbatimit.

“Punimet e Rehabilitimit™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 37.7.1 t& Kontratés.

“QKB” ka kuptimin e Qendrés Kombétare t& Biznesit, si institucioni shtetéror i ngarkuar nga Ligji
pér mbajtjen e regjistrit té shoqérive tregtare.

“Riparim Kapital” &shté ¢do mirémbajtje gé i béhet Rrugés. g& nuk &shé Mirémbajtje Ruting.

“Rifinancim™ &sht€ zévendésimi i njé borxhi ekzistues me njé borxh tjetér me kushte financiare &
ndryshme, por & nuk sjell asnjé implikim financiar shtesé pér Autoritetin l\onn\Kues pértej

pagesave t& parashikuara né Modelin Financiar.
e,
2N L-\

“Rrugé” jang (& gjitha Segmentet e Projektit, duke pérfshiré edhe ob|ektet l_tdhut” se &
nevojshme pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e kétyre Segmenteve. ku per’fshl[aen? dhe
Vendpushimet dhe ¢do zoné tjetér shérbimi. 4

P
3
’

“Segmentet” jané pozicione gjeografike brenda gjurmés sé Rrugés té ndara-skematikisht, mbi té
cilat do t&€ kryhen Punimet Ndértimore.

“Sigurimi i Kontratés™ &sht¢ garancia e kérkuar dhe e paraqitur né formén e kérkuar e [&shuar
nga njé banké e nivelit t& dyté /shoqgéri sigurimi sipas pércaktimeve té Kontratés, me kérkesé t&
Koncesionarit dhe né favor t& Autoritetit Kontraktor.

“Sigurimet e Nevojshme™ jan& sigurimet e identifikuara dhe mbajtura né pérputhje me Neni 37
dhe € parashikuara sipas Shtojcés 7.

“Sigurimi i Pérgjegjésisé ndaj Paléve t& Treta™ éshté sigurimi i pérgjegjésisé ndaj paléve € treta
qé éshté pjesé e Sigurimeve t& Nevojshme qé& duhen bleré dhe mbajtur né bazé t&€ Neni 37 t&
Kontratés.

“Sistemet e Cilésisé” jané sistemet ¢ menaxhimit t& cilésisé t¢ véna né dispozicion né pérputhje
me Shtojcén 10.

“Skicat e Ndértimit” jané skicat dhe llogaritjet ¢ hartuara n€ pérputhje me Kérkesat e Autoritetit
Kontraktor dhe Ligjit, n& & cilat paraqiten t& gjitha dimensionet, llogaritjet dhe hollésité e
nevojshme pér t'i dhéné mundési Koncesionarit 1€ realizojé Punimet.

“Situacioni” pérfshin t& gjitha skicat, llogaritjet. raportet etj., né format elektronik dhe té shtypur
né & cilat paragiten evidencat faktike t€ miratuara t€ ndértimit t€ pérditésuara pér té pasqyruar
vendndodhjet, madhésitg, matérialet e ndértimit dhe hollési té tjera t& Punimeve t€ realizuara, duke
béré lidhjen me specifikimet dhe tabelat pérkatése.

“Situaté e Jashtézakonshme Gjeoteknike™ &shté ngjagja e njé fenomeni gjeotékiiik té
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paparashikuar (si shkarje dheu gé bllokon pjesérisht ose plotésisht karrexhatén). i cili mund té
ndikojé negativisht né Punimet pér projektimin, nd&rtimin, mirémbajtjen pa rrezik té Rrugés, né
pérputhje me Kérkesal e Autoritetit Kontraktor.

“Standarde” jané standardet e identifikuara né Projekt Zbatim né lidhje me Punimet dhe
Shérbimet né Rrugé. né pérputhje me Ligjin.

“Shérbime” jané shérbimet e mirémbajtjes s¢ Rrugés té parashikuar né Shtojcén 10.

“Shémbja e Objekteve” do t& thoté prishja nga ana e Autoriteteve Pérkatése e objekteve 1&
shpronésuara apo objekteve pa leje q¢ ndodhen né Territorin e Projektit pa pérfshiré kostot e
transportit t& mbetjeve pas shémbjes t€ cilat né ¢do rast mbulohen nga Koncesionari.

“Shkak Kompensimi” &shté:

a)

b)

d)

shkelje me faj nga ana e Autoritetit Kontraktor e ¢do detyrimi material &
parashikuar me kété Kontraté q& e bén Koncesionarin t& mospérmbushé
detyrimet e parashikuara me kété Kontraté, pér njé periudhé mé & gjaté se 30
(tridhjeté) Dité Pune;

déshtimi nga ana e Autoriteti Kontraktor pér t'i véné né dispozicion Kantierin
dhe siguruar Koncensionarit hyrje-dalje né Kantier. Né cdo rast Autoriteti
Kontraktor nuk do t& konsiderohet né shkelje, né rast se Koncesionari ka
mundési € vijojé punén né segmente (& caktuara (€ rrugés;

moskryerja nga ana e Autoritetit Komra%e detyrimeve pér Shpronesimin
sipas Kontratés me kusht g€ kjo moék;}x:lje ‘tg\ engojé vazhdimin e punimeve

nga ana ¢ Koncesionarit; = j
. 4 ,}‘

¢do ngjarje apo shkak tjetér q& é‘}te pitr?shll\uar shprehimisht si Shkak
Kompensimi né& kété Kontraté.

“Shkak Lehtésimi” &shté:

a)

b)

c)

d)
e)

zjarri ose shpérthimi ose ¢do ngjarje e paparashikueshme e motit ekstrem (duke
mbajtur né konsideraté natyrén e rajonit dhe kushtet klimatike qé¢ mbizotérojné
né rajon);

humbja apo démtimi aksidental, & u béhet Punimeve ose Rrugés, Segmenteve t&
Rrugés ose pjeséve t& saj;

mungesa ose ndérprerja e energjis€, 1&ndés djegése ose transportit, bllokimi i
rrugéve, porteve, aeroporteve dhe i telekomunikacioneve, ose defekte t€ rénda né
makineri;

Situata e Jashtézakonshme Gjeoteknike;

vonesa né Punime pér shkak t& gérmimit, largimit ose Punimeve t& tjera t&
nevojshme t& kryera né lidhje me Objektet Arkeologjike ose té Trashégimisé
Kulturore, zbulimin ¢ infrastruktures publike, zbulimin e léndeve shpérthyese,
mungesés s& miratimeve dhe lejeve t€ Autoriteteve jo pér faj t& Koncesionarit,
Forcés Madhore, Mospérmbushje t&¢ Kontratés nga Autoriteti Kontraktor, gipas
parashikimeve pérkatése né Kontraté;

- faqe 19
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f)

h)

i)

zbulimi i njé Problemi & Trashéguar. q& pengon Koncesionarin né pérmbushjen
e detyrimeve t¢ parashikuara né kété Kontraté:

zbulimi i materialeve (& rrezikshme, € paparashikueshme sipas Kontratés, qé
pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve t& parashikuara né& ket
Kontratg:;

zbulimi i sistemeve t& infrastrukturés publike, t¢ paparashikueshme sipas
Kontratés, qé pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve @&
parashikuara n¢ kété Kontraté. Kétu pérfshihet edhe ¢do kérkesé ¢ autoritetit
kontraktor, g¢ mund té detyrojé koncesionarin, t& japé njé zgjidhje t& ndryshme
nga ajo e planifikuar n& projekt ide, apo projektzbatim:

greva, braktisja ¢ punés nga punémarrésit, ulja e tempit t€ punés ose ¢do
mosmarréveshje tjetér zyrtare ose jo, pér aq sa kéto ngjarje zhvillohen né t&
gjithé sektorin pérkatés dhe jo vetém tek Koncesionari ose Pala Koncesionare:
si dhe protesta & ka pér pasojé mbylljen e Rrugés apo bllokimin e Kantierit, ose
t& njé pjese té saj né gdo moment pas Datés s¢ Hyrjes né Fuqi &€ Kontratés;

si dhe

¢do rast tjetér i parashikuar né Kontraté si Slfkék'l.-e.mésimi.

me kusht q&, pér efekt & ¢lirimit nga pérfundimivi: Ko n'at{Ané bazé t& Neni 32, njé¢
ngjarje e tillé t& mos jeté shkaktuar nga shkelje & vkulfnctshmu‘z Koncesionarit (ose njé
Pale Koncesionare) dhe gé njé ngjarje e tillé t& mcs Jese ‘shlga tuar apo ndihmuar nga
veprimi ose mosveprimi me faj i Koncesionarit (ose‘i‘hjt’PJl’c,Koncesmnare)

“Shkelje e Vazhdueshme™ ka kuptimin e parashikuar né Nenm 3,,3/

“Shogéria Koncesionare” éshté subjekti pér qéllime té veganta, i themeluar nga Koncesionari pér
t'u barg Palé e késaj Kontrate, si¢ éshté pérkufizuar né hyrje € késaj Kontrate.

“Shogéri e Lidhur”, ka kuptimin e ¢gdo shogérie q& zotéron Kontrollin e asaj shogérie, gdo
shoqéri q& éshté nén Kontrollin e asaj shoqérie. ose gdo shogéri e varur, e cila ka Kontrollin mbi

até shoqéri.

“Shpenzime Kapitale” nénkupton shpenzimet gé klasifikohen nga Ligji apo parimet ¢
pérgjithshme t& pranuara (¢ kontabilitetit si Investime Kapitale ose Shpenzime Kapitale.

“Shpronésim” do t& thoté ¢do shtetézim ose shpronésim i aseteve t& njé Personi, ose ¢do masé
apo veprim i cili, i marré veg e veg apo sé& bashku, ka efekt & barasvlershém me shtet€zimin ose

shpronésimin.

“Tatim apo Taksé” &hté ¢do lloj tatimi, takse apo pagese e vendosur né bazé & Ligjit kohe pas
kohe, pavarésisht nése éshté vendosur apo jo deri mé Datén e Fillimit t& Zbatimit t&¢ Kontratés.

“Territor i Projektit” &shté:

a)

toka (pavarésisht statusit t& saj, toké bujqésore, truall, livadh etj.) g&€ pérbén
Rrugén sipas Projektit, pérfshirg truallin e Shpronésuar, até shtesé qé mund t&
nevojitet si dhe ndonjé rrugé ndihmése nése pérfshihet né Projekt. apo rrugé
ndihmése qé i duhen Koncensionarit pér & pasur akses né Kantier;

_
N
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b) toka (pavarésisht statusit t& saj, tokg bujqésore, truall, livadh etj) qé Autoriteti
Kontraktor ia vé né dispozicion Koncesionarit pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve.

“T€ Dhénat e Véna né Dispozicion™ ka kuptimin e dh&n& n& Nenin 13.1 t& Kontratés.

“Té Drejtat e Koncesionarit™ jang t& gjitha drejtat e dhéna Koncesionarit sipas Kontratés.
pérfshiré t& drejtén pér t€ projektuar, ndértuar, mirémbajtur dhe pér t'i financuar kéto aktivitete né
Rrugé né pérputhje me Ligjin dhe me kété Kontraté, e drejta e ¢do pagese, financimi, kompensimi,
shtese né kohé, nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas késaj Kontrate, t¢ Modelit Financiar té
Koncesionarit si dhe té ofertés fituese t& Koncesionarit, né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.

“Truall Ekstra” ¢shté toka (pavarésisht statusit té saj, toké bujqésore. truall. livadh etj.) q& i
nevojitet né ményre t& pérkohshme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit dhe/ose Truallit
Shtesé né ményré gé (& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, né pérputhje me kushtet e késaj
Kontrate.

“Truall Shtesé” &shté toka (pavarésisht statusit té saj, toké bujqésore, truall, livadh etj.) g& i
nevojitet né ményré 1€ pérhershme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit né& ményré gé &
realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, n& pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.

“TVSH” éshté tatimi mbi vlerén e shtuar, sig parashikohet me Ligj'. \

: - 7 e I
“Vendpushimet™ jan& vendet € sipas rastit, duhen ndértuar ose.mirémbajtu?, pér t'ju ofruar
Pérdoruesve si vend pér pushim, pije, ushqime dhe furnizim t& autpmietit ing-Iéndé djegése, né

pérputhje me Projekt Zbatimin dhe Kontratén. SN 2 /
“Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar”, ka kuptimin e'di@ég&{(enin 33.9 té Kontratés.

“Vit i Ploté Kalendarik” éshté periudha nga data 1 Janar deri mé daté 31 Dhjetor, duke i pérfshiré
té dyja kéto data.

“Vlera e Tregut e Projektit” llogaritet si vijon:
Vlera e tregut = A + B - C, ku:

A= vlera aktuale e Pagesave nga Autoriteti Kontraktor q& do t& kishte marré Koncesionari
qé nga Data e Pérfundimit t€ Kontrat€s deri né fund té Periudhés sé Koncesionit (pa
marré né konsideraté, né kuptimin e pérllogaritjes. faktin e ndérprerjes pérpara kohe té
Kontratés) n€ bazé & Modelit Financiar me pérditésimet mé (€ fundit.

B = ¢do kompensim i pagueshém ndaj Koncesionarit né bazé té késaj Kontrate. si pasojé e
njé ngjarjeje qé ndodh pérpara Datés sé Pérfundimit té Kontratés.

C= (DI-D2)+E+F+G. ku:

D1 = kostoja gjithsej mé Datén e Pérfundimit t& Kontratés pér rivendosjen e Koncesionit né
Standardet dhe specifikimet e parashikuara me kété Kontraté.

D2 = démi nga sigurimi g€ ka arkétuar Autoriteti Kontraktor né& lidhje me kostot e
rivendosjes t& pérmendura né DI.

E = vlera aktuale neto ¢ kostove pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Koncesionit, p&rfshizpg
Shpenzimet Kapitale qé nga Data e Pérfundimit t& Kontratés deri né fund t& Periu
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s¢ Koncesionit (pa marré né konsideraté, né kété kuptim, ndérprerjen pérpara kohe €
Kontratgs) (pa pérfshiré kostot e pérfshira né D1, mé lart) né bazé € Modelit Financiar
me pérditésimet mé té fundit.

F= shumat e depozituara ose 1€ kaluara né njé llogari rezervé pér shlyerjen ¢ borxhit t&
mbajtur né emér ose pér llogari t& Koncesionarit né baz¢ t&¢ Marréveshjes s¢
Financimit, pér t& garantuar Detyrimet Kundrejt Huadhénésve.

G = gdo vleré, t& papérfshiré né shkronjén “F” mé lart, né investime n€ mjete monetare ose
ekuivalente t& mjeteve monetare dhe vlera t€ tjera q& né rast garantojné (€ drejtat ¢
Huadhénésve dhe jané & arkétueshme nga Huadhénésit (ose né llogari rezervé ose né
njé formé tjetér) dhe né ¢do rast pa e llogaritur dy heré garancing pér ecuring q& €shté
véné né dispozicion né& pérputhje me Neni 8.

NE kuptim 1€ llogaritjes s& vlergs aktuale neto, norma e skontimit &ht€ e barabarté me
Normén ¢ Brendshme te Kthimit mbi Kapitalin (Equity IRR) & situatés baz&.

Pér t& shmangur ¢do dyshim, kur llogaritja nxjerr rezultat nj& shifér me vleré negative, vlera e
tregut e Projektit éshté zero.

Neni2  INTERPRETIMI I KONTRATES Z" i
Né kété Kontraté, pérvegse kur konteksti e kérkon ndrys_‘hé;‘;doxté:,_\péporen interpretimet ¢
méposhtme: . Hd

e

S
Himics d? anasjelltas. Referimi

a) njé fjalé e pérdorur né numrin njéjés pérfshin dhe numrin g
te njéra gjini pérfshin edhe gjining tjetér:

#

-

b) referimi i njé Ligji, akti administrativ, urdhéri apo udhézimi pérfshin referim tek ai Ligj,
akt administrativ, urdhér apo udhézim si¢ &shté ndryshuar. shtuar apo rimiratuar koh€ pas
kohe, si dhe te ¢do rregullore e nxjerré né bazé e pér zbatim t& tij. Pasoja e ¢farédo
ndryshimi, shtese apo ri-miratimi & till¢ mbi kété Kontraté do t& zgjidhet né pérputhje me
nenet e késaj Kontrate:

¢) referenca per njé Person pérfshin pasardhésit e tij apo Personat e autorizuar nga ai né bazé
té Ligjit;
d) referenca ndaj ¢do Neni, paragrafi ose Shtojce. pérveg kur deklarohet shprehimisht pér t&

kundértén, éshté referencé ndaj atij Neni, paragrafi ose Shtojce t€ késaj Kontrate:

e) referencat pér kété Kontraté ose ndonjé dokument tjetér t& pérfshiré né & nénkupton njé
referencé ndaj ¢do ndryshimi/amendimi ose shtesé € késaj Kontrate. sic mund t€ ndodh&
heré pas here;

f) kjo Kontraté pérfshin edhe Shtojcat ¢ saj si dhe pjesé integrale e késaj kontrate jan€ dhe
seti i dokumenteve standarde té procedurés konkurruese dhe konrata tip;

g) titujt dhe renditja numerike e pérdorur pér nenet, paragrafét, nénparagrafét, anekset dhe
tabela e pérmbajtjes jané vetém pér lehtési referimi dhe nuk do té ndikojné né interpretimin
e késaj Kontrate;

h) njé referim te secili institucion apo organ vendimarrés i referohet institucionit dhe organit
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ekzistuari, ristrukturohet apo ndan pérgjegjésité me institucione apo organe & tjera, i
referohet institucionit apo organit vendimarrés pasardhés apo institucionit apo organit qé
trashégon pérgjegjésité ekzistuese apo qé shérben pér & kryer funksione dhe géllime &
ngjashme apo t€ njéjta si institucioni apo organi ekzistues:

i) pérveg rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe né kété Kontraté, né rast & njé
konflikti t€ drejtpérdrejté midis ndonjé dispozite (& pjesés kryesore t& Kontratés, t& ndonjé
Shtojee ose Dokumentacionit t€ Procedurés sé Tenderit radha ¢ pérparésisé do (& jeté si mé
poshté:

(i) kjo Kontraté:
(ii) Shtojcat e saj;
(iii) Dokumentat e Procedurés sé Tenderit:

J)  pérveg rasteve t€ pércaktuar n& ményré specifike né kushtet e késaj Kontrate, né rast té njé

konflikti & drejtépérdrejté midis ndonjé dispozite t& késaj Kontrate dhe Marréveshjes s&
Drejtperdrejté, pérparési do t& kené dispozitat e Kontratés.

Neni3  OBJEKTII KONTRATES

3.1 OBJEKTI

Objekti i késaj Kontrate &hté projektimi, ndértimi dhe mlren?;)apt e'Rrugés “Porti i
Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura ¢ Shén Elizés)”.

3.2 LENDA

NE varési t€ kushteve té parashikuara né kété Kontraté:

a) Shogéria Koncesionare ka ¢ drejtén dhe detyrimin ekskluziv (i) & hartojé
Dokumentacionin e Projektit pérfundimtar te Rrugés, (ii) t& realizojé Punimet sipas
Projektit pérfundimtar t& Projekt-Zbatimit pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor (iii) &
sigurojé financimin pér zbatimin e Projekt Zbatimit, (iv) (& realizojé mirémbajtjen e Rrugés
(n€ shkallén e pércaktuar né kété Kontraté) si dhe Projekt Zbatimin e miratuar nga
Autoriteti Kontraktor, i cili &shté hartuar n& bazé (& ofertés sé paraqitur né procedurén
konkurruese.

b) Autoriteti Kontraktor (i) do t'i vendosg né dispozicion Shogérisé Koncesionare 1€ gjitha
informacionet, Dokumentacionet, vlerésimet dhe Projekt Idené e nevojshme pér géllimet e
ndértimit, pérfundimit dhe mirémbajtjes sé Rrugés dhe (& hartimit (& Projekt Zbatimit,
(i) do & plotésoje & gjitha detyrimet e parashikuara né kété Kontrat®, (iii) do &
angazhohet pér aplikimin dhe marrjen e (€ gjitha lejeve/licencave né lidhje me Projektin,
aplikimi dhe marrja e (€ cilave i takojné& Autoritetit Kontraktor sipas legjislacionit né fugi,
(iv) do t& angazhohet t'i japé Shogérisé Koncesionare t& gjithé asistencén e duhur né
pajisjen ¢ Shoqérisé Koncesionare me lejet dhe licencat, aplikimi dhe/ose marrja e (& cilave
i takojné késaj té fundit sipas legjislacionit né fugi. si dhe (v) do t& marré t& gjitha masat
pérkatése administrative dhe financiare p&r kryerjen né koh& (& pagesave (vi) ndaj
Shoqérisé Koncesionare sipas pércaktimeve né kété Kontraté dhe né Modelin Financiar t&
Shoqérisé Koncesionare (vii) pér Shpronésimet dhe (viii) démshpérblimet.

Neni4  KONCESIONARI DHE SHOQERIA KONCESIONARE
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Palét pranojné q€. né& pérputhje me Legjislacionin né fugi, si dhe me Dokumentat e
Procedurés Konkurruese, Koncesionari ka themeluar Shoqériné Koncesionare pér té realizuar kgté
Kontraté, né vend t& Koncesionarit. Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare jané solidarisht
pérgjegjés pér pérmbushjen e detyrimeve t& késaj Kontrate.

Neni5 REFERENCAT NDAJ KONCESIONARIT DHE SHOQERISE
KONCESIONARE

5:1 Referencat ndaj Koncesionarit né kété Kontraté, pérveg atyre n& Neni 3. Nenin 12.1.1,
Nenin 12.1.2, € cilat i referohen t& dyja Paléve, konsiderohen si referime vetém tek
Shogéria Koncesionare; dhe

o
o

Pavarésisht krijimit t€ Shoqéris¢ Koncesionare, Shogéria Koncesionare dhe
Koncesionari do t€ jené pérgjegjés né ményré solidare pér pérgjegjésisté dhe detyrimet
né pérmbushjen e kushteve paraprakte t& kontratés si dhe pér pérmbushjen ¢ kontratés
gjaté gjithé kohézgjatjes sé saj: dhe

5.3 Nenet mbi pérfundimin e parakohsh&m, mbi pasojat e pérfundimit-#, parakohshém,
mbi kompensimin pér pérfundimin e Kontratés, mbi llogdmjen dhepagesén e
kompensimit, mbi ¢ drejtat e pronésisé intelektuale, mbi nj@ﬂu‘net \%vi Ligjin
rrcgullucs. dhe mbi zgjidhjen e mosmarréveshjeve, dhe dispozitat | gsg.2batohen,
sipas rastit, pér Koncesionarin ose pér Shoqéringé Koncesionare.

Neni6  KUSHTET PARAPRAKE

6.1 Pas nénshkrimit t& saj nga Palét. kjo Kontraté hyn né fuqi. me miratimin e saj nga
Kuvendi i Republikés s¢ Shqipérisé dhe botimin ¢ vendimit & miratimit né Fletoren
Zyrtare t& Republikés s& Shqipérisé, (ng vijim “Data e Hyrjes né Fuqi”).

6.2 Pavarésisht nga parashikimet ¢ Nenit 6.1 dhe duke marré né konsideraté dhe
parashikimet e Nenit 6.4, detyrimi i Shoqgérisé Koncesionare pér té filluar Punimet béhet
efektiv né datén, né & cilén p&rmbusher i fundit nga kushtet e pérmendura mé poshté
(“Data e Fillimit t&é Zbatimit t& Kontratés™):

6.2.1 Nénshkrimi i Marréveshjes sé¢ Drejtpérdrejté midis Koncesionarit, Shogérisé
Koncesionare dhe nése éshté e nevojshme nga Autoriteti Kontraktor dhe palés/paléve
financuese:

6.2.2 Dorézimi nga ana e Shoqéris¢ Koncesionare e Garancis¢ s& Kontratés né
pérputhje me kété Kontraté;

6.2.3 Paragitja nga ana ¢ Shoqérisé¢ Koncesionare te Autoriteti Kontraktor i Projekt
Zbatimit brenda 6 (gjasht&) Muajsh nga Data e Hyrjes né& Fugqi;

6.2.4  Miratimi i Projekt Zbatimit nga Autoriteti Kontraktor brenda 2 (dy) Muajsh nga
paraqitja;

6.2.5 Lé&shimi i lejeve t& nevojshme nga ana e Autoritetit Kontraktor dhe Autoritetey,
Pérkatése t& tjera, me q€llim mundésimin e fillimit & zbatimit t& Projekt Zbatimit;

b/

25



6.2.6  Pérmbyllja Financiare nga ana ¢ Shoqérisé Koncesionare;

6.2.7 Pérzgjedhja e Inxhinierit t& Pavarur nga ana e Autoriletit Kontraktor. sipas
dispozitave 1& késaj Kontrate:

6.2.8 Identitikimi i Objekteve pér Shpronésim nga Shogéria Koncesionare dhe fillimi i
procedurave té Shpronésimeve nga Autoriteti Kontraktor t& cilat lidhen me zbatimin ¢
Projekt Zbatimit;

6.2.9 Dorézimi i Territorit t& Projektit nga ana e Autoritetit Kontraktor te Shoqéria
Koncesionare.

6.3 Afati maksimal pér pérmbushjen e kétyre kushteve do t€ jeté jo mé shumé se 12
(dymbédhjeté) Muaj nga Data e Hyrjes né Fuqi & Kontratés. pérveg rasteve t&€ pércaktuara
né Neni 7 & kéésaj Kontrate.

6.4 Shogéria Koncesionare, né diskrecionin e saj t& ploté dhe pasi. merr pélgimin e
Autoritetit Kontraktor, mund té fillojé Punimet duke zgjedhur (& heqe doré’”nva\e drejta e
saj pér té kérkuar permbushjen ¢ ndonjérit prej kushteve paraprake sa m;f fart, apo duke
lejuar pérmbushjen e tij me vonesé. Kjo nuk do t& konsiderohet hegje dar fncgsionlarit

nga té drejtat q€ ai ka né bazé ¢ késaj Kontrate. :
=1
Neni7 MOSPERMBUSHJA E KUSHTEVE PARAPRAKE 3
7.1 N& rast se kushtet paraprake té pércaktuara né Neni 6 mé sipér nuk jang

pérmbushur brenda 12 (dymbédhjeté) Muajve nga Data e Hyrjes né Fuqi € késaj
Kontrate, Palét do té takohen pér t& vendosur pér njé rrugézgjidhje pér plotésimin e
kushteve paraprake € mbetura.

T2 N& rast se kushtet paraprake té€ mbetura nuk jan€ p&rmbushur ende brenda 3
(tre) Muajve nga data e propozuar. ose brenda ndonjé daté tjetér, pér té cilén Palét
do t& bien dakord me shkrim, kjo Kontraté do té zgjidhet dhe:

721 NE& rast se Autoriteti Kontraktor nuk i plotéson kushtet g€ lidhen me &,
Autoriteti Kontraktor i paguan Shogérisé Koncesionare. si kompensim i réné
dakord paraprakisht, vetém kostot e pjesémarrjes né zhvillimin e procedurave
konkuruese/té tenderit. si dhe zhbllokon dhe kthen Garancing e Kontratés.

T22 Né rastin e mospérmbushjeve nga Shogéria Koncesionare t€ kushteve
paraprake pér faj t&€ Shogérisé Koncesionare, Autoriteti Kontraktor do t€ mbajé
Garanciné e Kontratés. si kompensim i réné dakord paraprakisht.

7.3 Pavargsisht nga sa mé lart dhe pavargsisht nga dispozitat e tjera né kété
Kontraté né kundérshtim me sa vijon (pérfshiré dispozitat e Nenit 39.4), nése né
pérputhje me Nenin 6.4 Shogéria Koncesionare pranon € fillojé Punimet pa e
marré né Dorézim Territorin e Projektit n& ményré t€ ploté dhe € ¢liruar plotésisht
nga t& gjithé pretendimet € paléve (& treta mbi té. Shogéria Koncesionare bie dakord
gé ajo nuk mund ta pérdoré kété shkelje t& Autoritetit Kontraktor si shkak zgjidhje
té parakohshme t& Kontratés deri sa t& kalojné 27 (njézet e shtat€) muaj nga Data e
Hyrjes né Fuqi. Megjithaté, né p&rputhje me Nenin 16.1.5, vonesa e Autorit
Kontraktor pér t& Dorézuar Territorin e Projektit do t& konsiderohet sipas rasti

e/
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Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi. ve¢ e veg ose sé bashku.

Neni8  GARANCIA E KONTRATES

8.1

Shogéria Koncesionare dorézon Garanciné e Kontratés né njé formé (& pranueshme
nga Autoriteti Kontraktor sipas parashikimeve té pikave 8.1.1, pikés 8.1.2 dhe pikés 8.1.3
t€ kétij Neni (“Garancia e Kontratés™):

8.1.1 Né momentin e nénshkrimit & Kontratés, njé garanci e 1&shuar nga
njé shoqéri sigurimesh né vlerén 2 (dy) % t& vlerés sé Punimeve
ndértimore, t€ parashikuar pér vitin e paré i€ ndértimit sipas Projekt Idesé &
dorézuar né oferté, garanci e cila do té jeté e viefshme vetém deri né Datén
e Fillimit t& Zbatimit t& Kontratés.

8.1.2 7 (Shtaté) Dité Pune pérpara Datés s€ Fillimit € Zbatimit &
Kontratés, deri né pérfundimin ¢ Punimeve, njé garanci 1€ 1éshuar nga njé
banké e nivelit & dyté e pranueshme pér Autoritetin Kontraktor. Shuma e
Garancisé sé¢ Kontratés pér secilin vit pas Datés s& Fillimit t& Zbatimit &
Kontratés do t€ jeté né vlerén 10 (dhjete) % té vlerew vs;b.Pummeve
ndértimore & parashikuar pér até vit sipas Projekt ébatlmn ¢ dila do ti
kthehet mbrapsht Shogérisé Koncesionare né momentin™&: dorez}!@n @&
garancisé pasardhése né bazé t& Nenit 8.1.3. ¥ )

-

8.1.3 Shogéria Koncesionare pér pérmbushjen e detynmeve\ 5? sipas
késaj Kontrate, pas pérfundimit t€ periudhés sé Punimeve deri né perfundim
té kohézgjatjes sé Kontratés, dorézon Garancing e Kontratés-t& Téshuar nga
njé banké e nivelit t& dyté e pranueshme per Autoritetin Kontraktor, né
vlerén 10 (dhjet&) % t€ vlerés kumulative t& Shérbimeve t€ parashikuara pér
t'u kryer pér njé periudhé 3 (tre) vjecare t€ Shérbimit t&¢ mirémbajtjes. sipas
preventivit (€ réné dakord mes Paléve.

Garancia e Kontratés dhéné si mé lart:

8.2.1 Esht& njé instrument q& mbulon t& gjitha detyrimet e Koncesionarit dhe
Shoqérisé Koncesionare, sipas pércaktimit t€ Nenit 5, qé rrjedhin nga kjo
Kontraté. e cila mbahet nga Autoriteti Kontraktor né rastin e mospérmbushjeve
t& Kontratés nga Shoqéria Koncesionare;

8.2.2 Emeérton Autoritetin Kontraktor si pérfitues t& drejtpérdrejté: dhe

8.2.3 Pas dorézimit t& Garancisé st Kontratés tek Autoriteti Kontraktor ky i fundit
menjéheré nga data e paraqitjes sé& saj e shqyrton até, dhe nése Garancia e
Kontratés €shté né pérputhje me Nenin 8.1.1, Autoriteti Kontraktor e pranon
dhe rikthen menjeheré tek Koncesionari Garancing e Ofertés. NE rast & mos
kthimit nga ana e Autoritetit Kontraktor t&€ Garancisé s& Ofertés tek
Koncesionari brenda njé afati prej 10 (dhjeté) Ditésh Pune nga data e dorézimit
1€ Garancis€ sé¢ Kontratés, at€heré Autoriteti Kontraktor do € paguajé njé /7
penalitet né vlerén prej 0.1 % t& vlerés sé Garancisé sé Ofertés pér ¢do di

vonesé.
-
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Neni9 PERIUDHA E KONCESIONIT

P&rvegse né rastet e pérfundimit té parakohshém t& késaj Kontrate, né pérputhje me kushtet
e saj, Periudha e Koncesionit do té jeté 13 (trembédhjeté) vjet. duke filluar nga Data e Fillimit t&
Zbatimit t&¢ Kontratés dhe pérfundon né pérvjetorin e 13-1€ & késaj date (“Periudha e
Koncesionit”). Ng llogaritien e Periudhés sé Koncesionit nuk do t& numérohen periudhat né té
cilat zbatimi i késaj Kontrate &sht€ vonuar pér shkak t& Ngjarjeve (¢ Forcés Madhore. Shkageve t&
Kompensimit/Lehtésimit, ose pér shkak se Autoriteti Kontraktor nuk ka p&rmbushur detyrimin e
tij sipas késaj Kontrate, afat i cili mund t€ zgjatet né pérputhje me dispozitat Ligjore (& pércaktuara
né kété Kontraté.

Neni 10 NENKONTRATAT

10.1 Shogéria Koncesionare nuk mund hyjé:

a) N& ndonjé Nénkontraté g& ka njé vleré mé t& madhe se 30 % (tridhjeté pérqgind) ¢

vlerés s¢ Kontratés s&¢ Koncesionit, pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit

Kontraktor. S

T ORRRS

b) Pavarésisht pércaktimit (& mésipérm. vlera totale e nénkontratés nuk mhnd = kalo;é
né total 40 % (dyzeté pérqind) & vlerés s& Kontratés s& Koncesionit. 7‘

Autoriteti Kontraktor mund &€ mos e japé pélgimin, vetém né rast se N‘éﬁl;on@raktbﬂ
prepozuar nuk gézon kapacitetet e nevojshme tekniko-financiare dhe ha[ore ger ¥/t

mundésuar zbatimin e detyrimeve sipas Nénkontratés sé propozuar. -\
/

e

10.2 Autoriteti Kontraktor duhet t& shprehet né lidhje me miratimin ose jo t€ tij. brenda

15 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune si dhe duhet ta argumentojé dhe arsyetojé até né rast
refuzimi. Né rast se Autoriteti Kontraktor nuk shprehet brenda kétij afati. miratimi i tij do
té konsiderohet i dhéné né formé (& heshtur.

10.3 Shogéria Koncesionare &shté pérgjegjése pér pérmbushjen e detyrimeve (€ saj sipas

késaj Kontrate, pavarésisht faktit nése Punimet e ndértimit apo mirémbajtjes jané
realizuar nga veté Shoqéria Koncesionare ose Nénkontraktor8t e Ndértimit apo
Mirémbajtjes. Mospérmbushja e kontratés nga nénkontraktoret, apo pérshkallézimi i cdo
konflikti midis Nénkontraktoréve dhe Koncesionarit. nuk pérbén kusht pér moszbatimin
¢ kontratés dhe nuk do t& pengojé zbatimin e kontratés nga Koncesionari.

Neni 11 NDRYSHIMI I KONTROLLIT

1.1

11.2

NJOFTIMI | NDRYSHIMEVE

NE rast se ka ndonjé ndryshim né Kontrollin e Koncesionarit n& cilésing e ortakut t&
vetém € Shoqérisé Koncesionare, Koncesionari &shté i detyruar © informojé
Autoritetin Kontraktor brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune pas bérjes s¢ njé ndryshimi t&
tillé ose, né rastin e njé shoqérie t& kuotuar né nj& bursé t& njohur, né njé daté t&
mévonshme € arsyeshme né € cilén Koncesionari duhet t& keté marré dijeni pér
ndryshim té tillg.

KUFIZIMET E TRANSFERIMEVE
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Né varési nga kushtet e Marréveshjes s& Drejtpérdrejté dhe afi€sisé s¢ Huadhénésve pér
t& ekzekutuar ndonjé garanci n& pérputhje me kushtet e Marréveshjes sé Drejtpérdrejté
dhe dokumentet pérkatése (& barrave siguruese (nése ka), té cilat kané pérparési ndaj
kétij paragrafi:

11121 Pér ¢do ndryshim n¢ Kontrollin e Shogérise Koncesionare gjaté Periudhés sé¢
kontratés, duhet marré pélqimi paraprak me shkrim i Autoritetit Kontraktor, duke vepruar
né ményré & arsyeshme dhe bazuar né kritere objektive dhe jo né bazé & diskrecionit.
Kriteret objektive do t&€ quhen t& pérmbushura kur Koncesionari demostron se pozita
ligiore dhe ekonomike e Shogqérisé Koncesionare pér zbatimin e Punimeve nuk do té
pérkegésohet si rezultat i njé ndryshimi & till&. Nése Autoriteti Kontraktor nuk e ka dhéng
miratimin ¢ tij apo nuk e ka refuzuar ndryshimin e pronésisé brenda 20 (njézet) Ditéve
Pune nga marrja ¢ kérkesés nga ana e Koncensionarit, do t& konsiderohet se ai e ka dhéné
né ményré € heshtur pélgimin e tij dhe Koncensionari &shté i liré & béjé tranferimin e
pronésisé 1€ Shogérisé Koncensionare.

11,22 Autoriteti Kontraktor do t& marré vetém njé njoftim nga Koncesionari pér ¢do
transferim t& aksioneve/kuotave dhe t& kontrollit brenda Shoqérisé Koncesionare dhe pér
¢do transferim té kuotave/aksioneve dhe kontrollit nga ¢do Aksioner tek/ndaj:njg:Shoqéri e
Lidhur, e tij, apo tek njé Aksioner tjetér, ose tek/ndaj nj& Shoqgri e Lidhur e njé Aksioneri

tjetér. " \

Neni 12 GARANCITE DHE DETYRIMET E KONCESIONARIT

~
4
#\C/

2.1  GARANCITE E KONCESIONARIT P

+

Koncesionari deklaron, garanton, dhe merr pérsipér pérpara Autoritetit Kontraktor se:

12.1.1 Eshté themeluar dhe vepron né pérputhje me Ligjin:

12.1.2 N& dijeniné e tij, nuk ka ndodhur asnjé ngjarje gé do ta bénte Koncesionarin
t&€ mos ishte né& gjéndje & pérmbushte detyrimet e tij dhe nuk ekziston asnjé fakt
ose ngjarje q€¢ mund & conte né mospérmbushjen ¢ detyrimeve {8
Koncesionarit; dhe

12.1.3 Me nénshkrimin e késaj Kontrate, Koncesionari apo Shogéria Koncesionare
nuk kan€ kryer asnjé veprim t&€ ndaluar nga Ligji.

Koncesionari mé& tej garanton, deklaron dhe merr pérsipér pérpara
Autoritetit Kontraktor se, duke filluar nga Data e Hyrjes né Fuqi:

12.1.4 Cdo angazhim q¢ buron nga Dokumentet e Projektit pérfagéson njé
angazhim € vlefshem dhe t& zbatueshém (& Koncesionarit dhe secili nga
Dokumentet e Projektit &shté né formén qé& kérkohet nga Ligji:

12.1.5 Dokumentet e Projektit jang& pérgatitur dhe zbatimi i tyre dhe krverja ¢
punés nga Koncesionari nuk bie ndesh me:

a) Asnjé Ligj:

b) Aktin e themelimit ose dokumente & tjera & brendshme t& Koncesion
ose
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¢) Detyrimet e Koncesionarit:

12.1.6 Ndaj Koncesionarit nuk €shié ngritur asnjé padi dhe nuk ka asnjé proces
gjvqgésor, arbitrazhi ose proceduré administrative né pritje pér 'u zgjidhur apo
ndonj¢ mosmarréveshje tjetér ¢ cila &hté duke u zgjidhur né ndonjé ményré
tjetér. dhe Koncesionari nuk ka dijeni, me gjithe kujdesin e treguar. pér ndonjé
mosmarr&veshje né pritje pér t'u zgjidhur apo mosmarréveshje & mund & lindé
né t€ ardhmen, g€ mund € keté Efekt Negativ Thelbésor.

122 ANGAZHIMET E KONCESIONARIT
12.2.1 Koncesionari duhet té:

a) vihet né dijeni pér t& drejtat q& do t& pérfiojé dhe natyrén dhe shkallén e
risqeve g€ do & ndérmerren sipas késaj Kontrate; dhe

b) brenda mundésive t€ tij, mbledh informacionin e nevojshém ligjérisht t&
disponueshém dhe t& aksesueshém pér plotésimin e detyrimeve & tij, sipas
késaj Kontrate, nése ky informacion &shté i mundshém pér.tu: gjgeU\lﬂ\ ose
gshté véné né dispozicion nga Autoritetet Pérkatése. pasi té fet; kérkt

né ményré 1€ rregullt, duke pérfshiré: -H:}_
R

i) informacionin ng lidhje me natyrén, vendndodhjen dhe gjendjen e Territorit t& .Prb_)ek
dhe g

i} informacionin g& lidhet me Objektet Arkeologjike ose Objektet ¢ 'l'rashéigimiséeT 'Kulturore,
zonat me interes arkeologjik, shkencor ose natyror, kushtet dhe mundésité q& ofron vendi
dhe cilésiné e strukturave ekzistuese.

¢) garantojé pér aplikimin prané Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteteve
Pérkatése kompetente né pérputhje me kushtet dhe afatet ligjore pér
marrjen € lejeve, licencave dhe autorizimeve t& nevojshme pér zbatimin ¢
Projektit né rast se leja/licenca/autorizimi do t€ dalin ng emér & Shoqérisé
Koncesionare. N rastet kur kéto leje/licenca/autorizime do 1€ dalin né
emér t& Autoritetit Kontraktor, atéheré Shogéria Koncesionare angazhohet
g€ t'i v&ré n¢ dispozicion sa mé paré Autoritetit Kontraktor t& gjithé
dokumentacionin e nevojshém né ményré qé ky i fundit t& b&j¢ aplikimin
tek Autoritetet Pérkatése né pérputhje me Ligjin.

d) garantojé g€ do t€ kryejé t& gjitha studimet ¢ nevojshme mjedisore né
pérputhje me Ligjin dhe ofertén e tij.

12.2.2 Koncesionari pranon dhe konfirmon se, pavarésisht Té Dhénave Véné né
Dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, merr pérgjegjési (€ ploté pér ecuriné e
Projektit. pérshtatshméring e Skicave ekzistuese t&¢ Ndértimit dhe pér cdo
informacion tjetér q¢ i &shté dhéng nga Autoriteti Kontraktor pérpara
nénshkrimit € Kontratés. Pérvecse kur pércaktohet shprehimisht si Shka
Kompensimi n¢ Kontraté. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pérp
Koncesionarit si rrjedhojé e ndonjé pasakiésie, mungese. papérshtatshmérié
ndonjé géllim, apo ndonjé mungese ¢ ¢farédo lloji né & Dhénat q& Autorit
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Kontraktor ka véné né Dispozicion t& Koncesionarit.

12.2.3  Pasja dijeni nga Autoriteti Kontraktor né lidhje me njé ¢éshtje t¢ caktuar,

nuk e pengon Autoritetin Kontraktor nga mundésia pér & kérkuar rimbursini.
démshpérblim apo t&€ ndérmarré ndonjé veprim tjetér kundrejt Koncesionarit. akt
q¢ pérndryshe do t& kishte gené i mundur t& ndérmerrej né bazé t& késaj
Kontrate, me kusht q& Autoriteti Kontraktor & keté vepruar né mirébesim dhe t&
keté béré gjithcka q& &shté e mundur q& Koncesionari t& ishte né dijeni t&
¢tshtjes. Pavarésisht nga natyra e pérgjithshme e kétij Neni. nése Autoriteti
Kontraktor ka dhéné pélqimin apo ka réné dakord pér nénshkrimin apo
ndryshimin ¢ Dokumentacionit t& Projektit ose Marréveshjeve & Financimit, pér
ndjekjen e njé rruge t€ caktuar veprimi, apo kur ka hequr doré me shkrim
shprehimisht nga njé dispozité. Autoriteti Kontraktor nuk ka t& drejté dhe nuk
mund (€ pretendojé ose b&jé ndonjé kérkesé ndaj Koncesionarit apo Shogérisé
Koncesionare thjesht n& bazé t& faktit q& Koncesionari apo Shogéria
Koneesionare ka nd&rmarré hapa apo veprime né pérputhje me pélgimin apo
hegjen doré & Autoriteti Kontraktor.

Shogéria Koncesionare angazhohet:

1224 Té informojé menjeheré Autoritetin Kontraktor sapo & marré: dhém se

12

kundra tij mund t€ filloj¢ apo mund t€ jepet njé vendim ng njé progt_:fs,'giyqéépr
apo administrativ apo njé proges arbitrazhi, kur njé mosmarréveshje ¢ tilJé do l}%
shkaktonte ndonjé Efekt Negativ Thelb&sor . %l

AX Y

.2.5 Shogéria Koncesionare pa pélqimin paraprak me shkrim t@ Autoﬁ(ctit

Kontraktor (qoft¢ pé&rmes njé transaksioni (& vetém ose njﬁz\'humé’r
transaksionesh, t& lidhura ose jo me Projektin) nuk do t& transferoj&, japé me
qira, ose t€ heqé doré nga aktiviteti i saj tregtar ose njé pjesé (€ tij, apo ndonjé
nga aktivet e pérfshira né kryerjen e detyrimeve & saj sipas késaj Kontraté
(pérvegse gjaté ecuris€ s& zakonshme t& biznesit apo pér qéllime zévendésimi),
t& cilat do t& kishin Efekt Negativ Thelbésor n& pérmbushjen e detyrimeve té saj
sipas késaj Kontrate, pérgjaté gjithé kohézgjatjes &€ zbatimit & saj. Autoriteti
Kontraktor pas vlerésimit & kérkesés dhe dokumentave né dispozicion duhet ta
Jjapé pélgimin nése vleréson q& transferimi nuk ka njé efekt negativ mbi
detyrimet e Shoqérisé Koncesionare /Koncesionarit. Pélqimi i Autoriteti
Kontraktor do t& konsiderohet i dhén& nése ai nuk ka kthyer pérgjigje brenda 23
(njézet e pes€) Dit¢ Pune nga data kur Koncesionari ka depozituar kérkesén
prang Autoriteti Kontraktor.

2.6 Shogéria Koncesionare, pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit

Kontraktor (i cili nuk duhet t¢ mos jepet ose t& vonohet né ményré t&
paarsyeshme) nuk mund t€ japé hua, kredi, garanci, ose kompensim pér
pérfitimin e ndonjé Personi, ose ¢ marré pérsipér (me ose pa pages¢) ndonjé
borxh € ndonjé Personi, pérve¢ rasteve kur Kkjo parashikohet nga
Dokumentacioni i Projektit ose Marréveshjet e Financimit.

Neni 13 GARANCITE DHE INFORMACIONI I DHENE NGA AUTORITETI
KONTRAKTOR

13.

1

TE DHENAT E VENA NE DISPOZICION
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13.1.1 Autoriteti Kontraktor brenda mundésisé sé tij. ka véné né dispozicion t&
Koncesionarit materiale, dokumente dhe t& dhéna & caktuara té lidhura me Projektin dhe
né Territorin e Projektit, t& dhéna pér trafikun dhe parashikime dhe céshije 1@ tjera, té cilat
lidhen ose mund t& lidhen me Projektin dhe Territorin e Projektit (duke pérfshiré. pa
kufizim, Projekt Idené (“Té Dhénat e Véna né Dispozicion™).

13.1.2 Autoriteti Kontraktor bén pérpjekjet e tij t& arsyeshme pér & véné né dispozicion (&
Shogérisé Koncesionare ¢do material tjetér, g& mund (& bjeré né doré t& tij gjaté
kohézgjatjes s¢ Kontratés dhe q¢ éshté i llojit q& do t& ishte beré i njohur n& rast se do
ekzistonte né kohén e vénies n& dispozicion (¢ & dhénave t& disponueshme dhe qé ka efekt
pér zbatimin e Kontratés sé Koncesionit nga Shogéria Koncesionare. Materiale t& tilla
shtesé konsiderohen Té Dhéna T¢é Véna né Dispozicion né kohén qé jepen (por jo mé
par€).

132 TE DREITAT DHE DETYRIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Autoriteti Kontraktor garanton se:

13.2.1 Ka ndjekur & gjitha procedurat Ligjore né lidhje me organizimin e procedurave
konkuruese si dhe ato 1& pérzgjedhjes s& Koncesionarit si dhe ka konsultuar, ndjekur dhe
respektuar manualet, udhézimet dhe rekomandimet e publikuara nga autoritete t& tjera, té
cilét ngarkohen me Ligj & mbikéqyrin sektoré (& tjeré, subjekte t& Ligjeve té vecanta: e

13:2.2 Organizimi i procedurave t& dhénies me Koncesion, pérzgjedhja si dhe pérrr'rt;gjtja el
Kontratés nuk rezulton né ndonjé shkelje t¢ ndonjé marréveshjeje me palg t& trztg @ !
ndonjé Ligji tjetér t& scktoréve & veganté, t& manualeve dhe rekomandimeve t& dh&na nga |
autoritete & tjera sipas Ligjeve 1€ veganta, t& ndonjé marréveshjeje ndérkombétare, ti‘akiqﬁ_’/
apo konvente, ku Autoriteti Kontraktor dhe Republika e Shqipérisé jané palé ose né b&zﬁ}é
t& cilave kané marré angazhime. S

13.2.3 Autoriteti Kontraktor garanton se né rastin ¢ punimeve t& krvera nga njé palé e
treté, mbi Rrugén ose né pjesé t& caktuara té saj, Koncesionari apo Shogéria Koncesionare
nuk do (€ jet€ pérgjegjés pér mangési, démtime apo efekte (& kétyre Punimeve mbi
Punimet e béra nga Shoqéria Koncesionare ose ndryshime apo rregullime & Projektit nga
ana ¢ Shoqerisé Koncesionare, qé dalin t¢ nevojshme si pasojé e mangésive, démtimeve
apo elckieve t& punimeve té béra nga palé (& treta.

13.2.4 Autoriteti Kontraktor garanton né lidhje me pérshtatshmérinég e & Dhénave t& Véna
né Dispozicion t& Koncesionarit dhe Shoqérisé Koncesionare, si dhe pér ¢do informacion
tjetér g€ i éshté dhéné Koncesionarit apo Shogérisé Koncesionare.

13.2.5 Auloriteti Kontraktor garanton se do (& marré ng kohg té gjitha masat ¢ nevojshme,
né lidhje me planifikimet buxhetore té& financimeve q& jané detyrim i Autoritetit Kontraktor
apo q¢ lindin si detyrime t€ tij, si rezultat i zbatimit t& késaj Kontrate.

13.2.6 Deri né Datén e Fillimit t& Zbatimit 1& Kontratés, Autoriteti Kontraktor vazhdon t&
keté n& zotérim dhe posedim Rrugén, né t& njéjtén ményré dhe né t& njéjtén shkallé si¢ e
ka pasur mé paré dhe nuk do t& ngarkojé me pérgjegjési Koncesionarin pér asnjé dém q& ‘
mund t& ndodh& pérpara datés kur b&het marrja né Dorézim e Rrugés. Koncesionari nu
do t& mbajé asnj& pérgjegjési né lidhje me ndryshime té Projekt Zbatimit, apo vonesa
Zbatimit t& Punimeve, g& do t& b&hen t& nevojshme dhe do t& lindin si rezultat i démtimeve -

t¢ ndodhura gjaté periudhés kur Autoriteti Kontraktor ka patur shfrytézimin dhe
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mirémbajtjen e Rrugés.

1327 Autoriteti Kontraktor angazhohet se do t& ndérmarré t¢ gjithé hapat e duhur dhe do
€ japé & gjithé asistencén e nevojshme konkrete si dhe do & mbajé kontakte t&
vazhdueshme me Autoritetet Pérkatése kompetente. gendrore ose vendore, té cilat kané
kompetencé pér léshimin e lejeve dhe licencave pérkatése Kundrejt Shoqérisé
Koncesionare n& ményré q¢ Kkéto autoritete ¢ pajisin Koncesionarin/Shoqéring
Koncesionare me lejet/licencat pérkatése, né koh& dhe pa vonesé né lidhje me zbatimin e
Kontratés, pér sa kohé¢ q& ky i fundit ka pérmbushur detyrimet ¢ tij pér aplikim né
pérputhje me Ligjin.

13.2.8 Autoriteti Kontraktor angazhohet se gjaté gjithé vlefshmérisé s¢ késaj Kontrate do
1€ sigurojé gézimin e qeté € t& drejtave qé Koncesionarit i lindin nga kjo Kontraté.

13.2.9 Autoriteti Kontraktor gjaté gjithé viefshmérisé sé késaj Kontraté do (€ sigurojé mos
cénimin nga palé t& treta (& aktivitetit (& Shogérisé Koncesionare si dhe do t& ndérmarré (&
gjitha masat pér t& zgjidhur problemet gé palé t€ treta do & kené né lidhje me zbatimin e
késaj Kontrate, sidomos lidhur me géshtje t& Shpronésimeve, Shémbjeve t& objekteve né
Kantier, apo t& pretendimeve t& tjera nga palé t€ treta. si dhe mbulimin e shpenzimeve qé
lidhen me kéto Shpronésime dhe Shémbje.

13.2.10  Autoriteti Kontraktor garanton se do t& kryejé pa vonescgﬂ.he né kohé & gjithd
Pagesat dhe detyrimet e tjera financiare kundrejt Shoqérisé Komesmna\rc t& parashikuara
né ké¢ Kontraté. Po ashtu Autoriteti Kontraktor garanton sf:fdp t& nyérmaré & gji!ha
masat p&r mbulimin e kostove respektive té cilat lindin si re;cgimm rai}ve {€ riparimeve
pér shkak t& Ngjarjeve & Forcés Madhore, sipas parashikimevé tq,"i\‘sa; ontrate duke mos
e vendosur Koncesionarin apo Shoqéring Koncesionare né Situaté m‘ spérmbushjeje me
furnitorét, Nénkontraktorét etj dhe/ose Huamarrésit, si rrjedhoﬁ’/]zbaumlt t¢ késaj
Kontrate.

132,11 Autoriteti Kontraktor angazhohet se do t& b&jé t& gjitha pérpjekjet e arsyeshme dhe
do 1€ bashképunojé me mirébesim pér té pérmbushur kérkesat e Huadhénésve né lidhje me
arritjen e Pérmbylljes Financiare.

13.2.12  Autoriteti Kontraktor do t'i garantojé Shogérisé Koncesionare, vet& apo kur &shté
rasti né bashképunim me Autoritetet e tjera Pérkatése, gézimin e qeté dhe aksesin né
Territorin e Projektit apo né Kantier gjaté gjithé kohézgjatjes sé késaj Kontrate, pérfshirg,
1€ drejtén pér & hapur. ndértuar, pérdorur rrugét kombétare apo lokale t& aksesit pér ng
Kantier dhe/apo lévizjen né kéto rrugé apo né rrugét e tjera pér né Kantier t& mjeteve (&
Koncesionaril pa pacesé me pérjashtim rrueéve kombétare me pagesé (“toll”) pér &

.....

13.2.13  Autoriteti Kontraktor merr pérsipér qg, gjaté kohézgjatjes s¢ Kontratés, (& beje
pérpjekjet e tij mé t& mira pér & ndihmuar Shogériné Koncesionare né pérmbushjen e
detyrimeve sipas késaj Kontrate dhe né p&rputhje me té, si dhe t& mos krijojé asnjé pengesé
kundrejt Shogérisé Koncesionare né lidhje me zbatimin e Kontratés,

13.2.14  Pavarésisht nga ¢do klauzolg tjetér e késaj Kontrate, Autoriteti Kontraktor né té
gjitha rastet bashképunon me mirébesim dhe i ofron asistencé té arsyeshme Koncesionarit
apo Shogérisé Koncesionare.

13.2.15  Autoriteti Kontraktor do t& marré té gjitha masat qé né bashképunim me Autoritete
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Pérkatése t'i sigurojé Shoqérisé Koncesionare venddepozitime pér mbetjet né lidhje me
Punimet q& do & kryhen né& Kantier né toké né& pronési shtetérore. Kjo toké do t'i vihet né
dispozicion Shoqérisé Koncesionare né ményrén dhe procedurén qé parashikohet né kéte
Kontraté pér Truallin Shtesé. Autoriteti Kontraktor do t& bashképunojé me Shoqéring
Koncesionare pér pérzgjedhjen ¢ kétyre venddepozitimeve né ményré qé (i) ato (& jené né
distancé (& arsyeshme nga Territori i Projektit, né ményré q& Koncesionari & mos keté
kosto & paarsyeshme shtesé pér transportin ¢ mbetjeve (inerte, dhera etj) dhe (ii) & mos
pengojé planet e zhvillimit & miratuara & Autoriteteve Pérkatése qé kané pronésing e
truallit ku planifikohet t& b&het venddepozitimi. Kostoja ¢ transportit dhe e sistemimit &
mbetjeve do & jené né ngarkim t& Shoqérisé Koncesionare,

13.2.16  Autoriteti Kontraktor do t& béjé (€ gjitha pérpjekjet q&. pas Datés s& Nénshkrimit t&
késaj Kontrate, Shogéria Koncesionare t& mos (& jeté subjekt i ndonjé Tatimi apo Takse t&
re q¢ ndonjé Autoritet Pérkatés apo Autoriteti Kontraktor mund té aplikojé mbi Shogéring
Koncesionare pér shkak t& zbatimit t& késaj Kontrate lidhur me Punimet né Kantier. Pér té
shmangur ¢do dyshim, kjo klauzolé nuk mbulon Tatimet apo Taksat qé kan& karakter té

pérgjthshém dhe aplikohen mbi & gjitha subjektet né Republikén e Shqipérisé.

Neni 14 BASHKEPUNIMI DHE DOKUMENTACIONT =™ = "

U S
v

14,1 BASHKEPUNIMI | SHOQERISE KONCESIONARE. *

i )
NS o
14.1.1 Shogéria Koncesionare ka detyrimin & bashképunojg__nw-Amgr} etin Kontraktor
dhe t¢ zbatojé k& Kontraté si dhe & gjitha angazhimehé’_pé?ra pérsipér sipas
e SONIETECT S 1 i e
Dokumentacionit t& Ofertés, Dokumentacionit t& Tenderit, si¢ kéto t&fundit jané pasqyruar
né ményré pérfundimtare né Projekt Zbatimin e dorézuar prané Autoritetit Kontraktor.

14.1.2 Pérveg rasteve kur &shté parashikuar ndryshe né kété Kontraté si dhe/ose kur
veprimi dhe mosveprimi i Shoqérisé Koncesionare varet drejtpérdrejt dhe/ose vien si
rezultat i nj€ veprimi dhe/ose mosveprimi t& Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncesionare
pa pélgimin e shprehur me shkrim t& Autoritetit Kontraktor:

a) Nuk kryen asnjé veprim me ané (& t€ cilit njé pjesé e Projektit pérfundimtar do t&
béhej i pavlefshém (duke hequr doré prej tij, duke mosvepruar, duke dhéné njoftim
pér pérfundimin e tij, ose n& ¢do formé tjetér), ose do t& ndryshohej; ose

b) Nuk heq doré, ose nuk mund t& mos ushtrojé t& drejtat e tij sipas Dokumenteve t&
Projektit, kur. dhe pér sa koh& q& nj& veprim i tillé do & béhej shkak ose do t&
Kishte gjasa (€ béhej shkak, q& Shogéria Koncesionare & mos ishte né gjendje 18
plotésonte detyrimet e saj.

14.2 BASHKEPUNIMI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

14.2.1 Autoriteti Kontraktor i ofron Koncesionarit dhe Shoggrisé Koncesionare
¢do bashk&punim t& arsyeshém q&€ mund (& kérkohet pér realizimin e késaj Kontrate
nga Autoriteti Kontraktor. Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar té ofrojé
ndonjé bashk&punim pér ndregjen e ndonjé shkeljeje t& Kontratés t¢ shkaktuar nga
Shoqéria Koncesionare ose njé Palé e Koncesionarit.

14.2.2 Autoriteti Kontraktor merr pérsipér gé, gjaté kohézgjatjes sé Kontratés, &

.....
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14.3

14.4

14.5

detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate dhe né pérputhje me t&.

14.2.3 Nése ndonjé veprim, qé kérkohet t& kryhet nga Shogéria Koncesionare né
bazé & késaj Kontrate, mund ¢ kryhet vetém nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose
ndonjé Autoritet Pérkatés pérfshiré por pa u kufizuar né devijimin dhe/apo
kufizimin e trafikut né (i) Rrugé apo (ii) pér n¢ Kantier, Autoriteti Kontraktor bie
dakord qg, pas kérkesés me shkrim t& Shogéris¢ Koncensionare t& ndérmarré hapa
& tlle q&. ose ta kryejé veté njé veprim & tillé pér llogari t& Shoqérisé
Koncensionare, ose 'i japé Shoqérisé Koncensionare njé prokuré ose ndonjé té
drejté tjetér, nése njé gjé e tillé lejohet nga Ligji, pér & béré & mundur qé Shogéria
Koncensionare t€ kryejé veté njé veprim (& tillé. Né vecanti, pér t& garantuar
siguring né rrugé t& Personave (€ treté dhe ecuriné né kohé & Punimeve, Autoriteti
Kontraktor do t€ marré & gjitha masat gé né bashk&punim me Autoritetet Pérkatése
i mundésojé Shoqérisé Koncesionare akses t& pakufizuar (duke pérfshiré aty ku
éshté e mundur dhe né bashképunim me Autoritetet Pérkatése, kufizimin e trafikut).

DERGIMI | AMENDAMENTEVE TE AUTORITETI KONTRAKTOR
Koncesionari i dérgon pér njohje Autoritetit Kontraktor, brenda 30 (tridhjeté) Ditésh
Pune nga nénshkrimi i tyre, kopje t& vértetuara (& & ";gﬁ{ha marréveshjeve,
amendamenteve ose dokumenteve € tiera, t& cilat ndrys] ojné“"ope anullojné njé
Dokument (& Projektit, ose t& ndonj& Marréveshjeje /Financimi_ ¢ lidhur nga
Koncesionari, ose t& ¢do dokumenti t& ri & Projektit, Qp""-_‘,té nj§¢ Marréveshjeje
Financimi t¢ lidhur nga Koncesionari, qé nuk éshté e nevojsl'gm‘a_.tg‘xﬁnshkruhet nga

Autoriteti Kontraktor dhe ky i fundit nuk éshté palé. T
. \‘\,T)

AMENDAMENTE NE MARREVESHJET E FINANGIMET

14.4.1 Koncesionari nuk mund t& ndryshojé Marréveshjet e Financimit ose &
pranojé ndonjé financim tjetér nga ai i parashikuar né Marréveshjet e Financimit ose
nga Aksionerét pa pélqimin paraprak & Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor né
k&té rast merr mendimin paraprak t& ministrisé pérgjegjése pér financat.

14.4.2 Pér t¢ shmangur ¢do dyshim, ndryshimi i strukturés sé financimit @
Kontratés nuk rrit kostot e Autoritetit Kontraktor pértej pagesave té disponueshmérisé
t€ parashikuara né modelin financiar.

14.4.3 Autoriteti Kontraktor i pérgjigjet ¢do kérkese pér dhénie pélgimi, t& bérg
nga Koncesionari né pérputhje me kété Klauzol¥, brenda 20 (njézet) ditésh pune.
Pranimi i njé financimi tjetér nga ai sipas Marréveshjeve t& Financimit, ose nga
Aksionergt, pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit Kontraktor, dhe ¢do
ndryshim né njé Marréveshje Financimi, pér (€ cilén nuk ka dhéné p&lqimin Autoriteti
Kontraktor q¢ mé paré, éshté shkelje kontrate nga Koncesionari dhe, sipas Klauzolés,
nuk ka asnjé efekt ndaj Autoritetit Kontraktor sipas késaj Marréveshicje ose
Marréveshjes sé Drejtpérdrejté.

14.4.4 Pavargsisht nga Klauzola, Autoritetit Kontraktor nuk i kérkohet t& japé
pélgimin e tij pér heqje doré nga njé kusht apo pengesé pér térhegjen e fondeve sipas
Marréveshjeve t& Financimit. Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor pér ¢do
heqgje dor& nga ndonjé kusht apo pengesé pér térhegjen e parave brenda 5 (pesé) dités
pune nga térheqja pérkatése.

RIFINANCIMI
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Neni 15 PERFAQESUESIT E PALEVE

15.1

15.2

15:2,1

14.5.1 Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor, né ¢do kohé. pa vonesé dhe pa
pagesé. hollési pér rifinancimin, dhe justifikim pér supozimet mbi té cilat éshté bazuar
ai dhe ¢do material tjetér t& réndésishém rrethanor gé palét ¢ Koncesionarit posedojné.

14.5.2 Koncesionari merr pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit Kontraktor
pér ¢do Rifinancim Kualifikues i cili n& asnjé rast nuk do t€ sjellé kosto shtesé pér
Autoritetin  Kontraktues pértej pagesave &€ parashikuara né modelin financiar.
Autoriteti Kontraktor né kétg rast merr mendimin paraprak (& ministrisé pérgjegjése pér
financat. Si Autoriteti Kontraktor ashtu edhe Koncesionari do t& veprojné me
mirébesim né lidhje me ¢do Rifinancim.

14.5.3 Né& rast se ndonjé ndryshim i njé Marréveshje Financimi. jo pér arsye qé
lidhen me Koncesionarin, &hté njé Rifinancim Kualifikues, Koncesionari do t&
njoftojé Autoritetin Kontraktor pér termat dhe kushtet e Rifinancimit si¢ parashikohet
né pikén mé sipér. Pasi Autoriteti Kontraktor vihet né dijeni ga Koncesionari pér
ndryshimin e Marréveshjes sé Financimit, ai ka @& drejié (& Jape\ o & refuzojé
pélgimin pér ndryshimet ¢ ndodhura. Autoriteti Kontraktor né l\ete rast'ierr mendimin
paraprak t& ministrisé pérgjegjése pér financat.

PERFAQESUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

15.1.1 Pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor &shté nj& Person i autorizuar pér t&
pérfagésuar Autoritetin Kontraktor né lidhje me realizimin e késaj Kontrate.

15132 Pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktor mund t& jeté kreu i njésisé sé zbatimit
t& Projektit, q& krijohet nga Autoriteti Kontraktor dhe ushtron funksionet e saj deri
né pérmbushjen e kushteve paraprake té késaj Kontrate, ose njé Person tjetér q@
caktohet nga Autoriteti Kontraktor né bazé & kétij Neni.

15.1.3 Autoriteti Kontraktor ka t€ drejté € zévendésojé Pérfagésuesin e tij, pér té
cilin njofton me shkrim Shogériné Koncesionare.

15.1.4 Veprimet ose udhézimet e Pérfaqésuesit & Autoritetit Kontraktor, pér aq sa
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime t& Autoritetit Kontraktor,
pérvegse kur Autoriteti Kontraktor e njofton Shoqériné Koncesionare paraprakisht
qé njé veprim ose udhézim i caktuar nuk &shté veprim ose udhézim i Autoritetit
Kontraktor,

15.1.5 Cdo kérkes¢ pér (i dhéné informacion ose dokumente Autoritetit
Kontraktor, sipas Kontratés, éshté njé kérkesé q& dokumente & tilla t’i behen té
njohura Pérfagésuesit t& Autoritetit Kontraktor, pérvecse kur Autoriteti Kontraktor
e vé né dijeni Shogériné Koncesionare pér njé Person tjetér ose institucion té cilit i
duhen dérguar dokumente t& tilla.

PERFAQESUESI I SHOQERISE KONCESIONARE

Pérfagésuesi i Shoqgérisé Koncesionare &shté njé Person i autorizuar pér t

pérfagésuar Shoqériné Koncesionare né lidhje me zbatimin e késaj Kontrate.
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1522 Shogéria Koncesionare mund ta zévendésojé Pérfaqésuesin e saj, duke i dérguar njé
njoftim me shkrim Autoriteti Kontraktor t& paktén 10 (dhjeté) Dité Pune mé pérpara.

1523 Veprimet ose udhézimet e Pérfagésuesit & Shoqgéris¢é Koncesionare, pér aq sa ato
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime (& Shoggris¢ Koncesionare,
pervegse kur Shogéria Koncesionare e njofion Autoritetin Kontraktor g€ njé veprim ose
udhézim i caktuar nuk éshté veprimi ose udhézimi i saj.

KREU 2
PRONA

Neni 16 PRONESIA DHE PERDORIMI I PRONES

16.1 TERRITORI | PROJEKTIT G .
B : ;.:\

16.1.1 Autoriteti Kontraktor deklaron se do & ndérmarré masat e‘;néyo_’fbbme pér (€ gené
poseduesi i ligishém i tokés sé Territorit & Projektit ku shtrihet: Rrugg, si dhe do Ui
Dorézojé Territorin e Projektit Shogérisé Koncesionare. pérpara’ Datés sé Fillimit 18
Zbatimit & Kontratés. Pavarésisht pércaktimit né kété paragraf, Aulorig??konlraklor dota
lejojé Shogéringé Koncesionare qé (& futet ng té giitha pjesét e Terrifefit t& Projektit. me
qellim pér té kontrolluar kushtet, duke filluar nga data e nénshkrimit7é Kontratés.

16.1.2 Autoriteti Kontraktor garanton se Territori i Projektit do t'i Dorézohet Shogérisé
Koncesionare i liré nga ¢do barré apo & drejta & paléve té treta. N& pérputhje me Nenin
7.3, ¢do shkelje nga Autoriteti Kontraktor i késaj dispozite ose ekzistenca e 1€ drejtave té &
tretéve, do (€ konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kom pensimi, ve¢
¢ veg ose sé bashku.

16.1.3 Autoriteti Kontraktor i jep mundési Shoqgérisé Koncesionare t& hyjé e t& dalé né
Territorin e Projektit dhe e lejon ta pérdoré até territor, pa ¢ penguar gjaté gjithé
kohézgjatjes s¢ Kontratés.

16.1.4 Pronésia apo & drejtat e tjera ndaj té gjitha pjeséve (& Territorit t& Projektit i
pérkasin Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor pranon ¢, gjat¢ gjithé kohézgjatjes
sé Kontratés, & mos transferojé t&€ mos heqé Territorin e Projektit a ndonjé pjesé t& tij. apo
ndonjé interes né t&, pérvegse né pérputhje me kété Kontraté.

16.1.5 Kostot dhe shpenzimet e Dorézimit t& Territorit & Projektit dhe dhénia e Té
Drejtave t¢ Koncesionarit pérballohen nga Autoriteti Kontraktor. Autoriteti Kontraktor
&sht¢ dakord se ¢do kosto, dém. pengesé apo vonesé né zbatimin e késaj Kontrate nga ana
¢ Koncesionarit, pasi vértetohet nga ana e Inxhinierit t& Pavarur, pér arsye g€ lidhen me
Shpronésimet apo marrjen né kontroll t& Territorit t& Projektit. nga Autoritetet Pérkatése
ose palét e treta do té jeté njé Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, pérveg rasteve
kur kjo vonesé &ht¢ shkaktuar nga veprimet apo mosveprimet me faj & Shoqggrisé
Koncesionare.

16.1.6 N& Datén e Pérfundimit & Kontratés, Shogéria Koncesionare i kthen Autoritetit
Kontraktor t& gjithé Territorin e Projektit, né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrates

16.1.7 Territori i Projektit nuk pérdoret nga Shoqéria Koncesionare pér ndonjé qéllim
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tieter, & ndryshém nga cka parashikohet né két& Kontrate duke respektuar kérkesat e
zbatueshme t& Ligjit dhe kushtet e késaj Kontrate.

16.1.8 T& gjitha shpenzimet apo Taksat (n&se mund t& keté € tilla), pér regjistrimin ¢
pronésist, apo & pérdorimit t& Territorit t& Projektit né Zyrat Vendore t& Regjistrimit (&
Pasurive t¢ Paluajtshme (ZVRPP) dhe/ose kosto té tjera qé rrjedhin nga aktet ligjore apo
nénligjore né lidhje me regjistrimin ¢ pronésisé s¢ késaj toke apo pérdorimin e saj. do té
perballohen nga Autoriteti Kontraktor.

16.2 PIKAT E SHERBIMEVE PERGJATE RRUGES

16.2.1 Pérpara Datés s€ Fillimit 1€ Zbatimit t& Kontratés. Autoriteti Kontraktor pércakton
se cilat hapésira pér Vendpushime apo pika shérbimesh (si dhe cilat pika shérbimesh) do t&
vazhdojné t€ funksionojné dhe cilat do t& higen:

16.2.2 Autoriteti Kontrakior bashké&punon me institucionin pérkatés pér hegjen/shémbijen e
ndonjé pike shérbimi dhe pér kompensimin e pronaréve/poseduesve té tyre:

16.2.3 Duke filluar nga Data e Hyrjes né Fugqi, Autoriteti Kontraktor?pa'fg,i'W{ém’ultohct pér
piesén teknike me Shogéring Koncesionare, pércakton zonat pér krijimin ,)é"p'i‘kave @
shérbimit ose & Vendpushimeve. Autoriteti Kontraktor do t& diskutglézmé paré me
Shoggriné Koncesionare para vendimit pér hapjen e Vendpushimit ose dhénies s¢ Tgjes pér
pikat e shérbimit dhe duhet t& marré paraprakisht pélqimin e tij teknik. K@, ¥endppshimet
ose pikat e shérbimit, pengojné Shoqgériné Koncesionare pér té pérmbushtr detyripiet e saj,
ose pér ushtrimin e t€ drejtave sipas késaj Kontrate, Shogéria chesionam-}lp’ié njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér kété fakt. Nése Autoriteti Kontraktor e miraton krijimin e pikés
s¢ shérbimit apo Vendpushimit pavarésisht nga njoftimi i Shoqérisé Koncesionare, dhé&nia
e nj¢ lejeje t€ tillé nga Autoriteti Kontraktor. do & konsiderohet sipas rastit si Shkak
Leht&simi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé& bashku,

16.3 TRUALLI SHTESE DHE TRUALLI EKSTRA

16.3.1 Nése Shoqgéria Koncesionare kérkon ndonjé Truall Shtesé pér Territorin e Projektit,
me géllim pérmbushjen e ndonjérit prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate, truall i cili
mé pas behet pjesé e Rrugés. pér aq sa Inxhinieri i Pavarur vérteton se njé Truall i tillé
Shtesé kérkohet nga Shoqéria Koncesionare pér plotésimin e detyrimeve t€ saj sipas késaj
Kontrate, (dhe se detyrimet pérkatése nuk mund té respektohen pérmes pérdorimit vetém (&
Territorit 1& Projektit, ose té tokés qé aktualisht zotérohet nga Shteti), atéheré Autoriteti
Kontraktor ¢ ofron njé toké té tillé shtesé sa mé& shpejt qé té jeté praktikisht ¢ mundur. Té
giitha kostot e kérkuara gjaté procesit & pérftimit ¢ Truallit Shtes# me ané (&
Shpronésimeve do & paguhen nga Autoriteti Kontraktor.

16.3.2 Me Dorézimin e Truallit Shtes¢ te Shogéria Koncesionare, trualli do &
konsiderohet pjes ¢ Territorit t& Projektit pér t¢ gjitha qéllimet e késaj Kontrate.

16.3.3 Me martjen e € drejtave ose miratimit pér € pérdorur Truallin Shtesé nga Shoggéria
Koncesionare, t€ drejtat ose njé pérfitim i tillé pér & pérdorur Truallin Shtesé, i cili i
mbetet Shoqérisé Koncesionare deri né Datén e Pérfundimit &8 Kontratés, do ti
transferohen Autoritetit Kontraktor né Datén e Pérfundimit ¢ Kontratés.

16.3.4 Kur Shogéria Koncesionare kérkon t& pérdoré pérkohésisht Truall Ekstra, pérveg
Territorit & Projektit dhe Truallit Shtes¢. me qéllim pérmbushjen e ndonjérit prej
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detyrimeve € saj, sipas késaj Kontrate, pér aq sa Inxhinieri i Pavarur vérteton se njé Truall
i tille Ekstra kérkohet pér plotésimin e detyrimeve 1€ saj sipas késaj Kontrate (dhe se
detyrimet pérkatése nuk mund € respektohen pérmes pérdorimit vetém t& Territorit t&
Projektit, ose t& tokés qé aktualisht zotérohet nga Shteti, apo Truallit Shtesg). Autoriteti
Kontraktor kryen procedurén e marrjes né pérdorim t& pérkohshém & k&tij Trualli Ekstra
sipas legjislacionit né fuqi pér Shpronésimet. Kostot pérkatése pér truallin ekstra do té
pérballohen nga Shogéria Koncesionare
KREU 3
NDERTIMI

Neni 17 TERRITORI I PUNIMEVE TE PROJEKTIT DHE KUSHTET E TOKES
17.1 INSPEKTIMI | TERRITORIT TE PROJEKTIT

17.1.1 Pa cénuar pérfitimet (1€ drejtat) e Shogérisé Koncesionare sipas késaj Kontrate,
Shogéria Koncesionare garanton se:

a) Aq sa ishte e mundur ka inspektuar dhe kontrothiar eritorin e Projektit dhe
mjediset pérreth dhe. sipas rastit. € gjitha strukturat qé gjenden né gjithé

hapésirén e Territorit & Projektit;

b) aq sa &hté e mundur, duke marré ngé konsnd'_ ﬁ‘dhe pérdorur kujdesin e
zakonshém profesional si dhe metodat profes:onal& @ “Zbatueshme né Shqipéri,
gshté njohur dhe ka maré dijeni pér (i) natvr@rL(e )fsshteve klimatike,
hidrologjike, gjeologjike, ekologjike. mledlsoredﬁ'é,h‘:pér gjithshme t& Territorit
€ Projektit dhe rrethinat e tij, (ii) natyrén e tokés dhe néntokés. duke pérfshirg
& gjitha kushtet nénsipérfaqésore (iii) formén dhe natyrén e Territorit &
Projektit, (iv) rrezikun e démtimit apo t€ démit ndaj pronave prané tij. apo
rreziqet q€ prekin Territorin e Projektit dhe pronarét e pronave € tilla, (v)
natyrén e materialeve (natyrale ose jo) qé do t& gérmohen, dhe (vi) natyrén e
Projektit, punén, impiantet dhe materialet e nevojshme pér Projektin.

17.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk &shté pérgjegjés para Shogérisé Koncesionare pér ndonjé
pasaktési, mosveprim, papérshtatshméri pér ndonjé géllim, apo pér pamjaftueshméri té
ndonjé lloji, cilado qofté, t& ndonjé vrojtimi topografik, q& Autoriteti Kontraktori i paraget
dhe i vendos ng dispozicion apo i miraton Shoqérisé Koncesionare, kur konstatimi i kétyre
mangésive me efekte negative ndaj Shoqérisé Koncesionare do t¢ ishte lehtésisht i
mundshém pér t'u evidentuar nga Koncesionari/Shogéria Koncesionare duke ushtruar
kujdes t€ zakonshém profesional si dhe né respekt (& Praktikave t& Mira t& Industrisé,

1Z1:3 Pavaré€sisht nga ¢do parashikim i ndryshém né kété Kontraté, Koncesionari apo
Shogéria Koncesionare nuk do t&€ jet¢ pérgjegjés pér démtime, Defekte, riparime dhe
vonesa né zbatimin e Punimeve, & cilat kané ardhur si rezultat i:

a) Ngjarjeve t€ Forcés Madhore q& jang& marré pérsipér nga Autoriteti
Kontraktor

apo

b) ndryshimeve t€ projekt zbatimit gjaté periudhés sé zbatimit t& puni
té kérkuara nga Autoriteti Kontraktor.
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17.1.4 N¢ raste t& situatave € tilla té parashikuara nga paragrafi 17.1.3 mé sipér. pas
aprovimit nga Inxhinieri i Pavarur. ¢do vonesé apo kosto pér Shogériné Koncesionare, ¢
cila vjen si pasojé e kétyre ngjarjeve dhe elementeve do t& konsiderohet. sipas rastit, si
Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

Neni 18 OBJEKTET ARKEOLOGJIKE OSE OBJEKTET E TRASHEGIMISE
KULTURORE

18.1 N& rastin e zbulimit t& ndonjé Objekti Arkeologjik ose Objekti Trashégimie
Kulturore né Territorin e Projektit, pas datés né t& cilén Autoriteti Kontraktor i ka Dorézuar
Shogérisé Koncesionare Territorin e Projektit, apo né raste kur gérmimi pér Objekte
Arkeologjike ose Objekte & Trashégimisé Kulturore ka filluar pérpara nénshkrimit € késaj
Kontrate dhe nuk éshté pérfunduar né kohén e dorézimit t& Territorit t& Projektit. Shoqéria
Koncesionare, sipas rastit:

18.1.1 Njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor si dhe Autoritetet e tjera Pérkatése si dhe
ndérmerr 1€ gjitha hapat e nevojshém qé i kérkohen nga Ligji njé operatori gé kryen
punime né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objektet e Trashé:’gimisé' Ku]lurore:

18.1.2 Ndérmerr hapa (& tillé gé mund & kérkohen me Ligj nga ¢do Aummet Pérkatés, t&
cilét mund € pérfshijné ndérprerjen dhe moskryerjen e Punimeve qé mﬂnd t€ pengojné
gérmimet ¢ Objektit Arkeologjik ose Objektet e Trashégimisé-Kulturore, oﬁe qé mund &
kené ndonjé pasojé mbi Objektin Arkeologjik ose Db_]eklct e ’T‘ra'SbEgmusé Kulturore né
ndonjé ményré: dhe rTeA /

fr l..r'-__

18.1.3 Ndérmerr t& gjitha hapat ¢ arsyeshém pér ¢ |ua_1mr “Objektin Arkeologjik ose
Objektet e Trashégimisé Kulturore né té njéjtin pozicion dhe gjendje né t& cilén jané gjetur.

18.2 MOS SHKAKTIMI I VONESAVE

18.2.1 Shogéria Koncesionare bén té gjitha pérpjekjet e arsyeshme gé té sigurojé qé ajo
apo Nénkontraktorét e saj, pérgjegjés pér Punimet, t& béjné (€ gjitha pérpjekjet pér (& béré
t& mundur q& t& mos jeté e nevojshme t& kérkohet zgjatja e periudhés pér pérfundimin e
Punimeve (duke riorganizuar Programin ose né& ndonjé ményré tjetér), si rezultat i
gérmimeve né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objekte t& Trashégimisé Kulturore t€
zbuluar pérpara ose gjaté Punimeve.

18.2.2 Nése ndodh ndonjé vonesé n€ kryerjen ¢ Punimeve si rezultat i gérmimeve pér
zbulimin ose largimin e Objektit Arkeologjik ose Objekteve t&€ Trashégimisé Kulturore, ose
t& ndonj& pune tjetér t& nevojshme (€ kryer né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objektet
¢ Trashégimisé Kulturore t& zbuluara ose pérpara dorézimit té Territorit t& Projektit (kur
njé puné e tillé nuk &shté pérfunduar pérpara dorézimit t& Territorit t& Projektit), ose qé
Eshté zbuluar pas dorzimit 18 Territorit t& Projektit, atéheré Shoqgéria Koncesionare ka (&
drejté t& pérfitojé njé Shkak Lehtésimi. Nése vonesa éshté mé shumé sesa 30 (tridhjeté)
Dité Pune. atéher€ kjo vonesg do t& pérbgjé Shkak Kompensimi.

18.3 MBIKQYRIJA/MONITORIMI DHE PLANI [ VEPRIMIT

18.3.1 Autoritetet Pérkatése si dhe ¢do Person q& vepron né& emér & secilit prej tyre, ka 1
drejté & hyjé dhe té dalé n& Territorin e Projektit pér géllimet e hetimit pér ndonjé objekt t&
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pércaktuar sipas Neni 17, duke ¢ njoftuar me shkrim Koncesionarin & paktén 2 (dy) Ditg
Pune pérpara. Nése autoritetet si mé lart kané formuluar nj& plan pér t€ trajtuar Objektin
Arkeologjik apo Objektet e Trashégimisé Kulrore dhe/ose ¢do gérmim té lidhur me t&,
Shoqéria Koncesionare merr pérsipér gé t'u japé ndihmén e nevojshme dhe komercialisht
€ arsyeshme pér ta zbatuar até. Autoriteti Kontraktor si dhe Autoritetet Pérkatése dhe
Personat € autorizuar prej tyre, do té veprojné dhe do & b&jné ¢do pérpjekje qé 1& mos ¢
pengojné Shogériné Koncesionare né realizimin e pérmbushjes sé detyrave (& saj. sipas
késaj Kontrate.

18.3.2 Shogéria Koncesionare do té respektojé kushtet e ¢do vendimi t& ¢do Autoriteti
Pérkatés, né lidhje me Objektet Arkeologjike apo Objektet e Trashégimisé Kulturore.
Gérmimet do t& kryhen nén mbikéqyrjen dhe me pjesémarrjen e Autoritetit Kontraktor, si
dhe t€ ¢do Autoriteti Pérgjegjés ose & ¢do Personi qé vepron né emér (& tyre.

184 PRONESIA E OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE OSE OBIJEKTEVE TE
TRASHEGIMISE KULTURORE

Té gjitha Objektet Arkeologjike ose Objektet ¢ Trashdgimisé Kulturore jané prong
e Republikés sé Shqipérisé.

Neni 19 KERKESAT MJEDISORE DHE PELQIMET E NEV()JSHME

.:\

19.1 Gjaté kohézgjatjes s& Kontratés Shogéria Koncesionare da té vepwhju né pérputhje
(€ ploté me kérkesat e lejeve mjedisore & dhéna dhe Ligjit. \ ;
=T l‘
19.2 REHABILITIMI -
19.2.1 10 (dhjet€) Dité Pune pérpara fillimit & Punimeve, Palét do & nénshkruajné njé

procesverbal konstatimi (q¢ mund & pérmbajé apo t'i referohet dhe dokumentacionit
audioviziv) pér giendjen e Territorit t& Projektit (“Procesverbali i Konstatimit™).

19.2.2 Shoqéria Koncesionare merr pérsipér q€ pas pérfundimit t& Punimeve, t&
rehabilitojé pjesén e Territorit t& Projektit q& nuk &shté objekt i kétij koncesioni (1¢ tillé si
zonat me instalime, zonat ku jané vendosur pajisjet, instrumentet e nevojshme pér
realizimin ¢ Punimeve dhe ¢do zoné tjetér té pérdorur nga Koncesionari mé paré), duke i
kthyer ato né gjendje & méparshme sipas Proces-Verbalit t& Konstatimit.

19.3 LEJET EKZISTUESE DHE MIRATIMET E NEVOJSHME TE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

19.3.1 Autoriteti Kontraktor i miraton Shoqérisé Koncesionare t& gjitha lejet dhe
miratimet e nevojshme & Autoritetit Kontraktor, té cilat disponohen dhe jané kompetencé
e Autoritetit Kontraktor, dhe bén 1€ gjitha pérpjekjet q¢ Autoritetet Pérkatése & béjné t&
njéjtén gjé me lejet dhe miratimet qé jané n& kompetencé t& kétyre autoriteteve, menjéhers
pas aplikimit t¢ Shoqérisé Koncesionare. me géllim qé kjo e fundit @ fillojé dhe pérfundojé
Punimet né pérputhje me Projekt Zbatimin.

19.3.2 NE rastin kur Autoriteti Kontraktor apo njé Autoritet Pérkatés nuk e jep né kohén
duhur lejen ose miratimin e nevojshém, me géllim fillimin dhe vazhdimin ¢ Punimev

pérputhje me Projekt Zbatimin, atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si Shk
Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku, pérveg rasteve kur
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Shogéria Koncesionare nuk ka pérmbushur kérkesat dhe formalitetet ligjore pérkatése.

19.3.3 NE rastin kur njé leje ekzistuese ose miratimi i nevojshém i Autoritetit Kontraktor
apo i njé Autoriteti Pérkatés higet, revokohet, ndryshohet (jo me kérkesé té Shogérisé
Koncesionare), pezullohet ose ndryshe deklarohet e pavlefshme, pér shkak t& njé veprimi
1€ gabuar ose &€ njg¢ mosveprimi &€ nuk ka ardhur si rrjedhojé ¢ veprimeve dhe/apo
mosveprimeve (& Shoqérisé Koncesionare. atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si
Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

19.3.4 Autoriteti Kontraktor do & jeté pérgjegjés pér aplikimin dhe marrjen e & gjitha
lejeve qé dalin n& emér dhe pér llogari (¢ tij. Dokumentacioni ndihmés pér kéto aplikime
pérgatitet nga Shogéria Koncesionare. Shogéria Koncesionare do & jeté pérgjegjése pér
aplikimin dhe pérmbushjen e & gjitha kérkesave dhe formaliteteve ligiore q¢ duhen pér
marrjen e (& gjitha lejeve dhe miratimeve shtesé (nése duhen té tilla pas lejeve dhe
miratimeve fillestare) & nevojshme prané Autoritetit Kontraktor apo Autoriteteve
Pérkatése. vetém né rastet kur aplikimi dhe/ose marrja ¢ kétyre lejeve apo miratimeve
shtesé behet né emér dhe pér llogari té Shogérisé Koncesionare, ose dokumentacioni shtesé
duhet & paraqitet edhe né emér t& Shoqérisé Koncesionare. Autoriteti Kontraktor garanton
dhe anagazhohet se do 1€ bgjé ¢cdo perpjekje pér té mbeshtetur Shoqériné Koncesionare né
marrjen e t€ gjitha lejeve dhe miratimeve & nevojshme, si dhe do t& béjé & gjitha
pErpjekjet pér € siguruar q&, né varési (& pérmbushjes nga ana e Koncesionarit té t& gjitha
kérkesave dhe formaliteteve ligjore, lejet t& Iéshohen dhe miratohen nga ana e Autoriteteve
Pérkatése. N& rastin kur lejet apo miratimet shtesé jepen né emér dhe pér llogari t&
Autoritetit Kontraktor, atéheré Shoqéria Koncesionare shté pérgjegjse per pérgatitien e
kérkesave t€ nevojshme qé Autoriteti Kontraktor t& aplikojé pér marrjen e kétyre lejeve dhe
miratimeve. Né rast t€ vonesave né zbatimin e detyrimeve & Shoqéf’ié’_éi_ﬁgpcesionare sipas
késaj Kontrate, 1& shkaktuara si pasojé ¢ mos dhénies apo vonesave (€ Igshimit t& lejeve
dhe miratimeve nga Autoritetet Pérkatése apo Autoritetit Kopikaktor. s jo' pér faj t&
Shoqérisé Koncesionare, atéheré kéto vonesa mund & pérbgjné e S]ﬁ%k:-i_ﬁﬁtésimi dhe

né rast (€ kostove té shtuara, Shkak Kompensimi. &

e

Neni 20 DOKUMENTACIONI I PROJEKTIT

20.1 PROJEKT IDEJA

20.1.1 Shoqérisé Koncesionare i jané véné né dispozicion nga Autoriteti Kontraktor
gjurma dhe informacione t€ tjera né lidhje me Projektin (“Projekt Ideja”). Projekt Ideja
Esht¢ pjesé ¢ Dokumentacionit t& Tenderit. Shogéria Koncesionare ka t& drejté '
modifikoj& Skicat e Ndértimit e t& Projektimit gjaté hartimit t& Projekt Zbatimit.

20.1.2 Projekti i hollésishem pérfundimtar do t& konsiderohet né két¢ Kontraté si Projekt
Zbatimi (n& vijim “Projekt Zbatimi™), dhe do & béhet pjesé integrale e késaj Kontrate.
N€ rast t& njé mospérputhje me Projekt Idené ka pérparési Projekt Zbatimi i miratuar,

20.1.3 Shogéria Koncesionare harton Projekt Zbatimin dhe siguron qé t& gjitha Skicat e
Ndértimit t€ hollésishme pérfundimtare & projektimit né kuadeér & Projekt Zbatimit (& jené
né perputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteti Pérkatés pérgjegjés pér
rrugét si dhe rregullave té pércaktuara né legjislacionin pérkatés pér projektimin.

20.14 Shoqéria Koncesionare ¢ dorézon Projekt Zbatimin tek Autoriteti Kontrakt
brenda 6 (gjashté) Muajsh nga Data e Hyrjes né Fugi e Kontratés. Pas kryerjes=£é
oponencés teknike nga institucionct pérgjegjése t& ngarkuara me ligj dhe akte nénligj ﬂ 7
Autoriteti Kontraktor e dérgon pér shqyrtim dhe miratim Projektin tek Autoriteti Pérkatés

\ fage 41
= ‘\\\?—\“\im |
e

42




pérgjegjés per rruggt, i cili duhet té shprehet né lidhje me projektin e propozuar brenda 20
(njézet) Ditéve Pune dhe pas miratimit nga ky autoritet, Autoriteti Kontraktor njofton
Shoqéring Koncesionare pér vendimin e kétij t& fundit.

20.1.5 Shogéria Koncesionare harton Projekt Zbatimin né ményré & tillé qé té jeté né
pérputhje me Projekt Ideng, specifikimet teknike. ofertén e tij. si dhe standardet e
pércaktuara né Dokumentacionin i Tenderit. Autoriteti Kontraktor angazhohet
maksimalisht dhe bén pérpjekjet pér marrjen e & gjitha lejeve t& nevojshme e miratimet
peérkatése pér Projekt Zbatimin.

20.1.6 Cdo dokumentacion i Projekt Zbatimit i krijuar nga Shogéria Koncesionare né
kuadér & njé skice t&¢ hollésishme pérfundimtare (& projektimit i dorézohet Autoritetit
Pérkatés kompetent pér miratim. Autoriteti Kontraktor bén komentet e tij pér
Dokumentacionin ¢ Projekt Zbatimit. nése ka. dhe i komunikon ato tek Shoqéria
Koncesionare brenda 20 (njézet) Ditésh Pune nga dorézimi. Komentet e Autoritetit
Kontraktor lidhen vetém me rastet kur Projekt Zbatimi nuk &shté né pérputhje me kérkesat
e Dokumentacionit & Tenderit, me pérmbajtien ¢ Dokumentave t& Ofertés fituese t&
paragitur nga Koncesionari, si dhe Ligjin dhe me standartet teknike né fugi.

20.1.7 Né rastin kur Autoriteti Kontraktor paraqet komente, atéheré brenda 5 (pesé) Ditéve
Pune nga marrja e tyre Palét takohen pér té diskutuar mbi komentet e paragitura. Shogéria
Koncesionare ka afat 20 (njézet) Dité Pune pér t& rregulluar Projekt Zbatimin né pérputhje
me komentet dhe pér t'a dorézuar Projekt Zbatimin e rregulluar tek Autoriteti Kontraktor.
Pas dorézimit nga ana e Shoqérisé Koncesionare, Autoriteti Kontraktor ka njé afat 10
(dhjeté) Dité Pune nga Data ¢ Dorézimit t& Projekt Zbatimit, pér té’i'pir'ht"uar‘l_(éité t€ fundit.
N rast se Autoriteti Kontraktor nuk shprehet brenda njé afati prej li)'(dhjétéj‘;_l_){tésh Pune,
atéhert kjo do t& pérbéjé Shkak Lehtésimi. ) IFERCER

Neni21 NDERTIMI 7
e
21.1 Shogéria Koncesionare do t'i kryejé Punimet né pérputhje me afatin e pércaktuar né
Dokumentacionin ¢ Tenderit, Dokumentacionin ¢ Ofertés si dhe né pérputhje me
Standartin e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérveg rasteve té shtyrjeve té afateve
q& mund (&€ ndodhin né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate.

21.2 Volumet periodike t&¢ Punimeve té kryera gjaté periudhés sé afatit & pércaktuar pér
ndértimin dhe mirémbajtjen e Rrugés. si dhe dokumentacioni i ruajtur nga Shoqéria
Koncesionare né lidhje me to, do t& shérbejné vetém pér qéllim deklarimi dhe orientimi
dhe nuk do t& shérbejné si referencé pér pagesat. Situacionet e Punimeve t& kryera gé do
t€ hartohen nga Shogéria Koncesionare, do t& certifikohen nga Inxhinieri i Pavarur né
baza Mujore.

213 Shogéria Koncesionare do té kryejé dhe pérfundojé Punimet:
21.3.1 N@ varési t& ndryshimeve gé mund t& ndodhin né bazé t& dispozitave &
Kontratés, né pérputhje me afatet e propozuara né Dokumentat ¢ Ofertés dhe né
Projekt Zbatim; 4
i . A
2132 Ng pérputhie me dispozitat e késaj Kontrate, kérkesat, Standarde q' ;

Autoritetit Kontraktor, propozimet e tij pér Punimet dhe Praktikat ¢ Mira
Industrisé dhe Dokumentacionin e Tenderit;

N
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21.3.3 NE ményré t& tillé q& mund t& sigurojé marrjen e lejeve t& shfrytézimit né
lidhje me zbatimin e Projekt Zbatimit dhe ndértimit ¢ Rrugés, jo mé voné se
data pérfundimtare ¢ lejes sé shirytézimit:

21.3.4  Duke pérdorur ekskluzivisht materiale dhe pajisje pér Punimet, & cilat jang
zgjedhur profesionalisht bazuar né Praktikat e Mira t& Industrisé né pérputhje me
kérkesat dhe Standardet e Punimeve & Autoritetit Kontraktor dhe Ligjit shqiptar
né fugqi: dhe

21.3.5 Duke béré t& gjitha pérpjekjet qé¢ punémarrésit dhe sipérmarrésit e tij
(pérfshiré Nénkontraktorét). gjaté kohés gé jané (& pranishém né Territorin e
Projektit, t& kryejné Punimet né pérputhje me rregullat e sigurimit teknik né
puné si dhe Ligjin né& fuqi.

214  PERMBYLLJA FINANCIARE

21.4.1 Shoqerisé Koncesionare i kérkohet qé t€ kryejé Pérmbylljen Financiare jo mé vongé
se afati i pércaktuar né Neni 7 pas Datés s& Hyrjes n& Fugi t& késaj Kontrate. Autoriteti
Kontraktor sipas gjykimit té tij t& arsyeshém mund € bjeré dakord ta zgjasé ki€ periudhg,
pas njé propozimi me shkrim nga Koncesionari.

2142 Nése Shoqena Koncesionare nuk arrin & sigurojé financimin e nevojshém,
pérvegse kur njé mospénnbushje e tillé &shté shkaktuar nga njé veprim OSMVEDI im i
Autoritetit Kontraktor apo i njé Autoriteti Pérkatés, apo njé ndu'vs?h:m p@ckeqesues
thelbésor q& prek tregjet financiare, atéheré kjo Kontraté perfuﬁﬂon mé e\‘el\l té
menjéhershém dhe: .

a) Asnjéra Palé nuk i detyrohet Palés tjetér ndonjé pagesé né lidhje me njé, perf‘mdlm ;é tillg;

. »’r .1"
-

b) Autoriteti Kontraktor do t& mbajé Garancing e Kontratés; dhe ~:

¢) Shogéria Koncesionare &shté plotésisht pérgjegjése pér & gjitha kostot ¢ largimit &
pajisjeve nga Territori i Projektit apo t& gjitha kostot e tjera q& mund t'i lindin.

21.43 N rast se Shogéria Koncesionare nuk arrin & sigurojé financimin e nevojshém si
pasojé e njé veprimi ose mosveprimi t& Autoritetit Kontraktor apo njé Autoriteti Pérkatés,
atéheré ky i fundit zhbllokon Garanciné ¢ Kontratés.

21.5 INXHINIERI I PAVARUR

2L3.) Autoriteti Kontraktor, jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité kalendarike nga Data e
Hyrjes n& Fugqi, do t& pérgatisé dokumentacionin e tenderit q¢ kérkohet pér pérzgjedhjen e
Inxhinierit t& Pavarur. Njé dokumentacion i tillé do t& pérmbajé por nuk do té& kufizohet
me:

a) Objektin e punés s€ Inxhinierit t& Pavarur, i cili do t& bazohet né& até
qé pérmbahet né Shtojcén §;

b) Kriteret, mbi té cilét do (& pérzgjidhet Inxhinieri i Pavarur; dhe

c) Termat kyg t& kontratés pér emérimin dhe detyrat ¢ Inxhinierit t&
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Pavarur, sipas detyrave kyg, 1& pércaktuara né Shtojcén 8.

21.5:2 Autoriteti Kontraktor e kontrakton Inxhinierin e Pavarur brenda 6 (gjasht&) Muajsh
nga Data ¢ Hyrjes né Fuqi e késaj Kontrate dhe pérzgjedhja e tij béhet né pérputhje me
Ligjin shqiptar pér Prokurimet Publike. Kontrata fillestare e Inxhinierit t& Pavarur béhet
pér njé koh& deri né mbarim & Periudhés s¢ Pérgjegjésisé pér Defektet e Punimeve
(periudha e garancisé s& Punimeve sipas parashikimeve t€ késaj Kontrate). Mé pas, ¢do
Kontraté e Inxhinierit (€ Pavarur duhet & jeté & paktén pér njé periudhé maksimale @
parashikon legjislacioni shqiptar pér prokurimet publike.

2153 Inxhinieri i Pavarur duhet t& keté pérvojé né Projekte t& ngjashme me kété Projekt.

2154 Inxhinieri i Pavarur i kryen detyrimet e tij n& pérputhje me dispozitat ¢ Kontratés sé
Inxhinierit & Pavarur ¢ lidhur midis tij dhe Autoritetit Kontraktor, n& pérputhje me
Shtojeén 8 t& késaj Kontrate.

21.55 Kontrata e Inxhinierit t& Pavarur pérmban (ndér t€ tjera) kushtet e méposhtme:

a) Kostot ¢ lindura né lidhje me pérzgjedhjen, emérimin dhe punén e Inxhinierit t& Pavarur
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor;

b) Inxhinieri i Pavarur i plotéson detyrimet ¢ tij pér raportim te Autoriteti Kontraktor dhe te

Shoggria Koncesionare drejtpérdrejt dhe njékohésisht; LR

oy
YA N

¢) Objekti i shérbimeve dhe shkalla e t¢ drejtave dhe detyrimeve t& lnkh‘inieri't"\ﬁé,.\.?avarur
jang€ né pérputhje me Kontratén, e cila pérmban detyrimet kryesore JE Anxhipierit ©
Pavarur t& pércaktuara né Shtojcén 8; ARy 4 oY

‘ol
7

d) Inxhinieri i Pavarur i ofron shérbimet e tij, n& ¢do kohé& dhe né té g@ilﬁ:v’getﬁanat, né
peérputhje me dispozitat e késaj Kontrate si dhe kontratés sé Inxhinierit 48-Patarur dhe k&t
e bén né ményré € paanshme dhe (& pavarur;

¢) Pérpara zgjidhjes sé& njé mosmarréveshjeje, Inxhinieri i Pavarur u jep Autoritetit Kontraktor
dhe Shoqgrisé Koncesionare mundésingé qé té shprehin mendimet e tyre né lidhje me
céshtjen pérkatése;

f) Shoqgéria Koncesionare ka té drejté t& konsultohet me Inxhinierin e Pavarur né lidhje me t&
gjitha aspektet e ¢do géshtjeje, qé ka & béjé me Punimet ose me ndonjé Riparim Kapital.

g) Shoqgéria Koncesionare ka (€ drejté té kérkojé tek Autoriteti Kontraktor fillimin e
procedurave pér zgjidhjen e Kontratés s¢ Inxhinierit t& Pavarur, ose zévendésimin e
Inxhinierit t& Pavarur né rast t& shkeljeve té dispozitave t& Kontratés apo t& Kontratés sé
Inxhinierit t&¢ Pavarur nga ana e tij, si dhe né rast t& pengesave té pajustifikuara dhe (&
pérséritura € Inxhinierit 1€ Pavarur kundrejt Shoqérisé Koncesionare, né pérmbushjen e
detyrimeve t& kétij t& fundit sipas késaj Kontrate.

h) Né rast t& zgjidhjes s¢ parakohshme t& Kontratés sé Inxhinierit t& Pavarur nga ana e
Autoritetit Kontraktor, ky i fundit do ta njoftojé Shogéring Koncesionare paraprakisht;

21.5.6 Pas marrjes sé raporteve apo dokumenteve me informacion nga Inxhinierj
Pavarur, Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t'i parashtrojé Shogérisé Koncesion

mendimet e tij né& lidhje me to.
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21:5.7 Nese kjo Kontraté kérkon q& Inxhinieri i Pavarur t& japé vendimin, mendimin,
pélgimin, miratimin e tij ose t& pércaktojé masat ¢ duhura, né varési & pikés 21.5.8 mé
posht€. ky vendim, mendim, pélqim, miratim ose pércaktim i masave & duhura nga
Inxhinieri i Pavarur éshté detyrues pér Palén pérkatése qé duhet (& veprojé né pérputhje me
(-

21.5.8 Nése ndonjéra nga Palét &hté e pakénaqur me vendimin, mendimin, pglgimin, ose
masat ¢ urdhéruara nga Inxhinieri i Pavarur, atéheré kjo Palé e njofton Palén tjetér brenda
I5 (pesémbédhjet€) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit pérkatés nga Inxhinieri i Pavarur,
me kusht q&€ né asnjé rrethang Shogéria Koncesionare t& mos keté t& drejté té pezullojé,
ndalojé, ose ndérpresé né ndonjé ményré tjetér Punimet gjaté procesit & zgjidhjes s¢ njé
mosmarréveshjeje t& tillé, me pérjashtim & punéve q& preken drejtpérdrejt nga
mosmarréveshja, si dhe t& punéve pérfundimi apo kryerja e (€ cilave varet drejtpérdrejt nga
rezultati i zgjidhjes s& mosmarréveshjes. Né rast se njéra Palé éshté e pakénaqur me
vendimin e Inxhinierit t& Pavarur, aplikohet Neni 54.

21.59 Pér shmangien e ¢do dyshimi, Shogéria Koncesionare nuk mban pérgjegjési pér
mospérmbushjen ¢ ndonjé detyrimi ose pérgjegjésie 1€ saj, né rast se kjo mospérmbushje
vjen pér shkak & mosp&rmbushjes s& detyrimeve nga Inxhinieri i Pavarur, né pérputhje me
kété Kontraté si dhe Kontratén e Inxhinierit té Pavarur.

21.5.10 Né rast se Inxhinieri i Pavarur nuk emérohet né kohén e pércaktuar né kété nen, apo
né rast se veprimtaria e tij n¢ funksion (& zbatimit t& késaj Kontrate dhe Kontratés s¢
Inxhinierit t¢ Pavarur pezullohet, ndalohet apo braktiset pér ¢farédolloj aisyenPalét bien
dakord qé Autoriteti Kontraktor apo ndonjé Person i autorizuar/eméruar nga“ap. do (€

*uy . . - e i . e oy B0 eI =, T
kryejé funksionin e Inxhinierit t& Pavarur deri né emérimin e Inxhinieit, € Pav,a(y'( apo
Y i)

zévendésimin e tij. B R
o b YA sr .J. .-"l
Ll ,./:,’
21.6 MATERIALET E RREZIKSHME ',:7
21.6.1 NE rastin e zbulimit & ndonjé materiali apo substance té rrezikshm;oksike. apo té

ndotur nén, sipér dhe/ose né Territorin e Projektit, Shoqéria Koncesionare:

a) njofton menjéheré Autoritetin Pérkatés dhe Autoritetin Kontraktor;
dhe

b) merr € gjithé hapat ¢ nevojshém pér té garantuar siguring ¢ njerézve
dhe t& pronés.

21.6.2 Autoriteti Kontraktor, né bashképunim me Shoqéringé Koncesionare. ndérmerr &
gjith€ hapat e nevojshém pér largimin dhe/ose neutralizimin e materialeve apo substancave
€ tilla (n& pErputhje me miratimet, Standardet dhe Ligjin). Pér qéllime & largimit dhe/ose
neutralizimit 1€ materialeve ose substancave (& tilla, Shoqéria Koncesionare e Iejon
Autoritetin Pérkatés q& t& hyjé né Territorin e Projektit dhe t& zbatojé udhézimet e
Autoritetit Pérkatés.

21.6.3 Nése gjaté kryerjes s& Punimeve, Shoqéria Koncesionare zbulon né Territorin e
Projektit ndonjé material apo substancé té rrezikshme, toksike apo t& ndotur, qé (i) nu
Eshté sjellé né Territorin e Projektit nga Shoqéria Koncesionare ose nga ndonjé P
Koneesionare, apo (ii) Shoqéria Koncesionare nuk kishte mundési t'i kishte identiii
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nga hetimi me sy i Territorit t& Projektit dhe nga hetimi i ndonjé shenje & jashtme né
sipérfaqe. atéherg zbulimi né Territorin e Projektit i materialeve apo substancave té tilla té
paparashikueshme, t€ mezikshme, toksike ose (€ ndotura, né rast shkaktimi ¢ démeve apo
vonesave pér Shogéring Koncesionare. do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi
dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku,

21.7 RRIETET E INFRASTRUKTURES PUBLIKE

21.7.1 Nése ndonjé rrjet i infrastrukturés publike nén. sipér dhe/ose né Territorin e
Projektit pengon kryerjen e Punimeve ose nése ndonjé prej aktiviteteve t¢ Punimeve
pérfaqéson njé rrezik material pér funksionimin e kétyre rrjeteve, Shogéria Koncesionare
njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor i cili né konsultim dhe me pélgimin (né rast
nevoje), me poseduesin/pérdoruesin ose operatorin pérkatés té infrastrukturés publike dhe
né bashképunim me & gjitha Palét dhe Autoritetet Pérkatése, siguron gg ajo infrastrukturé
& zhvendoset, higet dhe/ose rivendoset, brenda | (nj#) Muaji dhe pa shpenzime nga ana e
Shogérisé Koncesionare, pér koston e zhvendosjes. hegjes. dhe/ose rivendosjes t& tyre diku
tjetér. Nése zhvendosja, heqja apo rivendosja e infrastrukturés publike nuk &shté
mund&suar brenda afatit t& mésuptrm nga data e njoftimit & Autoritetit Kontraktor. kjo do
1€ do t€ konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg
ose sé bashku. Shogéria Koncesionare mund q&, me pélgimin e Autoritetit Kontraktor dhe
pasi t& keté réné dakord me t€ dhe me Inxhinierin e Pavarur pér kostot, cilésiné dhe afatin e
kryerjes s¢ punimeve, t€ pérballojé me shpenzimet e saj kostot pér kéto veprime, por ato do
t& rimbursohen nga Autoriteti Kontraktor né bashképunim me Autoritet e tjera Pérkatése,
t¢ cilat kang ng& administrim ose pronési kéto infrastruktura publike. Ne Jldhl\ me kéto
kosto t& rimbursueshme, Autoriteti Kontraktor éshté i detyruar té krveje pagwen pas
kérkesés s&é Shoqérisé Koncesionare si dhe me paragitjien nga i\;p e fundit @
dokumentacicnit pérkatis qé vérteton koston si dhe té faturés/rave pérkatése cfhe mrraﬁ\mn
¢ Inxhinierit t&¢ Pavarur. brenda 20 (njézet) Dité Pune nga paraqitja e Falurave Iekmﬂorztetl
Kontraktor. Al

"’J'

21.7.2 NE rast se gjaté kryerjes sé Punimeve né Territorin e Projektit zbulohet"ndonjg
infrastrukturé publike dhe kur njé infrastrukturé e tillé publike nuk mund @ ishte zbuluar
normalisht nga Koncesionari pérpara datés sé¢ nénshkrimit & késaj Kontrate nga (i) Té
Dhénat e Véna né Dispozicion, ose (ii) hetimi i kujdesshém i ndonjé shénje t& jashtme &
elementéve strukturoré né Territorin e Projektit, atéheré zbulimi i njé infrastrukture & till
publike t& paparashikueshme do t& konsiderohet si Shkak Lehtésimi

21.8 MIRATIMET E NEVOJSHME

21.8.1 Ne rast se do e kérkonte nevoja, pér t& gjitha punét né lidhje me largimin,
instalimin ose zévendésimin, t& pérmendura mé lart, né rast se Shogéria Koncesionare
Eshté ajo qé do t& kryejé kéto punime, atéheré Shogéria Koncesionare duhet t& marré te
Autoriteti Pérkatés, t¢ gjitha miratimet ¢ nevojshme dhe € paragesé kérkesat e shoqéruara
me dokumentacionin e nevojshém mbéshtetés, t& nevojshém pér dhénien e miratimeve &
duhura. Autoriteti Kontraktor &shté i detyruar t€ bgjé & gjitha pérpjekjet dhe (@ japé (&
gjithe ndihmén e nevojshme pér Shoqéring Koncesionare pér t& marré miratimet e
nevojshme nga ana e Autoriteteve Pérkatése. Pér sa kohé Shoqéria Koncesionare k
pérmbushur (¢ gjitha kérkesat dhe formalitetet e kérkuara nga Ligji, ¢do voness
pajustifikuar, e shkaktuar nga ndonjé Autoritet Pérkatés né lidhje me ndonjé leje a
miratim g¢ do t€ léshohet nga Ky Autoritet Pérkatés, do & konsiderohet sipas rastit si
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Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg ¢ veg ose sé bashku,

Neni22 ORGANIZIMI I TERRITORIT TE PROJEKTIT

22.1 BASHKEPUNIMI ME SIPERMARRES TE TIERE

Shogéria  Koncesionare krijon lehtésirat e nevojshme dhe (€ arsyeshme pér
Pérfagésuesit e autorizuar t& Autoritetit Kontraktor apo t& ¢do Autoriteti Pérkatés tjetér
kompetent. g¢ 1€ mund t€ kryejné Punime né Territorin ¢ Projektit, ose né zona prané
Territorit & Projektit, dhe pér kété géllim u lejon atyre hyrje-dalje né Territorin ¢
Projektit, me kusht g& njé gjé e tillé mos pengojé apo vonojé Punimet e Shogérisé
Koncesionare. Nga ana tjetér Autoriteti Kontraktor, me aq sa &hté e mundur, e
lehtéson punén e Shogérisé Koncesionare dhe angazhohet g€ punonjésit ¢ tij apo t€ ¢do
Autoriteti Pérkatés do 1€ bgjné t& njéjtén gjé.

222 INFRASTRUKTURA PUBLIKE

Shogéria Koncesionare, me shpenzimet e¢ veta dhe né pérputhje me kérkesat e
legjislacionit né fuqi, instalon ose lidh (sipas rastit) vendin e Punimeve dhe Territorin ¢
Projektit me rrjetin e furnizimit & pérshtatshém té mfra.ﬁukturés publike.

223 PERSONAT E PAAUTORIZUAR 3.;_‘ a4

-.,.u s -.

Shogéria Koncesionare merr 1€ gjitha masat palaph'ke qe ﬁ-f!mo‘; lejojé qé Personal ¢
paautorizuar t& futen ng& Territorin e Projektit. G|a1§ kryerjé¥’sé njé aktiviteti né Kantier
gjaté Periudhave Ndértimore, Koncesionari mund t’i r;aifmjé kéto zona pér evitimin e
hyrjes s¢ Personave (€ paautorizuar né Territorin ¢ P Projektit. Shogéria Koncesionare
merr t& gjitha masat paraprake pér (i) & mbajtur personelin dhe pajisjet e tij brenda
Territorit t& Projektit, (ii) angazhohet g& secili nga Nénkontraktorét e tij t& marré €
gjitha masat e nevojshme paraprake pér t& mbajtur personelin dhe pajisjet e tyre brenda
Territorit t& Projektit, si dhe (iii) nuk i lejon ata t&é futen né tokat q& ndodhen prang,
pérvecse kur éshté e nevojshme pér zbatimin e detyrave t¢ Kontratés.

224 LARGIMI I MBETIEVE

Shogéria Koncesionare e mban Territorin e Projektit t€ pastér nga mbetjet apo pengesat
e panevojshme dhe i magazinon ose i largon (€ gjitha pajisjet, Objektet e Pérkohshme
ose materialet e tepérta. Koncesionari pastron ose largon nga Territori i Projektit ¢do
mbeturiné, mbetje apo puné té pérkohshme qé nuk €sht& mé e nevojshme pér Projektin.

Neni23 CILESIA
23.1 MENAXHIMI I CILESISE

23.1.1 Shoggria Koncesionare pérgatit dhe zbaton, né lidhje me ¢do fazé t& Projekt
Zbatimit, sisteme kontrolli dhe sigurimi & cilésisg, n& pérputhje me Standardin ISO 9001
(ose ¢do proceduré tjetér t€ barazvlefshme, ose mé t€ avancuar) dhe Praktikat e Mi
Industriale. Shogéria Koncesionare angazhohet qé secili nga Nénkontraktorét (& respe
1& njéjtat Standarde. '
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23.1.2 Sistemet e Cilésisé zbatohen pér (ndér & (jera) menaxhimin e pérgjithshém,
sistemin e Kkontrollit, planifikimin. projektimin, ndé&rtimin, vénien né puné dhe
mirémbajtjen e Rrugés.

23.13 Pérpara fillimit & ndonjé pjese & Punimeve apo Shérbimeve & Mirémbajtjes,
Sistemet e Cilésis¢ & pérgatitura nga Shogéria Koncesionare i paragiten Inxhinierit &
Pavarur pér komente dhe miratim.

23.14 Né mungesé té ndonjé komenti apo kundérshtimi nga Inxhinieri i Pavarur brenda
20 (njézet) Ditésh Pune nga paraqitja, Sistemet e Cilésisé quhen & miratuara. N¢ rast &
komenteve & Inxhinierit t& Pavarur, Koncesionari i merr ato parasysh ose i dorézon atij
edhe njéheré Sistemet e Cilésisé me shpjegimet, né lidhje me arsyet e mosmarrjes parasysh
1€ komenteve.

23.1.5 Gijaté kohézgjatjes sé Kontratés, Koncesionari i rishikon heré pas here sistemet e
certifikuara. N€ rastin e ndonjé ndryshimi né Sistemet e Cilésis¢, nenet 23.1.3 dhe 23.1.4
mé sipér pérdoren pérkatésisht né lidhje me miratimin e Sistemeve & ndryshuara (@
Cilésisé nga Inxhinieri i Pavarur.

23.2KONTROLLI I CILESISE

qu, =
Autoriteti Kontraktor ose ¢do institucion apo Personﬁllng}rkuar nga Autoriteti
Kontraktor. duhet & b&jé heré pas here, kur e zgjedh vetg, me sﬁ.penzm‘rct e tij, njé
kontroll t& procedurave (€ kontrollit t& cilésisé sé SthéQse “Kopcesionare dhe té
Nénkontraktoréve pér 1€ siguruar kontrollin e kryerjes 'g:detyn}neve sipas késaj
Kontrate. L{‘ S

f‘, .

S

23.3 BASHKERENDIMI | PROJEKTIMIT, NDERTIMIT DHE SIQ__LLB,LSE"

Shoqéria Koncesionare vepron né pérputhje me Ligjet, € cilat rregullojné
bashkérendimin e Shoqérisé Koncesionare me Autoritetet Pérkatése pér projektimin,
ndértimin dhe mirémbajtjen e Rrugés objekt i Kontratés, duke garantuar né ¢do kohé
siguriné e Rrugés.

Neni24 PERFUNDIMI I PUNIMEVE

24.1

242

PERFUNDIMI

Pérfundimi i Punimeve né lidhje me ¢do Segment pérkatés nénkupton se:
a) Segmenti ka pérfunduar; dhe

b) Eshté dhéné kolaudimi dhe/ose marrja né dorézim (gé léshohet nga Autoriteti
Pérkatés pérgjegjés pér rrugét).

DOREZIMI TEKNIK PAS PERFUNDIMIT

Jo mé pak se 15 (pesémbEdhjet€) Dité Pune para datés kur Shoqéria Koncesionare
parashikon se do t& pérfundojné Punimet, Palét bien dakord t& pércaktojné me shkri
procedurén e dorézimit teknik dhe/ose kolaudimit. Shoqéria Koncesionare i paraq
Inxhinierit t& Pavarur Dokumentacionin e Projektit sipas procedurés sé dakordésuar ¢
dorézimit teknik s bashku me shtesat, nése ka, n& Skicat e Ndértimit & pérditésuara &

fage 48

49




projektimit me ndryshimet pérkatése € béra gjaté ndértimit. pér q€llime inspektimi
(vizatimet/gjendjen faktike). Kjo proceduré zbatohet nga Inxhinieri i Pavarur,
Autoriteti Kontraktor, Shoqéria Koncesionare, Nénkontraktori i Ndértimit dhe ¢do
Autoritet Pérkatés i duhur, i cili ftohet ose prania e t€ cilit kérkohet me Ligj. Shogéria
Koncesionare i bashkéngjit njoftimit me shkrim t& pérmendur me lart. certifikatén e
Inxhinierit ¢ Pavarur, e cila konfirmon se Punimet jané pérfunduar dhe jané
pérmbushur plotésisht.

243 MARRJA E CERTIFIKATAVE TE PERDORIMIT

2431 Shoqéria Koncesionare bén kérkesé pér ¢do certifikaté Pérdorimi dhe Autoriteti
Kontraktor né ményré (¢ arsyeshme do té japé ndihmén e nevojshme qé ajo té pajiset me
to, nése Shogéria Koncesionare ka pérmbushur t€ gjitha detyrimet ¢ késaj Kontrate si dhe
#shté pajisur me certifikatén e Inxhinierit t& Pavarur. sipas pércaktimit t& Nenit 24.2.

2432 Shogéria Koncesionare e njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor pér datén e
inspektimit 1& Territorit t&¢ Projektit nga Autoriteti Pérkatés pérgjegjés pér rrugét. Autoriteti
Kontraktor mund t& marré pjesé né ¢do inspektim, i cili kryhet nga ¢do Autoritet Pérkatés,
pér té pércaktuar nése mund & léshohet njé Certifikaté Pifrdc:rimi

2433 Shogéria Koncesionare njofton menjéheré AulOI’I[E(mr ldontf ktor né datén e
dhénies sé Certifikatés s&¢ Pérdorimit nga Autoriteti Pérkatgs, dhe" |~gep Autoritetit
Kontraktor kopje pérfundimtare t¢ Skicave ¢ Ndértimit, me ﬁﬁysfumet qualese t& béra
gjaté Punimeve, nése ka. i

2434 Nése Autoriteti Pérkatés nuk ¢ léshon Certifikatén ¢ Perdornmt h@ﬂda periudhés sé
parashikuar me Ligj, megjith€se Inxhinieri i Pavarur dhe Alll'.g_!‘!lell Kéntraktor nuk kané
paragitur ndonjé kundérshtim pér Punimet dhe nga ana tjetér as nuk kérkohet 1€ merren
masa (& tjera pér pérfundimin e Punimeve, me kusht gé:

a) Koncesionari t¢ keté pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Kontrate dhe dispozitave
pérkatése t& Ligjit kur ka béré kérkesg pér Certifikatén e Pérdorimit: dhe

b) Gjaté inspektimit zyrtar nga Autoriteti Pérkatés pérpara kérkesés pér Certifikatén e
Pérdorimit, Autoriteti Pérkatés nuk ka paraqitur ndonjé kundérshtim, n& pérputhje me
Ligjin qé& konstaton mos-pérmbushjen e detyrimeve ose t& kushteve t& nevojshme pér
[éshimin e Certifikatés sé Pérdorimit,

Atéheré kjo do t¢ konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak
Kompensimi, veg e veg ose s¢ bashku.

243.5 Me kérkesé t& Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncensionare mund t€ béjé dhe
dorézimin e pjesshém t& Rrugés. Né kété rast. Shoqéria Koncensionare bén aplikimin pér
Certifikaté t& pjesshme Pérdorimi pér Segmentin pérkatés © Rrugés q¢ kérkohet nga
Autoriteti Kontraktor pér t'u véné né pérdorim. Ng asnjé rast. Autoriteti Konkraktor apo
Autoriteti Pérkatés, nuk do t& lejojé pérdorimin e Rrugés apo Segmentit pérkatés t€ Rrugés
pa u léshuar mé paré Certifikata e Pérdorimit (e ploté apo e pjesshme).

244 PERGJEGIESIA PER DEFEKTET

244.1 Pa cénuar asnjé t& drejté tjetér t& Autoritetit Kontraktor sipas késaj Kont
Autoriteti Kontraktor ka t€ drejté i kérkojé Shogérisé Koncesionare riparimin e ¢do
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Defekti né Punime me shpenzimet e veta, né pérputhje me kété Kontraté, gjaté periudhés
pérkatése (€ pergjegjésisé sé tij pér Defektet (“Periudha e Pérgjegjésisé sé Defekteve™).

2442 Shoggria Koncesionare &shté pérgjegiése dhe kryen sa mé shpejt q& t& jetd
praktikisht ¢ mundur ¢do rindértim, riparim, rehabilitim ose Punime té tjera qé kérkohen si
rrjedhojé e njé Defekti, pérveg sa &shté parashikuar ndryshe né kété Kontraté.

2443 Me pérfundimin ¢ nj¢ Punimi, né pérputhje me Neni 23. Inxhinieri i Pavarur
vérteton se kéto Punime jang kryer né pérputhje me Standardet sipas Dokumentacionit t&
Prajektit. N& masén & Punime t& tilla nuk jang pérfunduar né pérputhje me Standardet.
Koncesionarit i kérkohet t& krvejé Punime 1€ tjera deri né plotésim (€ tyre.

24.44 Pér & shmangur ¢do dyshim, Palét Koncesionare gjaté gjithé Periudhés sé
Koncesionit dhe fazave t& saj, nuk do (& jeng pérgjegjése pér Defekte & cilat jané rezultat i
nj& Shkaku Kompensimi. Shkaku Lehtésimi apo Ngjarjeje t& Foreés Madhore.

245 Procedura p€r Riparimin e Defekteve

24.5.1 Nése gjatg periudhés s&¢ mirémbajtjes 1& Segmenteve t¢ ndértuara nga
Koncesionari, del ne pah nje Defekt. Koncesionari do t& rregullojé
Defektin/Defektet. Projekti/veprimet pér eleminimin e Defektit @& ndodhur do
t& miratohen paraprakisht nga Inxhinieri i Pavarur. “Kestoja e riparimit &
Defekteve do té pérballohet nga Koncesionari. M ¥

24.5.2 Koncesionari né ¢do kohé: R

L i

. =~ : -

a) Kryen Punimet dhe shérbimet pér t& mos e pérkgdésuar njé Defekt
dhe:

b) Sapo merr dijeni pér nj& Defekt, bén1é gjitha pérpjekjet ¢
arsyeshme pér t& zbutur pasojén e atij Defekti: dhe

c) Ndérmerr € gjitha hapat pér t& minimizuar pasojat e ¢do Defekti t&
njohur.

2453 Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ Pavarur
brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja dijeni ose konstatimi i njé Defekti,
dhe pas késaj i jep Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit ¢ Pavarur ¢do
informacion t& métejshém né lidhje me Defektin. Inxhinieri i Pavarur, né
bazé 1& kétij informacioni, jep mendimin e tij brenda njé periudhe t¢
arsyeshme. lidhur me aplikimin e masave pér riparimin e tij.

2454 Jo mé& voné se 15 (pesémbédhjeté) Dité Pune pasi merr dijeni ose
konstaton njé Defekt, Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit € Pavarur njé propozim pér punime riparuese pér ndregjen e
Defektit.

2455 Jo mé voné se 10 (dhjeté) Dité Pune pas marrjes s€ propozimit té
Koncesionarit sipas pikés 24.5.4, Autoriteti Kontraktor ose e miraton até
me shkrim, ose sugjeron ndryshimet pérkatése n& propozimin e
Koncesionarit. Nése Autoriteti Kontraktor vleréson se i duhet mé shumg
kohé pér shqyrtimin ¢ propozimit, afati shtesé do t'i béhet i ditur me sh
Koncesionarit, por Ky afat shtes& nuk mund (€ jet¢ mé shumé se 7 (shtd@)
Dit€ t€ tjera Pune. Nése Autoriteti Kontraktor nuk pérgjigjet né lidhje me
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propozimin e Koncesionarit, atéheré propozimi do t& quhet i miratuar.

24.5.6 Nése Autoriteti Kontraktor sugjeron ndryshime né propozimin ¢
Koncesionarit, Koncesionari brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e
ndryshimeve (& sugjeruara ia kalon propozimin Inxhinierit 1& Pavarur, i cili
menjéheré jep njé vendim pérfundimtar pér propozimin.

2457 Vendimi i Inxhinierit ¢ Pavarur sipas pikés 24.5.6 &shts detyrues pér
Palét, perve¢ kur njéra nga Palét ¢ kundérshton até. ng pérputhje me Neni
54, brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja e vendimit t& Inxhinierit &
Pavarur.

B KREU 4 ]
OFRIMI I SHERBIMEVE TE MIREMBAJTJES

Neni25 MIREMBAJTJA

25.1 PERGATITIA E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MIREMBAJITIES

25.1.1 Duke filluar né ¢do moment pas Datés sé Fillimit t& Zbatimit & Kontratés, por jo
mé voné se 20 (njézet) Dité Pune nga fillimi i Fazés sé Mirémbajtjes s& Rrugés sipas
Projekt Zbatimit t¢ paraqitur nga Shogéria Koncesionare. kjo e fundit né pérputhje me
kérkesat e Manualit t& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes sipas Shtojeés IO(&sﬁMur késaj
Kontrate)., pérgatit dhe i paraqet Autoritetit Kontraktor t& gjithé Prog:__a{‘nin"'héq %hje me
menaxhimin e Mirémbajtjes s¢ Rrugés (né vijim “Plani i Mirémbajtjé\s'}sic!R;ug@s’ ‘

Hede s

2512 Brenda 20 (njézet) Ditésh Pune pas marrjes nga Autoriteti Koniég"ﬂt'gr IE;E’}%nil pér
Mirémbajtien e Rrugés nga Shogéria Koncesionare, Autoriteti Kontraktor Meépermjet
Autoritetit Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, miraton Planin e Miré:ﬁ]fiaig’g_s_,s&'krugés ose
paraqet vérejtjet apo rekomandimet e tij, gjithnjé né pérputhje me Manualin e Shfrytézimit
dhe Mirémbajtjes sipas Shtojces 10 (“Manuali i Shirytézimit dhe Mirémbajtjes™). Né
rast se ka vérejtje dhe/ose rekomandime nga ana e Autoritetit Kontraktor. ky i fundit s¢
bashku me paragitien e vérejtieve dhefose rekomandimeve i cakton Shogérisé
Koncesionare edhe njé daté pér takimin midis Paléve pér t€ diskutuar Planin dhe vérejtjet
dhe/ose rekomandimet e Autoritetit Kontraktor Jo me voné se 30 (dhjeté) Dité Pune nga
data e paraqitjes s¢ vérejtjeve, apo rekomandimeve. Shoqéria Koncesionare angazhohet se
do t& vlerésojé me kujdes dhe mirébesim ¢do parashtrim t€ b&ré nga Autoriteti Kontraktor
né lidhje me Planin e Mirémbajtjes s¢é Rrugés. Brenda 10 (dhjete) Ditésh Pune pas takimit
dhe gjithsesi brenda 15 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune nga data ¢ marrjes s& vérejtieve apo
rekomandimeve nga ana e Autoritetit Kontraktor, ajo i dérgon Autoritetit Kontraktor,
versionin pérfundimtar ¢ Planit t& Mirémbajtjes sé Rrugés dhe né rast § mosmarrjes
parasysh {& vérejtieve dhe rekomandimeve & Autoriteti Kontraktor i dérgon edhe njé
relacion shpjegues pér arsyet ¢ mosmarrjes parasysh. Versioni pérfundimtar i dérguar nga
Shogéria Koncesionare do t& konsiderohet si perfundimtari dhe nuk éshté i nevojshém
miratimi i métejshém nga ana e Autoritetit Kontraktor.

25.1.3 Palét do t& hartojné Planin e Mirémbajtjes sé Rrugés né bashképunim me
Inxhinierin e Pavarur.

25.14 Cdo nevojé pér ndryshim & mévonshem té Planit (& Mirémbajtjes s& Rrugés n
ana e Shoqerisé Koncesionare do t& ndjeké t& njéjtén proceduré dhe afat si pér miratimin ¢

tij fillestar, sipas paragrafit t& mésipérm. f
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252 PERIUDHA E MIREMBAJTIES

2521 Periudha ¢ mirémbajtjes fillon pér ¢do Segment. pas pérfundimit & plot¢ dhe
[éshimit & Certifikatave t¢ Pérdorimit pér secilin Segment, t& cilat i jané nénshtruar
Punimeve sipas Projekt Zbatimit t¢ paraqitur nga Koncesionari (né vijim “Faza e
Mirémbajtjes™).

25.2.2 Shoqéria Koncesionare do t& ofrojé Shérbimet e Mirémbajtjes s& Rrugés, gjaté
gjithé periudhés s¢ parashikuar pér mirémbajtje né Projekt Zbatim, né pérputhje me
Manualin ¢ Shtojcés 10 si dhe me Planin ¢ Mirémbajtjes sé Rrugés.

252.3 N€ ofrimin e Shérbimeve dhe mirémbajtjen e Rrugés, Shogéria Koncesionare gjaté
gjithé kohés bén t& gjitha pérpjekjet ¢ arsyeshme té nevojshme pér & siguruar gé & mos
veprojé né ndonjé ményré qé (¢ ndikojé negativisht ng funksionimin e Rrugés dhe &
trafikut & saj.

2524 Pér € shmangur ¢do dyshim, Shogérisé Koncesionare do t'i kérkohet &
mobilizohet (me qéllim q& & jeté gati) q¢ @ fillojé ofrimin e ploté & Shérbimeve (&
Mirémbajtjes né lidhje me Rrugén, menjéheré me fillimin ¢ Fazés sé Mirémbajtjes.

25.3 PROCEDURAT E BASHKERENDIMIT

Deri né fillimin ¢ Fazés sé Mirémbajtjes, Shoqéria Koncesionare me asistencén dhe
kujdesin e Autoritetit Kontraktor, duhet t'i ket¢ mbaruar diskutimet me t& gjithe
Autoritetet Pérkatése pérgjegjése pér Rrugen, ose qé preken nga migémbafija e Rrugés
dhe duhet té keté pérgatitur dhe réné dakord. nése éshié e nevojshme; pér. procedurat ¢
bashkérendimit né lidhje me Punimet ¢ nevojshme par mirémbailjen_ggfi{ygé:s-nd_
Autoritetit Pérkatés (duke pérfshiré policing, shérbimet e zjagriikisye - dhy

ambulancés, Shérbimeve t& infrastrukturés publike) dhe Shoqérisé KOME&?&\O\}} Al
AN
a P S
254  AMENDAMENTET NE MANUALIN E SHFRYTEZIMIT DIt TE
MIREMBAITIES o

Shoqgéria Koncesionare mund & propozojé tek Autoriteti Kontraktor ndryshimin e
Manualit (€ Shfrytézimit dhe © Mirémbajties sipas Shtojcés 10. Brenda 15
(pesémbtdhjeté) Ditésh Pune pas marrjes sé propozimeve pér ndryshim Autoriteti
Kontraktor, vet¢ ose népérmjet Autoritetit Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, miraton
propozimet ose paraget me shkrim vérejtiet apo rekomandimet e tij. N& rast se ka
vérejtie dhe/ose rekomandime nga ana e Autoritetit Kontraktor, ky i fundit s& bashku
me paraqitjen e vérejtieve dhe rekomandimeve i cakton Shogérisé Koncesionare edhe
njé daté pér takimin midis Paléve pér ¢ diskutuar propozimet pér ndryshimin e
Manualit & Shfryiézimit dhe t& Mirémbajties si dhe vérejtjet e rekomandimet e
Autoritetit Kontraktor, jo me voné se 15 (pesembedhjeté) Dité Pune nga data e
paraqitjes s€ vérejtjeve. apo rekomandimeve. Shoqéria Koncesionare duhet t& vlerésojé
me kujdes dhe mirébesim ¢do parashtrim 1€ béré nga Autoriteti Kontraktor népérmjet
Autoritetit pérgjegjés pér rrugét, né lidhje me Manualin e Shfrytézimit dhe t&
Mirémbajtjes. Brenda 5 (pes€) Ditésh Pune pas takimit dhe gjithsesi brenda 15
(pesémbédhjet€) Ditesh Pune nga data e marrjes sé vérejtjeve apo rekomandimeve n ﬂl

:

-

ana ¢ Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncesionare i dérgon pér miratim Autorit
Kontraktor, versionin ¢ rishikuar t& propozimeve pér ndryshimin e Manuali
Shfrytézimit dhe t&¢ Mirémbajtjes sipas vérejtieve dhe rekomandimeve t& Autortic
Kontraktor. Autoriteti duhet & pérgjigjet né lidhje me propozimin ¢ ri brenda njé afati /
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255

25.5.1

prej 10 (dhjet€) Ditésh Pune nga dita e dérgimit (& propozimit ¢ ndryshuar. Né rast s
Autoriteti Kontraktor nuk pérgjigiet apo nuk e miraton propozimin ¢ Shogérisé
Koncesionare, atéheré do & vazhdojé t€ jeté né fuqi Manuali i Shfrytézimit dhe
Mirimbajtjes aktual. Palét mund € vazhdojné & diskutojné dhe negociojné pér
ndryshimet e nevojshme t¢ Manualit ¢ Shfrytézimit dhe & Mirémbajtjes. deri né
gjetien ¢ dakordésisé dhe dhénien e miratimit pér kéto ndryshime nga Autoriteti
Kontraktor.

DETYRIMET E SHOQERISE KONCESIONARE

Shogéria Koncesionare ndérmerr (dhe angazhohet qé ¢do Nénkontraktor si dhe

punonjésit e tij do & ndérmarrin) t¢ gjitha veprimet e nevojshme pér t& mirémbajtur
Rrugén né até ményré gé té sigurojé:

25.52

25.53

a) Shfrytézimin e pandérpreré dhe té sigurté € Rrugés né baz& 24-oréshe. nga
automjetet dhe ¢do Pérdorues i mundshém, pérveg rasteve 16 Ngjarjeve &
Forcés Madhore, aksidenteve apo ngjarjeve t& tjera qé ¢ béjné atd @
pashfrytézueshme:

b) Respektimin e Manualit/leve & Shfrytézimit dhe Mirémbaijtjes:

me kusht dhe n€ pérputhje me kérkesat pér Shérbimet e Mirémbaijtjes & pércaktuara

nga Autoriteti Kontraktor si dhe Standardet dhe Propozimet ¢ Shogérisé Koncesionare

pér mirémbajtjen sipas propozimit & ofertés fituese, si dhe Praktikés mé & Miré 1&

Industrisé. tiewa
',ﬂ('. ’

L

P

Shogéria Koncesionare:

Ay,
.- '; -
a) Merr & gjitha masat, né bashképunim g 4u‘i’$ritetin
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése, pér 1§ Heré: (& mundur
l&vizjen e qeté dhe t€ pandérpreré ¢ trafikut n& \B:Mgc dhe

pér U'i mbajtur n& minimum vonesat e tij; s

b) Vepron sa mé shpejt gé 1€ jeté e mundur ndaj, emergjencave
apo incidenteve (& tjerd, pér aq sa parashikohet né
Manualin/let e Mirémbajtjes apo né Planin e Mirémbaijtjes s¢
Rrugés:

Pérvegse rasteve (€ jashtézakonshme apo t€ njé ndodhie € paparashikuar, Shoqéria

Koncesionare u jep Pérdoruesve dhe Autoritetit Kontraktor, pér aq sa éshté ¢ mundur,
paralajmérimet e nevojshme pér ¢do ngjarje q& ndikon né pérdorimin e Rrugés nga ana ¢

tyre.

2554

Kur njé Punim pér mirémbajtje, riparim apo Punime € tjera, ¢ bén & nevojshme

ndérprerjen apo pezullimin e pérdorimit & & gjitha pjeséve & Rrugés, apo mbylljen ¢
Rrugés pér njé periudhé kohe, Shogéria Koncesionare i jep (i) Autoritetit Kontraktor, (ii)
Autoritetit Pérkatés & perfshirg, si dhe (iii) gdo Pale 1€ interesuar dhe t& gjithé Pérdoruesve
té prekur, me ané 1€ mjeteve & disponueshme, né pérputhje me Praktikén e Mirg &
Industrisé, njoftim paraprak pér njé rast & tillé, pérveg rasteve t& emergjencés ose té njé
grregullimi 1& voggl né Rrugé. Né rastin e njé urgjence, apo té njé grregullimi t& vogél né
Rrugg, nuk kérkohet ndonjé njoftim paraprak, megjithaté, sa mé shpejt gé t¢ jeté e mundur,
por gjithsesi brenda njé afati t& arsyeshém, Shoqéria Koncesionare i jep Autoritetit
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Kontrakior dhe ¢do Autoriteti Pérkatés, shpjegimet e ngjarjes né fjalé, nése i kérkohet.

25.5.5 Shogéria Koncesionare bén né ¢do kohé pérpjekjet e saj & arsyeshme, pér t&
minimizuar ose evituar shqetésimet qé i shkaktohen trafikut n& Rrugg.

25.5.6 Né fund (& vitit ¢ 9-t¢ t& Periudhés s& Koncesionit, Shoqéria Koncesionare i
paraqet Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur njé Program (& riparimeve té
nevojshme (g€ pérfshin njé plan treviegar & pérditésuar ¢ mirémbajtjes dhe nj& Program
vjetor t& riparimeve q& lidhen me vitin ¢ ardhshém, né pérputhje me Manualin/let e
Shirytézimit dhe t& Mirémbajtjes si dhe me Planin pér Mirémbajtien e Rrugés, jo mé voné
se 30 (tridhjet€) Dité Pune pérpara dités s¢ paré me t& cilén lidhet Programi. Autoriteti
Kontraktor mund 1€ komentojé pér Programin e riparimeve brenda 30 (tridhjetg) Ditésh
Pune pas paragitjes s&¢ Programit t& riparimeve & propozuara. Shogéria Koncesionare merr
parasysh komente ¢ tilla, me pérjashtim (€ atyre komenteve, qé do & sillnin vonesa &
paarsyeshme, shkelje & késaj Kontrate ose & Ligjit, si dhe kosto t& larta. t& cilat Shogéria
Koncesionare nuk i pérballon dot.

25.5.7 Pér & shmangur ¢do dyshim, rregullimi i démtimeve né Rrugé si pasojé e Ngjarjeve
té Forcés Madhore, nuk pérfshihet né pagesén e Mirémbajtjes sipas késaj Kontrate dhe
kéto shpenzime do t& paguhen vegmas nga Autoriteti Kontraktor. Pérpara fillimit 18
punimeve pér rregullimin e kétyre démtimeve. Shogéria Koncensionare i paraqet
Inxhinierit t& Pavarur dhe Autoritetit Kontraktor planin e ndérhyrjes pér kéto rregullime si
dhe koston ¢ tyre. Vetém pasi Palét bien dakord pér planin dhe koston e ndérhyrjeve,
Shoggria Koncensionare fillon punén pér rregullimin e démtimeve né Rrugé.

Neni 26 INSPEKTIMI, MBIKQYRJA DHE RAPORTIMI

26.1 INSPEKTIMET E INXHINIERIT TE PAVARUR ~ L
N G\
26.1.1 Inxhinieri i Pavarur kryen inspektime pér (& verifikuar dhe ndjekur RE Grjen:e !
Punimeve sipas Projekt Zbatimit, nga ana e Shoqérisé Koncesionare. w/’@"’ & ._';t

. Y \""

26.1.2 Gjaté Periudhave Ndértimore, Periudhave & operimit si dhe gjaté ‘mirémbajj,j?s:

Inxhinieri i Pavarur, do t& kontrollojé dhe mbikqyré Punimet. Njé kontroll Fié pérfshin

ndjekjen e aktivitetit né ¢do fazé té punés, me qéllim pér t¢ siguruar g& Punimet po kryhen

né pérputhje me kérkesat e cilésisé s& Autoritetit Kontraktor, Standardet, si dhe né
pérputhje me Projekt Zbatimin e miratuar,

26.1.3 Inxhinieri i Pavarur ka & drejté & ndjeké takimet pér ecuring e Punimeve, & cilat
zhvillohen ndérmjet Shogérisé Koncesionare dhe Nénkontraktoréve & Ndértimit, dhe t&
marré njoftimet pérkatése pér kohén dhe vendin e takimeve ¢ tilla,

26.2 PRONESIA E RRUGES
Pavargsisht se Territori i Projektit dhe Rruga jané proné e Autoritetit Kontraktor gjaté
gjithé Periudhés sé Vlefshmérisé sé Kontratés, pérvec kur né kété Kontraté éshté
pércaktuar ndryshe, Shoqéria Koncesionare éshté pérgjegjése pér ruajtien dhe riparimet

¢ démtimit ¢ Territorit t& Projektit dhe/ose Rrugés né pérputhje me kété Kontraté dhe
deri né pérfundim té saj.
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Neni 27 SIGURIA

27.1
legjislacionin né fugi q¢ rregullon siguring né pung dhe q& t& plotésohen kérkesat né lidhje
me (&,

212

Shogéria Koncesionare angazhohet qé Nénkontraktorét e saj té respektojné

Shoqéria Koncesionare bashképunon né ¢do hetim t& kryer nga Autoriteti

Kontraktor, ose né emér (& kétij t& fundit, né lidhje me shkeljen e sigurisé né pung, ose (&
sigurisé sé veprimtarisé pér kryerjen e Punimeve ose Shérbimeve.

Neni28 EMERGJENCAT

28.1

2

v

TE PERGJITHSHME

Shoqéria Koncesionare e mirémban Rrugén né raste emergjence. né pérputhje me
Standardet ¢ pércaktuara né Projekt Zbatimin, né Doku_mentat e Ofertés sé
Koncesionarit dhe me Standardet e pércaktuar né kété Kontmw - \

".!

MONITORIMI NGA AUTORITETI KONTRAKTOR'- /" T a)
\" T
Né ¢do kohé gjaté periudhés sé Punimeve t& Ndértimit- sﬁ dhe.fgjate periudhés sé
Mirémbajtjes. Aumnteu Kontraktor ose s1pas rastit Aulomelr Pé‘i:kates pergjueles per
ofrimit t& Shérbimeve dhe t& Standardit té Punlmeve ng perputhje me kété Kontraté.
Shogéria Koncesionare i ofron Autoritetit Kontraktor ¢do bashképunim q& mund 8
kérkohet nga ky i fundit né ményré (& arsyeshme (& tillé si ai i ofrimit t& & dhénave
sipas kérkeses, dhe pér t'i dhéné mundési Autoritetit Kontraktor & marré pjesé né
monitorimin e ecuris€¢ sé¢ punéve etj). Autoriteti Kontraktor ¢ informon Shogéring

Koncesionare pér rezultatet e kétyre kontrolleve,

Neni29 PAGESAT

29.1

PAGESAT E AUTORITETIT KONTRAKTOR

29.1.1 Pagesa g€ Autoriteti Kontraktor do & paguajé gjaté gjithé kohézgjatjes sé
Kontratés pér realizimin ¢ objektit t& saj &shté 67,359,926 (Gjashtédhjeté e
shtatémilion e treqind e pesédhjeté e nentémijé e néntéqind e njézet e
gjasht€) Euro plus TVSH-né, e cila do t& paguhet sipas Modelit Financiar t&
réné dakord mes Paléve dhe kétij Neni. Autoriteti Kontraktor do t& kryejé
pagesat vjetore né katér késte t& barabarta ¢do 3 (tre) Muaj. Pér efekt 1&
llogaritjes s& njé viti sipas kétij Neni, | (nj&) Vit i Plot¢ Kalendarik do i
referohet njé periudhe kohore prej 365 (treqind e gjashtédhjeté e pesé)
ditésh nga Data e Fillimit t¢ Zbatimit t& Kontratés. Asgjé né kété nen nuk
paragjykon t€ drejtat e Koncesionarit pér té aplikuar dhe marré rimbursimin
e TVSH-sé sipas Ligjit pérkatés pér TVSH-né.

29:1.2 Pagesat do ¢ fillojné té& kryhen nga Autoriteti Kontraktor kundrejt Shoqgérisé
Koncesionare jo mé paré se nj¢ vit nga Data e Fillimit (¢ punimeve, pasi (&
jen€ kryer 25% té volumit t¢ Punimeve, t& parashikuara né grafikun ¢
Punimeve (pjesé e Projekt Zbatimit), t&¢ konfirmuara nga Inxhinieri i
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29.1.3

29.1.4

29.1.5

29.1.6

29.1.7

Pavarur. Pavarésisht pércaktimit né falingé e mésipérme. Shogéria
Koncesionare do & paguhet pér Punimet e kryera né fund € vitit t& treté
(pas Datés sé Fillimit t& Zbatimit t¢ Kontratés), vetém nése ka kryer mbi
20% t€ volumit t& parashikuar t& Punimeve, & konfirmuara nga Inxhinieri i
Pavarur. Kjo pagesé do t& béhet né raport me pérgindjen e volumeve (&
kétyre Punimeve t€ parashikuar né grafikun e Punimeve. Pjesa e mbetur do
t€ paguhet né késtet pasardh&se mujore. Nése shuma e mbetur (si diferencé
midis késtit t€ parashikuar dhe atij t& mbetur nga viti i parg) nuk paguhet me
késtin e radhés, atéheré kjo konsiderohet si vonesé dhe zbatohen penalitetet
sipas Nenit 29.2.12.

NE rast se volumet e Punimeve t€ kryera n¢ fund & vitit t& paré jané mg pak
se 20 % te volumit t& Punimeve. pér arsye t¢ njé Shkaku Kompesimi,
Shkaku Lehtésimi apo (€ njé Ngjarjeje té Forcés Madhore, atéheré Pagesa ¢
Autoritetit Kontraktor do t& béhet né raport me volumin e kryer deri né até
kohé. Né rast se kéto Punime jané kryer midis 20-25%. atéheré
Koncesionari paguhet pér t€ gjithé parashikimin e beré pér vitin e paré.

Gjaté Periudhés Ndértimore t& Rrugés deri né pérfundim & saj. Shogéria
Koncesionare do & hartojé situacionet Mujore 1€ ndértimit dhe faturén
tatimore Mujore pérkatése, (€ cilat konfirmohen nga Inxhinieri i Pavarur.
Situacioni mujor dhe fatura tatimore pérkatése hartohen né Euro dhe i
dorézohen Autoritetit Kontraktor, i cili do t& paouajé Pagesqt e Autoritetit
Kontraktor sipas pércaktimit t& Nenit 29.1.1 dhe Nenu 291 by
.&- 5 o8

Autoriteti Kontraktor do t& vendosé né dispozicion gthhd fondet ¢
nevojshme né lidhje me Shpronésimet pérkatése t&:i nnf’ Wuara sipas
Projektit, si dhe t€ gjitha procedurat q& lidhen me vefuen e drﬁpozmon &
Territorit & Projektit pér implementimin e Projektit. ,-,:;-:’

NE rastin e pagesave né lidhje me rastet e kompensimit pér Shkaqget e
Kompensimit, Shogéria Koncesionare i dérgon Autoritetit Kontraktor
situacionet e Punimeve t& miratuara nga Inxhinieri i Pavaruar (nése pagesat
lidhen me Shérbime pér té cilat duhet @ hartohet situacioni i Punimeve),
faturat tatimore pérkatése si dhe ¢do dokumentacion tjetér né lidhje me
shpenzimet e pérballuara nga Shoqéria Koncesionare si rezultat i Shkakut t&
Kompensimit. Situacioni i Punimeve dhe fatura tatimore pérkatése hartohen
né Euro.

Cdo verifikim i mundshém qé Autoriteti Kontraktor mund t& béjé lidhur me
faturimet. nuk duhet t& pérbéjé shkak pér pengimin e pagesave. Autoriteti
Kontraktor duhet t€ kryejé pagesén brenda njé afati maksimal prej 20
(njézet) ditésh kalendarike nga data e dorézimit t& Dokumentacionit &
pércaktuar né paragrafin e mésipérm, pérve¢ rasteve kur konstatohen
pasaktési ose mungesé dokumentacioni. Pagesat pérfshiré edhe TVSH-né
kryhen né Leké& ("ALL'"). me kursin e kémbimit zyrtar t& publikuar nga
Banka e Shqipérise, né ditén e kryerjes sé pagesés. Moskryerja e Pagesave
t& Autorietit Kontraktor né pérputhje me két€ nen dhe nenet 29.2, 29.3, 29.4
dhe 29.5 do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak
Kompensimi, veg e veg ose s& bashku.

N&\w \?\ -
=R | =
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292 KRYERJA E PAGESAVE - VONESAT

29.2.1 Detyrimi i Autoritetit Kontraktor pér t& kryer pagesén e késtit lind menjéherg pas
dits s& fundit & secilit 3-Mujor dhe pagesa duhet t& kryhet brenda njé afati maksimal prej
20 (njezet) ditésh kalendarike nga dita ¢ lindjes s¢ detyrimit pér kryerjen e pagesés.

29.22 Pér ¢do rast kur pagesa sipas Nenit 29.1.1 nuk kryhet né afat, atéheré mbi vlerén e
késtit do t€ parashikohet edhe njé penalitet ditor i pérllogaritur né masén 0,3 % & vierés e
késtit t& papaguar. N rast se njé kst éshté i papaguar dhe késti pasardhés nuk paguhet
brenda afatit, atéheré késti i méparshém vazhdon & akumulojé penalitetin e
sipérpérmendur, ndérsa késti ndjekés i papaguar do & keté njé penalitet ditor vonese prej
0,5% pér aq kohé€ sa késti i méparshém do té vazhdojé té jeté i papaguar. Né momentin kur
késti 1 méparshém paguhet. atéheré késti ndjekés i papaguar do & fillojé t& akumulojé njié
penalitet vonese prej 0.3 % té vierss sé tij. duke filluar nga dita q& késti i mé&parshém &shté
paguar. N& rast t& dy ose mé shumé késteve t¢ papaguara, at€heré ¢do kést i papaguar pas
késtit t& dyt€ t& papaguar, do t& keté njé penalitet q& rritet me 0.5% mbi penalitetin e késtit
qé i paraprin dhe q& vazhdon € jeté i papaguar.

2923 Shogéria Koncesionare do t& dérgojié né fund t& ¢do muaji njé dokument zyrtar tek
Autoriteti Kontraktor pér pagesén e penaliteteve. Dokumenti pércakton pagesat e vonuara
dhe vlerén pérkatése t& penaliteteve pér t'u paguar. Shoqéria Koncesionare féshon faturén
tatimore pérkatése (nése kérkohet nga Ligjet n& fugi) né rast se nuk kandonj& ‘pretendim
nga Autoriteti Kontraktor brenda afatit t¢ pércaktuar né Nenin 29.3.1. = * # | »

293 PRETENDIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR 5 J

S \/

29.3.1 Kur Autoriteti Kontraktor veté ose népérmjet Autoritetit pérgjegjés.pé
kundérshton pagesén e késtit duke pretenduar mos kryerjen e Punimeve ENd&rtimit sipas
Standardit dhe sipas grafikut t& Punimeve ¢ Projekt Zbatimit, Autoriteti Kontraktor e
njofton me shkrim Shoqériné Koncesionare dhe Inxhinierin e Pavarur né lidhje me
kundérshtimet e tij. jo mé voné se 10 (dhjeté) Dité Pune nga dita q¢ Autoriteti Kontraktor
merr faturén dhe situacionin e Punimeve. duke deklaruar arsyet dhe ¢do prové t&
disponueshme q& ka, pér té konfirmuar deklaratat e tij, t& cilat kundérshtojné informacionin
¢ paraqitur nga Shoqgéria Koncesionare. Nése Autoriteti Kontraktor nuk ¢ kundérshton
faturén, Standardin dhe situacionin e Punimeve dhe afatin e kryerjes sé tyre sipas Projekt
Zbatimit brenda afatit t& mésipérm, atheré ato konsiderohen si (& pranuara; dhe

293.2 Autoriteti Kontraktor €sht& i detyruar t& paguajé ¢do pjesé t¢ vlerds sé késtit &
parashikuar n¢ Modelin Financiar pér situacionin e Punimeve q& nuk &sht¢ kundérshtuar
nga Autoriteti Kontraktor. Kundérshtimet né lidhje me realizimin ¢ Punimeve sipas
grafikut dhe vlerat e késteve konkrete, nuk do t& pengojne Palét né vazhdimin e kryerjes s¢
pagesé€s s¢ késteve dhe t€ situacioneve (& mépasshme, gjithnjé nése nuk ka kundérshtime.

294 PERGIJIGJA E INXHINIERIT TE PAVARUR

29.4.1 Brenda 5 (pes¢) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& Autoritetit Kontraktor sipas
Nenit 29.3.1, Inxhinieri i Pavarur bén vlersimin e pretendimeve té Autoritetit Kontraktor
si dhe njofton Autoritetin Kontraktor nése pranon apo refuzon pretendimet e kétij t& fundit
dhe:

2942 Nése Inxhinieri i Pavarur i pranon argumentat dhe pretendimet e paragitura nga
Autoriteti Kontraktor, atéheré Shoqéria Koncesionare ka t€ drejté t& zbatojé Nenin 29.5
brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& vendimit & Inxhinierit te Pavarur. N&
rast t€ kundért vendimi i Inxhinierit t¢ Pavarur quhet pérfundimtar.
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2043 Nése Inxhinieri i Pavarur nuk &hté dakord me pretendimet e paragitura nga
Autoriteti Kontraktor, atéheré Autoriteti Kontraktor ka té drejté 1€ zbatojé Nenin 29.5
brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit té vendimit t&¢ Inxhinierit t& Pavarur, N¢
rast t€ kundért vendimi i Inxhinierit ¢ Pavarur quhet pérfundimtar.

295 ZGIIDHIA E MOSMARREVESHIEVE

NE rast se Palét kané vendosur zbatimin e kétij Neni, atéheré brenda 7 (shtaté) Ditéve
Pune nga kérkesa e Palés pér zbatimin e kétij Neni, Palét do t& mbajné njé takim té paré
s€ bashku edhe me Inxhinierin e Pavarur pér 1€ diskutuar né detaj argumentat ¢ Paléve
si dhe t& Inxhinierit né lidhje me ecuriné e zbatimit & Projektit dhe respektimit té
afateve. Palét do & mbajné gjithsej 2 (dy) takime me njé hapésiré kohore prej 3 (tre)
Ditésh Pune njéra nga tjetra. N& fund té takimeve Inxhinieri i Pavarur do t& dalé me njé
vendim, i cili Esht¢ i detyrueshém pér Palét Pérvegse kur ato vendosin t& zbatojné Neni
54 t¢ késaj Kontrate.

Neni 30 MODELI FINANCIAR L

,\

Jo m& vong se 30 (tridhjet¢) Dité Pune nga data e Pérmbylljes Flnanuar@, lz'011ge\&|0nar| i
dérgon Autoritetit Kontraktor njé version ¢ shkruar dhe njé version ele.kird ik € Todeht
Financiar, 1€ cilét duhet t& jené t& njgjté me njeri-tjetrin, né 2 (dy) kopje, {&ve *tuzfra ga njé
drejtues i Koncesionarit qé ka dijeni pér faktet si t& vérteta dhe korrékfes I\eqc 'Modeli
Financiar i dérguar sipas kétij Neni do € jeté i ndryshém nga Modeli Financiar lpaﬁaquur nga
Koncesionari si pjesé e Dokumentave € tij té Ofertés, ai do t& béhet uvlefsb_gnmne miratim
paraprak nga Autoriteti Kontraktor si dhe nga Ministria pérgjegjése pér financat. Nése
Autoriteti Kontraktor vendos ta miratojé, atéheré ky miratim duhet t& béhet brenda 20 (njézet)
Ditéve Pune pas dorézimit nga Koncesionari. Né cdo rast Modeli Financiar do jeté né
pérputhje me Kushtet e késaj kontrate dhe né& pérputhje me legjislacionin né fugi.

KREU 5
NGJARJE TE VECANTA
Neni 31 SHKAK KOMPENSIMI
31.1 NE rast se. si rrjedhojé e njé Shkaku Kompensimi:

a) Shoggria Koncesionare vonohet né kryerjen e Punimeve sipas Programit; ose

b) Shoggria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbushé detyrimet e tjera & tij q&
rrjedhin nga kjo Kontraté; ose

¢) Shogéris¢ Koncesionare i kané lindur ose do t'i lindin kosto q& nuk do t'i kishin
lindur, apo nuk ka gjeneruar ose nuk do t& gjenerojé té ardhura qé ndryshe do t& ishin
gjeneruar, po t& mos kish ndodhur njé Shkak i tillé Kompensimi.

Koncesionari/Shogéria Koncesionare mund & kérkojé pérfitimet e méposhtme t&
aplikueshme sipas rastit, né formén e:
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i) Njé shtyrjeje t€ datés s& programuar t& pérfundimit paraprak & Segmentit pérkatés ose
t& datés s& programuar € pérfundimit t&¢ Segmentit pérkatés pér vonesén e pésuar nga
Shogéria Koncesionare sipas programit t& tij;

i) Pérjashtimit nga pérmbushja e detyrimeve té tij pér aq dhe né masén sa ato jané& prekur
nga ndodhja e Shkakut t&8 Kompensimit;

iii) Té drejtés pér kompensim; dhe/ose

iv) Mosaplikimit t&¢ dispozitave pér zgjidhjen e Kontratés pér Mospérmbushjen e
Detyrimeve ¢ Koncesionarit /Shoqérisé Koncesionare pér aq sa Shkaku i
Kompensimit ka shkaktuar mospérmbushjen ose ka kontribuar materialisht pér té.

31.2 Pérvegse kur vonesa né zbatimin e afateve & poshtépérmendura & njoftimit nuk
gshté shkaktuar nga Koncesionari ose &shté shkaktuar pér arsye gé nuk varen nga
Koncesionari, Shogéria Koncesionare siguron pérfitime sipas Nenit mé sipér, n& rrethana
kur ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ Pavarur pér kérkesén e saj pér ¢
marré ndonjé& prej kétyre pérfitimeve pa vonesa té tepérta, por gjithsesi, jo mé voné se

maksimumi:: -~~~
31.2.1 30 (tridhjet&) Dité Pune pasi Shogéria Komes:onar;‘ka marré dijeni pér
ndodhjen e Shkakut t& Kompensimit; dhe ;",’ S 5
v" el 5
31.2.2 jo mé voné se 30 (tridhjeté) Dité Pune pas, Horcz.uylll 1€ njoftimit (&

pérmendur n€ paragrafin 31.2.1 mé sipér: Y& /
a) | ka dhéné Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit & Pavﬁur njé¢ shpjegim t& ploté
dhe t& hollésishém pér Shkakun ¢ Kompensimit dhe pérfitimet e kérkuara:

b) NE rastin e njé vonese, e ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e
Pavarur pér koh&zgjatjen ¢ pérafért t& késaj vonese;

¢) E ka véné né dijeni Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér ¢cdo
informacion tjetér pérkatés, qé lidhet me Shkakun e Kompensimit; dhe

d) E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér humbjen e
pritshme t& t¢ ardhurave, ose pér njé rritje & kostove q& rezultojné nga njé
Shkak Kompensimi.

me kusht q&, né rast se informacioni i plot¢ nuk &shté i disponueshem
brenda 30 (tridhjet€) Ditésh Pune nga dhénia e njoftimit sipas Nenit 31.2.1,
Shoggria Koncesionare t& dérgojé njé njoftim ku t& parashtrojé t& gjithé
informacionin e disponueshem dhe ¢do 10 (dhjeté) Dité Pune pas paraqitjes
& kétij njoftimi t'u japé informacion t& métejshém Autoritetit Kontraktor
dhe Inxhinierit t& Pavarur; dhe

31.2:3 T’i keté provuar Inxhinierit té Pavarur se:
a) Shkaku i Kompensimit ka rezultuar ose do t& rezultojé né shtyrjen e Punimeve,

mospérmbushjen e detyrimeve té tjera t& Koncesionarit, shtimin e kostove, ose mos
gjenerimin e t& ardhurave nga Koncesionari; dhe
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mundési t€ arsyeshme pér pérpjekje nga ana e Koncesionarit. g¢ mund t& kérkohen
né ményré t& arsyeshme nga Koncesionari né pérputhje me Praktikén e Miré &
Industrisé, pér (& parandaluar apo zbutur pasojat e njé Shkaku Kompensimi. Pér
shmangien e ¢cdo dyshimi, pérfitimi i pretenduar i korrespondon vetém njé pjese té
pasojave t& Shkakut t¢ Kompensimit. e cila nuk mund té ishte parandaluar apo
zbutur nga Koncesionari me ané t€ bérjes s€ pérpjekjeve (€ tilla té arsyeshme.

31.3 Nése Shogéria Koncesionare i ka pérmbushur detyrimet e parashikuara né Nenin
31.2 dhe Inxhinieri i Pavarur e ka béré njé njoftim, ku deklaron se ka ndodhur njé Shkak
Kompensimi dhe se Shoqgérisé Koncesionare i duhet hequr pérkatésisht pérgjegjésia pér
mospérmbushjen e detyrimit t€ saj, né pérputhje me Nenin 31.1, atéheré:

a) Kur &shté e pérshtatshme, data e programuar e pérfundimit paraprak t&¢ Segmentit
pérkatés ose data e programuar e pérfundimit t& Segmentit pérkatés shtyhet pér
njé periudhé kohe t& pércaktuar nga Inxhinieri i Pavarur, por gjithsesi jo mé t&
shkurtér sesa periudha e vonesés e shkaktuar nga Shkaku i Kompensimit; dhe

b) Nése Shogéria Koncesionare i ka béré, ose do té béjé shpenzime shtesé, ose ka
pésuar ose do té pesme humbje & t& ardhurave, qéﬂdry&he nuk do t'i kishte
béré/do t'i kishte gjeneruar, po & mos kish ndodhur n}é\ Shkak i till&
Kompensimi, Autoriteti Kontraktor e rimburson Sheqéwpe K@\cesnonare pér
shpenzime (& tilla dhe/ose humbje t& € ardhuravé;-me qélh q¢ kthejé
Shogéring Koncesionare né njé gjendje qé nuk shté as’ mé e xmré as mé e keqe
se mé par€. Shuma e njé rimbursimi t€ tillé do & perCaktbﬁet. pg aq sa éshté e
mundur, me ané t& pérdorimit € Modelit Financiar: dhe .-+ r/

c) Autoriteti Kontraktor nuk e ushtron t& drejtén e tu t& Pérfundimit @€
Parakohshém t& Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve nga Koncesionari t&
detyrimeve & tij, shkaktuar nga Shkaku i Kompensimit; dhe

d) Autoriteti Kontraktor i ofron Shogérisé Koncesionare mundésiné e pérjashtimit
nga detyrimet e tij, q¢ rjedhin nga kjo Kontraté, t¢ cilat pércaktohen nga
Inxhinieri i Pavarur,

me kusht gé. nése Shoqéria Koncesionare ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord
me njoftimin me shkrim t& béré nga Inxhinieri i Pavarur né pérputhje me kété nen, ¢do
mosmarréveshje t& vendoset né pérputhje me Neni 54. Njoftimi me shkrim i Inxhinierit
t& Pavarur €shté detyrues pér Palét, pérvegse kur njéra nga Palét e kundérshton até
brenda 7 (shtatg) Ditéve Pune nga data e njoftimit t& Inxhinjerit t& Pavarur né lidhje me
ndodhjen e njé Shkaku Kompensimi, né p&rputhje me procedurén e méposhtme:

Brenda 7 (shtaté) Ditéve Pune nga Neni kundérshtimi i Palés, Palét do t& mbajné njé
takim t& paré s¢ bashku edhe me Inxhinierin e Pavarur pér t€ diskutuar n¢ detaj
argumentat e Paléve si dhe t& Inxhinierit t¢ Pavarur né lidhje me Shkakun e
Kompensimit. Palét do t&¢ mbajné gjithsej 2 (dy) takime me nj& hapésiré kohore prej 3
(tre) Ditésh Puné njéra nga tjetra. Né fund té takimeve Inxhinieri i Pavarur do t& dalé
me njé vendim pérfundimtar i cili éshté i detyrueshém pér Palét pérvegse kur ato
vendosin t& zbatojné Neni 54 t€ késaj Kontrate. Palét bien dakord gé& nése Autoriteti
Kontraktor vendos ti drejtohet Procesit té Arbitrazhit sipas Neni 54 t¢ késaj Kontrate
pér t& zgjidhur mosmarréveshjen e lindur sipas kétij Neni, atéherg deri né marrjen e p
vendimi t& Gjykatés, Shogéria Koncensionare ka té drejtén, por jo detyrimin, g
pezullojé kryerjen e métejshme t& Punimeve t&€ Ndértimit apo Mirémbajtjen.
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314 Pérvegse sipas parashikimeve t& Nenit 31.2, nése Shogéria Koncensionare nuk i jep
Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur informacionin deri né njérin nga afatet e
parashikuara, ai nuk merr asnj& nga pérfitimet e lartpérmendura si rezultat i Shkakut t&
Kompensimit.

31.5 Shogéria Koncesionare &shté e detyruar té njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
Inxhinierin e Pavarur menjéheré né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion tjetér
dhe/ose material né lidhje me njé Shkak Kompensimi. si dhe t& njoftojé Autoritetin
Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér holl&sit€ e njé& informacioni té tillg, té cilat jané t&
reja ose g€ tregojné se informacioni i dhéné mé paré ka qené materialisht i pasakté dhe/ose
i gabuar.

31.6 NE cdo rast metoda e rimbursimit do t& aplikohet duke mbajtur né konsideraté
legjislacionin shqiptar t& aplikueshém né fuqi.

Neni32 SHKAQE LEHTESIMI . 3

32.1 Kur si rrjedhojé e njé Shkaku Lehtésimi: “Ndgey

BT
32.1.1 Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& kryejé Pummgl me Bllim qe &
mund & sxguro_pc Certifikatén e Pérdorimit, paraprake ose pérfundmzt‘are 5|p s rastit, né
lidhje me njé Segment, deri né datén e programuar & pérfundimit paxap\’a;k A¢ Segmentit.
ose né datén e programuar t& pérfundimit t¢ Segmentit pérkatés; 0se -, »
32.1.2 Shogéria Koncesionare nuk @shté né gjendje t€ pErmbushé ndonjérin prej
detyrimeve (€ saj gé rrjedhin nga kjo Kontratg;

atéheré

Shogéria Koncesionare mund (& sigurojé pérfitimet e méposhtme t& aplikueshme sipas
rastit, né formén e:

i) Shtyrjes t& datés sé programuar & pérfundimit paraprak t& Segmentit
pérkatés ose t& datés sé programuar (& pérfundimit t¢ Segmentit pérkatés, qé
I pérshtatet vonesés s¢ shkaktuar Koncesionarit né bazé & Programit té tij;
dhe/ose

if) Lehtésimit nga detyrimet e tij ose shtyrja e zbatimit t& tyre, pér aq
dhe deri n¢ masén sa ato jané prekur nga ndodhia e Shkakut Lehtésues;
dhe/ose

iii) Pas dhénies s¢ lejes sé Certifikatés sé Pérdorimit/akt kolaudimit né
lidhje me Segmentin pérkatés. né rastin e njé Shkaku Lehtésues si rezultat i
t€ cilit Koncesionari nuk éshté né gjendje 1€ pérmbushé (& gjitha ose nje
pjesé materiale t& detyrimeve (& tij q& rrjedhin nga kjo Kontraté, pér njé
periudhé mé shumé se 2 (dy) javé, ose pér shkak t& ndonjé arsyeje tjetér
vlefshme, e cila, ka shkaktuar njé vonesé prej mé shumé se 2 (dy)
(periudhé e cila pérfshin ¢do Shkak Lehtésues qé ndodh pérpara dhéni
Certifikatgs s& Pérdorimit né lidhje me njé Segment t& caktuar pérkatés), pas
miratimit/ konfirmimit nga Inxhinieri i Pavarur, pérfiton mos-aplikimin e
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dispozitave pér zgjidhjen ¢ Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve nga
Shoqéria Koncesionare t& detyrimeve t& saj, pér aq sa Mospérmbushja nga
Shoqéria Koncesionare e detyrimeve ka ardhur si rrjedhojé e njé Shkaku
Lehtésues, apo nése njé shkak i tillg ka kontribuar né shkallé thelbésore.

32.2 Pervegse kur vonesa né zbatimin e afateve t& poshtépérmendura t& njoftimit nuk
Eshté shkaktuar nga Koncesionari ose €shté shkaktuar pér arsye gé nuk varen nga
Koncesionari, Koncesionari siguron pérfitime té tilla vetém né rrethanat kur ai:

32.2.1 E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér
U’i dhéné ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesé, por gjithsesi jo mé voné se maksimumi 30
(tridhjet&) Dité¢ Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér ndodhjen e Shkakut t&
Lehtésimit; dhe

32.2.2 Jo mé voné se 30 (tridhjet€) Dité Pune pas dorézimit t& njoftimit sipas paragrafit

32.2.1 mé lart:

= ST
-~

a) I ka dhén& Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t¢ Pavarur njé shpjegim_fté,(-ploté rreth
Shkakut Lehtésues dhe pérfitimeve & kérkuara: 4y * 2
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b) NE rastin e nj& vonese t& shkaktuar nga Shkaku i Leht&simit. e ka njefluar, Kzﬂontetm

Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kohézgjatien e vlerésuar t& njéydnesé t/b’, illé; dhe
]

B e,

¢) E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér ¢do- infefmacion tjetér
pérkatés, me kusht g€, nése informacioni i ploté nuk éshté i disponueshém brenda 30
(tridhjet€) Ditésh Pune nga dhénia e njoftimit sipas Nenit 32.2.1, Shogéria Koncesionare
do t'u dérgojé njé njoftim Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t¢ Pavarur, ku t& paragesé
(€ gjith¢ informacionin e disponueshém dhe mé pas t'u japé informacion t& métejshém ¢do
7 (shtaté) Dit& Pune pas paraqitjes sé kétij njoftimi; dhe

3223 Ti keté& provuar Inxhinierit t& Pavarur se:

a) Shkaku Lehtésues ka rezultuar né shtyrjen e Datés s¢ Programuar t& Pérfundimit Paraprak
t& Segmentit pérkatés ose € Datés s¢ Programuar & Pérfundimit t& Segmentit pérkatés, ose
né Mospérmbushjen e Detyrimeve (€ tjera t& Shoqérisé Koncesionare;

dhe

b) Shoqéria Koncesionare i ka béré & gjitha pérpjekjet e arsyeshme, né varési t& Shkakut &
Lehtésimit, q¢ mund t’i kérkohen Shoqéris¢ Koncesionare né ményré € arsyeshme, né
pérputhje me Praktikén ¢ Miré t& Industrisé. pér t& parandaluar ose zbutur pasojat e
Shkakut t¢ Lehtésimit. Pér shmangien e ¢do dyshimi. pérfitimi i kérkuar i korrespondon
vetém njé pjese € tillé (& pasojave t& Shkakut t& Lehtésimit, e cila nuk mund té ishte
parandaluar apo zbutur nga Shogéria Koncesionare.

32.3 Nése Shoqéria Koncesionare i ka kryer detyrimet e parashikuara né Nenin 32.2, dhe

Inxhinieri i Pavarur ka dh&né njé njoftim me shkrim ku deklaron se ka ndodhur njé Shkak
Lehtésimi, dhe pércakton ndihmén e duhur q& i duhet dhéné Koncesionarit ng pérputhje me

ké&té Nen 32.3, atéheré:
a) Sipas rastit, data pérkatése ¢ programuar pér pérfundimin paraprak té Segm 4
pérkatés ose data e programuar pér pérfundimin e Segmentit pérkatés shtyhen me njé
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periudhé kohe qé pércaktohet nga Inxhinieri i Pavarur, por gjithsesi jo mé t& shkurtér
sesa periudha e vonesés s¢ shkaktuar nga Shkaku i Lehiésimit; dhe

b) Autoriteti Kontraktor nuk e ushtron t€ drejtén e tij pér pérfundimin e parakohshém
t¢ Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve & Detyrimeve nga Koncesionari/Shogéria
Koncesionare, né lidhje me njé shkelje t& detyrimeve & tij sipas késaj Kontrate,
shkaktuar nga Shkaku Lehtésues; dhe

c) Autoriteti Kontraktor e pérjashton Shoqériné Koncesionare nga detyrimet e saj, qé
rrjedhin nga kjo Kontraté, té cilat pércaktohen nga Inxhinieri i Pavarur. me kusht gé,
nése Shogeria Koncesionare ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord me njoftimin
me shkrim & Inxhinierit t€ Pavarur, dhéné n& pérputhje me kété nen, ¢do
mosmarréveshje t& vendoset né pérputhje me procedurén e méposhtme:

i) Brenda 5 (pes¢) Ditéve Pune nga marrja e njoftimit me shkrim té
Inxhinierit t& Pavarur, Palét do t& mbajné njé takim t& paré sé bashku
edhe me Inxhinierin e Pavarur pér t& diskutuar né detaj argumentat ¢
Paléve si dhe t& Inxhinierit t&¢ Pavarur né lidhje me shkakun ¢
kompensimit. P o

~

AN

i) Palét do (& mbajné giithsej 2 (dy) takime me njé hapésjré kohofe:prej
3 (tre) Ditésh Pune nga njéri-tjetri. Inxhinieri i Pavarqr;\gi‘r:tﬁ dalg\me
njé vendim i cili &shté béré i detyrueshém pér Palét pérvg¢se kuk ato
vendosin (€ zbatojné Neni 54 t€ késaj Kontrate. Palét S:i_, ) dak’éy_‘,ﬁi’ qé,
nése Autoriteti Kontraktor vendos t'i drejtohet Procesit 1§ Atbisyazhit
sipas Neni 54 t¢ késaj Kontrate pér t¢ zgjidhur mosmﬁ;r?_ﬁe&jen e
lindur sipas kétij Neni. atéheré deri né marrjen ¢ njé vendimi té
Gjykatés, Shogéria Koncensionare ka t& drejtén, por jo detyrimin, q&
t€ pezullojé kryerjen e métejshme t& Punimeve t€ Ndértimit apo
Mirémbajtjen.

324 Pérvegse sipas parashikimeve t& Nenit 31.2, né rast se Shogéria Koncesionare nuk u
Jep informacion Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t¢ Pavarur deri né njérin nga afatet e
parashikuara né kété nen, ai nuk do t& marré asnjé nga pérfitimet e mésipérme qé¢ rrjedhin
nga Shkaku i Lehtésimit, derisa t€ dérgojé njé informacion t& tillé brenda afatit &
pércaktuar né Nenin 32.2.

525 Shogéria Koncesionare shté ¢ detyruar & njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
Inxhinierin e Pavarur pa vonesa té tepérta né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion
tjetér material n& lidhje me nj& Shkak t& paparashikuar Lchtésues si dhe t& njoftoje
Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér hollésité e njé informacioni & tillg, t&
cilat jan€ 1€ reja ose q& tregojné se informacioni i dhéné mé paré ka gené materialisht i
pasakié dhe/ose i gabuar.

32.6 N¢ rastin kur njé Shkak L.ehtésimi, ose pasojat e tij vazhdojné t& mbeten  tilla gé:

a) Né vargsi (& Neni 32, vonesa ng dhénien e Certifikatés s¢ Pérfundimit paraprak ose
Certifikata e Pérfundimit kalon 12 (dymbgdhjeté) Muaj: ose

b) NE€ varési t&€ Neni 32, Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbushé
gjith€ ose njé pjesé materiale & detyrimeve t& saj, q¢ rrjedhin nga kjo Kontratg, pér njt

periudhé qé i kalon 12 (dymbédhjeté) Muaj.
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tilla Shkaqe 1€ zgjatura Lehtésimi. Nese té d} Palcl nuk bien dal\ord pér vazhdimin e
pérfitimeve t& Shkakut t& Lehtésimit brenda 30 (tridhjeté) ditésh, secila nga Palét mund
ta zgjidhé kété Kontraté né pérputhje me Neni 54.

¢) N rastin kur Shkaku i Lehtésimit, i pérshkruar né pjesén (d) & pérkufizimeve te Shkaku i
Lehtésimit, vazhdon ose pasojat e tij vazhdojng t& mbeten (& tilla qé:

i) Vonesa né dhénien e Certifikatés s¢ Pérdorimit i tejkalon 6 (gjashté) Muaj:
ose

ii) Shoqgéria Koncesionare nuk &shté né gjendje q¢ t& pérmbushé t& gjitha ose
njé pjesé & réndésishme té detyrimeve (€ saj q¢ rrjedhin nga kjo Kontraté
pér njé periudhé qé i tejkalon 6 (gjashté) Muaj,

Té dyja Palét do t& takohen pér t& gjetur njé zgjidhje t& kénagshme q& ka t& b&jé me t&
tilla Shkaqe Lehtésimi. Nése & dy Palét nuk bien dakord pér vazhdimin e pérfitimeve
pér Shkaqet e Lehtésimit brenda 30 (tridhjeté) ditésh, secila nga Palét mund ta zgjidhé
kété Kontraté né pérputhje me Neni 54,

Neni 33 NGJARJE TE FORCES MADHORE

33.1 Asnjé Palé nuk ka € drejté € béjé njé padi ndaj Palés tjetér pér shkelje t&
detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate, pér shkak t& njé Ngjarjeje\t'e‘{im cés Madhore dhe né
masén g€ njé Ngjarje e Forcés Madhore e pengon té kryejé det) nmehe veta

332 Kur ndodh njé Ngjarje e njé Force Madhore. Pala ¢ Prél\iwe n]oﬂon Palén tjetér pa
vonesa té panevojshme. Njoftimi pérfshin hollésité pér nd"lkimm e 'llésaj ngjarjeje né
detyrimet e Palés sé Prekur dhe pér ¢do veprim (& propozuar pér zbutjeg e pasojave t& saj.

Pl

LB
333 Pa vonesa t€ tep€rta, pas njé njoftimi t& tillé Palét koffsuhdﬁen me njéra tjetrén me
mirébesim dhe b&jné pérpjekje & arsyeshme pér (& réné dakord pér kushtet e pérshtatshme
pér zbutjen e efekteve t& Ngjarjes sé shkaktuar nga Forca Madhore dhe pér & lehtésuar
realizimin né vijimési & Kontratés.

334 Kur Palét nuk bien dakord pér kushte (& tilla brenda 6 (gjasht€) Muajsh nga data ¢
fillimit t& Ngjarjes sé shkaktuar nga Forca Madhore, dhe njé forcé e tillé madhore vazhdon,
ose pasojat e saj vazhdojné t& jend té tilla saqé Pala e Prekur nuk &shté né gjendje t'i
pérmbushé € gjitha. ose pjesén mé t& madhe & detyrimeve € saj sipas késaj Kontrate,
secila nga Palét mund ta zgjidhe kéé Kontraté, duke i dhéné njé njoftim paraprak 30
(tridhjet€) dit¢ perpara Palés tjetér (“Njoftim pér Pérfundimin e Kontratés pér Shkak té
Ngjarjeve t& Forcés Madhore™).

335 Nése si rezultat i njé Ngjarjeje t& shkaktuar nga njé Forcé Madhore:

a) Shoqéria Koncesionare nuk &shté né gjendje € kryejé Punimet me qéllim gé t& ket
mundési € marr€ certifikimet, Certifikatén e Pérdorimit dhe miratimet pérkatése né lidhje
me pérfundimet e Punimeve sipas afateve t& parashikuara né Projekt. deri né datén

pércaktuar sipas grafikut t& ekzekutimit t& Punimeve; ose

b) Shogéria Koncesionare nuk éshté né gjendje té pérmbushé ndonjé nga detyrimet e
tjera t& saj q& rrjedhin nga kjo Kontraté; atéhere

fage 64
N

65




Koncesionari mund t& marré njé pérfitim né formén e:

i) Nj¢ shtyrjeje 1€ datés s¢ programuar & datés sé pérfundimit (@ pjesés
pérkatése t&€ Punimeve, né pérputhje me vonesén e pésuar nga Koncesionari
sipas Programit t& saj:

ii) Pérjashtimin nga detyrimet ¢ saj pér aq sa ato preken nga Ngjarja ¢ Forcés
Madhore:

iii) N& rastin e njé Ngjarjeje té shkaktuar nga Forca Madhore, e cila b&het shkas
pér vonesa né lidhje me njé pjesé té caktuar t&¢ Punimeve, pérfundimin e tyre
ose léshimin ¢ Certifikatés sé Pérdorimit t& njé Segmenti Pérkatés, dhe
shkak pér kosto ekstra t¢ paparashikuara nga Projekti Pérfundimtar, mund &
pretendajé njé Shkak Kompensimi;

iv) Pérjashtim nga zgjidhja e Kontratés pér faj t& Koncesionarit pér aq sa
mospérmbushja &shté shkaktuar ose &shté ndikuar materialisht nga
ekzistenca e Ngjarjes sé Forcés Madhore.

33.6 Koncesionari mund t& pretendojé pérfitime t& tilla vetém né rrethana kur e ka
njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér t'i dhéné
ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesa té tepérta, por gjithsesi jo mé-voné se maksimumi:

- N

o wh 2 e
i) 10 (dhjeté) Dit¢ Pune pasi Koncesionasi, ka -ifiarré  dijeni pér
Iy o an

ndodhjen e njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore; ose'.

s 2

ii) 30 (tridhjeté) Dité Pune pas ngjarjes s&
Forcés Madhore: o 0

&

’shkaktyar?r’x ga Ngjarja e

s i i
33.7 Nése si rezultat i njé Ngjarjeje té shkaktuar nga njé Forcé Madhore Autoriteti
Kontraktor nuk &shté ng gjendje & pérmbushé ndonjé nga detyrimet e tij ¢ rrjedhin nga
kjo Kontratg, atéheré Autoriteti Kontraktor mund t& marré njé pérfitim né formén e:

a) Pérjashtimit nga detyrimet e tij pér aq sa ato preken nga Ngjarja e Forcés
Madhore;

b) Pérjashtimit nga zgjidhja e Kontratés pér faj t& Autoritetit Kontraktor pér aq sa
mospérmbushja &shté shkaktuar ose &shté ndikuar materialisht nga ekzistenca ¢
Ngjarjes s& Forcés Madhore.

33.8 Autoriteti Kontraktor mund € pretendojé pérfitime t& tilla vetém né rrethana kur e
ka njoftuar Koncesionarin dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér t'i dhéné ndonjé
nga kéto pérfitime pa vonesa té tepérta, por gjithsesi jo mé voné se maksimumi:

i) 10 (dhjet¢) Dit¢ Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér
ndodhjen e njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore; ose

ii) 30 (tridhjeté) Dité Pune pas ngjarjes s& shkaktuar nga Ngjarj
Foreés Madhore.

66



339 VEPRIMI MATERIAL [ PAFAVORSHEM QEVERITAR

33.9.1 Nj¢ “Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar” nénkupton rastet kur, Autoriteti

a)

3392  Nése ndodh ndonjé Veprim Material i Pafavorshém “Qevefi

Kontrakior ose ndonjé Autoritet Pérkatés tjetér vendor apo gendror, pas datés s¢
nénshkrimit t& késaj Kontrate merr apo déshton t& nd&rmarré ndonjé veprim t& ¢do natyre,
ose nuk arrin t& pérmbushé detyrimet e tij sipas késaj Kontrate ose né pérputhje me Ligjin
(pErveg veprimeve apo mosveprimeve t& ndérmarra nga Autoriteti Kontraktor pér té zbutur
efektet e shkeljes nga ana e Shogérisé Koncesionare), efekti i & cilave ndikon direkt ose
indirekt mbi Shogériné Koncesionare dhe/ose provokon n& ménvré direkte ose indirekte
ndonjé ndryshim t¢ pafavorshém aktual ose t& mundshém pér Shoqériné Koncesionare né
shpenzimet apo € ardhurat, apo pozicionin ekonomik dhe financiar t¢ saj. duke pérfshiré,
por pa u kufizuar né to dhe:

mos kryerjen nga ana e Autoritetit Kontraktor apo ndonjé Autoriteti Pérkatés tjetdr, t&
ndonjé detyre ligj€risht t& detyrueshme pér to, ose t& ekzekutojé ose & zbatojé ndonjé &
drejté ligjore t& Koncesionarit; dhe/ose

njé Ndryshim ng Ligj i cili, pas zbatimit ¢ dispozitave mbi Ndryshimin e Ligjit né
perputhje kété Kontraté, ende ndikon negativisht né aftésiné e Shoqérisé Koncesionare pér
t& ndérmarr€, kryer dhe pérfunduar Punimet dhe Shérbimet apo mirémbajtien e Rrugés, si
dhe zbatimin e késaj Kontrate.

hioEl D

Pérve¢ kur njé ngjarje mund t& parandalohej apo (¢ kapércehej nga Pala e pjtékyr népérmjet
ushtrimit (€ vémendjes dhe kujdesit t& arsyeshém., si¢ do té ushtrohej }n'ga,;yé pefson i
matur né rrethana t& ngjashme. el ;
S

:;y. Shogéria
Koncesionare do t& njoftoj¢ me shkrim Autoritetin Kontraktor duke dhgfé hollgsité e
arsyeshme t¢ kétij veprimi dhe pasojat e tij t&¢ mundshme ekononﬁ\kéd)‘e"r- Koncesionarin.
Autoriteti Kontraktor do t¢ keté njé afat prej jo mé shumé se 45 (dyzet e pesé) Dité Pune.
nga data ¢ marrjes s¢ kétij njoftimi me shkrim, pér t& béré ¢do pérpjekje t& mundshme pér
t€ ndrequr situatén, e cila rikthen gjendjen e pérgjithshme ekonomike t& Koncesionarit né
até, né (€ cilén do € ishte, nése ky Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar nuk do &
kishte ndodhur. Nése Autoriteti Kontraktor nuk do t& ndikojé né ndregjen e tij brenda kétij
afati, Palét do t& konsultohen brenda 14 (katérmbédhjeté) ditésh kalendarike pas skadimit
té késaj periudhe me qéllim arritjen e njé zgjidhjeje t& pérbashkét, t& pranueshme pér
situatén.

3393 Né rast se njé zgjidhje reciprokisht e kénagshme e situatés nuk &shté arritur né

a)

b)

¢)

kuadér t& késaj periudhe 14 (katérmbédhjeté) ditore kalendarike népérmjet:

nj€ rregullimi apo pérshtatje & nevojshme, apo pagesé dhe/ose zgjatje afati, qé mund té
jeté e drejté dhe ¢ arsyeshme duke marré né konsideraté rrethanat; dhe/ose

njé lehtésimi monetar t& drejté dhe t& arsyeshém sipas rrethanave: dhe/ose
njé shtyrje t& Periudhés sé Koncesionit,
ateheré, Koncesionari mundet qé (i) t& vazhdojé zbatimin e detyrimeve (& tij n& bazg t&
Kontratés duke e konsideruar Veprimin Material t& Pafavorshém Qeveritar si Shkal

Kompensimi, ose (ii) t& ndérpresé Kontratén né pérputhje me klauzolén pér zgjidhje
parakohshme t&¢ Kontratés pér Mospérmbushje t&¢ Autoritetit Kontraktor. pa asnjé
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pérgjegjési apo dém, apo kosto pér Koncesionarin, né rast se ¢do mjet juridik tjetér i
parashikuar né két€ Kontraté nuk do t& jet¢ i mjaftueshém pér & vendosur
Kongcesionarin né njé pozicion ekonomik t& njéjté krahasuar me pozicionin né t& cilin
ndodhej, pérpara ndodhjes s& Veprimit Material & Pafavorshém Qeveritar, duke
mbajtur parasysh té drejtat dhe detyrimet ¢ vazhdueshme ¢ Koncesionarit sipas késaj
Kontrate, Projektit dhe ¢do marréveshjeje tjetér ¢ parashikuar né kété Kontraté. Cdo
Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar do t& konsiderohet si Mospérmbushje e
Kontratés nga Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari ka (& drejté & marré & gjitha
kompensimet dhe shpérblimet e parashikuara né kété Kontraté dhe legjislacionin né
fugi. pér zgjidhjen e Kontratés.

KREU 6
NDRYSHIMET
Neni 34 NDRYSHIME NE LIGJ
34.1 Nése ndodh nj& Ndryshim né Ligj, i cili nuk &sht& Ndryshim Cilésues né Ligj dhe

q¢ kérkon nga Shoqéria Koncesionare (& ndryshojé ose amendojé Projektin, cilésiné ose
véllimin e Punimeve apo Shérbimeve, Shogéria Koncesionare paraget njé propozim pér
ndryshim né pérputhje me Nenin 34.2.1.

34.2 Nése njé Ndryshim Cilésues né Ligj ndodh. ose pritet t& ndodhe sé shpS:Ju secila
nga Palét mund t& njoftojé Palén tjetér dhe Inxhinierin e Pavarur me Shkl im per‘eiektct e
mundshme t& njé ndryshimi & tillg, duke specifikuar:

34.2.1 Nése kérkohet pérjashtim nga p&rmbushja e @qﬁnme er duke
pérfshiré detyrimin pér 1€ arritur datén e programuar té pen‘u:ﬁ’lI mit &

Segmentit pérkatés: w oS

>

ook

3422 Gdo ndryshim (& nevojshém né Punime apo Shérbimet e
Mirémbajtjes q& shkaktohet apo rezulton nga njé Ndryshim i till& Cilésues
né Ligj:

34.23 Nése kérkohet ndonjé ndryshim né kushtet e késaj Kontrate ose té

Dokumenteve té tjeré té Projektit;

34.24 Nése zbatimi i Ndryshimit Cilésues né Ligj do t& rezultojé
drejtpérdrejt né rritjen e kostove apo né humbjen e t& ardhurave té
Koncesionarit;

34.2.5 Cdo Shpenzim Kapital qé kérkohet pér té zbatuar Ndryshimin
Cilésues né Ligj, ose q& mund t& kursehet;

34.2.6 Cdo Miratim i Nevojshém q& do & kérkohet pér t& zbatuar njé
Ndryshim Cilésues né Ligj: dhe

3427 Ményrén né t& cilén Ndryshimi Cilésues né Ligj mund & preké
¢gmimet ¢ véna nga furnitorét per Shérbimet. duke pérfshiré firmat
operuara nga Aksionerét e Shoqérisé Koncesionare, ose Shoqérité e
Lidhura.

34.3 Nése. si rezultat i njé Ndryshimi Cilésues né Ligj:

N
XY
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34.3.1 Shoqgéria Koncesionare nuk &shté né gjendje @ kryej& Punimet, me qéllim g (& jeté
n€ gjendje & sigurojé certifikimet pérkatése né lidhje me pérfundimin e njé Segmenti
pérkatés deri né datén e programuar pér pérfundimin e tij:

343.2  Shoggria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbush& ndonjérin nga detyrimet
e saj q& rrjedhin nga kjo Kontraté; ose

34.3.3  Shoqgris¢ Koncesionare i kané lindur ose do t'i lindin kosto, té cilat ndryshe nuk do
t'i kishin lindur, ose nuk ka gjeneruar ose nuk do t& gjenerojé t& ardhura, t& cilat ndryshe
do t'i kishte gjeneruar po & mos kishte ndodhur nj& Ndryshim i tillé Cilésues né Ligj,

Shoqéria Koncesionare mund (& sigurojé njé pérfitim né formén e:

3434 Shtyrjes sé duhur t& datés sé programuar & pérfundimit (& Punimeye t¢ Segmentit
pérkatés, e cila do (€ jeté e pérshtatshme dhe e mjaftueshme pér & pérfunduar Ptmlmet
% «\ \
34.3.5  Ndryshimet e nevojshme t& Dokumenteve t& Projektit pér t& mqrse,parﬁbysh dhe
reflektuar Ndryshimin Cilésues né Ligj:

34.3.6  Tédrejtén e kompensimit; dhe/ose

34.3.7  Mos-aplikimin e dispozitave pér zgjidhjen e njganshme té Konmratés pér faj &
Koncesionarit, nése ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur lidhur me
kéto pretendime brenda njé afati jo m& shumé se 60 Dité Pune nga hyrja né fuqi e
ndryshimit t& Ligjit.

Palét do t€ takohen pér 1€ diskutuar pér efektet e sjella nga Ndryshimi Cilésues i Ligjit brenda 20
(njézet) Ditésh Pune nga aprovimi i tij dhe do t& pérpigen t& arrijné njé marréveshje brenda 30
(tridhjeté) Ditésh Pune nga takimi i tyre.

Pér t& shmangur cdo dyshim, pérfitimet e pércaktuara né nenet 34.3.4; 34.3.5: 34.3.6; 34.3.7, nuk
aplikohen né rastin e ndryshimeve né legjislacionin e Tatimeve dhe /ose Taksave me karakter t&
pérgjithshém, t€ aplikueshem né & gjitha subjektet né Republikén e Shqipérisé

Neni 35 NDRYSHIME NE PUNIMET APO SHERBIMET

35.1 NDRYSHIME TE KERKUARA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

35.1.1 Autoriteti Kontraktor mundet qé t& kérkojé ndryshime né& Projekt Zbatim, né
Punime ose ngé Shérbimet e Mirémbajties (duke pérfshiré njé ndryshim ng
shkallén ¢ Shérbimeve) népérmjet njé kérkese me shkrim q& ia dorézon
Koncesionarit (“Njoftimi pér Ndryshime nga Autoriteti Kontraktor”), ku
pércaktohen detajet e ndryshimit © kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me k&€ Kontraté. Cdo ndryshim i kérkuar dhe i propozuar duhet t&
rakordohet dhe dakordésohet paraprakisht me Koncesionarin. Palét do t& bien
dakord lidhur me kostot e ndryshimit, nése ka, pérpara fillimit t& punimeve ap
Shérbimeve pér realizimin e kétyre ndryshimeve.

35.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk ka t€ drejté t& béjé:
a) Kérkesé, sipas t€ cilés Punimet e ndértimit t& Rrugés objekt Koncesioni

i késaj Kontrate, apo Shérbimet e Mirémbajtjes duhen ofruar né nje//
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ményré qé bie ndesh me Ligjin apo Praktikat e Mira & Industrisé sé¢
transportit. t& ndértimit sic &shté pércaktuar né Projekt Zbatim;

b) Ndryshime q& kércénojné, ose do té€ kércénonin seriozisht shéndetin apo
siguriné ¢ Personave:

¢) Ndryshime g€ do t& ndryshonin thellgsisht natyrén e Projekt Zbatimit,
duke pérfshiré natyrén e risqeve dhe Standardet:

d) Ndryshime g€ nuk béjné pjesé né té drejtat e Autoritetit Kontraktor:

e) Ndryshime g€ do t&€ kérkonin Truall Shtes€ ose Truall Ekstra (dhe njé
Truall i tillé Shtes€ ose Truall Ekstra nuk jepet ose nuk pérballohet
financiarisht nga Autoriteti Kontraktor): dhe

f) Ndryshime qé& do t& shkaktonin heqjen, pezullimin ose ndryshimin ¢ ¢do
miratimi t& nevojshém ekzistues, ose do t& kérkonin njé pélgim/leje té re
#© nevojshme dhe kur nuk ka gjasa &€ arsyeshme qé Shogéria
Koncesionare do t&¢ mund t'a merrte miratimin e nevoy.hém,—bl.enda
afatit kohor té propozuar pér zbatimin e ndryshimit t& propozuar nga
Autoriteti Kontraktor; dhe Ty

4 \\‘.,’- ’-". 1\\

2) Ndryshime q& do t& pérbénin kosto dhe shpenzime qé né totti?“kafqne ,)
vlerén e 1 (nj&) milion Eurove pér Shogéringé Koncesionare, duké VERE * ‘
késhtu né rrezik dhe véshtirési Shogériné Koncesionare dhe Prguekun,,f
pérveg rasteve kur Autoriteti Kontraktor merr pérsipér mbuhmﬁ;’c
menjéhershém (& shpenzimeve dhe kostove.

35.1.3 Né& Njoftimin pé&r Ndryshime, Autoriteti Kontraktor jep:
a) Detaje t& mjaftueshme pér ndryshimin e kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, me qgéllim qé
Shogéria Koncesionare t& jeté né gjendje t& kryejé njé vlerésim t& ndryshimit, t& ¢muar né

kostot e Projekt Zbatimit;

b) Té dhéna mbi kostot e ndryshimit t& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor. N& ¢do rast
pérballimi i kostove pér ndryshimin e kérkuar do té béhet nga Autoriteti Kontraktor:

¢) Afatin kohor brenda & cilit Shoqéria Koncesionare duhet t'i japé Autoritetit Kontraktor njé
pérgjigie dhe ndryshimin ¢ ¢muar né€ kostot dhe té ardhurat e Projektit, por gjithsesi. njé
afat i tillé nuk duhet 1€ jeté mé shumé sc 10 (dhjeté) Dité Pune pas dorézimit t& kérkesés s¢
Autoritetit Kontraktor pér ndryshim;

d) Opinionin e Inxhinierit t&¢ Pavarur né lidhje propozimin e Autoritetit Kontraktor.

35.1.4 Shoqéria Koncesionare i paraqget njé pérgjigie sa mé shpejt qé & jeté e
mundur por gjithsesi, jo mé voné se né afatin e paragitur né Njoftimin pér

Ndryshim t& Autoritetit Kontraktor, i cili nuk mund té jet¢é mé pak sesa 2
(njézet) Dité Pune.

35.2 NDRYSHIMET E PROPOZUARA NGA KONCESIONARI
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35.2.1 Shogéria Koncesionare mundet qé t& propozojé ndryshime né Punimet apo

Shérbimet, duke i paraqitur nj& njoftim me shkrim Autoritetit Kontraktor (“Njoftim pér
Ndryshime nga Koncesionari™).

35.22 Né Njoftimin e propozimit & saj pér Ndryshime, Shoqgéria Koncesionare bén t&

a)

c)

d)

e)

ditur:

Natyrén e ndryshimit té propozuar nga Shogéria Koncesionare me detaje t& mjaftueshme,
me qéllim & t'i japé mundési Autoritetit Kontraktor t& vlerésojé propozimin né ményré &
kualifikuar;

Nése né lidhje me ndryshimin e kérkuar nga Shogéria Koncesionare &shté ¢ nevojshme té
kérkohet shlyerja e detyrimeve t& tij, sipas késaj Kontrate, dhe nése njé ndryshim i tillé nga
Shoqéria Koncesionare ka gjasa 1€ shkaktojé vonesa né datén e programuar t€ pérfundimit
te Segmentit/eve pérkatése:

Njé shpjegim t& shkaqeve pér té cilat ndryshimi kérkohet nga Shogéria Koncesionare:

Njé shpjegim t& efektit t& pritshém (& ndryshimit té kérkuar nga Shoqéria Koncesionare
perfshire dhe kostot shtesé qé duhet & pérballohen nga Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria
Koncesionare:

e
Nése &shté e nevojshme, datén né € cilén Autoriteti kontraiﬂm &shté i detyruar té

konfirmojé nése e pranon apo e refuzon propozimin.

- "(J 2 —‘)‘

35.2.3 Autoriteti Kontraktor ¢ vleréson me mirébesim n_|oﬂuni‘n ¢ Sh qérisé Koncesionare

a)

b)

<)
d)

€)

pér ndryshim. duke marré parasysh € gjitha rrethanat pérkate pérfshiré, por pa u
kufizuar me: G

Ndikimin e mundshém t& ndryshimit t& kérkuar nga Shogéria Koncesionare né realizimin ¢
Punimeve, operimin dhe mirémbajtien e Rrugés, si dhe riskun e cénimit t& ecurisé s¢
punés;

Ndikimin e mundshém t€ ndryshimit ¢ kérkuar nga Shogéria Koncesionare né
marrédhéniet ndérmjet Autoritetit Kontraktor dhe (€ tretéve;

Opinionin e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me propozimin e Koncesionarit;

Ndikimin e mundshém (& ndryshimit t€ kérkuar nga Shogéria Koncesionare né gjendjen e
rrugés pas datés s& p&rfundimit; dhe

Ndikimin e mundshém t& ndryshimit t& kérkuar nga Shogéria Koncesionare né risqet dhe
kostot e pérballuara nga Autoriteti Kontraktor.

3524 Palét e diskutojné brenda 20 (njézet) Ditésh Pune Njoftimin pér Ndryshim t&

Koncesionarit dhe Autoriteti Kontraktor mund t€ propozojé ndryshime t€ tjera dhe t&
pranojé ose t& hedhé poshté propozimin pér ndryshim nga Koncesionari, duke argumentuar
shkaqet e refuzimit, me kusht q¢ Autoriteti Kontraktor t& mos hedhé& poshté njé ndryshim
t& propozuar nga Koncesionari, kur nj& ndryshim i tillé kérkohet si rezultat i njé Ndryshi
né Ligj ose kur ky ndryshim &shté i nevojshém si rrjedhojé e ndonjé Ngjarjeje t& Forcés
Madhore, Shkaku Kompensimi apo Shkaku Lehtésimi, si¢ parashikohet né& dispozitat
pérkatése 1€ késaj Kontrate.
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3525 Nése Autoriteti Kontraktor e pranon Njoftimin pér Ndryshim nga Koncesionari,
Palét bien dakord pér ndryshimet e nevojshme né Kkushtet e késaj Kontrate dhe né
Dokumentet e tjera t& Projektit.

35.2.6 Pérveg rasteve kur ndryshimet e propozuara nga Koncesionari vijné si rezultat
direkt apo indirekt i nj& Ngjarjeje t& Forc&s Madhore, i njé ngjarjeje qé pérbén Shkak
Kompensimi apo Shkak Lehtésimi, ose Ndryshimi né& Ligj. nése si rezultat i ndryshimit t&
Projektit t¢ kérkuar nga Koncesionari. duke pérfshiré ¢do ndryshim & propozuar prej tij,
kostot qé i lindin Koncesionarit, Nénkontraktoréve t&¢ Ndértimit ose Nénkontraktoréve (&
Mirémbajtjes dhe shfrytézimit rriten ose ulen, Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari i
ndajné kéto rritje ose ulje n& bazé 50:50. Mekanizmi qé do t& pérdoret pér njé ndarje té tillé
do t& diskutohet dhe dakordésohet ndérmjet Paléve. Pér t& ménjanuar ¢do dyshim. kjo nuk
do t& pérb&jé njé ndryshim t& pagesave kundrejt Koncesionarit, t& réna dakord sipas késaj
Kontrate.

KREU 7
ZHDEMTIMI NE RAST PERGJEGJESIE DHE SIGURIMI

Neni36 PERGJEGJESIA DHE PREMTIMI PER ZHDEMTIM-._
.

36.1 Pérpara fillimit € Punimeve, Shogéria Koncesionare me;r_ }Qél'jﬁpér t& kompensojé
démin, humbjen ose kérkesén pér démshpérblim & Autoritetit Kgntraktar ose t& ¢do Pale t&
Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé humbje ose kérkesé_;_&é‘f ranuar me vendim
Gjykate t& form&s sé preré, lidhur me plotésimin e detyrimeve f& '_Stgafqérisé Koncesionare
sipas késaj Kontrate, ose me ndonjé veprim apo mosveprini tjetér & Shoqérisé
Koncesionare, pérve¢ né rrethana kur, dhe né masén qé kérkesa pér démshpérblim vjen
nga:

36.1.1 Veprimi apo mosveprimi me dashje ose pakujdesia e Autoritetit Kontraktor
ose e Palés sé¢ Autoritetit Kontraktor ose e njé pale t& treté;

36.1.2 Shkelja nga Autoriteti Kontraktor e késaj Kontrate ose e Ligjit, si dhe
shkelja nga Autoritet Pérkatés:

36.1.3 Njé kérkesé e njé pale t& treté, q& lidhet plotésisht me njé periudh@& pérpara
Datés s¢ Hyrjes né Fuqi té késaj Kontrate;

36.1.4 Veprimi i Shoqéris€é Koncesionare sipas udh&zimeve t€ Pérfagésuesit &
Autoritetit Kontraktor dhe/ose Pérfagésuesit Teknik € Autoritetit
Kontraktor dhe kur pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe/ose
Pérfagésues Teknik jan& véné né dijeni nga Shoqéria Koncesionare
népérmjet nj& njoftimi me shkrim, se veprimi né bazé € kétyre udhézimeve
do t& shkaktonte njé humbje ose kérkesé pér démshpérblim sipas kétij Neni:

36.1.5 Ndértimi ose mirémbajtja e Rrugés plotésisht sipas pércaktimeve t& késaj
Kontrate, Ligjit dhe lejeve ekzistuese dhe e certifikuar nga Autorit
Pérkatése.

36.2 N& veganti, Shogéria Koncesionare merr pérsipér t& kompensojé ¢do dém, humbje,
ose keérkesé pér démshpérblim & Autoritetit Kontraktor ose ndonjé Pale t& Autoritetit
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Kontraktor, si rezultat i

36.2.1 Njé t& drejte pér kompensim gé rrjedh nga vdekja ose [éndimi personal i njé Pale &
Autoritetit Kontraktor, ose i njé pale t€ treté gjat€ Punimeve, kur pérgjegjésia e Shoqérisé
Koncesionare éshté konstatuar me vendim Gjykate (€ formés sé preré:

36.2.2 Njé e drejté pér kompensim qé rrjedh nga njé dém, shkaktuar njé prone té njé Pale
t& Autoritetit Kontraktor, njé Pérdoruesi, apo njé pale té treté, kur pérgjegjésia e Shoqérisé
Koncesionare &shté konstatuar me vendim Gjykate t& formés s¢ preré. pérveg né rrethana
kur kérkesa ka ardhur si rezultat i njé veprimi a mosveprimi apo pakujdesie t& Autoritetit
Kontraktor apo t& njé Pale t&€ Autoritetit Kontraktor.

36.3 Autoriteti Kontraktor, n& pérputhje me nenet ¢ késaj Kontrate, do t& démshpérblejé
plotésisht dhe né ményré efektive dhe do t€ mbajé té¢ padémtuar Shoqgériné Koncesionare
ndaj ¢do pretendimi t& ndonjé pale t& treté né bazé t€ ngjarjeve apo mosveprimeve apo
ndonjé rrethane tjetér t& lidhur me Rrugén, me origjing para Datés sé Fillimit ¢ Zbatimit t&
Kontratés. pérvegse né rastet kur, kérkesat e tilla jané ¢ shkaktuara nga veprime ose
mosveprimet neglizhente t&¢ Shoqérisé Koncesionare ose ndonjé prej punonjésve t¢ tij.
agjentét dhe kontraktorét ose shkelje nga ana e Koncesionarit ¢ detyrimeve (& tij sipas késaj
Kontrate. Detyrimi i Autoritetit Kontraktor pér t&¢ démshpérblyer Shogériné Koncesionare
si¢ parashikohet né kété nen do té reduktohet né ményré proporcionale i ¢_mastn q\..
vepr:met ose mosveprimet neglizhente & Shoqérisé¢ Koncesionare  ose nJe prej
punonjésve & saj, agjentét dhe kontraktorét kané kontribuar pér két{&a}nﬂ;n,_humbje
dém, kosto dhe shpenzime. : =

Neni37 SIGURIMI : "“‘ o

37.1 SIGURIMI [ NEVOISHEM

&7 Shoqéria Koncesionare blen dhe mban sigurimet e nevojshme né bazé t& Shtojcés 7
me kushtet e pércaktuara né kété Shtojcé dhe kété Neni 37 (“Sigurimet e Nevojshme™).
Shogéria Koncesionare ia dérgon kushtet e propozuara té Sigurimeve té Nevojshme
Autoritetit Kontraktor pér t'i paré dhe pér t€ dhéné pélgim (€ paktén (20) njézet Dité Pune
pérpara blerjes sé njé Sigurimi t& tillé t&¢ Nevojshém. Autoriteti Kontraktor, né ¢do kohé
brenda (10) dhjeté Ditésh Pune, ka t& drejté t& kérkoj& amendamente né kushtet e
propozuara t& Sigurimeve t& Nevojshme (duke vepruar me arsye). nése kéto nuk
pasqyrojné kérkesat e Shtojcés 7 ose (€ kétij Neni 37.

3712 Shogéria Koncesionare blen dhe mban, si dhe siguron qé Nénkontraktorét & blejng
dhe mbajné,. t& gjitha Sigurimet e Nevojshme me Ligj

3713 Shoqéria Koncesionare &shté pérgjegjése té pérballojé me shpenzimet e veta
pagesén e t& gjitha Kostove Faktike t& Sigurimeve. t&€ primeve né lidhje me Sigurimet e
Nevojshme dhe sigurimet e kérkuara me Ligj, si dhe pérballon rreziget qé lidhen me
shumat e zbritshme dhe/ose teprlcat ose pam_;aﬂueshmérme e shumés s¢ siguruar. Fakti &
Shogéria Koncesionare &sht€ ose jo e detyruar té blejé sigurimin e risqeve té caktuara sipas
késaj Kontrate, nuk e cénon Palén q& pérballon pasojat financiare t& njé risku té tillé.

372 KUSHTET DHE AFATET E SIGURIMEVE TE DETYRUESHME DHE T

NEVOISHME
\ = faqe 72

73



37.2.1 Sigurimet e Detyrueshme dhe té Nevojshme:

a) Do t€ béhen me kompani sigurimi me p&lqimin e Autoritetit Kontraktor, miratim i cili nuk
dubet t& mos jepet apo vonohet pa pasur arsye:;

b) Do t€¢ mbajé t& pacénuar kérkesat pér démshpérblim & paragitura nga Autoriteti
Kontraktor:

¢) Parashikojné 30 (tridhjeté) dité kalendarike pérpara njoftimit me shkrim pér anulimin,
mos-rinovimin apo ndryshimin q& i duhet dérguar Autoritetit Kontraktor: dhe

37.2:2 Shoqéria Koncesionare bén kérkesé pér démshpérblim nga Sigurimet qé
Koncesionari ka né shkallé t& disponueshme, pér té ulur vierén e ¢do kérkese t& Shogérisé
Koncesionare ndaj Autoritetit Kontraktor, né bazé t¢ késaj Kontrate. Vera e njé kérkese t&
Shogérisé Koncesionare pér démshpérblim nga Autoritetit Kontraktor, n¢ bazé ¢ késaj
Kontrate, duke pérfshiré edhe né lidhje me nj& Shkak Kompensimi, Shkak Lehtésimi dhe
me nj¢ Ngjarje t€ Forcés Madhore, do t& ulet me shumén e pérfluar efektivisht nga
Shogéria Koncesionare né bazé 1€ Sigurimeve t& Nevojshme dhe/gdo sigurimi tjetér q& ajo
ka.

37.2.3 Secila nga Palét do & shmangé kryerjen e veprimeve, ose do (& kryejé & gjitha
veprimel ¢ arsyeshme me géllim ménjanimin e situatave qé do (& rezultoninng’ reﬁmmm
nga ana e njé siguruesi & Sigurimit t& Detyrueshém dhe & Nevojshém p&r t8.paguar mq
kérkes¢ pér démshpérblim né bazé t& ¢do Sigurimi t& Nevojshém ku ajo- pai’é gshtq cr
siguruar, ose e bashkésiguruar, ose njé Person shtesé i siguruar. B e 3 B

37.3 DOKUMENTACIONI

Shogéria Koncesionare i jep Autoritetit Kontraktor:

37:3.1 Me kérkese, kopje t€ t& gjitha policave t& sigurimit q& lidhen me Sigurimet e
Detyrueshme dhe € Nevojshme (bashké me ¢do informacion tjetér & kérkuar nga
Autoriteti Kontraktor ng lidhje me kéto polica sigurimi) dhe Autoriteti Kontraktor ka &
drejté t'i inspektojé ato gjaté oréve té zakonshme té punés.

3732 Déshmi se primet e pagueshme sipas t€ gjitha policave t& sigurimit, t& lidhura me
Sigurimet e Nevojshme, jan¢ paguar dhe sigurimet e nevojshme jang né& fugi t& ploté, né
pérputhje me kété Neni 37 dhe Shtojcén 7; dhe

3733 Sa mg shpejt q€ t& jet& ¢ mundur, por gjithsesi né apo pérpara datés sé rinovimit.
kopje t& dokumentit provizor t& sigurimit né lidhje me Sigurimet e Detyrueshme dhe t&
Nevojshme, nése éshté e zbatueshme.

374 MOSBLERJA DHE MOSMBAITIA E SIGURIMEVE TE DETYRUESHME
DHE TE NEVOISHME

37.4.1 Nése Shoqéria Koncesionare éshté né shkelje t¢ Nenit 37.1, Autoriteti Kontraktor i
kérkon Shoqéris¢ Koncesionare t& paragesé menjéheré prané tij Sigurimet e Detyrueshme
dhe t& Nevojshme me vlefshméri t& ploté. Nése Koncesionari &shté né shkelje té kétij Neni,
Autoriteti Kontraktues mund t& paguajé ¢do prim té kérkuar pér té mbajtuu né fuqi
sigurimet e pércaktuara né Nenin 37.1. ose mund t& blejé veté njé sigurim t& tillé &
nevojshém dhe né secilin rast, Autoriteti Kontraktues ka té drejté t'i rikuperojé kéto shuma
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nga Koncesionari me ané té njé kérkese me shkrim.

3742 Asnjé parashikim i kétij Neni 37 nuk e detyron Shogéring Koncesionare t& blejé njé
sigurim né lidhje me njé Risk té Pasigurueshém, pérvegse kur shkaku q& njé risk &shté& berg
i pasigurueshém, &sht& njé veprim ose mosveprim me faj i Koncesionarit, ose i njé Pale t&
Koncesionarit.

37.5 RISKU I PASIGURUESHEM

NEé rast Risku t€ Pasigurueshém, ai do té jet& subjekt negocimi me marréveshje midis
Paléve.

37.6 REHABILITIMI DHE PAGESA E TE HYRAVE

Té gjitha (€ ardhurat e marra nga sigurimi sipas ¢do police t& démit fizik do t& pérdoren
pér riparimin, rehabilitimin dhe zévendésimin e secilés pjesé ose pjeséve t& Rrugés né
lidhje me t€ cilat jan& marré t& ardhurat ose pér kompensimin e tyre.

37.7 PLANI I REHABILITIMIT
Nése béhet njé kérkesé¢ pér démshperblim sipas njé Police t&¢ démtimit fizik:

3.1 Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor sa mé shpejt qé (€ jeté praktikisht e
mundur, por né ¢do rast brenda njézet 20 (njézet) Ditésh Pune pas bérjes s | kérkesés, njé
plan (“Plani i Rehabilitimit™) t¢ pérgatitur nga Koncesionari pér kryerjen € Pummeve té
nevojshme (“Punimet e Rehabilitimit™) pér & riparuar, rehabilituar ose, 7evendesuar
démtimet, t& cilat jan& subjekt i kérkesés apo kérkesave pérkatése né perputhjq me Nemn
37T &

37.7.2 Plani i Rehabilitimit pércakton:

a) identitetin e Nénkontraktoréve ¢ Ndértimit ose Nénkéfd%&\é%ré"d\//e té
Mirémbajtjes dhe shfrytézimit: dhe

b) Kushtet dhe afatet e propozuara, né té cilat Punimet e Rehabilitimit duhet t&
realizohen (duke pérfshiré datén kur Segmenti i Rrugés do (& béhet plotésisht i
shfrvtézueshém);

¢) Autoriteti Kontraktor brenda 10 (dhjetg) Ditésh Pune nga marrja e Planit t&
propozuar t& Rehabilitimit, njofton Koncesionarin nése Autoriteti Kontraktor:

i) E pranon apo jo identitetin e Nénkontraktorit, t& pércaktuar pér (& realizuar
Punimet rehabilituese né€ Planin ¢ propozuar t& Rehabilitimit; dhe

ii) (duke vepruar né ményré t& arsyeshme) kérkon informacion shtesé; ose

iii) Pranon apo hedh poshté, né varési t& pérfshirjes sé komenteve té Autoritetit
Kontraktor (t& cilét mund té ofrojné njé propozim pér ndryshimet e kérkuara
nga Autoriteti Kontraktor). kushtet dhe afatet e Planit t& propozuar &
Rehabilitimit;

d) Pér t¢ vendosur ngse duhet t& shprehé pélgimin e vet pér ¢éshtjet né bazé &
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Nenit 37.7.2 ¢) Autoriteti Kontraktor vepron né ményré t& arsyeshme:

¢) Nése Autoritetit Kontraktor nuk e jep pélgimin e tij. apo bén komente pér ndonjé
pjesé té Planit t& propozuar t& Rehabilitimit, atéherg né njoftimin qé ai paraget né
bazé t& Nenit 37.7.2 ¢), parashtron arsyet apo komentet e tij me hollési &
mjaftueshme, me géllim qé t’i japé mundési Koncesionarit t&¢ Kuptojé natyrén
dhe shkallén e komenteve dhe t& vlerésojé nése pélqimi i Autoritetit Kontraktor
éshté refuzuar pa pasur ndonjé arsye. Koncesionari e ndryshon dhe ia riparaget
Planin e Rehabilitimit Autoritetit Kontraktor pér shqvrtim né& bazé 1€ Nenit
37.7.2 ¢) dhe nése plani prapé nuk miratohet. secila nga Palét mund t’ia referojé
¢éshtjen Inxhinierit té Pavarur pér vendim pérfundimtar: dhe

f) nése Autoriteti Kontraktor nuk e paraget njoftimin e tij n& bazé t& Nenit 37.7.2 ¢)
brenda 10 (dhjet&) Ditésh Pune nga marrja e Planit t& propozuar t& Rehabilitimit,
ose kur Autoriteti Kontraktor nuk ka kérkuar né ményré t€ arsyeshme ndonjé
informacion tjetér nga Koncesionari brenda 10 (dhjet€) Ditésh Pune nga marrja e
Planit t& propozuar t€ rehabilitimit, do t& konsiderchet se Autoriteti Kontraktor e
ka refuzuar Planin e propozuar t€ Rehabilitimit. Kur Plani i propozuar i
Rehabilitimit konsiderohet i refuzuar nga Inxhinieri i Pavarur, Palét takohen pér
t¢ diskutuar Planin e propozuar t& Rehabilitimit brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune
nga kérkesa e Koncesionarit pér njé gjé € tillé¢ dhe nga marrja nga Autoriteti
Kontraktor e informacionit t&¢ métejshém, nése &ht€ rasti. Dispozitat ¢ Nenit
37.7, Nenit 37.7.2 ¢), (i-iii) dhe t& Nenit 37.7.2 d) zbatohen pér pélqin)_i_p_ apo
refuzimin nga Autoriteti Kontraktor té Planit t& propozuar t& rehabiliﬁ;ﬁiLné‘"ﬁj&_\
takim t& tillé dhe, nése pérséri ky Autoritet nuk e jep pélgimin e tij. seeila nga ™
Palét mund Uia referojné ¢éshtjen Inxhinierit t& Pavarur pér.
pérfundimtar. ;

KREU 8
KTHIMI I PRONES DHE PERFUNDIMI I KONTRATES

Neni 38 KTHIMI

38.1 Shogéria Koncesionare ia kthen Rrugén Autoritetit Kontraktor né Datén e
Pérfundimit t& késaj Kontrate, n& gjendje t&€ miré dhe funksionale, t& mirémbajtur brenda
Standardeve t& pércaktuara né Projekt, dhe pa ndonjé barré, pa hipoteké, peng apo ndonjé
detyrim (& mbartur. Shoqéria Koncesionare pas dorézimit nuk mban mé pérgjegjési pér
mirémbajtjen dhe riparimet e démtimeve t& mépasshme t& Rrugés.

382 Jo mé vong se 3 (tre) vjet pérpara Datés sé Pérfundimit t& Vlefshméris¢ sé
Kontratés, Shogéria Koncesionare:

38.2.1 Kryen vrojtimin fillestar pér kthimin, me qéllim qé& t& vlerésojé gjendjen ¢ Rrugés
dhe t& ndérmarré masat ¢ nevojshme, pér t& kryer planin né lidhje me nevojén e
Investimeve Kapitale, nése ka. si dhe ¢do Punim gé do t&é dakordésohet ndérmjet Paléve.

3822 Jo m& voné se 18 (tetémbédhjetd) Muaj pérpara kthimit, né bashkérendim me

Inxhinierin e Pavarur, pérgatit njé plan paraprak t& vlerésimit t& kthimit, i cili do t&
pérdoret pér & pércaktuar ecuriné e Mirémbajtjes sé Rrugés pér pjesén e mbetur t& afatit.
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38.2.3 Vrojtimi paraprak i kthimit. identifikon ¢do Punim rregullues g& mund t& nevojitet,
me q&llim q& Rruga t€ arrijé Standartet e kérkuara si dhe kérkesat e dorézimit né Datén e
Pérfundimit (€ Kontratés si dhe kostot e vierésuara t& kryerjes s& kétyre Punimeve.

38.3 Palét do t& negociojng lidhur me hapat dhe procedurat q& do t& ndigen né kohén ¢
transferimit t€ asetit tek Autoriteti Kontraktor.

KREU 9
DISPOZITA PER ZGJIDHJEN E PARAKOHSHME Ti KONTRATES

Neni 39 ZGJIDHJA E PARAKOHSHME E KONTRATES DHE KOMPENSIMI

39.1 ZGIIDHIA E PARAKOHSHME

39.1.1 Pérveg pérfundimit & afatit t& késaj Kontrate né Datén e Pérfundimit (¢ saj, Palét
mund ta zgjidhin két& Kontraté né pérputhje me dispozitat e kétij Neni.

39.1.2 Palét bien dakord se Kontrata mund t& zgjidhet ose nga ajo mund té hiqet dorg,
vetém pér shkaget e shprehura shprehimisht né dispozitat e kétij Neni, apo pér ato (€
pércaktuara né legjislacionin e aplikuesh&m.

39.13 Pérfundimi i parakohshém i késaj Kontrate béhet pa cénuar & drejtat dhe detyrimet
¢ Paléve, né rastet kur ato jan& (& parashikuara shprehimisht né kété Kontraté, ose ato q&
zbatohen pas Datés s& Pérfundimit t& Kontratés pér shkak t& natyrés sé tyre.

~
\~

x

392 MOSPERMBUSHJA NGA KONCESIONARI g \
e o™

39.2.1 N&€ varési & Neni 39, 39.2.2 dhe 39.3, né rrethanat k:“:’izf:ké ddodhur nje
mospérmbushje nga Shogéria Koncesionare, dhe kjo e fundit nuk e“ka-k(_i?}igjuar ke
mospérmbushjé brenda nje afati prej 30 (tridhjete) Ditésh Pune pas njoftimit.fme shkrim ¢
Autoritetit Kontraktor sipas Nenit 39.2.2 mé poshté, Autoriteti Kontraktgr'ka & drejté &
zgjidht ket Kontraté menjéheré pas njé njoftimi me shkrim “Ge i bén Shoqérisé
Koncesionare (“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari™).

39.2.2 NE€ rastin e nj& Mospérmbushjeje nga Shogéria Koncesionare, t¢ identifikuar né
pérkufizimin e k&saj Mospérmbushjeje né Neni 1 ("Mospérmbushje nga Koncesionari™),
perpara se Njoftimi pér Mospérmbushje t& Detyrimeve nga Shoqéria Koncesionare t'i
dérgohet Shoqérisé Koncesionare, Autoriteti Kontraktor i dérgon njoftim Shogqérisé
Koncesionare pér té korrigjuar mospérmbushjen e saj (“Njoftimi pér Korrigjim”). i cili
pérmban nj¢ pérshkrim @ mospérmbushjeve nga Shoqéria Koncesionare dhe njé periudhg
pér korrigjimin ¢ tyre, e cila do t€ jeté jo mé pak se 30 (tridhjet&) Dité Pune pas dorézimit
t€ Njoftimit pér Korrigjim te Shoqéria Koncesionare.

39.2.3 Autoriteti Kontraktor mund t€ mos i dérgojé Shogérisé Koncesionare Njoftim pér
Mospérmbushje nése:

a) Shoqéria Koncesionare e korrigjon mospérmbushjen deri né datén e parashikuar né
Njoftimin pér Korrigjim: ose

b) Né rastin e njé Mospérmbushjeje nga Shodgria Koncesionate, t& pércaktuar né
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pérkufizimin e késaj Mospérmbushje né Neni | (“Mospérmbushje nga
Koncesionari™), dhe né varési & Marréveshjes sé Drejtpérdrejté, ose Marréveshjes
Financiare, nése ka, Shogéria Koncesionare i dorézon Autoritetit Kontraktor brenda
periudhés s¢ korrigjimit t& parashikuar né Njoftimin pér Korrigjim. njé plan té
pranueshém nga Autoriteti Kontraktor pér korrigjimin e Mospérmbushjeve nga
Shogéria Koncesionare dhe Shogéria Koncesionare, pa asnjé vonesé & métejshme,
nis zbatimin e planit n& pérputhje me kushtet e tij.

3924 PErveg sa mund 1€ parashikohet né dispozitat e Marréveshjes sé Drejtpérdrejté, nése
ka, nése né ndonjé koh& Shoqéria Koncesionare nuk e pérmbush planin korrigjues té
pranuar nga Autoriteti Kontraktor né pérputhje me Nenin 39.2.3 b) Autoriteti Kontraktor
mund t'i dérgojé Shoqérisé Koncesionare njé Njoftim t& dyté pér Korrigjim, ku i kérkohet
pérmbushja e planit brenda njé afati t¢ arsyeshém dhe né rast t& mos pérmbushjes sé planit
brenda kétij afati. atéheré Autoriteti Kontraktor i dérgon Shogérisé Koncesionare,
Njoftimin pér Mospérmbushje t& Detyrimeve t& Shogérisé Koncesionare dhe kjo Kontraté
merr fund n& datén e dorgzimit t& Njoftimit pér Mospérmbushje te Koncesionari. N& k&ts
rast, Autoritetit Kontraktor i lind e drejta & kérkojé ekzekutimin e Garancisé s& Kontratés.
Autoriteti Kontraktor krahas ekzekutimit ¢ Garancisé sé¢ Kontratés ka (& drejté &
pretendojé pér fitimin ¢ munguar, interest né vonesa, si dhe cdo démshpérblim tjetér t&
parashikuar nga legjislacioni n& fuqi, g& rezulton i provuar.

39.25 Autoriteti Kontraktues ka ¢ drejté ¢ zgjidhé kontratén edhe né& rast
mospérmbushjes nga Koncesionari q& nuk ka korrigjuar veprimet—zjaté_ Periudhés
Koncesionare. Pérvec pretendimeve pér rastet e pércaktuara né piké‘l‘l 39.2.4, “Autoriteti
Kontraktor ka t& drejié t¢ pretendojé ndaj Koncesionarit edhe kostot péryénign né fi u\r,lksion
t& shérbimeve, menaxhimin, mirémbajtjen e rruggs, etj. i Rl

393 SHKELJET E VAZHDUESHME W D

Autoriteti Kontraktor ka t€ drejté, € zgjidhe kété Kontraté pér shkﬁk'té;_’\ihk&ljgve &
vazhdueshme, nése plotésohen kushtet e méposhtme (“Shkelje té Vazhdueshme”):

39.3.1 Nése Shoqggria Koncesionare ¢ ka shkelur t& njgjtin detyrim sipas késaj
Kontrate n& € paktén 2 (dy) raste n& ¢do 6 (gjashte) Muaj t&
njépasnjéshém, Autoriteti Kontraktor do ta njoftojé Shogqéring
Koncesionare me shkrim (“Paralajmérimi i Paré”), duke véné né
dukje:

a) Detyrimin e shkelur: dhe
b) Shumén e penaliteteve pér t'u paguar sipas Shtojcés 10:
¢) Duke e njoftuar se ky &shté Paralajmérimi i Paré né bazé t& késaj Kontrate: dhe

d) Duke deklaruar se kjo &shté njé shkelje e késaj Kontrate e cila, nése do 18 pérséritej, mund
t€ rezultonte né pérfundimin e parakohshém ¢ Kontratés;

39.3.2 Nése, pas marrjes sé Njoftimit t& Paré, shkelja e konstatuar vazhdon pér
nj¢ periudhé qé i tejkalon 30 (tridhjeté) Dité& Pune, ose pérséritet né &
paktén 2 (dy) raste né njé periudhé prej 6 (gjashtg) muajsh né vijimési,
Autoriteti Kontraktor mund & njofiojé Shogériné Koncesionare me
shkrim (“Paralajmérimi i Dyt&”), duke pércaktuar:
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a) detyrimin q¢ éshté shkelur;
b) duke e njoftuar se ky éshté Paralajmérimi i Dyté né bazé té késaj Kontraté: dhe

¢) duke deklaruar se kjo éshté njé shkelje e késaj Kontrate e cila, nése pérséritet, do t& ¢ojé né
pérfundimin e parakohshém (€ saj si dhe n€& ekzekutimin e Garancis€ s¢ Kontratés:

39.3.3 Nése, pas marrjes s¢ Paralajmérimit t€ Dyt€, shkelja e pércaktuar
vazhdon pér njé periudhé q& i tejkalon 30 (tridhjeté) Dité Pune, ose
pérséritet né njérin nga 6 (gjasht€) Muajt vijues, Autoriteti Kontraktor
do t& njoftojé Koncesionarin se ka ndodhur njé Shkelje ¢ Vazhdueshme
dhe né até rast, zbatohen dispozitat pér Mospérmbushjen e Detyrimeve
nga Shogéria Koncesionare. né pérputhje me Nenin 39.2.

39.4 MOSPERMBUSHIJA E DETYRIMEVE NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

39.4.1 Né rrethana kur ka ndodhur njé Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor,
Shoqéria Koncesionare ka té drejté ta zgjidhé kété Kontraté, me dérgimin e njé njoftimi
paraprak pér mospérmbushjet nga Autoriteti Kontraktor, (“Njoftimi pér Mospérmbushje
nga ana e Autoritetit Kontraktor™).

39.4.2 N&é rastin e njé Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, pérpara se t&¢ dérgohet
Njoftimi pér Mospérmbushje nga ana ¢ Shoqérisé Koncesionare dubet-'i dérgohet
Autoritetit Kontraktor njé ruoﬁlm pér t& korrigjuar mospérmbushjen e i ("Njofu i pér
Kﬁl‘l‘lgjlm "), i cili pérmban njé pérshkrim té mospermbush_jeve nga Automen Kontraktor
dhe njé periudhg& pér korrigjimin e tyre, e cila do t€ jeté jo mé pak se 30- (tﬂdh](itc)-"Dlte
Pune pas dorézimit t&¢ Njoftimit pér Korrigjim t& Autoriteti Kontraktor. 2

3943 Shoggéria Koncesionare mund té mos i dérgojé Autoritetit Komraktor NJuﬂm}(n pér
Mospérmbushje, nése: SR 2

a) Autoriteti Kontraktor e korrigion mospérmbushjen deri né datén e parashikuar né
Njoftimin pér Korrigjim; ose

b) NE rastin e njé Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor, ky i fundit i dorézon Shoqérisé
Koncesionare, brenda periudhés sé korrigjimit té parashikuar né Njoftimin pér Korrigjim,
njé propozim € pranueshém nga Shogéria Koncesionare, pér korrigjimin e

Mospérmbushjeve nga Autoriteti Kontraktor dhe Autoriteti Kontraktor pa asnjé vonesé (&
métejshme nis zbatimin e planit né pérputhje me kushtet e tij.

39.4.4 Data e Pérfundimit t& Kontratés:

a) NE& rastin e njé¢ Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor t¢ pércaktuar né gérmén (b) &
pérkufizimit & tij (Mosp&rmbushja e Autoritetit Kontraktor) &shté data e dorézimit té
njoftimit pér Mosp&rmbushje nga Autoriteti Kontraktor: ose

b) NE rastin e t& gjitha Mospérmbushjeve 1€ tjera nga ana e Autoritetit Kontraktor, éshté njé
daté jo mé& voné se 60 (gjashtédhjeté) Dité Pune pas dorézimit tek Autoriteti Kontraktor té
Njoftimit t&¢ Mospérmbushjeve nga ana e Autoritetit Kontraktor.

39.4.5 Né rastin e nj&¢ Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor, t€ pércaktuar né
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gérmén (a) t€ pérkufizimit (Mospérmbushja e Autoritetit Kontraktor). Autoriteti
Kontraktor mund t'i parandalojé pasojat e térheqjes dhe kjo Kontraté nuk pérfundon né
datén e pércaktuar né Njoftimin pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, né
rrethanat kur Autoriteti Kontraktor e korrigjon Mospérmbushjen nga ana e Autoritetit
Kontraktor brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditésh Pune nga marrja e Njoftimit t&¢ Shogérisé
Koncensionare nga Autoriteti Kontraktor pér Mospérmbushje.

Neni 40 VAZHDIMI I DETYRIMEVE DERI NE PERFUNDIM

Palét do (€ vazhdojné € pérmbushin detyrimet e tyre sipas késaj Kontrate, pavarésisht nga
ndonj& njoftim pér pérfundim pér mospérmbushje. derisa pérfundimi i késaj Kontrate (& hyjé né
fugi n& pérputhje me dispozitat e Neni 39.

Neni 41 TRANSFERIMI I AKTIVEVE DHE TE DREJTAVE PAS PERFUNDIMIT
TE KONTRATES

Né Datén e Pérfundimit té¢ Kontratés:

41.1  TE gjitha € drejtat dhe detyrimet qé Shogéria Koncesionare ka né lidhje me Projekt
Zbatimin pérfundojné dhe Autoriteti Kontraktor merr pérsipér dhe pérfion té drejtat dhe
detyrimet e Shogéris¢ Koncesionare ndaj Rrugés. N& rastet kur Autoriteti Kontraktor i
mban kéto t& drejta n€ bazé t& dispozitave t& tjera t& Kontratés, pér krverjen e
transferimit t€ t& drejtave. Autoriteti Kontraktor i siguron Shoqérisé Koncesionare hyrje-
dalje dhe pérdorim t€ arsyeshém té territorit & Rrugés g€ i nevojitet pér largimin e

personelit, stafit, pajisieve dhe makinerive: = %
\

41.2  Nése njoftimi pér pérfundim béhet pérpara dhénies sé Certifikatave ‘ri& Pﬁrdonmit
pér (& gjithé Segmentet pérkatése, Palét do t& bien dakord lidhur me dorcz:m.e‘t imb_'el\m
t& ndértuar tek Autoritetit Kontraktor, i cili merr ato né dorézim (duke-p&rfshirs’ ed;le
Punimet ¢ pérkohshme). si dhe mund & diskutojné lidhur me mundésing e marrjes’ sé
pajisjeve dhe mjeteve t& Shoqérisé Koncesionare nga ana e Autoritetit. konn_ak‘rbl me
qéllim pérfundimin e Punimeve, pasi Koncesionari t& kompensohet pér kostot e tyre me
vlerén kontabgl:

41.3  Te drejtat e Koncesionit & dhéna Koncesionarit né bazé t& késaj Kontrate (pérveg té
drejtave t& shprehura se do té vazhdojné edhe pas pérfundimit ¢ késaj Kontrate), duke
pérfshiré detyrimin e Shoqéris¢ Koncesionare pér ¢ mirémbajtur Rrugén do &
pértundojné automatikisht:

41.4  Shoqéria Koncesionare i dorézon Autoritetit Kontraktor, Manualet e Shfrytézimit
dhe t& Mirémbajtjes, s& bashku me t& gjitha dokumentet dhe & dhénat g& kang (€ béjné
me Projekt Zbatimin dhe € dhénat e pérditésuara gjaté ndértimit. né shkallén qé ato jané
finalizuar né kohén e p&rfundimit, ose pérndryshe skicat sig jané né gjendjen aktuale;

41.5  Shogéria Koncesionare bashképunon dhe e ndihmon Autoritetin Kontraktor pé
siguruar transferimin e shfrytézimit dhe mirémbajtjes s¢ Rrugés te njé palé e treté
kontraktore, ¢ caktuar nga Autoriteti Kontraktor pér t& shfrytézuar dhe mirémbajtur
Rrugén pas Datés s¢ Pérfundimit t€ Kontratés.
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Neni42 SHUMAT E KOMPENSIMIT

42.1 KOMPENSIMI PER ZGJIDHJEN E KONTRATES

42.1.1 Nése kjo Kontraté pérfundon pérpara kohe. pas dérgimit (& njoftimit pér pérfundim
té parakohshém n& pérputhje me Neni 39, Shoqéria Koncesionare ka t& drejté & marré
shumén e Kompensimit t& Zgjidhjes s& Kontratés né pérputhje me kété nen.

42.1.2 Cdo shumé e zgjidhjes sé Kontratés, e pagueshme sipas kétij Neni, &shté njé pagesé
q& behet pér shkak t& nj& detyrimi q& rrjedh sipas késaj Kontrate. Palét e konsiderojné (&
drejtén pér & marré shumén e Kompensimit & Zgjidhjes s& Kontratés si t& vetmen kérkesé
t&¢ Koncesionarit ndaj Autoritetit Kontraktor né lidhje me pérfundimin e parakohshém té
késaj Kontrate, Marréveshjet e Financimit dhe Dokumentet e Projektit, pérvegse kur
parashikohet ndryshe né kété Kontraté,

42.1.3 Pal&t pranojné se e drejta pér pérfundimin e parakohshém dhe pagesén e shumés sé
Kompensimit t& Zgjidhjes s&¢ Kontratés, ose, sipas rastit, e drejta pér zbritjen e pagesave,
éshté njé¢ zgjidhje e mjaftueshme pér kérkesat e dyanshme né lidhje me pérfundimin e
parakohshém t& késaj Kontrate, ¢do Marréveshjeje t& Financimit dhe t& Dokumenteve (&
Projektit, dhe pér ¢do shkak q¢ rezulton né pérfundimin paraprak t& Kontratés. pérveg sa
parashikohet ndryshe shprehimisht né kété Kontraté,

42.2 KOMPENSIMI [ ZGJIDHJES SE KONTRATES PER SHKAK
MOSPERMBUSHJEJE NGA ANA E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Nese kjo Kontraté pérfundon para kohe, pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktar,
ky i fundit i paguan Koncesionarit shumén e llogaritur sipas pérkufizimit t& Neni IMQ
“Kompesimi i Zgjidhjes s& Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjes nga:.;Ae_'ml‘itet‘i N

Kontraktor”, pa pérjashtuar ndonjé kompensim ose dém té shkaktga: _L"xit@’@*rej: "
Koneesionarit, i cili i takon sipas zbatimit t& dispozitave t& Ligjeve né fuqi.’ ‘~'C2~f'“b.‘.‘~' &)
‘v ‘ A .‘_*.)fl
gt S
Neni43 LLOGARITJA DHE PAGESA E KOMPENSIMIT R L
43.1 BALANCIMI [ TATIMEVE
43.1.1 Koncesionari &shté pérgjegiés pér t&é gjitha detyrimet tatimore g€ rrjedhin nga

legjislacioni tatimor né fugi. pér até si subjekt tregtar né pérputhje me aktivitetin qé
zhvillon.

43.1.2 Pérvegse kur &shté réné dakord shprehimisht né ké@ Kontraté, Autoriteti
Kontraktor nuk pérdor asnjé shumé (qé i takon Shoqéris¢ Koncesionare pér Kompensim
pér Zgjidhjen e Kontratés,) t& pagueshme né pérputhje me Nenin 42.2 (por jo té njé shume
pér zgjidhje Kontrate t& pagueshme né bazé &8 Nenit 42.2). nése si rezultat i njg
kompensimi/mbajtje t& tillg, shuma q& i sht& paguar faktikisht Koncesionarit né lidhje
zgjidhjen e Kontratés do 1€ jeté¢ mé e vogél sesa Detyrimet e papaguara t&¢ Koncesionari
Kundrejt Huadhénésve. Né respektim t& sa mé sipér, Autoriteti Kontraktor mund &
kompensojé ¢do shumé g i detyrohet atij nga Koncesionari me shumén pér zgjidhjen ¢
Kontratés, vetém nése &shté réné dakord pér njé gjé té tille shprehimisht né kété Kontraté

dhe nése kjo lejohet sipas Ligjeve.
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432 METODA E PAGESES

a)
b)

a)

b)

43.2.1  Nése Autoriteti Kontraktor dhe Shoqéria Koncesionare brenda 30 (tridhjet&)
Ditésh Pune nuk bien dakord q& Autoriteti Kontraktor t& paguajé njé shumé pér
zgjidhjen e Kontratés me késte né marréveshje me Koncesionarin. ai ésht@ i
detyruar t& paguajé shumén e zgjidhjes sé Kontratés né njé llogari t& pércaktuar
nga Shoqéria Koncesionare, duke filluar nga:

Data e zgjidhjes se Kontratés: dhe

Data né (€ cilén ¢do mosmarréveshje né lidhje me njé shumé té tille pér zgjidhje Kontraté,
éshté pércaktuar pérfundimisht.

4322 Né€ rrethanat e parashikuara né Nenin 42.2 dhe Nenin 42.3. Autoriteti
Kontraktor mund & zgjedhé (& paguajé me késte ¢do Detyrim Kundrejt
Huadh&nésve, gé bén pjesé né shumén e Kompensimit (& Zgjidhjes sé Kontratés,
dhe Autoriteti Kontraktor p&rcakton shumén dhe datat e pagesave t€ késteve, me
kusht gg:

Shuma dhe data e secilit kést t¢ b&jné ¢ mundur té pakién pagesén e Huadhénésve né
pérputhje me Marréveshjet ¢ Financimit, né rast se nuk do t& kish ndodhur pérfundimi i
parakohshém;

43.2.3 [ gjithé shuma e Kompensimit t&¢ Zgjidhjes s¢ Kontratés. duke pérfshirg
interesin, paguhet jo mé voné se duke filluar nga data e fundit pér pagesé t&é

shumave t& kérkueshme sipas Marréveshjeve (& Financimit:

Pjesét e shumés s¢ Kompensimit t& Zgjidhjes s& Kontratés, data ¢ pagimit té & cilaye-gshté N

shtyré (nuk &shté paguar né kohé), do t& prodhojné interes té barabarté me Marréi{gs.mg:_l e

Financimit.duke filluar nga Data e Pérfundimit té¢ Kontratés, ndérsa Autoriteti Keatrakgor

BIMEsTSE & o
Kompensimit & Zgjidhjes s¢ Kontratés, me kusht Q€ ta bEjé kété né datén e "dithur »Eé.;"“
gl
W, 2

mundet &€ né ¢do koh& ta parapaguajé té gjithé pérgindjen e mbetur t& shy

pagimit & késtit dhe ta njoftojé Koncesionarin jo mé voné se 20 (njézet) Dité ‘Pune
SehrBag

pérpara; dhe Nk e

E gjithé shuma pér Kompensimin e Zgjidhjes s& Kontratés t& paguhet sa mé shpejt gé té
jet€ e mundur, duke marré parasysh fondet e disponueshme t& Autoritetit Kontraktor dhe t&
giitha mundésité e pritshme né ményré & arsyeshme t& Autoritetit Kontraktor pér té
pérfituar fonde pér pagesén e t& gjithé shumés sé ploté t& Kompensimit pér Zgjidhjen e
Kontratés sa mé shpejt q¢ & jet¢ e mundur dhe pa pérbére kjo njé shkak pér tejzgjatje té
pajustifikueshme dhe njé cénim & réndé 1& sé drejtés Ligjore t& Koncesionarit, pér t& marré
shumén qé i takon.

43.2.4  Nése Autoriteti Kontraktor nuk arrin té paguajé ndonjé nga késtet e
pércaktuara sipas paragrafit 43.2, Koncesionari mund t& kérkojé pagimin e
menjéhershém & shumés s¢ mbetur pa paguar nga shuma e Kompensimit t&
Zgjidhjes s& Kontratés, duke pérfshiré interesin e lindur, duke dérguar njé njofu
me shkrim brenda 30 (tridhjeté) Ditésh Pune nga data e marrjes dijeni.

4325  Cdo pagesé e béré nga Autoriteti Kontraktor pér Shoqériné Koncesionare,
né pérputhje me Neni 43 paguhet sipas pércaktimeve t& béra né Nenin 29.

82

]

[
/




43.2.6  Né lidhje me t& gjitha pagesat q¢ Autoriteti Kontraktor do duhet @& bgjé ng
bazé & késaj Kontrate. né rastin kur monedha Euro nuk ekziston mé, atéheré
llogarité do t€ behen né monedhén e dollarit Amerikan, me njé kurs kémbimi
ekuivalent me kursin e kémbimit né Ditén e Hyrjes né Fugqi.

433 INFORMACIONI 1 KERKUAR PER PERCAKTIMIN E SHUMES SE
KOMPENSIMIT

Né péreaktimin e shumés pér Zgjidhjen e Kontratés, Autoriteti Kontraktor mund &
mbéshtetet né ¢do dokument t& dhéné nga Huadhénésit, pér pércaktimin e Detyrimeve
Kundrejt Huadhénésve. Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar té paguajé njé shumé
né lidhje me Detyrimet Kundrejt Huadhé&nésve, e cila e tejkalon shumén e pércaktuar
né njé dokument t¢ dhéné nga Huadhénésit, ku pércaktohen Detyrimet Kundrejt
Huadhéngsve.

Neni 44 NDERHYRJA E AUTORITETIT KONTRAKTOR

44,1 Nése Autoriteti Kontraktor ka t& dhéna t€ arsyeshme se ka:

a)  njé rrezik serioz pér jetén apo shéndetin dhe siguriné e Personave apo siguriné e Rrugés:
b)  njé rrezik serioz ndaj pronés apo mjedisit: ose

¢)  njé shkelje t€ detyrés sé parashikuar me Ligj:

né lidhje me Punimet. shfrytézimin dhe mirémbajtien e Rrugés ose ofrimin e
Shérbimeve, Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t& ndérhyjé né ményré t& arsyeshme né
Punimet, shfrytézimin e Rrugés ose ofrimin e Shérbimeve pér té larguar njé rrezik té
tillg. e

ot
ez =

e

44.2 Palét do t& bien dakord brenda 3 (tre) Muajve nga Data e Hyrjes né Fucii 1€ késaj,
Kontrate pér procedurén q& do t& ndiget né rastin q& Autoriteti Kontraktor déshiton (&2
ushtrojé t& drejtat e tij sipas kétij Neni, sipas propozimit t& béré nga. SKogéras)
Koncesionare. Koncesionarit i lind e drejta t¢ kompensohet pér démin dhe htxﬁb]el&@/
mund t'i vijn& nga ndérhyrjet e Autoritetit Kontraktor. L 7.

e 2

KREU 10

DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni 45 KONFIDENCIALITETI

45.1 Palét jang t& detyruara t& ruajné konfidencialitetin né lidhje me dispozita té tilla (g
Kontratés, Shtojcave t& késaj Kontrate dhe Dokumenteve t& Projektit, si dhe ¢do t& dhé
t€ krijuar dhe mbajtur né pérputhje me kété Kontrat€, qé pércaktohen né bazé t& ligjit si
“sekrete tregtare™.

45.2 Ky nen nuk zbatohet né rastin kur informacioni & vihet né dispozicion:
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a) U jepet Paléve q& duhet dhe né& shkallén q& nevojitet pér pérmbushjen e
detyrimeve sipas késaj Kontrate;

b) Zakonisht éshté i disponueshém, pérveg rasteve kur sigurohet si rezultat i
shkeljes s¢ detyrimeve né kété Kontraté:

) NE pérputhje me procedurén e Neni 54 mbi zgjidhjen e mosmarréveshjeve:

d) Nése kérkohet sipas Ligjit ose rregullave q& rregullojné tregun publik &
titujve dhe/ose letrave me vleré;

e) U jepet késhilltaréve profesionisté té Koncesionarit;

f) Huadhénésve apo késhilltaréve & tyre dhe késhilltaréve t& tyre @&
sigurimeve; dhe

g) Pér respektimin e njé urdhri € Gjykatés apo njé urdhri rregullator t& njé
Autoriteti Pérkatés.

Dispozitat dhe detyrimet ¢ pércaktuara né ki€ piké, do t& vijojné 1€ mbeten né fugi
gjaté dhe pas pérfundimit té késaj Kontrate.

Neni 46 TE DHENAT E KONCESIONARIT

Koncesionari mban dhe ruan t& dhéna t& plota n& lidhje me Rrugén duke pérfshiré, por
duke mos u kufizuar me, t& dh&nat pér kostot faktike apo t& parashikuara pér shfrytézimin ¢
Rrugés dhe ofrimin e Punimeve dhe Shérbimeve, kostot e ndértimit, shfrviézimit dhe financimit
pér gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés.

Neni47 TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE

47.1

LICENSA PER AUTORITETIN KONTRAKTOR

Koncesionari i jep, dhe nése ai nuk i ka t& drejta (& tilla, merr pérsipér 1€ béjé pérpy ; ’;
t€ arsyeshme t'i sigurojé Autoritetit Kontraktor licensa pér t€ gjitha objektet e prohﬁsp
intelektuale, & nevojshme pér kryerjen e Punimeve, shfrytézimin e Rrugés dhe o nmm oy
e Punimeve dhe Shérbimeve:

N s A

Pa pagesé (pérvec tarifave pér licensat e prongsisé intelektuale t& vendosura nga

palé té treta né lidhje me softuerét q¢ zakonisht sigurohen né ményra komerciale):

b)
c)

Pér shfrytézimin e Rrugés dhe sigurimin e Punimeve dhe Shérbimeve :

Pér njé periudhé t& pakufizuar kohe nga fillimi i pérdorimit t& objekteve t&

pronésisé intelektuale pér Punimet, Rrugén ose Shérbimet;

d)

Jo ekskluzivisht, né lidhje me objektet e prongsisé intelektuale t&é krijuara né

ményré t& pavarur, dhe t€ licensuara pér pérdorim vetém sipas késaj Kontrate, ose
ckskluzivisht, né rastin kur objektet e pronésisé intelektuale jané krijuar vegmas pér
realizimin e késaj Kontrate; dhe
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&) Pér zbatimin e késaj Kontrate (pérveg softuerit qé sigurohet né ményré komerciale)
né ményré € transferueshme, me géllim gé Autoriteti Kontraktor & mund t'ua japé t&
drejtén e pérdorimit & objekteve t& pronésisé intelektuale Personave t& tjeré ose t'ia
transterojé plotésisht té drejtén e tij njé Personi tjetér.

47.2 Koncesionari premton ta zhdémtojé Autoritetin Kontraktor, pér démin e shkaktuar
ndaj tij ose Paléve & Autoritetit Kontraktor, si rezultat i kérkesave t& béra nga kéto t&
fundit ng& lidhje me pérdorimin e objekteve (& pronésisé intelektuale t& marra nga
Koncesionari né pérputhje me kété Kontrate.

Neni 48 TRANSFERIMI

48.1 Pérvegse n& rrethanat kur lejohet shprehimisht sipas késaj Kontrate dhe
Marréveshjes s& Drejtpérdrejté dhe né bazé té t¢ drejtave (interesave) mbi garancing, asnjé
Palé nuk ka t& drejt¢ t'ia transferojé ndonjé nga t& drejtat ¢ saj njé pale (€ treté, pa pélgimin
e Palés tjetér. Pavarésisht nga sa mé sipér, Autoriteti Kontraktor mund t& autorizojé
subjekte € tjera shtetérore brenda kontrollit t& tij pér t& ushtruar disa nga t& drejtat e tij
sipas késaj Kontrate. me kusht qé Autoriteti Kontraktor té njoftojé Koncesionarin pér njé
autorizim t€ tillé dhe q& t& mos rezultojé asnjé detyrim shtesé pér Koncesionarin si rezultat
i njé autorizimi t& tille.

48.2 Autoriteti Kontraktor i njeh dhe i pranon interesat e sigurimit té huasé dhe garancité
q¢€ Koncesionari u ka dhéng& Huadhénésve né pérputhje me Modelin Financiar té propozuar
nga Koncesionari dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor dhe qdn Uan??sx;lm i t& drejtave
dhe detyrimeve t& késaj Kontrate, q¢ mund & vijé si pasojé _e-.ekzekutimlt t& kétyre
instrumentave. 3 3

Neni49 GJUHA E KONTRATES

Kjo Kontraté éshté hartuar né gjuhén shqipe, né 5 (pesé) kopje té barazvietﬁh

Neni 50 NJOFTIMET

50.1 MENYRA DHE ADRESA E NJOFTIMEVE

50.1.1 Te gjitha komunikimet me shkrim, t& béra sipas késaj Kontrate. ose ¢do komunikim

tietér n¢ lidhje me kété Kontraté, nga secila nga Palét. Palés tjetér i dérgohen me njé nga
ményrat e méposhtme:

a) Dorézim né doré t&€ komunikimit me shkrim;

b) Faks, Email; dhe/ose

¢) me posté ose me sh&rbim korrieri.

50.1.2 Komunikim me shkrim u dérgohet paléve né adresat e méposhtme:
a) Kur i dérgohet Autoritetit Kontraktor:

Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr.1 Tirane

Web:http://www.infrastruktura.gov.al

Pér:  Ministria ¢ Infrastrukturés dhe Energjisé
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b) Kuri dérgohet Koncesionarit:

Adresa: Njésia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Ibrahim Rugova™, Prane
Gardés sé Republikés, Pallati Kontakt, Tiran#

Telefon: 042264758

Email: info@gjikuria.com
Pér:"Gjikuria“sh.p.k

¢) Kuridergohet shoqérisé koncesionare
Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova™, . Pallati Kontakt, Tirang
Telefon: 003554257456
Email: info@gjikuria.com
Pér: “Rruga Orikum-Llogara™ sh.p.k.
50.2 AFATI 1 PERGIGIEVE

Pérveg rasteve kur &shté pércaktuar shprehimisht ndryshe né Kontraté, Palét bien
dakord q& kur nj& njoftim apo kérkesé kérkon pérgjigien, miratimin, refuzimin, apo
argumentimin e Palés tjetér, Pala q¢ ka marré njoftimin apo kérkesén do t& shprehet me
shkrim né lidhje me qéndrimin e saj brenda 20 (njézet) Bitésh Pune duke e
argumentuar até. Cdo vones¢ apo kosto e shkaktuar kundrejt Kencesionarit apo
Shoqérisé Koncesionare si rrjedhojé e vonesés sé Autoritetit Kontraktor. do té
konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Komﬁpﬁ/)si{ni{iveg e veg ose

s& bashku. P
- ‘/\ .°';|
Neni 51 TE PJESSHME w RS
Sa

Nése ndonjé dispozité kétu €shté, ose béhet e pavlefshme apo e pazbatueshme, njé
pavlefshméri ose pazbatueshméri e tillé nuk i cénon dispozitat e tjera 1& késaj Kontrate. Palét
marrin pérsipér (& zévendésojng dispozitén e pavlefshme dhe t& pazbatueshme sa mé shpejt qé t&
Jeté e mundur me njé dispozité tjetér t& viefshme dhe t& zbatueshme. pérmbajtja e s& cilés éshté e
ngjashme me dispozitén e pavlefshme ose t& pazbatueshme.

Neni 52 MBROJTJA E TE DHENAVE

52.1  Nése ¢ dhénat personale, pérpunchen né bazé t& Ligjit nr. 9887, daté 10 Tetor 2008,
“Pér mbrojtjen e t& dhénave personale”, (& ndryshuar, gjaté zbatimit té késaj Kontrate,
Koncesionari plotéson secilén dhe té gjitha dispozitat q& rrjedhin nga ky Ligj dhe nése
kérkohet p&lgimi i subjektit t& t& dhénave, njé pélgim i tillé do t& merret me qéllim q&
t& dhenat personale & mund t’i jepen Autoritetit Kontraktor. Shkelja e Ligjit né lidhje
me menaxhimin e t€ dhénave personale nga Koncesionari, do t€ konsiderohet shkelje e
késaj Kontrate dhe Koncesionari do & jeté pérgjegjés vetém né lidhje me shkeljen e
Ligjit.

522 Autoriteti Kontraktor nuk do ti jap& njé pale té treté (pérjashto entet publike) prej
t€ dhénave konfidenciale pjesé e ofertés s&¢ Koncesionarit, pa miratimin e
Koncesionarit.
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Neni 53 LIGJI RREGULLUES

Kjo Kontraté rregullohet nga Ligjet né fuqi né Republikén e Shqipérisé.

Neni 54 PERSHKALLEZIMI DHE ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

34.1 NEGOCIATA NE MIREBESIM

Nése lind nj& mosmarréveshje ndérmjet Paléve né lidhje me interpretimin apo zbatimin e ndonjé
dispozite 1€ késaj Kontrate, kjo mosmarréveshje né fillim dérgohet pér zgjidhje tek pérfaqésuesit e
Paléve si mé poshté:

a) N€ rast t& nj¢ mosmarréveshjeje i njoftohet me shkrim Palés tjetér nga Pala gé e nis
até, duke deklaruar pérfaqésuesin e saj t& autorizuar & do & merret me mosmarréveshjen;

b) Pala tjetér i pérgjigiet njoftimit & Palés sé paré brenda 3 (tre) Ditésh Pune, duke
deklaruar pérfagésuesin e saj t& autorizuar, i cili do t& merret me mosmarréveshjen;

c) Pérfaqésuesit ¢ Paléve jané Personat q& nuk kané marré pjesé né ményré materiale
né ngjarjet q& i kang parapriré mosmarréveshjes:

d) Pérfaq¥suesit e paléve negociojné mosmarréveshjen me mirébesim dhe me géllimin
pér ta zgjidhur até n€ njé ményré q& t'i pérmbahet mé miré frymés dhe qéllimit té saj; dhe,

e) Nése pérfaqésuesit e Paléve nuk arrijné t& bien dakord pér njé zgjidhje 1@
mosmarréveshjes brenda 18 (tetémbédhjeté) Ditésh Pune nga lindja e mosmarréveshjes,
secila nga Palét mund ta ¢ojé mosmarréveshjen pér gjykim pérpara El\sperm Teknik (si¢
pérkufizohet mé poshté).

54.2 EKSPERTI TEKNIK

g l

54.2.1 Brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune pas kalimit t¢ atal:;zyﬂtuar né Nenin
54.1 e) secila Palé mund ta referojé mosmarr jen me shkrim te
Eksperti Teknik pér vendimin e tij, me njé kopje pér Palén tjetér dhe
Inxhinierin ¢ Pavarur.

54.2.2 Eksperti Teknik vepron si njé mekanizém paraprak pér zgjidhjen e
mosmarréveshjeve me natyré teknike (jo ligjore), vendimi i t& cilit do t& jet&
detyrues pér Palét, né rast se asnjéra prej paléve nuk do ta kundérshtojé
brenda njé afati 30 ditor né pérputhje me Nenin 54.3 t& késaj kontrate.

i
&
(5%}
Lo

Ekspert teknik konsiderohet njé individ, apo njé person juridik, i cili nuk
€shté i punésuar nga Koncesionari apo nga Autoriteti Kontraktor, i cili ka
njohuri t€ thella n¢ fushén teknike n& t& cilén shtrihet mosmarréveshja . té
cilén ky person duhet t& zgjidhé.

5424 Eksperti Teknik do t¢ emérohet me konsensusin e Autoritetit Kontraktor
dhe Shoqérisé Koncesionare brenda 3 Muajve nga Hyrja né Fuqi e
Kontratés dhe do t& jeté njé person me kualifikimet pérkatése dhe me
pérvojé né llojin e ndértimit & Punimeve dhe projekte t& ngj
(“Eksperti Teknik™). Emérimi i Ekspertit Teknik mund té ndé
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a)

b)

54.2.6

5428

marréveshje 1& dyanshme mes Shoqérisé Koncesionare dhe Autoritetit
Kontraktor.

Nése fillon procedura e zgjidhjes me ekspert, palét e kané t€ ndaluar €
procedojné né t& njéjtén kohé me mosmarréveshjen gjvqésore. sipas nenit
54.3.

Nuk mund ti parashtrohet ekspertit pér shgyrtim informacion dhe/ose
dokumentacion qé nuk i éshté siguruar mé paré palés tjetér, pérvec rastit kur
provohet se informacioni dhe/ose dokumentacioni &shté prodhuar mé voné
dhe nuk kishte asnjé mundési q& 'i sigurohej palés tjetér né momentin e
kérkimit.

Kushtet e shpérblimit t& Ekspertit Teknik, duke pérfshiré shpérblimin ¢ ¢do
eksperti tjetér me t& cilin konsultohet Eksperti Teknik. do (&€ vendosen kur t&
bien dakord mbi kushtet e emérimit. Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria
Koncesionare do & jené secila pérgjegjése pér € paguar gjysmén e kétij
shpérblimi.

Nése aplikohet ndonjé nga kushtet e méposhtme. pérkatésisht:

Palét nuk arrijné 1& bien dakord pér emérimin e Ekspertit Teknik deri né datén e pércaktuar
né Nenin 54.2.4, apo

Nése Eksperti Teknik refuzon & veprojé ose nuk éshté né gjendje t€ veprojé si pasojé e
vdekjes, pamundésisé, afiésisé sé kufizuar, doréhegjes ose ndérprerjes s€ emérimit dhe
Shogéria Koncesionare dhe Autoriteti Kontraktor nuk arrijné t¢ bien dakord pér pér
emérimin e njé personi z&évendésues brenda 20 Ditéve Pune pas datés né t& cilén Eksperti
Teknik nuk &shté né gjéndje & veprojé pér njé nga shkaget e mésipérme,

54.2.9

54.2.10

54.2.11

atéhere sccila nga Palét mund t& depozitojé njé keékese- né Qendrén e
Ekspertizés Teknike t& Dhomés Ndérkombétare té Treglle.e ne Pans,
Francég, pér caktimin e njé eksperti né pérputhje me rregullal ] \?p

Ky emérim do € jeté perfundlmtar dhe detyrues. Shpenzwn' E mdhd &
kérkohen né lidhje me emérimin e Ekspertit Teknik ng Jgn"'i{cnd”e@do &
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor dhe Shoqéna lioncesmnal‘p duke

paguar secila gjysmén e tyre. et _;sf-/

.

Palét do t& véné né dispozicion t€ Ekspertit Teknik t€ gjithé informacionin
shtesé, akses né Territorin e Projektit dhe lehtésité e duhura, si¢ Eksperti
Teknik mund t€¢ kérkojé, me géllim marrjen e nj& vendimi mbi k&
mosmarréveshje. Eksperti Teknik do té konsiderohet se nuk vepron si
arbitér.

Brenda 60 (gjashtédhjet&) Ditésh Kalendarike pas pranimit t& kérkesés pér
vendim nga Eksperti Teknik, ose brenda njé periudhe tjetér q&¢ mund €
propozohet nga Eksperti Teknik dhe t€ miratohet nga Palét. Eksperti Teknik
do t& jap# vendimin e tij, i cili duhet t& jeté i arsyctuar dhe me shkrim.
Pérveg kur Palét bien dakord ndryshe, nése Eksperti Teknik nuk jep
vendimin e tij brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditéve Kalendarike pas depozitimit
& kérkesés, atéheré secila Palé mund t&€ vijoj& me procedurat e Nenit 54.3.

Nése ndonjéra Palé éshté e pakénaqur me vendimin e Ekspertj
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atéheré kjo Palé. brenda 20 Dit€ve Pune pas njoftimit € vendimit, mund t'i
jap€ njé Njoftim Mospranimi Palés tjetér. qé tregon mosdakordésiné dhe
synimin e saj pér (& filluar procesin gjyqésor sipas Nenit 54.3. (“Njoftim
Mospranimi”). Njoftimi i Mospranimit do t& deklarojé se éshté dhéné sipas
kétij Neni dhe do & pércaktojé céshtjen né diskutim dhe arsyen/et ¢
mospranimit. Pérvegse si¢ parashikohet né kété nen, asnjéra Palé nuk do té
keté té drejté t¢é fillojé arbitrazhin, nése nuk &shté dhéné Njoftimi i
Mospranimit né pérputhje me kété paragraf.

54.2.12  Nése Eksperti Teknik ka dhéné vendimin e tij p&r njé céshtje né
mosmarréveshje nga Palét dhe asnjé Njoftim Mospranimi nuk &shté dhéné
nga asnjéra prej Paléve brenda 20 Ditéve Pune pas marrjes s€ vendimit t&
Ekspertit Teknik. atéher& vendimi do t& b&het pérfundimtar dhe detyrues pér
Palét.

54.2.13  Kur njéra Palé¢ ka dhéné Njoftim Mospranimi, Palét bien dakord gé& do té
pérpigen € zgjidhin mosmarréveshjen né ményré migésore para fillimit t&
arbitrazhit. Megjithatg, pérve¢ rasteve kur Palét bien dakord ndryshe, Pala
qé jep njé Njoftim Mospranimi né pérputhje me paragrafin mé sipér duhet &
nis¢ arbitrazhin brenda 60 Ditéve Pune nga dita né€ € cilén &shté dhéné
Njoftimi i Mospranimit, edhe nése nuk &shté béré asnjé pérpjekje pér njé
zgjidhje migésore.

54.3 ARBITRAZHI

54.3.1 Kur mosmarréveshja nuk zgjidhet me negociata sipas Nenit 54.1 apo secila nga Palét
mund ta dérgojé mosmarréveshjen né Procesin e Arbitrazhit sipas rregullave té
arbitrazhit t& Gjykatés Ndérkombétare té Arbitrazhit (“International Chamber of
Commerce — ICC”). Cdo Proces Arbitrazhi i nisur n& pérputhje me kété nen (“Procesi
i Arbitrazhit™) do t& zhvillohet me pjesémarrjen e njé paneli arbitrash té pérbéré nga
tre arbitra (“Gjykata”), nga 1€ cilét | (njé) emérohet nga Autoriteti ,KBntfaktor 1 (njé)
nga Koncesionari. Arbitri i treté caktohet nga dy arbitrat e tjeré dhe.vepron sk kryvetar
Gjykate. Vendimi i Gjykatés &shté i formés s€ preré. detyrues dhe lpn“apeluesb\em pér
Palét. %JJ I S

w"" ~.: :...}

54.3.2 Vendi i arbitrazhit &shté Parisi, (Franc€) dhe gjuha e arbitrazhit esht&giuha gngl‘ez«e

54.3.3 Gjykata zbaton kushtet e kéésaj Kontrate dhe dispozitat e Ligjeve qé ﬁérd‘ef%n herg& pas
here.

54.3.4 Gjykata ka t¢ drejté, brenda objektit & njé mosmarréveshjeje ligjore q& pritet t&
zgjidhet, t€ marré vendime pér masa t€ ndérmjetme.

54.3.5 Rastet, t€ cilat kan€ t& béjné me l€shimin e urdhrave t& ekzekutimit si dhe procedurat e
ekzekutimit né lidhje me mospagimin e faturave t& pranuara dhe 1€ pa likuiduara, do t&
jené kompetencé e Gjykatés s€ Rrethit Gjyqgésor Tirané.

Neni 55 AMENDAMENTET E KONTRATES

Kjo Kontraté mund t&€ ndryshohet me ané t& amendamenteve me shkrim t€ nénshkruara nga/
t¢ dyja Palét, me pérjashtim t&€ Neni 3, Neni 9, Neni 12, Neni 13, Nenit 14.4, Nenit 14.5,
Neni 30, Neni 39, Neni 42, Neni 43, Neni 53, Neni 54 té cilét mund t€ ndryshohen m
nénshkrimin e Paléve dhe pas miratimit (& K&shillit t&¢ Ministrave.

fage 88
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Neni 56 KOSTOT DHE SHPENZIMET E PALEVE

Kur nuk parashikohet ndryshe né kété Kontraté, ose né ndonjé dokument tjetér t& Projektit,
secila Pal€ i pérballon veté t€ gjitha kostot qé& i rrjedhin né lidhje me zbatimin e késaj Kontrate dhe
& amendamenteve t& saj.

Neni 57 KONFLIKTI I KONTRATES KUNDREJT MARREVESHJES/VE TE
TJERA

Nése dispozitat e késaj Kontrate bien né kundérshtim me dispozitat e njé marréveshjeje ose
kontrate tjetér ndérmjet Paléve né kété Kontraté, né lidhje me (& njéjtin objekt, pavarésisht nése njé
marréveshje e tillé &hté beré pérpara ose pas nénshkrimit & késaj Kontrate, kjo Kontraté do &
keté gjithmoné pérparési. o %
Kontrata hartohet ne 5 (pes¢) kopje t& barazvlefshme né gjuhén shqipe me pérmbaijtje t& pjgjte \
ligjore. * ey

o8 -
! ¥ 5 ;\'\::. ,&,};1 T :\
NE emér t& Autoritetit Kontraktor: B ¢
v T
. & K vy
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé M 2t 3 e

Emri: Artan Shkreli

Zévendésyinistér

Data: “ —
Né emér té Koncesionarit:
“GJIKURIA” Sh.p.k.:

Emri: Florenc Gjikuria

Administrator

Data:

. T
NOTER

Kh, HAMZAY

AL

/
Né emér t& Shoqérisé Koncesionare:

T

“Rruga Orikum — Llogara” Sh.p.k

Emri: Edion Gjikuria

Administrator
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SHTOJCA 6
MODELI FINACIAR
1. Propozimi financiar i paraqitur né Procedurén Konkurruese né daté 20.09.2018
2. Deklarata e datés 21.03.2019 e shogérisé “GJIKURIA" sh.p.k lidhur me ofertén
teknike dhe ekonomike

3. Propozimi i ri financiar né pérputhje me Deklaratén e datés 21.03.2019
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Propozim Financiar

WHNISTRIA E INFRASTRUKTURES NHE ENFRGJISE
“NDERTIMIT DHE MIREMBAITIES TE SFGMENTIT KRUGOE PORTI | JAHTEVE

- BYPASS ORIKUM - DUKAT (URA E SHER ELIZES)”
GIIKURIA SH.P K

s
GJIKURIA
i Tazansdss /

GIRKURIA SHP.K | Rr.lbrahim Rugova, Prane Gardes se Republike®NPallati Kontakt, kati 2, Tirane, Albania
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= HEAD OFFICE: Rr lbrahim Rugova. Prane Gardes se Republikes,
\I Pallati Kontakt, kati 2, Tirane, Albania TelFax: ++355 4 257456,
EEEEC ONSTRUCTI O N Emailinfo@gjikuia com

Date 21/03/2019

Drejtuar:  Ministrisé se Infrastrukturés dhe Energjisé

Nga: “GJIKURIA" sh.p.k

Lénda: Deklaraté mbi ofertén pérfundimtare pér projektin “Projektimin, Ndértimin dh.e.
Mirémbajtjen e Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés)”

Lidhur me ofertén toné teknike dhe ekonomike & paragitur gjaté procedurés pér dhénien me
Koncesion/PPP “Projektimin, Ndértimin dhe Mirgmbajtjen ¢ Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum -
Dukat (Ura e Shén Elizis)", shogéria “Gjikuria” sh.p.k né cilésing ¢ ofertuesit fitues, si pasojé e
negociatave & kontrat@s koncesionare/PPP me Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé, né cildsiné e
Autoritetit Kontraktues, deklaron se:

Vlera e projektit pér 13 (trembédhjeté) viet, ndértimi dhe mirémbajtja e rrugés Porti i Jahteve - Bypass
Orikum - Dukat (Ura e Sh&n Elizés), sipas specifikimeve teknike ishte parashikuvar né vierén
70.119.755 Euro.

Pas rivlertsimit & z8rit Studim projekti, tek shtojca 4 “Formulari | Ofertés”, shogéria jong reflektoi nj&
ulje prej 270,000 Euro, nga 1,258,101 Euro n& 988,101 Euro.

Pas rivlerésimit (& 28rit Rikonstruksion, tek shtojca 4 “Formulari i Ofertés”, shogéria joné reflektoi njé
ulje prej 135,025 Euro, nga 4,341,085 Euro né 4,206,060 Euro.

Gjithashtu, u rivierésua dhe norma e interesit s& kapitalit t& angazhuar pér financimin ¢ kétij projekti.
Si mrjedhojé, qofté norma e interesit s& huasé bankare, qoft¥ norma e interesit t& kapitalit & shogérisé
do t& jeté né vlcrén prej 5% ne vil.

NE kéto kushte, viera e projektit pér 13 (trembédhjeté) vjet, ndértimi dhe mirémbajtja e rrugés Porti i
Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés), sipas Modelit Financiar &hié n€ vlerén
67,359,926  Euro  (gjashtédhjeteshtaté  milion e  treqindepesédhjetenénté mij¢ e
néntéqinden;j@zetegjashté euro).

Deklarojmé se, kjo zbritje e viergs s& shpenzimeve kapitale dhe reduktimi i normés se interesit, nuk do
1& cénojé asnjé prej angazhimeve tona kontraktuale dhe nuk do t& ndikojé né cilésiné ¢ punimeve.

Propozimi financiar, pjest e shtojcés 4 “Formulari i Ofertés™, bashkélidhur k€saj Deklarate, do
L€ jeté pjesé e Kontratés s& Negociuar.

Duke ju falenderuar pér bashképunimin!

ORTAKET
nc GJIKURIA Milo GJIIKURIA
V@J C—
“Gjikuria™ Sh.p!
Pérfaqésues

- canned with CamScanner
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I\ I GJ l KU R IA HEAD OFFICE Rr.Ibrahim Rugova, Pallat Kontak!, kati 2, Tirane, Albania

== CONSTRUCT|ON CO TellFax : ++355 4 257456, E-mail : info@ajkuria.com;

Propozimi i ri Financiar né pérputhje me
Deklaratén e datés 21.03.2019

¥ .“-...,\: ™
“Ndértimi dhe mirémbajtja té segmentit rrugor Porti i Jahteve - 9}{§gm - ﬁukat”
N
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GJIKURIA

== CONSTRUCTION Co.

TellFax : ++355 4 267456, E-mail . info@ajikuria com,

HEAD OFFICE:Rr brahim Rugova, Pallati Kontakt. kati 2. Tirane, Albania

1. Kosto e projektit

Te gjitha vlerat e pasqyruara ne kété dokument jané ne monedhén Euro.

Ne vlerésimin e kostove te projektit, elementi me peshén kryesore &shté ai i shpenzimeve
kapitale ge lidhen me koston e ndértimit te rrugés qe parashikohet te kryhet ne njé

periudhe prej 36 muaj (3 vite).

VLERA PERQINDJA
SHPENZIMET KAPITALE (Euro) (%)
KOSTOT E NDERTIMIT 41,837,886 88.35%
KOSTOT E RIKONSTRUKTIMIT 4,206,060 8.88%
KONSULENCA 324,667 0.69%
STUDIM DHE RISHIKIM PROJEKTI 988,101 2.09%
TOTALI | SHPENZIMEVE KAPITALE 47,356,714 100%

Shpenzimet e mirémbajtjes se rrugés fillojné pas tre vitesh dhe do te zgjasin pér dhjete

vite deri ne fund te periudhés 13 vjegare.

Totali i kostove pér kété projekt duke pérfshiré fazén e ndértimit dhe te muembay_;ggu "

gshté si me poshté:

VLERA PERQINDJA

MIREMBAJTJA (Euro) (%)
MIREMBAITIA 2,790,702 5.56%
TOTALI I SHPENZIMEVE TE MIREMBAJTJES 2,790,702 5.56%
ST

VLERA
TOTALI I KOSTOVE TE PROJEKTIT (Euro)
SHPENZIME KAPITALE 47,356,714
SHPENZIME MIREMBAITIE 2,790,702
TOTALI 50,147,416 100%
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I\ I GJ ' KU RIA HEAD OFFICE Rr lorahim Rugova, Pailati Kontakt, kati 2. Tirane, Albania

= CONSTRUCTION Co Tel/Fax : ++355 4 257458, E-mail . info@ajkuria com;

2. Propozimi financiar

2.1. Financimi dhe burimet e financimit

VLERA PERQINDJA
STRUKTURA DHE TERMAT E FINANCIMIT (Euro) (%)
HUA 25,585,166 54.03%
KAPITALI 21,771,548 45.97%
PERIUDHA E RIPAGIMIT 12
INTEREST 5.00%

Struktura e financimit pérfshin njé hua bankare prej 25,585,166 (njezet e pese milion e
peseqind e tetedhjete e pese mije e njeqind e gjashtedhjete e gjashte) Euro, e cila do te
merret nga nj€ ose me shume institucione financiare. Huaja do te pérdoret térésisht pér te
shlyer detyrimet ge lidhen me ndértimin e kétij aksi rrugor. Huaja do te filloje te
disbursohet gjate vitit te pare te projektit, periudhe ne te cilén do te llogariten interesat
por nuk nuk do te paguhen.

Shogqgria do te investoje nga Kapitali i saj, shumen prej 21,771,548 (njezet e nje milion e
shtateqind e shtatedhjete e nje mije e peseqind e dyzete e tete) Euro.

. . . i /'\ D™
Norma e interesit e burimeve te financimit éshté 3% bazuar dhe ne deklaraten e dates >
21/03/2019. ¥
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SHTOJCA 7
SIGURIMET E NEVOJSHME

Koncesionari merr dhe mban mbulimet e méposhtme né sigurim. gjaté periudhés s¢ Ndértimit dhe
Mirémbaitjes se Rrugés, népérmjet policave té léshuara nga shogéri sigurimi 1€ licensuara nga autoriteti
pérgjegiés né Republikén e Shqipérisé, sipas kushteve 1€ méposhtme:

SIGURIMI | KONCESIONARIT GJIATE PERIUDHES SE NDERTIMIT

Mbulimi s Punimet e kontratés & realizuara dhe gjaté realizimit materialet dhe
punimet provizore, pér sa kohé jané né Territorin e Projektit, nga (&
gjitha rreziget q& shkaktojné humbje ose déme materiale.

Shuma e siguruar Njé shumé e mjaftueshme pér t& paguar kérkesat pér démshpérblim
né bazé té restaurimit dhe jo mé t& vogél se [*] pér gind e Punimeve
kapitale [mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pér t'u
aprovuar nga Huadhéngsit].

Shumat ¢ zhritshme N& lidhje me ¢do ngjarje t& ndodhur, gjaté periudhés s¢ ndértimit dhe
kolaudimit:
i) Nga térmeti Jo mé shumé se
€
ii) nga stuhia. shtréngata, pérmbytja,
démtimi nga uji, cunami, Jo mé shumé se
shembja e tokés [+] € [mbetet pér t'u
pércaktuar nga
Koncesionari _ dhe
pranohet SR
Huadhénésit] 2o Vb
o S
. . o G T\
ii) nga gdo shkak tjetér Jo mé shumé se ‘_\;}.‘gj} 8
e )
i/
£ 5 A
oA ',)‘u._,
‘ -‘: 18"
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[+] € [mbetet pér t'u

pércaktuar nga
Koncesionari dhe
pranchet nga

Huadhénésit]

Periudha e mbulimit : Fillon me Njoftimin pér fillimin sipas parashikimeve & béra ng
[Nénkontratén e ndértimit] dhe vazhdon gjaté projektimit. prokurimit,
pérgatitjes s¢ kantierit, ndértimit, kolaudimit, vénies né puné dhe deri
né vénien né shfrytézim t& ploté, plus [+] muaj periudhé garancie nga
Nénkontraktori ndértimor.

Person i siguruar Koncesionari, ~Nénkontraktori  ndértimor dhe furnitorét e
Koncesionarit dhe t& Nénkontraktoréve ndértimorg.

Té pérgjithshme g a) Mbulimi pérfshin kalimin brenda territorit t& Republikés sé
Shqipérisé 1& mallrave dhe materialeve t& marra me prokurim lokal.

b) Démet do t€ paguhen né monedhén me t& cilén ka lindur kostoja,
pra euro, dollar amerikan ose monedha e vendit.

¢)  Pérfshin mbulimin pér projektimin me defekt, pér aq sa ofrohet ky
mbulim.

d) Shuma e siguwruar do t& llogaritet me koston e plotg &
zévendésimit dhe do t&€ pérfshijé ¢do 'material pa pagesé' qé i
furnizohen Koncesionarit.

€) Polica duhet t& pérfshijé edhe njé rubriké mbi pérgjegjésiné ndaj
paléve té treta me kufi minimal démshpérblimi prej €
qe mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pranohet nga
Huadhénésit] dhe duhet té pérfshijé krygézim té ploté (&
pérgjegjésive mes paléve té siguruara,

f)  Mbulimi CAR do t& pérmbajé njé dispozité pér dém té fshehté
50/50.

g) Sigurimi do t& parashikojé pér sa mé poshté:

— Grevat, turbullirat dhe trazirat civile (SRCC);

— Kryqézim i pérgjegjésive mes paléve té siguruara; ——
— Zgjatje ¢ periudhés s¢ mirémbajtjes; 3:\}\
— Grafikun e ndértimit dhe/ose ngritjes: e B
— Pung jashté orarit, puné gjaté natés, puné gjaté festave zyrx;#;gdbe-' \ \
transport ekspres té mallrave; = g
— Objekte né zona térmeti: it %
—Klauzolgé 72-oréshe pér rreziget madhore; W
3 "
\“ H;:u“ "”

Y

108



2. I¢ndryshme

— Largim i ujérave;

— Testim i makinerive dhe instalimeve;

— Kabllot. tubat dhe objektet e tjera néntoke;

— Bimét bujqésore, pyjet dhe kulturat;

— Seksionet;

— Kampet & magazina:

— Materiale ndértimi;

— Masa mbrojtése né lidhje me reshjet. pérmbytjet dhe mbulimin nga
uji;

— Largimin e inerteve;

— Objektet zjarrfikése dhe mbrojtien kundér zjarit né kantierin e
ndértimit;

— Tranzitin né toké;

— Riskun e projektuesit;

— Pronat ekzistuese;

— Vibrimet/dobésité e strukturave mbajtése;

— Punimet pér themel piloti dhe mure mbajtése:

— Riskun e prodhuesit (pér instalimet e/m):

— Impiante dhe pajisje ndértimi.

Kushte té ve¢anta

I siguruari merr 1€ gjitha masat pérkatése pér té mbrojtur palét e treta
nga ndonjé aksident/dém gjaté realizimit € punimeve.

Sigurime té tjera te detyrueshme me ligj té cilat mund 1€ vendosen gjaté berjes efektive dhe kohezgjatjes sé

késaj kontrate.

Mbulimi

Kufiri i démshpérblimit

Shumat e zbritshme
Person i siguruar

Té pérgjithshme

Pérgjegjesia ligjore e paléve té siguruara pér vdekjen ose démtimin
trupor t& paléve (& treta ose pér humbjen ose démtimin e pasurive t&
tyre, q¢ lind nga pasja né pronési, shfrytézimi, pérdorimi ose
mirémbajtja e Projektit.

Pércaktohet né marréveshje me Huadhénésit [mbetet pér t'u pércaktuar
nga Huadhénésit kur té afrohet data e pérmbylljes financiare] péy ¢do

ngjarje. 2y
e )
Jo mé shumé se € ,'-:')";. ' \
y
R )
Autoriteti Kontraktues, Koncesionari dhe Huadhénésit. &
' .
I Rl
Té pérfshijé: G .

njé klauzolé pér hegje doré nga té drejtat e regresit (fiktiimit) nga
siguruesit dhe risiguruesit kundrejt secilés prej paléve t& specifikuara
kétu;

[:]

rijedhje t& papritur dhe aksidentale kontaminim, dhe
kostot e lindura pér pastrimin.
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a)

b)

c)

d)

E pi

Koncesionari kujdeset gé ¢do policé e bleré né pérputhje me kété shtojcé té& parashikojé:
i) Kalimin e té drejtave t€ policave tek Huadhénésit dhe Autoriteti Kontraktues sipas rastit;

i) klauzolg pér t& drejtén e t& siguruarit pér t'iu drejtuar direkt risiguruesit/pér kalimin e
1
drejtave pér fondet nga risigurimi;

iii) q¢ policat nuk duhen t& anulohen. té lihen t& skadojng, t& pezullohen apo té
ndryshohen lidhur me aspektet materiale pa njoftim paraprak me shkrim (t& paktén 30 dité)
ose brenda njé periudhe mé 1€ shkurtér g¢ mund € pércaktohen mé pas né lidhje me luftén
dhe rreziget e lidhura;

iv) g€ mbrojtja gé u jepet t& bashkésiguruarve né bazé t& policave nuk shfuqizohet nga
asnjé veprim apo mosveprim nga ana e Koncesionarit apo e Nénkontraktoréve apo nén-
Nénkontraktoréve t& tij, pér aq sa pér kété mbrojtje konsulenti i sigurimeve ka réné dakord
se 8shté i mundsh&m né ményré té arsyeshme; dhe

v) ¢ Autoriteti Konkurrues nuk &shté pérgjegjés pérpara siguruesve ose risiguruesve
pér pagimin e primeve 1€ sigurimit apo pér detyrime té tjera t& Koncesionarit.

Koncesionari merr dhe u vé né dispozicion t& Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues,
letérgarancite nga siguruesi/siguruesit dhe brokeri, me formén dhe pérmbajtien e
pranueshme pér Huadhénésit [dhe Autoritetin Kontraktues], ku trajtohet, ndér té tjera,
njoftimi qé i béhet Autoritetit Kontraktues né rast se siguruesit dhe brokerat marrin dijeni
pér fakte q& mund t& prekin mbulimin sipas policés, konfirmimi i pagimit t& primit dhe
¢do ndryshim i mbulimit, marrjes ose shoqérisé sé sigurimit.

Cdo policé e béré né bazé (& késaj shtojce:

i) mbahet prané siguruesve dhe risiguruesve & tillé me reputacion, sipas aprovimit té
marré nga
Huadhénésit dhe/ose Autoriteti Kontraktues;

ii) ka formé dhe pérmbajtje né pérputhje me detyrimet e Koncesionarit sipas
késaj shtojce, sipas aprovimit q& mund t& merret nga Huadhéngsit dhe/ose
Autoriteti Kontraktues dhe

iii) nuk pérfshin asnjé dispozité pér vetésigurim ose pér fond t& mbajtur né
vetésigurim me pérjashtim pér aq sa parashikohen shumat e zbritshme 1é
pércaktuara né Shtojcén 7. T

N i

Koncesionari u vé né dispozicion Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues informacionet

q€ mund i kérkohen né ményré t€ arsyeshme (si, ndér té tjera, dokumentet origjinale t& policés
dhe prové qé déshmon pagimin e primeve

“ = /
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e) Nése né ¢do moment dhe pér ¢do arsye sigurimi qé i kérkohet t& mbahet né bazé t& kesaj
shtajee nuk éshig i viefshém dhe né fuqi. pa cenuar t¢ drejtat e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti
Kontraktues, pas nje njoftimi pérkatés kundrejt Koncensionarit, ka t& drejté q&€ prej atij momenti té
sigurohet me shpenzimet e Koncesionarit.

] Nése Autoriteti Kontraktues konsideron né ményré t& arsyeshme qé. si pasojé e njé
ndryshimi me réndési materiale né ekspozimin e identifikuar ndaj riskut, ndonjéri prej kushteve,
vlerave dhe shumave t& zbritshme t€ sigurimit & marré né bazé té késaj shtojee &shté |
pamjaftueshém ose i papérshtatshém, Autoriteti Kontraktues mund t& kérkojé qé Koncesionari té
marré sigurime t€ ndryshuara dhe/ose shtesé sipas nevajés pér 1€ mbuluar ndryshimin me réndési
materiale né fjalé.
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SHTOJCA 8
DETYRAT KRYESORE TE INXHINIERIT TE PAVARUR

Roli i Inxhinierit t& Pavarur

Inxhinieri i pavarur (IP) kontraktohet nga Autoriteti Kontraktues (AK) pér t¢ menaxhuar dhe
permirésuar disa aspekte t€ caktuara t&¢ Kontratés sé¢ Koncesionit, kryesisht né lidhje me
verifikimin e pérmbushjes nga Koncesionari t&¢ Kérkesave teknike t& Autoritetit Kontraktues
(Kérkesat e Investitorit, KI).

NEg pérgjithési, roli i Inxhinierit t& pavarur duhet t& zgjerohet pér t¢ mbuluar funksione pér cilat
Autoriteti Kontraktues nuk éshté plotésisht i pajisur.

Inxhinierit t& pavarur konsulent i kérkohet t& ofrojé ekspertizé né 1& gjitha fushat e Koncesionit pa
pérjashtim. Cdo aspekt i ecurisé sé Koncesionit duhet t'i nénshtrohet certifikimit né bazé t&
Sistemeve @ tij té cilésisé dhe auditimit sa i takon cilésisé né lidhje me rezultatet e Koncesionarit
me cilési (& siguruar dhe kontrolluar. Pér kété arsye dhe né mbéshtetje té funksioneve qé duhet t&
kryejé Inxhinieri i pavarur duhet t& sigurojé personel t& mjaftueshém, i cili duhet té zotérojé
njohurité e duhura té fushés. Si minimum, personeli i Inxhinierit (& pavarur duhet & pérfshijé
specialitetet e méposhtme:

- Kryeinxhinjer

- Inxhinier t& materialeve

- Inxhinier Gjeolog

- Inxhinier gjeoteknik

- Inxhinier strukturor

- Inxhinier pér sinjalistikén dhe mbrojtjen e sigurisé rrugore
- Inxhinier mjedis

- Specialist informatike

- Inxhinier topograf

—
- Inspektor pér siguriné dhe shéndetin né pung -3.\:.\
o . ’% \.
Roli i Inxhinierit t& pavarur &hté certifikimi i pavarur i punés konform kérkesave.,‘ @ qe'-q,do: ngé
béhet népérmjet sigurimit t& cilésisé/kontrollit & cilésisé ¢ Koncesionarit, s}q“ té Fi e

nevojshme heré pas here, né pérputhje me udhézimet ekzekutive t& Autoritetit K‘@kﬁ@’ues pc}l e

konfirmuar dhe/ose korrigjuar ecuring.
N»‘

Inxhinieri i pavarur mbikéqyr dhe kontrollon, népérmjet Sistemeve (& vela\thcﬂéﬂgw-ecurme e
Koncesionarit. Inxhinieri i pavarur kryen auditim t& kontrollit té cilésisé sipas nevojés (né bazé 18
variancés statistikore té ecurisé sé Koncesioanrit), pér té konfirmuar certifikatén e pérputhshmérisé
t& Koncesionarit.

Nése certifikata e Inxhinierit t& pavarur pér punén e Koncesionarit, si pér Koncesionarin ashtu
edhe pér Autoriteti Kontraktues, thoté se ka mosplotésim, atéheré Sistemet e cilésisé
Koncesionarit duhet t¢ diktojné q¢ puna (& korrigjohet/pérséritet.

Me& me hollési, Inxhinieri i pavarur ndérmerr funksionet e méposhtme:
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I-Funksione té pérgjithshme

I. kryen kontrolle t& pérgjithshme. auditon dhe asiston ng prova ose hetime né lidhje me Punimet
ose Shérbimet, duke pasur né gdo moment liri t& pakufizuar pér t& hyré né ¢do territor ose punishte
ku prodhohen materiale, né varési 1€ ndjekjes sé (¢ gjitha procedurave pérkatése té sigurisé:

2. mbikéqyr plotésimin nga Koncesionari t¢ dispozitave t& Kontratés sé Koncesionit, me
pérshtatjet pérkatése gé lejon Kontrata dhe informon menjéheré Autoritetin Kontraktues dhe
Koncesionarin nése konstatohet mosplotésim:

3. ka liri 1€ pakufizuar hyrjeje né Territorin e Projektit n& ¢do moment t& arsyeshém gjaté é gjithé
Periudhés s¢ Kontratés né ményré q& 1€ kryejé funksionet e tij;

4. ka t€ drejté t¢ hyjé né ¢do proné qé pérdor Koncesionari pér realizimin e Punimeve dhe
Shérbimeve, pér té kontrolluar ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Projektit dhe pér 1&
ndjekur plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari:

5. ka t& drejté t& hyjé né cdo moment né ¢do pron & pérdorur nga Koncesionari si objekt trajnimi
ose punishte dhe né& vendet ku pérgatitet puna ose nxirren materialet pér Projektin. pér & ndjekur
plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari;

6. ka 1€ drejt& 1€ marrg pjesé né mbledhjet ku diskutohet ecuria mujore ose me shpeshtési tjetér né
lidhje me Punimet dhe/ose Shérbimet dhe & marré njoftim né kohén e duhur pér kéto mbledhje
nga Kancesionari;

7. ka (€ drejté t& kérkojé dhe ¢ marré kopje t& 1& gjitha skicave, lidhjeve, specifikimeve dhe
shtojcave, pas ¢do modifikimi qé u bén Koncesionari:

8. ka 1€ drejté t'i kérkojé Koncesionarit té ndreqé ¢do defekt né plotésimin e detyrimeve né bazé (&
Kontratés dhe té vlerésojé se sa jané korrigjuar kéto defekte:

9. ka t& drejté t'i kérkojé Koncesionarit t& largojé nga Territori i Projektit ¢do agjent ase
punémarrés (& Koncesionarit ose ¢do Nénkontraktor t& cilitdo nivel, sipas rastit, gé, sipas
mendimit t€ Inxhinierit t& Pavarur, bén shkelje ose &shté i paafté ose tregon pakujdesi né kryerjen
si¢ duhet 1€ detyrave né lidhje me Projektin, ose prania e té ciléve konsiderohet ¢ padéshirueshme
né Territorin e Projektit;
10. konsultohet me Palét pér ¢do ¢éshtje q& ka t& béjé me Punimet dhe Shérbimet; -
wdy ‘ ‘\
11, u jep raporte ose informacione Autoritetit Kontraktues,

12. shqyrton shfugizimin ose ndryshimin me ndikim negativ t& t& gjithave g&’é«ﬁ;‘s,gve prel

Dokumenteve t& projektit dhe jep kundérshtimin e vet pér kété nése &shté nevo;a "-k J’:‘_:;"." /
S

13. sa heré i kérkohet t& japé vendim, opinion ose pélgim apo t& shprehé bindjen ese apfgwml

tij ose t& kryej veprime t& tjera q¢ mund (& prekin t& drejtat dhe detyrimet eﬂ’xlbveg;;,p hira
(“Konstatim”), nése nuk parashikohet ndryshe, Inxhinieri i pavarur e bén kété konstatim sapo ta
ket& té mundur dhe né ¢do rast brenda afatit té parashikuar né Kontratén e Koncesionit dhe/ose né
Kérkesat e Autoritetit Kontraktues sipas ¢&shties né fjalé dhe i komunikon komentet g& mund t&
keté né lidhje me két¢ Konstatim brenda afatit pérkatés;

14. jep vlerésim mospranues pér raportel qé jané mbéshtetur né informacione ose té dhg
gabuara ose g€ nuk jané n& pérputhje me kété Kontraté;
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15. ka t& drejté t¢ shikojé. auditojé dhe marré kopje t& evidencave té Koncesionarit né ¢do
moment;

16. e ndryshon adresén pasi i ka njoftuar Palét e pérfshira.

II-Funksione té ve¢anta né lidhje me Aspektet e Kérkesave té Autoritetit Kontraktues dhe
Kontratén e Koncesionit

Sistemi i menaxhimit (& ¢ilésisé
1. Aprovon dhe jep komente pér Manualin e Kontrollit t&¢ Cilésisé pér ndértimin dhe mirémbajtjen.

2. Kéqgyr dhe auditon Sistemin e Menaxhimit t¢ Cilésisé t& Koncesionarit dhe planet e lidhura té
cilésisg, pérfshiré edhe ato t& projektuesve, nénkontraktoréve dhe furnitoréve té tij, né intervalet qé
i konsideron té arsyeshme Inxhinieri i pavarur.

3. Shayrton dokumentacionin e cilésisé né pérputhje me standardin e kérkuar.

4. Aprovon dhe komenton pér Sistemet pérkatése té cilésisé & hartuara nga Koncesionari pérpara
fillimit t& ¢do pjese t& Punimeve ose Shérbimeve dhe pérditésimet e tyre gjaté Periudhés sé
vlefshmérisé sé Kontratés.

5. Merr pjesé sé bashku me menaxherin e projektit & Koncesionit né kontrollet zyrtare dhe &
parashikuara me grafik t& niveleve té shérbimit q& zhvillohen dhe g& realizohen nga Njésia e
Zbatimit té Projektit.

Operimi dhe Mirémbajtja e Rrugés

1. Aprovon dhe jep komente pér projekt-versionin e hollésishém té:

* Manualit t& Kontrollit t& Cilésisé pér Operimin dhe Mirémbajtjen

* Manualit té Mbrojtjes sé Shéndetit dhe Jetés pér Operimin dhe Mirémbajtien
* Manualit t¢ Operimit dhe Mirémbajtjes Rutiné

* Manualit ose Manualeve t& Kontrollit dhe Monitorimit

* Planit t& Administrimit Mjedisor —

2. Shqyrton dhe aprovon justifikimin e paraqgitur nga Koncesionari pér devijimin nga a(fzit'\ :
kunderpérgpg;eve pér shkak té kushteve té ashpra t& motit. e, Ty

i |

3. Merr kopje & konfirmimit t& pélqimit t¢ autoritetit pérkatés & autostradés qé Kox(cefﬁ&drl té

pérdoré njé rrugé devijimi né oraret dhe datat e propozuara pér shkak t& mbylljes. _seﬁrru :\‘—’\ /
: f i
4. Miraton (s€ bashku me policing) gamén e shérbimeve né rast aksidenti. 3\ ,,"-,';'“‘ 'I;'W o

5. Aprovon ose komenton pér Planin né kundérpérgjigje (& situatave t& forcés madhore ose situata
1€ tjera té rénda.

6. Merr raportet dhe evidencat e Koncesionarit pér situatat e forcés madhore ose situata té tjer
rénda.

madhore ose situata t€ tjera t& rénda, né varési t& llojit té tyre.

Nl A
N\
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8. Aprovon projekt-versionin e hollésishém, versionin pérfundimtar dhe pérditésimet e pérvitshme
1€ Planit t& mirémbajtjes gjaté dimrit t¢ Koncesionarit.

9. Bie dakord dhe jep aprovimin pér shfrytézimin e teknologjive té ngjashme ose t& p&rmirésuara
qé duhen pérdorur pér matjen gjeodezike té Autostradés.

10. Merr raporte tre-mujore nga Koncesionari ku pérshkruhen me hollési punimet e realizuara né
tre-mujorin e fundit dhe programet e mirémbajtjes qé propozohen pér té& ardhmen.

11. Bie dakord pér ményrén e raportimit té parametrave t& gjendjes sé shiresave té rrugés.

12. Késhillon pér hetimet shtes¢ ¢ duhen kryer né lidhje me kushtet ekzistuese gjeoteknike dhe

rreziqet urgjente t& mundshme né rastet kur materiali rréshqités &hté mé i madh se m’.

13. Identifikon bashkérisht me Koncesionarin riparimet ¢ pérhershme té shpateve qé duhen kryer
nén pérgjegiésing e Autoritetit Kontraktues pérpara stinés sé ardhshme t& shirave.

14. Verifikon sasin¢ e materialit p&r rréshqitje q& &shté mé shumé se m® (véllimi matet me
matje topografike).

15. Aprovon kohén shtesé &€ nevojshme pér riparimin strukturor té tombinove sipas justifikimit té
Koncesionarit.

16. Aprovon ndryshimet q& i béhen programit t¢ mirémbajtjes parandaluese & Koncesionarit né
rast se nuk arrihen objektivat e parashikuara,

Sistemet e kontrollit, monitorimit dhe menaxhimit

I. Késhillon pér kohén ¢ lejuar pér riparimet e defekteve né rastet kur kéto riparime jané té
nevojshme dhe nuk mund & pérfundohen brenda afatit kohor & dakortésuar & paléve.

2. Jep késhilla dhe orientime pér kontrollet e strukturave né lidhje me pérmbushjen e standardeve
shqiptare dhe evropiane dhe t&é Praktikés sé miré t& sektorit ekonomik, si edhe sistemin e
menaxhimit té strukturave,

3. Aprovon projekt-propozimin e hollésishém pér zhvillimin dhe shfrytézimin e sistemeve (&
menaxhimit (& inventarit dhe infrastrukturés.

4. Aprovon/konfirmon demonstrimin e funksionimit t& sistemeve t& menaxhimit t& inventarit dhe
infrastrukturés.

5. Aprovon sistemel e menaxhimit me licencé té bleré.

6. Aprovon programin e kontroll-monitorimit gjeoteknik pér vitin e ardhshé (wpérf’s@te
metodikén, format dhe procedurat) gé éshté pjesé e raportit gieoteknik vietor. il '}"}
*_.i:*‘ ,‘

Punimet kapitale dhe Riparimet kapitale

l{ &

o

I. Bashkérendon dhe mbikéqyr Punimet kapitale dhe/ose Riparimet kapltale, e mqr,r p%rsxygr
Autoriteti Kontraktues dhe/ose nénkontraktori i Autoritetit Kontraktues gjzteh(ghezg&qe% sé
Koncesionit, té cilave duhet t'u béjé vend Koncesionari.

2. Jep rekomandime (shtes¢) pér standardet e projektimit q& duhen pérdorur né propozin
reja si edhe né pérgatitien e t& gjitha projekteve kryesore pérfundimtare t& elemen
Punimeve kapitale nga Koncesionari.
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3. Aprovon paketén e ploté & standardeve t& projektimit pér secilin element t& Punimeve gé
ka pérpiluar Koncesionari pérpara fillimit t& ¢do projekti teknike kryesor pérfundimtar.

4. Aprovon shmangiet nga standardet dhe normat e konfirmuara té projektimit, si edhe nga
projektet paraprake dhe/ose t€ hollésishme, q¢ mund & jend me pérfitim pér Autoritetin
Kontraktues dhe pér Projektin sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit t& shirytézimit,
ekonomisé né ndértim dhe mirémbajtjes, programit t& ndértimit, jetégjatésisé s¢ pérgjithshme,
pérmbushjes sé standardeve té reja ndérkombétare dhe harmonizimit me BE-né né t& ardhmen.

5. Konfirmon miratimin e tij pér propozim-projektin me shkrim me t'u arritur marréveshja
pér kété,

6. Shqyrton dhe aprovon shtesat dhe ndryshimet né propozim-projektin e pranuar té&
paraqitura nga Koncesionari si shtojca pérpara fillimit & punés pér aspektet ¢ punimeve qé
preken nga shtojca né fjalé,

7. Kontrollon efektin qé kané Objektet e pérkohshme tek struktura e pérhershme (por nuk
kontrollon Objektet e pérkohshme).

8. Aprovon verifikuesin e pavarur t¢ Ohjekteve t& pérkohshme.

9. Shqyrton vilefshméring e projektit dhe verifikon certifikatat e té gjitha Objekteve t&
pérkohshme,

10. Shqyrton dhe pranon (ose refuzon) projektin e ploté pérfundimtar pér elementet e
Punimeve kapitale q& duhet t¢ pérfshijné evidencat té plota t& projektit té aprovuar.

I'1. Kérkon dhe pérdor manualin e projektimit si tekst té ploté mbéshtetés dhe dokument efikas
pune.

12. Komenton dhe aprovon programin e punés pér projektet teknike té paragitura nga
Koncesionari pér té gjitha elementet q& pérbéjné Punimet kapitale.

13. Shqyrton propozim-projektet e paraqitura, né konsultim me Autoritetit Kontraktues. Pas
pérfundimit t& shqyrtimit, Inxhinieri i pavarur:

aprovon materialin e paragitur,
Jep aprovim t& kushtézuar qé kérkon bérjen dhe pérfshirjen e rishikimeve né skicat e punés ose

refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nuk i penn'bmh

kérkesat teknike t& Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit. . "' \
% ) \
14. Shqyrton skicat teknike & punés t& paragitura. Pas pérfundimit t& shqyrtimit, Inx gﬁzeri ! ;\I
pavarur; "'}- ‘““""“ i
Gy . . t:;i‘; o)
aprovon materialin e paragitur, T /
W

refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nhmﬁéﬁ’
kérkesat teknike & Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit ose me komentet e
béra nga Inxhinieri i pavarur si pjesé e aprovimit té kushtézuar & propozim-projektit.

I5. Monitoron Punimet né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sipas klauzolés

16. Aprovon shmangien nga standardet dhe normat n& lidhje me specifikimet teknike qé
me pérfitim pér Autoritetin Kontraktues sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit t& shfrytézjmit

dhe jetégjatésisé. "
q J
N
“ P =R
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17. Merr dhe aprovon planin pér menaxhimin e ndértimit t& Punéve kapitale pér & gjitha
Aspektet e punéve kapitale.

18. Aprovon programin e hollésishém pér projektimin dhe ndértimin e punimeve pér ¢do
Aspekt t&€ punimeve kapitale 1& paragitur nga Koncesionari.

19. Aprovon raportet mujore (€ ecurisé dhe pérditésimet e programit sipas kérkesave.

20. Merr pjesé né procesin vjetor t& konsultimeve dhe aprovimeve né lidhje me realizimin e
Punimeve kapitale ng bazé 1€ datave t¢ paracaktuara t€ fillimit dhe pérfundimit (ose datave 1&
kushtézuara té fillimit dhe data pérkatése té pérfundimit, sipas rastit).

Menaxhimi dhe vlerésimi i ecurisé

1.Monitoron dhe raporton pér ecuriné e Koncesionarit kundrejt kérkesave kontraktore né bazé té
Relacioneve mujore/Relacioneve vjetore té ecurisé, Manualit t& mirémbajtjes, planit & ndértimit &
rrugés, Sistemeve (€ cilésisé dhe Sistemi i menaxhimit mjedisor qé japin informacionet e
nevojshme pér drejtimin,

2.Ndérmerr auditime t& palés s¢ dyté té Sistemeve t& cilésisé dhe disa auditime teknike t&
punimeve faktike.

3.Ndérmerr auditime teknike t& Shérbimeve dhe Punimeve t& monitoruara nga Njésia e dedikuar e
kontrollit té cilgsisé e Koncesionarit.

4.Ka t& drejt¢ € rrisé, me shpenzimet ¢ Koncesionarit, nivelin ose shpeshtésing e monitorimit,
auditimit, testimit dhe inspektimit t& rrugés dhe respektimit nga Koncesionari t¢ detyrimeve té veta
né bazé té késaj Kontrate, né até nivel qé Autoriteti Kontraktues ose Inxhinieri i pavarur e
konsideron t& pérshtatshém, sipas Kontratés s& Koncesionit.

Kthimi

1.Mund t& udhézohet nga Autoriteti kontraktues t& kryejé njé inspektim té Rrugés pér t& konstatuar
nése Koncesionari po i pérmbush apo jo kérkesat e késaj Kontrate dhe né veganti nése do té
pérmbushen Kérkesat pér kthimin brenda Datés s& pérfundimit té vlefshmérisé.

2.Shgyrton dhe aprovon planin e vlerésimit pér kthimin pérpara fillimit t& cdo pune nga
Koncesionari.

3.Konsultohet me Koncesionarin né lidhje me pérditésimin e planit t¢ vlerésimit pérkthimin sipas
nevojés pér té reflektuar ndryshimet e kushteve 1& aktiveve t& projektit ose t& metodikés sé
vlerésimit 1€ pércaktuara pas inspektimit t& Rrugés nga Autoriteti Kontraktues ose nga personi i
caktuar prej tij. s

e L i

2y
& ’1:\
4.8hqyrton dhe aprovon procedurat e hollésishme t& testimit dhe inspektimit sipas l<,¢rl§es’ay\éit,é\
kontratés, ;‘:&’ o q
I

o ._~‘ ,
5.Bashkérendon me Koncesionarin & gjitha aspekiet e planit t& punimeve rinovuese p&'ﬂ)&ﬁ%min. /‘

T Ty y
6.Merr né dorézim dokumentacionin nga Koncesionari ku béhet ¢ ditur se fné(;?é{if&ﬁ";_d;’rﬁa
pérmbushur udhézimet dhe i ka pérmbushur dhe pérfunduar detyrimet pér ¢do ndreqje §¢'¢ Kerkon
legjislacioni shqiptar ng lidhje me ato fusha ku éshté dashur t& merren masa ndreqése pér sh
kontaminimi apo derdhjeje lénde djegése.

7. 1 asiston Koncesionarit né kryerjen e Vrojtimit p&rfundimtar pér kthimin né ményré q
pércaktohen se ¢faré punimesh ndreqése kané mbetur pa u béré.
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Funksione té tjera:

I. Centifikon g€ Trualli shtesé kérkohet nga Koncesionari pér realizimin e detyrimeve té tij
sipas késaj Kontrate.

2. Jep opinion pér pretendimet e nénkontraktoréve dhe ¢do dokument qé lidhet me to.
Aprovon dhe komenton Programin fillestar t& Koncesionarit (ose shtesat dhe ndryshimet
né te).

e

Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit paraprak.

4. Kontrollon dhe vérteton se jané pérfunduar Punimet e nevojshme pér shirytézimin parrezik
L& rrugés,

5. Vleréson rezultatin e procedurés sé dorézimit teknik dhe konstaton nése Koncesionari i ka
pérmbushur t& gjitha Kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér punimet, ose informon
Koncesionarin pér ¢do kundérshtim.

6. Konsulton Koncesionarin me qéllim arritjen e njé marréveshieje pér masat qé kérkohet
témerren né ményré & arrihet pérmbushja e Kérkesave t& Autoritetit Kontraktues né rast se
ka kundérshtim.

7. Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit pérfundimtar.

8. Kontrollon dhe vérteton se Punimet jané pérfunduar dhe se kushtet ¢ pércaktuara ng
Certifikatén paraprake té Pérfundimit jané pérmbushur.

9. Pércakton se gfaré shtesash dhe ndryshimesh duhen béré né Manualet e mirémbajties né
rast se Palét nuk merren vesh pér shtesat dhe ndryshimet e duhura.

10. Pércakton shtesat dhe ndryshimet e duhura né Programin e riparimeve kapitale né rast
mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit.

11. Konstaton nése ka ndodhur ndonjé defekt, shkelje dhe/ose mosplotésim dhe afatin ¢
ndreqjes né rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit né
lidhje me defektet e identifikuara dhe t& nevojshme pér t'u ndrequr.

12. Vendos pér Truall shtesé alternativ t€ ngjashém nése Autoriteti Kontraktues dhe
Koncesionari nuk mund & merren vesh.

13, Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sa u takon
ngjarjeve t& kompensimit.

———
14. Vieréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve t& kompensimit. 59 \
15. Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit §; tgbom. \
ngjarjeve t€ lehtésimit nga detyrimi. AN \

._" WS

16, Vler&son déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve (& lehtésimit nga derf'xﬁcﬂ" //

17. Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e KonceSmmt,sﬁ‘u -gglcyn'
ngjarjeve té forcés madhore. -

18. Vleréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve t& forcés madhore.

19. Njoftohet me shkrim pér pasojat e mundshme t& njé Ndryshimi cilésues té ligjit q
béré ose do t& behet shumé shpejt.
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2

23.
24,

25,

20. Njoftohet pa vonesé 1€ panevojshme pér kérkesén e Koncesionarit pér & marré pérfitime

pas hyrjes né fugi t& Ndryshimit cilésues t& ligjit.

1 vihet né dispozicion njé shpjegim i plot dhe i hollésishém dhe déshmi né lidhje me
Ndryshimin cilésues t€ ligjit dhe pérfitimet e kérkuara, kohézgjatjen e gmuar t& vonesés né
fjalg, ¢do informacion pérkatés gé ka té bgjé me Ndryshimin cilésues t& ligjit dhe humbjen
e pritur té té ardhurave ose rritjen e kostove qé vjen nga Ndryshimi cilésues i ligjit.

Ofron marrje vendimi né rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Koncesionarit né lidhje me njé Ndryshim t& Autoritetit Kontraktues té kérkuar né pérputhje
me klauzolén t¢ Kontratés s¢ Koncesionit (Ndryshime t& punimeve dhe shérbimeve).

Jep opinion pér arsyeshméring e propozimeve té Koncesionarit né Njoftimin pér ndryshim.

Ofron marrje vendimi nése &shté i nevojshém Plani i restaurimit dhe kur &shté i nevojshém
ky plan.

Ofron marrje vendimi né pérputhje me klauzolén né lidhje me Defektet e fshehta.
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SHTOJCA 10
PLANI OPERACIONAL I MIREMBAJT.JES DHE DISPONUESHMERISE
(STPAS SHTOJCES 9, KRITERET E VLERESIMIT, PIKA C E DPK-SE).
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Aktivitete té Planit Operacional té Mirémbajtjes
a Planet Pérmirésohet | 2 javé 1 1 grup | 1_c_1
operacionale t& gdo vit pune
mirémbajtjes sé
rrugés
b Planet Pérmirésohet | 2 javé 1 lgrup | 1_c_I
operacionale t& ¢do vit pune
mirémbajtjes s¢
Urave té médha
dhe 1& mesme
c Manuali i Pérmirgsohet | 2 javé 1 Tgrup |1 ¢ 3
menaxhimit ¢do vit pune
Mijedisor dhe
Social
d Manual i Pérmirésohet | 2 javé 1 Tgrup | 1_b 3
mbrojtjes sé ¢do vit pune
Shéndetit dhe
Jetés s
11 ) ™
Aktivitete té mirémbajtjes rutiné
v
a | Kositjet anésore te | Sa heré éshté | Ndérhyrja | Sipas | 1 grup . $30% 18 shumés
vegjetacionit te e 24 oré rastit | pune = |smnjor
s . ot a7 . N
rrugés domosdosh deri ne ' p?)‘ 1 km t€ aplikohet
me por jo 2km P, € ¢do km t&
mé pak se 1 ~lde .~ seksionit
here ne vit. I cili nuk plotéson
pérputh h{nériné
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Pastrimet Sa here &shté | Ndérhyrja Sipas | 1 grup 1 ¢l 30% & shumés

horizontale dhe e 24 oré rastit | pune mujor
vertikale te domosdosh deri ne pér 1 km t& aplikohet
vegjetacionit me por jo 2km né gdo km té
me pak se | seksionit
here ne vit. [ cili nuk plotéson
pérputhshmériné
Mirémbajtja e Sa here &shté | Evidentimi | Sipas | | grup 1.¢ 1 20% té shumés
bankinave dhe ¢ | e 24 oré rastit | pune mujor
shpatullave domosdosh | Ndérhyrja | deri ne pér 1 km t& aplikohet
me por jo 24 oré | km né ¢do km té
me pak se 2 seksionit
here ne vit. I cili nuk plotéson
pérputhshméring
Mirémbajtja e Sa here &shté | Evidentimi | Sipas | 1 grup | 20% té shumés
drenazheve dhe ¢ 24 ore rastit | pune mujor
kanaleve domosdosh | Ndérhyrja | deri ne pér 1 km t€ aplikohet
me por jo 24 oré 500ml né ¢do km té
me pak se 2 seksionit
here ne vit. [ cili nuk plotéson
pérputhshmériné
Operacionet gjate | Sipas Evidentimi | E 2 .61 30% té shum#s
dimrit (pastrimet | nevojés, ne | 24 ore gjithé | grupe mujor
nga débora dhe rastet e Ndérhyrja ruga | pune pér 1 km té aplikohet
ngrica, hedhje reshjieve dhe | 24 oré né ¢do km t&
skorje). ngricave, scksionit

I cili nuk plotéson
pérputhshmériné

Mirémbajtja e Detyre Ndérhyrja 1 1 grup 1.6 1 20 % té shumés
sinjalistikés mujore, 24 oré démti | pune mujoré
horizontale dhe zévendésimi m pér komplet rrugén,
vertikale i sinjalistikés pér ¢do element

vertikale dhe qé nuk plotésohet

guardreleve

éshté

domosdosh

méri qé pas

kontrollit

vizual té

zévendésohe

t brenda 7 7 s

ditéve. R W
Pastrimi i Sa heré q& Evidentimi | E 1 grup 1c ' W3 _A‘_};té;sﬁg s
sipérfageve evidentohen | 24 org gjith& | pune X s ot 21
asfaltike nga nga Ndérhyrja | rruga ¢ fgprT kin € aplikohet
mbeturinat, inspektimi | 24 oré W, PE Edo ki fe
kafshét ¢ vizual i cili ‘.’éq}“‘f eksioni)/
ngordhura, sipas Nivelit ik plotéson
aksidentet etj te shérbimit _//pérputhshméring

;
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t¢ caktuar
béhet disa
heré né dité. 1
|
h Inspektim dhe I heré ng6 | Evidentimi | Te 2 grup 1 e 1
monitarim i urave | muaj, Kalimi | 24 oré gjitha | pune
pér Soletat i mjeteve t& ‘ Ndérhyrja | veprat
Fugat e renda pa 24 oré
diletacionit Kriter rrit
Trarét domosdosh
Elastomerét méring e
Pilat —shpatullat | shpeshtésisé |
Erozioni i sé ‘
shpatullave inspektimev ‘
e 1€ tyre,
I —
Aktivitete te Riparimeve Periodike
a SIPERFAQET E ‘
PJERRTA |
Detyre | Evidentimi | 1000 lgrup | 1 ¢ I
mujore dhe | 24 oré m’ pune
riparimi i Ndérhyrja
-~ " re ne 24 oré
M}rémla_ajtja 2 ;E(yuadrin e
rréshgitjeve te S Sy
vogla m1remba_|t'Jes
rutine pasi
jang
rréshqitje &
vogla
Sa here &shté | Ndérhyrja 1000 | 1grup | 1_c_I
g 24 oré m’ pune
Mirémbajtjia nga domosdosh
erozioni me por jo
me pak se |
here ne vit.
Sa here éshté | Ndérhyrja 10200 1grup | 1_c_1
Mirémbajtja e Z ek hpt B L
sipérfageve te moempzsr i(:ls
pjerréta me fras |
gjeogride e
here ne 3
vite.
b | TOBMINO DHE
BOKSE
Tnsgskeinii | I.herc ne3 | Ndérhyrja | Gjithé |2
S il ;me iy 24 oré bokset | grupe
nspektim pune
bokseve o
4 Sipas Evidentimi | Njé 1 grup
?:;EE?}?;JZ}TE nevojes 24 oré boks | pune
Gakesys Mirémbajtje | Ndérhyrja
mujore, 24 oré
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ruting,
MURET
MBAJTESE
Inspektim [ 1 here ne Ndérhyrja | Gjithé | 1grup | 1_c_1 Inspektimi i mureve
mureve mbajtése | lvit 24 org muret | pune 1 heré né vit
Sipas Evidentimi | Njé& 1grup | 1_c_| 25% pér ¢do njé
Mire s nevojés 24 oré Mur pune ndodhi kur vérchen
irémbajtja e § g
mureve mbajtése De{yre NdLr!'m_era
mujore, 24 oré
ruting.
SHTRESAT
RRUGORE
ASFALTET
Sipas Evidentimi | 500 lgrup | 1 ¢ 1 25% té shumés
nevojés 24 oré ml pune mujore
Mirémbajtje | Ndérhyrja valézi pér 1 km té aplikohet
ruting, 24 oré m né ¢do km té
Valézimet detyre seksionit
gjatésore te mujore. I cili nuk plotéson
asfaltit Aplikim pérputhshmériné
penalitetesh
né rastet e
evidentimit
te defekteve.
Sipas Evidentimi | 500 lLgrup | 1_c_1 25% t&é shumés
nevojes 24 oré ml pune mujore
Mirémbajtje | Ndérhyrja | ¢arje pér 1 km t€ aplikohet
ruting, 24 oré né ¢do km t&
Izolimi dhe detyré Selfs.ionil 2
mbushja e ¢arjeve ik i ‘.:'h K pl?t?s?n
¢ Aplikim pérputhshmériné
penalitetesh
né rastet e
evidentimit
te defekteve.
Sipas Evidentimi | 200 lgrup | 1 ¢ 1 25% té& shumés
nevojés 24 oré m? pune mujore
Mirémbajtje | Ndérhyrja | zone e pér 1 km t& aplikohet
ruting, 24 oré rrudho né ¢do km té
Rrudhosjet e detyré g sur selfs.ionit ¢
asfaltit mujore. : e | th nuk plot?sc?n
Aplikim N pérputhshmériné
penalitetesh g e
né rastet e ‘,:L'l‘ ?}L x -'-\
evidentimit }‘52;»" & X3
te defekteve. RSN |
Gt wpteative Mirémbajtje | Evidentimi, | 100 LA grup |1 c_| 25% té shumés
euie dha ruting, 2dore o m_ | pune mujore '
dimtiniene skeje detyré Ndérhyrja | gropa pér 1 km té aplikohet
R mujore. 24 org né ¢fio lfm 1é
asfaltike Aplikim %ﬁmnu
penalitetesh /] 1 nuk plotéson
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ne rastet e pérputhshméringé
evidentimit
te defekieve.
Sipas Evidentimi | 100 lTgrup | 1 ¢ 1 25% 1€ shumés
nevojés 24 oré m’ pune mujore
Mirémbajtje | Ndérhyrja | gropa pér 1 km t& aplikohet
ruting, 24 oré né ¢do km té
Riparim i detyrg seksionit
sipérfageve mujore. [ cili nuk plotéson
asfaltike mbi ura | Aplikim pérputhshmériné
penalitetesh
né rastet ¢
evidentimit
te defekteve.
URAT DHE
MBIKALIMET
Riparimi i 1 heré ne Ndérhyrja 1 lgrup | 1 _¢c_| 25% pér ¢do ndodhi
soletave beton / lvite 24 oré ripari | pune kur vérehen
arme m
Riparimi/ 1 heré ne Ndérhyrja 1 lgrup [ 1 ¢ 1 25% pér ¢do ndodhi
Zévendésimi i lvite 24 oré karrex | pune kur vérehen
fugave hate
- 1 heré ne Ndérhyrja 1 lgup |1 ¢ 1 25% pér ¢do ndodhi
iparimi i traréve . i S :
. lvite 24 oré ripari | pune kur vérehen
te betonit i
Riparimi/ 1 herg ne Ndérhyrja 1 1grup [ 1 c_1 25% pér ¢do ndodhi
zEvendésimi i lvite 24 oré mbésh | pune kur vérehen
mbéshtetjeve tetje
(elastomeret)
= s e an :
it (T [ e [ e
n/strukturés mp P
GUARDRAIL
Sipas Ndérhyrja Tkm |lgrup |1 _c_1 25 % té shumés
Nevojave 24 oré pune mujore
Riparim/Zévendés p?r i
im i vijézimeve per gde
h dité qé nuk
plotésohet
riparimi
Sipas Evidentimi | 100 25 % té shumés
nevojave 24 org ml mujore
Riparim/Z&vendés g\ldérhyrja p?r komplet rrugén,
im i guardreil. it pcrq;do
dité qé nuk
ploté&sohet
riparimi

Shénim: Penaliteti pér vonesat, né rast t& shkeljes sé afam i punlmeve “do té& pérllogariten e

aplikohen nga Autoriteti Kontraktor ne 6 mujorin ¢ dyté té sﬁkéfey_e.ie Vazhdueshme.
Autoriteti Kontraktor do te procedoj& me pérllogaritjen e penaliteteve, pas miratimj

i Pavarur te raportit te hartuar nga Koncesionari, pér ¢do rast.
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